

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
1.01.03	Realizzazione di ciclovie intercomunali	Realizzare, grazie a finanziamenti regionali e statali che sono in corso di programmazione, di 2 ciclovie intercomunali per favorire il cicloturismo, aumentando l'attrattività del nostro territorio: la "Ciclovía delle tre residenze Ducali" (Colorno, Parma, Boschi di Carrega) e la "Ciclovía della via Emilia e della via Francigena"	Settore Mobilità e trasporti	3	Studio di fattibilità della "Ciclovía della via Emilia e della via Francigena" ricadente nel territorio del Comune di Parma	Settore Mobilità e Trasporti		01/01/2024	30/12/2024	Studio di fattibilità		"Ciclovía della via Emilia e della via Francigena" ricadente nel territorio del Comune di Parma: progetto esecutivo pista ciclabile "San Prospero - ex Salamini"				01/03/2025	Progetto esecutivo	L'incarico di progettazione della pista ciclabile "San Prospero - ex Salamini" potrà essere affidata solo nel secondo semestre 2024 dal momento che il finanziamento per l'incarico si è reso disponibile solo in seguito all'approvazione dell'ultima variazione di bilancio
1.01.03	Realizzazione di ciclovie intercomunali	Realizzare, grazie a finanziamenti regionali e statali che sono in corso di programmazione, di 2 ciclovie intercomunali per favorire il cicloturismo, aumentando l'attrattività del nostro territorio: la "Ciclovía delle tre residenze Ducali" (Colorno, Parma, Boschi di Carrega) e la "Ciclovía della via Emilia e della via Francigena"	Settore Mobilità e trasporti								4	"Ciclovía della via Emilia e della via Francigena" ricadente nel territorio del Comune di Parma: progetto esecutivo pista ciclabile "San Pancrazio - ex Kartodromo"				30/06/2026	Progetto esecutivo	La realizzazione della pista ciclabile "San Pancrazio - ex Kartodromo" sarà traslata nel triennale opere pubbliche nell'annualità 2026
1.01.03	Realizzazione di ciclovie intercomunali	Realizzare, grazie a finanziamenti regionali e statali che sono in corso di programmazione, di 2 ciclovie intercomunali per favorire il cicloturismo, aumentando l'attrattività del nostro territorio: la "Ciclovía delle tre residenze Ducali" (Colorno, Parma, Boschi di Carrega) e la "Ciclovía della via Emilia e della via Francigena"	Settore Mobilità e trasporti	4	Realizzazione ciclovie intercomunali	Settore Mobilità e Trasporti		01/01/2025	31/12/2026	"Ciclovía della via Emilia e della via Francigena" realizzata	5				01/04/2025			Vedi sopra
1.01.05	PNRR - Messa in sicurezza - M2C4 - 2.2: Messa in sicurezza edifici e territorio - Via Amidano	Realizzazione di nuovi marciapiedi in strada Martinella per collegare con continuità via Amidano e Strada Ritorta	Settore Opere Pubbliche	1	Verbale di fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/12/2023	31/05/2024	Verbale di fine lavori						31/07/2024		Nell'area interessata dall'intervento insiste altresì un cantiere privato a carico di un condominio prospiciente l'area. Tale interferenza aveva già rallentato in precedenza lo svolgimento dei lavori. Si consideri infatti che non era possibile intervenire nell'area occupata dal cantiere del condominio. Attualmente il ponteggio è stato rimosso, ma la necessità del condominio di allaccio all'impianto fognario sta nuovamente interferendo con le tempistiche previste per il termine lavori in quanto, onde evitare di eseguire lavori di asfaltatura destinati ad essere manomessi nel giro di breve tempo. Considerato che a tuttora l'impresa aggiudicataria dei lavori dell'intervento non ha ricevuto un feedback in merito alle tempistiche previste per tale allaccio, è stata richiesta una proroga dei termini contrattuali. Conseguentemente si chiede lo slittamento della data inizialmente prevista.
1.01.06	Nuove piste ciclabili	Costruzione di 8 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane entro giugno 2026 (oltre alle 12 PNRR)	Settore Mobilità e trasporti	1	Progettazione nuove piste ciclabili	Settore Mobilità e Trasporti		01/01/2024	31/12/2026	Progetti esecutivi approvati: 2 km (2024), 3 km (2025) e 3 km (2026)					01/06/2024		Progetti esecutivi approvati: 2 km (2024), 2 km (2025) e 2 km (2026)	Causa mancanza di finanziamenti le progettazioni delle piste ciclabili previste nel piano annuale delle opere pubbliche partiranno nel secondo semestre del 2024. Si richiede la modifica dell'obiettivo anche per allinearle con le previsioni del piano triennale delle opere pubbliche.
1.01.06	Nuove piste ciclabili	Costruzione di 8 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane entro giugno 2026 (oltre alle 12 PNRR)	Settore Mobilità e trasporti	2	Realizzazione piste ciclabili	Settore Mobilità e Trasporti	Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	31/12/2026	Verbali di fine lavori 2 km (2025) e 6 km (2026)							Verbali di fine lavori 2 km (2025) e 4 km (2026)	Vedi sopra
1.02.03	Potenziamento dei parcheggi scambiatori	Potenziare i servizi intermodali e di mobilità condivisa, auto, bici, scooter e monopattini elettrici all'interno dei parcheggi scambiatori, dotandoli di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia	Settore Mobilità e trasporti	1	Aumento mezzi a disposizione in sharing mobility (bici, micromobilità, scooter)	Settore Mobilità e Trasporti	Infomobility S.p.A.	01/01/2024	31/12/2026	100 nuovi mezzi ogni anno							100 nuovi mezzi	Precisazione
1.03.05	Rilancio dell'aeroporto	Contribuire a un piano di sviluppo aeroportuale sostenibile e che punti sul trasporto passeggeri, integrato con il consolidamento e rafforzamento delle strutture fieristiche e della loro connessione con le grandi reti infrastrutturali	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1	P.U.G. Area Strategica. Individuazione di strategie territoriali per il quadrante ricompreso fra casello autostradale/ aeroporto/ fiere	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio e facility management	01/01/2023	30/06/2024	Predisposizione proposta di delibera di Adozione P.U.G.						31/12/2024		Da posticipare al 31/12/2024 in quanto, a seguito dell'assunzione della proposta di P.U.G. con delibera di Giunta Comunale 241/2023, al fine di garantire l'ascolto attivo e supportare i cittadini nella compilazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale ha disposto l'attivazione di uno Sportello informativo, gestito dai Garanti della comunicazione e della partecipazione, attivo fino al termine per la presentazione delle osservazioni; visto l'elevato numero di accessi e di richieste di appuntamento presso lo Sportello informativo e l'interesse dell'Amministrazione comunale a consentire la massima partecipazione e comprensione del Piano e l'acquisizione di elementi di conoscenza e di giudizio attraverso le osservazioni proposte da cittadini, associazioni, enti e di chiunque altro abbia interesse l'Amministrazione ha ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni, in scadenza il 30/10/2023, per ulteriori n. 45 giorni e stabilire il nuovo termine alla data del 14/12/2023. Dopo una nuova fase istruttoria effettuata dagli uffici l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di fare una valutazione puntuale di tutte le osservazioni pervenute (circa 370) attraverso la "Terza Commissione Consiliare Permanente - Politiche di Pianificazione e Rigenerazione del Territorio, Politiche di Sviluppo delle Attività Economiche e del Commercio, Protezione Civile". Tale attività sta determinando un significativo allungamento dei termini che palesa la necessità di rifissare un nuovo termine di scadenza della data di adozione del P.U.G.
1.03.05	Rilancio dell'aeroporto	Contribuire a un piano di sviluppo aeroportuale sostenibile e che punti sul trasporto passeggeri, integrato con il consolidamento e rafforzamento delle strutture fieristiche e della loro connessione con le grandi reti infrastrutturali	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2	P.U.G. Area Strategica. Individuazione di strategie territoriali per il quadrante ricompreso fra casello autostradale/ aeroporto/ fiere	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio e facility management	30/06/2024	31/03/2025	Predisposizione proposta di delibera di approvazione P.U.G.					01/01/2025	30/09/2025		Da posticipare in conseguenza allo slittamento della data di adozione del P.U.G.
1.03.08	Ponte sul Taro	Portare avanti l'impegno pluriennale per il restauro del Ponte sul Taro	Settore Opere Pubbliche	4	Presentazione alle Giunte dei Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo del Documento di Indirizzo alla Progettazione riferito all'intervento da	Settore Opere Pubbliche		16/01/2024	31/12/2024	Trasmissione del DIP agli Amministratori						30/06/2025		Slittamento dei tempi
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	1	Parco Nord: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/07/2023	31/03/2024	Verbale di fine lavori						30/06/2024		Nel mese di febbraio l'impresa affidataria dei lavori ha richiesto una proroga dei tempi previsti per l'ultimazione lamentando "...rallentamenti a causa dei giorni di piovosità che hanno reso impossibile il normale svolgimento delle lavorazioni, e reso impraticabile le aree di intervento e quindi la viabilità di cantiere. Tra tutte, si sottolinea anche l'organizzazione relativa alla posa del ponte nord, che ha causato un attento studio delle modalità di intervento dovuto alle varie interferenze presenti nell'area...". Pertanto è stata autorizzata una proroga di 30 gg. provocando un primo slittamento delle tempistiche, successivamente nel mese di marzo 2024 Con DD 775/2024 si è proceduto all'approvazione del "verbale concordamento nuovi prezzi". Infatti su proposta del D.L., ritenuta congrua e vantaggiosa dal RUP, si è proceduto alla sostituzione del materiale per la realizzazione dei parapetti originariamente previsto con materiale di prezzo inferiore, ma di qualità equiparabile, riuscendo così incrementare i metri lineari dei parapetti medesimi. La necessità di reperimento dei nuovi materiali ha provocato un ulteriore slittamento della data
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	2	Parco Nord: emissione CRE	Settore Opere Pubbliche		01/04/2024	30/06/2024	CRE redatto					01/07/2024	30/09/2024		Vedi sopra

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	3	Interventi di completamento Parco Nord: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/12/2023	31/07/2024	Verbale d'inizio lavori					01/06/2024	31/10/2024		Necessità legate alla definizione alla definizione dei contenuti progettuali puntuali aveva già inficiato l'elaborazione del progetto esecutivo dell'intervento. Superato tale scoglio e giunti alla definizione sia dei contenuti che dei relativi costi, con necessaria applicazione del prezzario RER 2024, come di consuetudine, è stato richiesto alla S.O. Contratti e Gare di procedere al controllo e all'eventuale correzione dei contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché della Bozza di contratto. Tale controllo ha comportato un ulteriore dilatazione dei tempi in quanto la reingegnerizzazione del processo legato alla creazione della Stazione Unica Appaltante ha implicato un rallentamento dell'attività della SUA, rallentamento legato alla necessaria riorganizzazione dell'intera struttura e al suo potenziamento. Si è pertanto giunti all'approvazione del progetto esecutivo con DD 1221 del 06/05/2024. Onde proseguire il più spedatamente possibile con la realizzazione dell'intervento, l'A.C. ha ritenuto opportuno affidare a Parma Infrastrutture il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara, anche al fine di alleviare i carichi lavorativi della SUA dell'Ente in questi primi periodi di attività. Ne consegue un necessario slittamento delle date.
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	4	Interventi di completamento Parco Nord: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/08/2024	28/02/2025	Verbale di fine lavori					01/11/2024	30/09/2025		Vedi sopra
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	5	Interventi di completamento Parco Nord: emissione CRE	Settore Opere Pubbliche		01/03/2025	31/05/2025	CRE redatto					01/10/2025	31/12/2025		Vedi sopra
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	6	Parco Testoni: progetto esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	29/02/2024	Atto approvato							31/03/2024	L'intervento risulta finanziato mediante indebitamento. Il progettista incaricato ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo, la cui approvazione risultava conditio sine qua non per l'attivazione del contratto d'indebitamento, nel mese di dicembre 2023 in coincidenza con la data di chiusura attività dell'istituto di credito individuato. Questo ha innanzitutto comportato la necessità di prevedere nuovamente l'importo previsto a bilancio (variazione di cui alla Delibera di CC 11 del 19/02/2024), nonché la necessità di aggiornare il Computo Metrico Estimativo, stante l'approvazione del nuovo prezzario RER di cui alla DGR 2283 del 22/12/2023, con conseguente necessità di slittamento date. A ciò si aggiunga quanto già rilevato per l'intervento circa la creazione della Stazione Unica appaltante, aggiungendo solo che l'intervento in parola non risultava prioritario nella lista degli interventi pronti per la pubblicazione del bando di gara. Anche per questo intervento l'A.C. ha ritenuto opportuno affidare a Parma Infrastrutture il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara.
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	7	Parco Testoni: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2023	30/09/2024	Verbale d'inizio lavori					01/04/2024	31/10/2024		Vedi sopra
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	8	Parco Testoni: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/10/2024	31/05/2025	Verbale di fine lavori					01/11/2024	31/10/2025		Vedi sopra
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini	Settore Opere Pubbliche	9	Parco Testoni: emissione CRE	Settore Opere Pubbliche		01/06/2025	31/08/2025	CRE redatto					01/11/2025	28/02/2026		Vedi sopra
1.04.04	Cura degli alberi e del verde urbano	Garantire una migliore manutenzione, grazie a una programmazione più attenta degli interventi e grazie al rafforzamento della macchina comunale, con una gestione affidata a personale maggiormente specializzato in pratiche agronomiche e forestali. Aumentare il numero di addetti dedicati al verde pubblico prevenendo anche un maggior coinvolgimento del sistema della cooperazione. Rinnovare gli accordi con IREN, per garantire una maggiore pulizia delle aree verdi con interventi più rapidi, capillari ed efficaci	Settore Patrimonio e facility management	2	Frequenzazione di corso di formazione sulle strutture ludiche dei Parchi	Settore Patrimonio e facility management - S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica	Settore Risorse Umane - S.O. Sviluppo organizzativo e valorizzazione delle Risorse Umane	01/03/2023	31/12/2025	2 corsi frequentati ogni anno		Frequenzazione di corso di formazione per la gestione delle aree verdi attrezzate e delle strutture in esso collocate						Per garantire una fruizione dei parchi e delle aree verdi, che apportino un contributo migliorativo allo stile di vita dei cittadini, è necessario possedere precise competenze sia per la cura sia del verde in senso stretto, che per la gestione di ogni struttura di cui sono dotate le zone verdi medesime.
1.04.04	Cura degli alberi e del verde urbano	Garantire una migliore manutenzione, grazie a una programmazione più attenta degli interventi e grazie al rafforzamento della macchina comunale, con una gestione affidata a personale maggiormente specializzato in pratiche agronomiche e forestali. Aumentare il numero di addetti dedicati al verde pubblico prevenendo anche un maggior coinvolgimento del sistema della cooperazione. Rinnovare gli accordi con IREN, per garantire una maggiore pulizia delle aree verdi con interventi più rapidi, capillari ed efficaci	Settore Patrimonio e facility management	4	Predisposizione programma delle potature e degli abbattimenti entro il 31 maggio di ogni anno	Settore Patrimonio e facility management - S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica	Settore Patrimonio e facility management - S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica	01/03/2023	31/05/2025	Programmazione realizzata		Predisposizione programma potature e degli abbattimenti entro il 31 luglio di ogni anno		-			31/07/2025	Si richiede una modifica della temporalità dell'obiettivo, in considerazione che l'aggiudicazione del servizio all'operatore economico ha comportato un dilatarsi dei tempi di realizzazione degli interventi di potatura/abbattimento.
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad interpretare e potenziare la vocazione sportiva e per la famiglie del parco. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	1	4° Lotto: Progetto Esecutivo	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	30/06/2024	Progetto approvato							31/07/2024	Con DD 2226/2023 si è proceduto alla revoca dell'affidamento a Parma Infrastrutture del 3° lotto dell'intervento, inizialmente previsto per un importo pari ad € 600.000,00. Questo ha comportato due riflessi diretti sulla data di consegna del progetto: da un lato la necessità di procedere alla modifica dell'incarico di progettazione in quanto la società aveva affidato al medesimo professionista la progettazione sia del 3° che del 4° lotto, dall'altro lato valutazioni circa la possibilità di includere nel 4° lotto elementi precedentemente previsti nel lotto revocato con conseguente rielaborazione dell'impostazione progettuale.
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad interpretare e potenziare la vocazione sportiva e per la famiglie del parco. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	4	Riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari da Bastione S. Giovanni a Bastione S. Maria: approvazione PFTE per mutuo	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	30/09/2025	Atto approvato		Riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari: approvazione PFTE per mutuo						
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad interpretare e potenziare la vocazione sportiva e per la famiglie del parco. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	5	Riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari da Bastione S. Giovanni a Bastione S. Maria: approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2025	31/05/2026	Atto approvato		Riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari: approvazione esecutivo						

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
1.04.07	I grandi parchi storici: i Giardini del Complesso di San Paolo	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad un utilizzo adeguato al contesto, permettendo la programmazione di rassegne di ambito letterario, poetico, storico-artistico, cinematografico, anche in relazione alle attività del polo bibliotecario. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	1	Ristrutturazione Parco di S. Paolo e completamento lavori Chiostro della Fontana e parti adiacenti: approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/05/2024	Atto approvato						31/07/2024		Stante l'aumento del Q.E., Parma Infrastrutture ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione alla Sovrintendenza per variante progettuale. La richiesta, inoltrata 01/08/2023, è stata riscontrata solo in data 23/11/2023 con richiesta di approfondimenti da sottoporsi a preliminare autorizzazione da parte della Sovrintendenza stessa. In data 17/01/2024 P.I. ha trasmesso gli approfondimenti richiesti, ricevendo, in data 27/02/2024, sostanziale autorizzazione in merito a quanto sospeso in precedenza, fatta eccezione per il punto 2 (progetto di illuminazione), facendo richiesta di fornire "ulteriori approfondimenti per la verifica preventiva e autorizzazione...". La società ha pertanto elaborato una prima ipotesi che è stata sottoposta alla Soprintendente e funzionaria in via informale durante incontri tenutisi nel mese di aprile e maggio. Attualmente il progettista sta ultimando gli ultimi adeguamenti richiesti dal punto di vista impiantistico che saranno trasmessi nei prossimi giorni per approvazione alla SBAP e si confida di avere un riscontro positivo in tempi brevi.
1.04.07	I grandi parchi storici: i Giardini del Complesso di San Paolo	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad un utilizzo adeguato al contesto, permettendo la programmazione di rassegne di ambito letterario, poetico, storico-artistico, cinematografico, anche in relazione alle attività del polo bibliotecario. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	2	Ristrutturazione Parco di S. Paolo e completamento lavori Chiostro della Fontana e parti adiacenti: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/06/2024	31/08/2024	Inizio lavori					01/08/2024	31/10/2024		Vedi sopra
1.04.07	I grandi parchi storici: i Giardini del Complesso di San Paolo	Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad un utilizzo adeguato al contesto, permettendo la programmazione di rassegne di ambito letterario, poetico, storico-artistico, cinematografico, anche in relazione alle attività del polo bibliotecario. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	3	Ristrutturazione Parco di S. Paolo e completamento lavori Chiostro della Fontana e parti adiacenti: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/09/2024	30/04/2026	Fine lavori					01/11/2024	31/10/2025		Vedi sopra
1.04.08	I grandi parchi storici: il Parco Ducale	Effettuare interventi di riqualificazione con nuove funzioni per giovani, famiglie, studenti e turisti, valorizzando e rispettando al contempo i percorsi storici, culturali, monumentali e paesaggistici. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	4	Parco Ducale - intervento di riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: approvazione PFTE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/07/2024	Atto approvato						31/08/2024		Revisione delle tempistiche
1.04.08	I grandi parchi storici: il Parco Ducale	Effettuare interventi di riqualificazione con nuove funzioni per giovani, famiglie, studenti e turisti, valorizzando e rispettando al contempo i percorsi storici, culturali, monumentali e paesaggistici. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	5	Parco Ducale - intervento di riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/08/2024	31/10/2024	Atto approvato					01/09/2024	30/11/2024		Revisione delle tempistiche
1.04.08	I grandi parchi storici: il Parco Ducale	Effettuare interventi di riqualificazione con nuove funzioni per giovani, famiglie, studenti e turisti, valorizzando e rispettando al contempo i percorsi storici, culturali, monumentali e paesaggistici. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco	Settore Opere Pubbliche	6	Parco Ducale - intervento di riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: determina a contrarre	Settore Opere Pubbliche		01/11/2024	31/12/2024	Atto approvato					01/12/2024			Revisione delle tempistiche
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	Individuare una nuova sede della Polizia Municipale con possibile spostamento da via del Taglio all'ex Scalo Merci di viale Fratti, avvicinandola al centro e favorendone l'attività nei quartieri e con gli altri settori del Comune, vista la prossimità con il D.U.C., in particolare con la possibile integrazione con le funzioni della sosta e del controllo del traffico (centrale di controllo e monitoraggio)	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione Documento delle alternative progettuali (DOCFAP)	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale	01/01/2024	31/12/2024	Atto approvato						30/06/2025		Sono in corso opportune valutazioni circa la sostenibilità economica dell'intervento in rapporto ai bisogni reali di ampliamento degli spazi a disposizione per la P.L. Tali valutazioni includono anche la possibilità di individuare sedi diverse per i servizi AUSL attualmente ospitati nel CUE e considerazioni in merito ai lavori di realizzazione della nuova sede DCOMAC, da ultimarsi entro fine 2024. Considerata la complessità e trasversalità delle valutazioni, occorre procedere ad uno slittamento delle date inizialmente previste.
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	Individuare una nuova sede della Polizia Municipale con possibile spostamento da via del Taglio all'ex Scalo Merci di viale Fratti, avvicinandola al centro e favorendone l'attività nei quartieri e con gli altri settori del Comune, vista la prossimità con il D.U.C., in particolare con la possibile integrazione con le funzioni della sosta e del controllo del traffico (centrale di controllo e monitoraggio)	Settore Opere Pubbliche	2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025	31/10/2025	Atto approvato					01/07/2025	30/04/2026		Vedi sopra
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	Individuare una nuova sede della Polizia Municipale con possibile spostamento da via del Taglio all'ex Scalo Merci di viale Fratti, avvicinandola al centro e favorendone l'attività nei quartieri e con gli altri settori del Comune, vista la prossimità con il D.U.C., in particolare con la possibile integrazione con le funzioni della sosta e del controllo del traffico (centrale di controllo e monitoraggio)	Settore Opere Pubbliche	3	Approvazione progetto esecutivo da porre a base di gara	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025	30/09/2026	Atto approvato					01/05/2026	31/03/2027		Vedi sopra
1.07.01	Tavolo sulla crisi idrica	Attivare un tavolo di crisi per arrivare ad azioni concrete di pianificazione e realizzare micro-invasi per l'approvvigionamenti idrico sia ad uso agricolo che ad uso idropotabile, in una logica di pianificazione partecipata.	Settore Transizione Ecologica	1	Avvio pianificazione interventi	Settore Transizione Ecologica	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, Consorzio Bonifica, Arpae	01/01/2024	31/12/2024	Incontri di monitoraggio impegni presi				Settore Pianificazione e sviluppo del territorio				Consorzio di Bonifica e Arpae sono già stati coinvolti.
1.07.02	Una pianificazione attenta all'uso dell'acqua	Inserire nel Piano Urbanistico Generale norme specifiche per il riuso dell'acqua piovana negli insediamenti urbani, a fini irrigui e domestici non potabili	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1	Raccolta e esame osservazioni da enti e cittadini	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio		04/09/2023	30/06/2024	Adozione del P.U.G. in Consiglio Comunale						31/12/2024		Da posticipare al 31/12/2024 in quanto, a seguito dell'assunzione della proposta di P.U.G. con delibera di Giunta Comunale 241/2023, al fine di garantire l'ascolto attivo e supportare i cittadini nella compilazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale ha disposto l'attivazione di uno Sportello informativo, gestito dai Garanti della comunicazione e della partecipazione, attivo fino al termine per la presentazione delle osservazioni; visto l'elevato numero di accessi e di richieste di appuntamento presso lo Sportello informativo e l'interesse dell'Amministrazione comunale a consentire la massima partecipazione e comprensione del Piano e l'acquisizione di elementi di conoscenza e di giudizio attraverso le osservazioni proposte da cittadini, associazioni, enti e di chiunque altro abbia interesse l'Amministrazione ha ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni, in scadenza il 30/10/2023, per ulteriori n. 45 giorni e stabilire il nuovo termine alla data del 14/12/2023. Dopo una nuova fase istruttoria effettuata dagli uffici l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di fare una valutazione puntuale di tutte le osservazioni pervenute (circa 370) attraverso la "Terza Commissione Consiliare Permanente - Politiche di Pianificazione e Rigenerazione del Territorio, Politiche di Sviluppo delle Attività Economiche e del Commercio, Protezione Civile". Tale attività sta determinando un significativo allungamento dei termini che palesa la necessità di rifissare un nuovo termine di scadenza della data di adozione del P.U.G.

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE	
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	Promuovere un cambio di passo rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare con il fotovoltaico, che con l'introduzione delle comunità energetiche potrà diventare vantaggioso, non solo sugli edifici ma anche sulle grandi superfici a parcheggio. Promuovere la produzione di energia da parte delle aziende agricole attraverso il fotovoltaico e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti tramite impianti a biogas aziendali e interaziendali	Settore Transizione Ecologica	4	Coinvolgimento, diffusione e condivisione dei dati di consumo contenuti nel data base con le Società partecipate e degli altri Settori per i quali i costi energetici non sono direttamente sostenuti dall'Amministrazione Comunale	Settore Transizione Ecologica - S.O. Energia e Clima	Settore Patrimonio e facility management, Settore Sport, Settore Sociale, ACER, ADE, TEP SMTP, ASP.	01/01/2024	01/01/2025	Verbali incontri						31/12/2025		Refuso	
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	Investire sull'infrastrutturazione del territorio finalizzata alla realizzazione delle "comunità energetiche" in forma pubblico-privata e giovandosi di finanziamenti PNRR, nonché sull'ulteriore estensione della rete di teleriscaldamento, anche con centrali di cogenerazione di quartiere, negoziando con le multi-utility la tariffazione calmierata del servizio per i cittadini-utenti, per le imprese e per i servizi pubblici	Settore Transizione Ecologica	5	Affidamento dei parcheggi mappati nel 2023 ad operatore economico per realizzazione impianti FV	Settore Patrimonio e facility management	Settore Transizione Ecologica - S.O. Energia e Clima, Settore Mobilità e Trasporti, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione documenti di gara			Settore Transizione Ecologica - S.O. Energia e Clima	Settore Patrimonio e facility management, Settore Entrate Tributi e Stazione Unica Appaltante, Settore Opere Pubbliche, Settore Finanziario, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.					E' stato modificato in base al Gruppo di Lavoro in essere
1.10.01	Piano Urbanistico Generale	Approvare, a seguito di un percorso partecipativo, il nuovo P.U.G. quale strumento che fisserà le linee guida dello sviluppo futuro della città di Parma fornendo indicazioni circa i grandi temi che interessano lo sviluppo generale della città: dalla mobilità alle infrastrutture sportive, dalle scuole allo sviluppo commerciale, dalle imprese ai contenitori culturali sino alla sostenibilità ambientale	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1	Adozione della proposta di P.U.G.	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	Settori: Cultura e turismo, Sociale, Servizi edu. sist. bibl. e pari opp., Opere pubbliche, Mobilità e trasporti, Trans. eco., Citt. attiva e servizi citt., Svil. eco., Sport e giovani, Attività prod. e edil., Polit. abitat., Patrim. e facility manag.	12/07/2023	30/06/2024	Predisposizione e firma della proposta di delibera di CC di adozione del P.U.G.						31/12/2024		Da posticipare al 31/12/2024 in quanto, a seguito dell'assunzione della proposta di P.U.G. con delibera di Giunta Comunale 241/2023, al fine di garantire l'ascolto attivo e supportare i cittadini nella compilazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale ha disposto l'attivazione di uno Sportello informativo, gestito dai Garanti della comunicazione e della partecipazione, attivo fino al termine per la presentazione delle osservazioni; visto l'elevato numero di accessi e di richieste di appuntamento presso lo Sportello informativo e l'interesse dell'Amministrazione comunale a consentire la massima partecipazione e comprensione del Piano e l'acquisizione di elementi di conoscenza e di giudizio attraverso le osservazioni proposte da cittadini, associazioni, enti e di chiunque altro abbia interesse l'Amministrazione ha ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni, in scadenza il 30/10/2023, per ulteriori n. 45 giorni e stabilire il nuovo termine alla data del 14/12/2023. Dopo una nuova fase istruttoria effettuata dagli uffici l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di fare una valutazione puntuale di tutte le osservazioni pervenute (circa 370) attraverso la "Terza Commissione Consiliare Permanente - Politiche di Pianificazione e Rigenerazione del Territorio, Politiche di Sviluppo delle Attività Economiche e del Commercio, Protezione Civile". Tale attività sta determinando un significativo allungamento dei termini che palesa la necessità di rifissare un nuovo termine di scadenza della data di adozione del P.U.G.	
1.10.01	Piano Urbanistico Generale	Approvare, a seguito di un percorso partecipativo, il nuovo P.U.G. quale strumento che fisserà le linee guida dello sviluppo futuro della città di Parma fornendo indicazioni circa i grandi temi che interessano lo sviluppo generale della città: dalla mobilità alle infrastrutture sportive, dalle scuole allo sviluppo commerciale, dalle imprese ai contenitori culturali sino alla sostenibilità ambientale	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2	Approvazione della proposta di P.U.G.	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	Settori: Cultura e turismo, Sociale, Servizi edu. sist. bibl. e pari opp., Opere pubbliche, Mobilità e trasporti, Trans. eco., Citt. attiva e servizi citt., Svil. eco., Sport e giovani, Attività prod. e edil., Polit. abitat., Patrim. e facility manag.	01/07/2024	31/03/2025	Predisposizione e firma della proposta di delibera di CC di approvazione del P.U.G.					01/01/2025	30/09/2025		Da posticipare in conseguenza allo slittamento della data di adozione del P.U.G.	
1.11.01	Prodotti e materiali a basso impatto ambientale	Favorire la creazione di una reale economia circolare mediante accordi di collaborazione e laboratori di trasferimento tecnologico con aziende che sovvertono i processi lineari di produzione, utilizzo e scarto, con processi di analisi dei prodotti e dei materiali fin dalla loro concezione. Perseguire il life cycle assessment come prassi con l'obiettivo di recuperare a fine vita ogni elemento e ogni componente	Settore Transizione Ecologica	1	Applicazione dei principi di economia circolare e LCA a prodotti	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Settore Sport e giovani, Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	31/12/2024	2 prodotti su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment					01/01/2025	31/12/2025	2 prodotti su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment	Dai colloqui intercorsi con STIMA sono stati individuati due prodotti e un solo servizio ma complesso su cui applicare il principio LCA. In sinergia con gli obiettivi del progetto Parma Climate Neutral 2030 è stata anticipata l'LCA sul servizio complesso (produzione energia da pannelli fotovoltaici) al 2024 e posticipata l'LCA sui due prodotti nel 2025.	
1.11.01	Prodotti e materiali a basso impatto ambientale	Favorire la creazione di una reale economia circolare mediante accordi di collaborazione e laboratori di trasferimento tecnologico con aziende che sovvertono i processi lineari di produzione, utilizzo e scarto, con processi di analisi dei prodotti e dei materiali fin dalla loro concezione. Perseguire il life cycle assessment come prassi con l'obiettivo di recuperare a fine vita ogni elemento e ogni componente	Settore Transizione Ecologica	2	Applicazione dei principi di economia circolare e LCA a servizi	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Settore Sport e giovani, Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	31/12/2025	2 servizi su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment					01/01/2024	31/12/2024	1 servizio complesso su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment	Dai colloqui intercorsi con STIMA sono stati individuati due prodotti e un solo servizio ma complesso su cui applicare il principio LCA. In sinergia con gli obiettivi del progetto Parma Climate Neutral 2030 è stata anticipata l'LCA sul servizio complesso (produzione energia da pannelli fotovoltaici) al 2024 e posticipata l'LCA sui due prodotti nel 2025.	
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	Sviluppare un impianto per il recupero del materiale assorbente attualmente destinato a smaltimento e incrementare la flessibilità dei servizi di gestione dei conferimenti di rifiuti e beni ingombranti: realizzazione di 2 nuovi centri di raccolta (in strada Manara e in area Est) e di 1 nuovo centro del Riuso in P.le Sicilia. Incentivare chi gestisce correttamente i rifiuti e contribuisce alla creazione di materie prime seconde. Attuare progetti di intercettazione selettiva funzionali al recupero di plastiche di qualità (PET), olii e amianto	Settore Transizione Ecologica	1	Approvazione progetto di fattibilità nuovo Centro di Raccolta rifiuti zona est	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Iren Ambiente, Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	01/10/2023	30/06/2024	Progetto di fattibilità			Approvazione DOCFAP nuovo Centro di Raccolta rifiuti			30/09/2024	DOCFAP	L'analisi del fabbisogno di conferimento di rifiuti ingombranti e delle condizioni realizzative del sesto centro di raccolta (tra le quali l'assenza di varianti urbanistiche ed espropri) hanno confermato la localizzazione originariamente definita dall'accordo urbanistico del PAI in zona nord anziché in zona est della Città. Questo determina, pur nella regolarità dell'avanzamento delle attività, la necessità di modificare la sola data di approvazione del progetto di fattibilità, pur mantenendo inalterata la data di ultimazione/avviamento del centro.	
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	Sviluppare un impianto per il recupero del materiale assorbente attualmente destinato a smaltimento e incrementare la flessibilità dei servizi di gestione dei conferimenti di rifiuti e beni ingombranti: realizzazione di 2 nuovi centri di raccolta (in strada Manara e in area Est) e di 1 nuovo centro del Riuso in P.le Sicilia. Incentivare chi gestisce correttamente i rifiuti e contribuisce alla creazione di materie prime seconde. Attuare progetti di intercettazione selettiva funzionali al recupero di plastiche di qualità (PET), olii e amianto	Settore Transizione Ecologica	2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo nuovo Centro di Raccolta zona est e richiesta variante urbanistica	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Iren Ambiente, Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, Settore Patrimonio e facility management	01/07/2024	30/06/2025	Procedimento unico o definitivo. Esproprio e progetto esecutivo			Approvazione PFTE e progetto esecutivo nuovo Centro di Raccolta		01/10/2024	30/06/2025	PFTE e progetto esecutivo	L'analisi del fabbisogno di conferimento di rifiuti e delle condizioni realizzative del sesto centro di raccolta (tra le quali l'assenza di varianti urbanistiche ed espropri) hanno confermato la localizzazione originariamente definita dall'accordo urbanistico del PAI in zona nord anziché in zona est della Città. Questo comporta l'eliminazione della fase di esproprio e della variante urbanistica.	
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	Sviluppare un impianto per il recupero del materiale assorbente attualmente destinato a smaltimento e incrementare la flessibilità dei servizi di gestione dei conferimenti di rifiuti e beni ingombranti: realizzazione di 2 nuovi centri di raccolta (in strada Manara e in area Est) e di 1 nuovo centro del Riuso in P.le Sicilia. Incentivare chi gestisce correttamente i rifiuti e contribuisce alla creazione di materie prime seconde. Attuare progetti di intercettazione selettiva funzionali al recupero di plastiche di qualità (PET), olii e amianto	Settore Transizione Ecologica	3	Aggiudicazione lavori, realizzazione, collaudo, nuovo Centro di Raccolta zona est	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Iren Ambiente	01/07/2025	30/06/2026	Avvio centro di raccolta area "est"			Aggiudicazione lavori, realizzazione, collaudo, nuovo Centro di Raccolta		01/07/2025	30/06/2026	Avvio centro di raccolta	L'analisi del fabbisogno di conferimento di rifiuti e delle condizioni realizzative del sesto centro di raccolta (tra le quali l'assenza di varianti urbanistiche ed espropri) hanno confermato la localizzazione originariamente definita dall'accordo urbanistico del PAI in zona nord anziché in zona est della Città.	

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
1.11.03	Nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani	Attuare le migliori di gara nel nuovo contratto di gestione del servizio di igiene urbana, sia in termini di nuovi servizi che di nuove strumentazioni e tecnologie per il lavaggio delle strade e la raccolta dei rifiuti. Potenziare i servizi di spazzamento e pulizia nelle principali vie di accesso alla città, anche mediante patti di collaborazione con associazioni ambientaliste e di cittadinanza attiva e accordi territoriali tra Enti. Completare le dotazioni di cestini, anche differenziati, in tutta la zona 1 e 2 (dal centro storico fino al confine delle tangenziali). Valorizzare la figura dello "spazzino di quartiere", coordinare le squadre di pronto intervento di Comune ed Iren Ambiente, migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti dei pubblici esercizi rendendolo più puntuale ed efficiente. Promuovere il controllo in tutte le sue forme	Settore Transizione Ecologica	1	Messa a regime nuovo contratto in relazione a Centri di Raccolta e attività di pulizia e spazzamento	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	ATERSIR, Iren Ambiente	01/01/2024	31/12/2025	80% (nel 2024) e 20% (nel 2025) servizi messi a bando		Messa a regime e completamento nuovo contratto			01/01/2024	31/12/2026	Zona 1 (2024), 50% Zona 2 (2025), 50% Zona 2 e Zona 3 (2026) servizi messi a bando	L'Autorità regolatoria regionale ATERSIR ha ridefinito il cronoprogramma dell'intero bacino IREN provinciale e ha approvato un nuovo programma attività da cui risulta che verrà attuata la trasformazione nel 2024 della zona 1. Un altro blocco di trasformazioni in zona 2 saranno realizzati nel 2025 (50%), che verrà completato nel 2026 insieme alle trasformazioni di zona 3.
1.11.03	Nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani	Attuare le migliori di gara nel nuovo contratto di gestione del servizio di igiene urbana, sia in termini di nuovi servizi che di nuove strumentazioni e tecnologie per il lavaggio delle strade e la raccolta dei rifiuti. Potenziare i servizi di spazzamento e pulizia nelle principali vie di accesso alla città, anche mediante patti di collaborazione con associazioni ambientaliste e di cittadinanza attiva e accordi territoriali tra Enti. Completare le dotazioni di cestini, anche differenziati, in tutta la zona 1 e 2 (dal centro storico fino al confine delle tangenziali). Valorizzare la figura dello "spazzino di quartiere", coordinare le squadre di pronto intervento di Comune ed Iren Ambiente, migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti dei pubblici esercizi rendendolo più puntuale ed efficiente. Promuovere il controllo in tutte le sue forme	Settore Transizione Ecologica	2	Completamento implementazione nuovo contratto	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	ATERSIR, Iren Ambiente	01/01/2025	31/12/2025	80% (nel 2025) e 20% (nel 2026) servizi messi a bando	-	-	-	-	-	-	-	Attività da eliminare perché accorpata con la attività 1, in quanto L'Autorità regolatoria regionale ATERSIR ha ridefinito il cronoprogramma dell'intero bacino IREN provinciale e ha approvato un nuovo programma attività da cui risulta che verrà attuata la trasformazione nel 2024 della zona 1. Un altro blocco di trasformazioni in zona 2 saranno realizzati nel 2025 (50%), che verrà completato nel 2026 insieme alle trasformazioni di zona 3.
1.11.06	Tutela della popolazione da agenti fisici	Attuare il nuovo regolamento di telefonia mobile per favorire la diffusione delle informazioni, il monitoraggio e i controlli. Minimizzare l'esposizione della popolazione e l'impatto visivo, tutelare il patrimonio storico, culturale e ambientale, garantendo allo stesso tempo l'implementazione della rete e la razionale distribuzione degli impianti. Promuovere iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione. Realizzare il nuovo Piano d'Azione dell'agglomerato di Parma per l'abbattimento del rumore ambientale ai sensi del D. Lgs. n.194/2005, con definizione delle priorità di intervento utili a ridurre la popolazione esposta a livelli eccessivi di pressione acustica, sulla base delle risultanze della mappatura acustica approvata nel 2022	Settore Transizione Ecologica	3	Riduzione flusso luminoso illuminazione pubblica a LED del 50% dopo la mezzanotte, spegnimento illuminazione monumenti ed edifici pubblici dopo la mezzanotte	Settore Patrimonio e facility management - S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	01/01/2024	31/12/2025	-50% flusso luminoso LED e spegnimento illuminazione monumenti e edifici pubblici dopo mezzanotte		Riduzione flusso luminoso illuminazione pubblica a LED del 50% dopo la mezzanotte					-50% flusso luminoso LED	Ad oggi visti i quadri elettrici unici non è possibile lo spegnimento dell'illuminazione monumenti ed edifici pubblici dopo la mezzanotte.
1.11.08	Città sana e resiliente	Contrastare i vettori di arbovirus con servizi dedicati che si adattino al cambiamento climatico. Promuovere il miglioramento continuo delle condizioni igienico sanitarie delle strutture comunali con interventi di disinfezione, disinfezione e derattizzazione	Settore Transizione Ecologica	1	Interventi di lotta alla zanzara nelle aree pubbliche	Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, agenti fisici ed economia circolare	Multiservice	01/01/2023	31/12/2026	100% interventi previsti dal piano arbovirale regionale per il controllo infestazione da zanzara tigre e culex attuati ogni anno				Rentokil				E' stato affidato il servizio per l'anno 2024 alla ditta Rentokil
1.12.03	Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Manutenzione straordinaria del Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione progetto esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	29/02/2024	Atto approvazione					01/01/2024	30/04/2024		Gli elaborati progettuali risultavano disponibili nei tempi fissati per lo svolgimento dell'incarico, tuttavia la necessità di un confronto sia con gli operatori attualmente ospitati nel CUE (Centro Ubico per le Emergenze) sia con le organizzazioni sindacali ha provocato lo slittamento delle tempistiche inizialmente ipotizzate. Si ricorda infatti che l'edificio sul quale si interverrà è attualmente sede della Polizia Municipale, della Centrale Operativa del 118 e della Polizia Provinciale, mentre l'annesso Deposito Automezzi della Protezione Civile (DAPC) viene attualmente utilizzato come magazzino e deposito automezzi della protezione civile. Ne consegue la necessità di pianificare attentamente lo svolgimento del cantiere al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività ivi ospitate. La necessità di tale confronto ha comportato la dilatazione dei tempi per l'approvazione del progetto esecutivo.
1.12.03	Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Manutenzione straordinaria del Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Settore Opere Pubbliche	2	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/03/2024	31/05/2024	Verbale d'inizio lavori					01/05/2024	31/07/2024		Vedi sopra
1.12.03	Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Manutenzione straordinaria del Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Settore Opere Pubbliche	3	Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/06/2024	31/10/2024	Verbale di fine lavori					01/08/2024	31/12/2024		Vedi sopra
1.12.03	Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Manutenzione straordinaria del Centro delle Emergenze e sede DICOMAC	Settore Opere Pubbliche	4	Emissione Cerificato di regolare esecuzione	Settore Opere Pubbliche		01/11/2024	31/12/2024	CRE redatto					01/01/2025	31/01/2025		Vedi sopra
2.02.01	Nuovo regolamento ri-fondativo del Consiglio dei Cittadini Volontari	Adottare un nuovo Regolamento per ri-fondare gli Istituti di partecipazione nei singoli Quartieri di Parma, come spazi di condivisione dei bisogni, proposta e attivazione dei cittadini	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	1	Stesura del testo del nuovo Regolamento e iter per l'approvazione in Consiglio comunale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e intercultura	Segreteria Generale	01/01/2024	30/04/2024	Regolamento approvato						30/06/2024		La proposta definitiva di nuovo Regolamento è stata inserita in iter il 29 aprile. Rispetto alla scadenza prevista, causa tempi più lunghi nell'approvazione delle modifiche allo Statuto comunale (propedeutiche e concomitanti), la delibera è stata approvata il 10 giugno. Il Regolamento entra in vigore il 19 luglio, ovvero trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera delle
2.02.01	Nuovo regolamento ri-fondativo del Consiglio dei Cittadini Volontari	Adottare un nuovo Regolamento per ri-fondare gli Istituti di partecipazione nei singoli Quartieri di Parma, come spazi di condivisione dei bisogni, proposta e attivazione dei cittadini	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	2	Attività di comunicazione e promozione - Costituzione nuovi istituti di partecipazione, Laboratori di quartiere	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e	Settore Relazioni esterne e marketing del Territorio Ufficio Comunicazione esterna	01/04/2024	30/06/2024	Laboratori di quartiere costituiti					01/07/2024	31/10/2024		In conseguenza dello tempi di approvazione del nuovo Regolamento, l'avvio delle iscrizioni per i Laboratori di quartiere sarà il 19 luglio e si prevede la costituzione entro il mese di ottobre.
2.02.01	Nuovo regolamento ri-fondativo del Consiglio dei Cittadini Volontari	Adottare un nuovo Regolamento per ri-fondare gli Istituti di partecipazione nei singoli Quartieri di Parma, come spazi di condivisione dei bisogni, proposta e attivazione dei cittadini	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	3	Affiancamento, formazione e monitoraggio prima fase di istituzione dei nuovi Laboratori di quartiere	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e		01/07/2024	30/04/2025	Attività di informazione e formazione realizzate (almeno 3 per quartiere)					01/11/2024			La formazione inizierà a Laboratori costituiti, quindi a inizio novembre.
2.02.05	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Ex Municipio di San Lazzaro	Intervento di rigenerazione urbana che garantirà il recupero e la riqualificazione dell'edificio ormai in stato di abbandono per restituirlo ad usi sociali e usi di comunità	Settore Opere Pubbliche	1	Avanzamento lavori pari al 30%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2023	30/09/2024	Emissione SAL testimone avanzamento 30%		Avanzamento intervento pari al 30%					Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente	Si chiede la modifica dell'attività e dell'indicatore in coerenza con quanto già modificato per gli altri interventi PNRR, alla luce della risposta dell'unità di supporto PNRR in merito a specifica domanda.

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
2.02.05	PNRR - Bando Rigenerazione - MSC2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Ex Municipio di San Lazzaro	Intervento di rigenerazione urbana che garantirà il recupero e la riqualificazione dell'edificio ormai in stato di abbandono per restituirlo ad usi sociali e usi di comunità	Settore Opere Pubbliche	2	Avanzamento lavori pari al 80%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2024	31/12/2024	Emissione SAL testimoniante avanzamento 80% o documento equipollente		Avanzamento intervento pari al 80%					Pagamento dell'80% spese sostenute dall'Ente	Si chiede la modifica dell'attività e dell'indicatore in coerenza con quanto già modificato per gli altri interventi PNRR, alla luce della risposta dell'unità di supporto PNRR in merito a specifica domanda.
2.11.01	Controllo del territorio - Lotta all'evasione	Il Comune di Parma, anche attraverso la riorganizzazione della struttura organizzativa dedicata e la revisione del modello organizzativo, intende potenziare le azioni finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed all'efficientamento dell'attività di riscossione, con il primario obiettivo di assicurare un gettito tributario stabile e congruo per il finanziamento dei servizi erogati. Saranno in particolare promosse iniziative per la verifica degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche in nuovi ambiti di indagine, caratterizzati da un ampliamento dei fenomeni elusivi. Sarà prestata particolare attenzione all'efficacia ed efficienza delle procedure per la riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, investendo su sistemi innovativi e digitali, al fine di agevolare gli adempimenti di versamento e di monitorare al meglio lo stato dei pagamenti. Sarà implementata, non appena operativa, la piattaforma digitale per le notificazioni. Fondamentale sarà poi il contributo della struttura organizzativa alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale completo ed integrato, attraverso l'interscambio dei dati con gli archivi gestiti per l'attività tipica (banche dati tributarie), con la finalità ultima di una migliore conoscenza e controllo del territorio, delle sue	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni								5	Attività di gestione del contenzioso tributario	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Tributi ed entrate		01/01/2024	31/12/2026	Rendiconto procedure gestite	A seguito della reinternalizzazione delle attività di riscossione e attività correlate, avviata a partire dall'anno scorso, la S.O. Tributi ed Entrate ha preso in carico molteplici procedure di contenzioso, nelle quali era coinvolta la società concessionaria, e si trova a gestire altrettante anche a seguito della Riforma Fiscale e dell'aggiornamento dello Statuto del Contribuente. Quest'attività ha comportato il coinvolgimento specifico, sia in fase di istruttoria, di raccolta di giurisprudenza, di deposito che di presenza in Corte di Giustizia Tributaria, di un team di dipendenti della S.O. Tributi ed Entrate, dedicato a tempo pieno per la difesa dell'Ente.
2.11.01	Controllo del territorio - Lotta all'evasione	Il Comune di Parma, anche attraverso la riorganizzazione della struttura organizzativa dedicata e la revisione del modello organizzativo, intende potenziare le azioni finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed all'efficientamento dell'attività di riscossione, con il primario obiettivo di assicurare un gettito tributario stabile e congruo per il finanziamento dei servizi erogati. Saranno in particolare promosse iniziative per la verifica degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche in nuovi ambiti di indagine, caratterizzati da un ampliamento dei fenomeni elusivi. Sarà prestata particolare attenzione all'efficacia ed efficienza delle procedure per la riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, investendo su sistemi innovativi e digitali, al fine di agevolare gli adempimenti di versamento e di monitorare al meglio lo stato dei pagamenti. Sarà implementata, non appena operativa, la piattaforma digitale per le notificazioni. Fondamentale sarà poi il contributo della struttura organizzativa alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale completo ed integrato, attraverso l'interscambio dei dati con gli archivi gestiti per l'attività tipica (banche dati tributarie), con la finalità ultima di una migliore conoscenza e controllo del territorio, delle sue	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni								6	Attività di informazione e/o formazione volta alla gestione del contenzioso tributario alla luce dello Statuto del Contribuente	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Tributi ed entrate		01/01/2024	31/12/2025	Attività di informazione e/o formazione realizzate	Con il d.lgs. 219/2023 è stata attuata, ed è ancora in fase di attuazione, una profonda revisione dello Statuto del Contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali: una delle principali novità riguardano il principio del contraddittorio. L'applicazione comporterà l'adattamento della regolamentazione dell'ente per il recepimento e l'attuazione dei principi dettati dallo Statuto. Trattandosi di procedure di natura essenzialmente procedurale, sarà importante il mettere in atto attività di informazione e/o formazione sia per i dipendenti interni che per i professionisti esterni, al fine di calmierare possibili fonti di contrasto interpretativo e contenzioso.
2.11.01	Controllo del territorio - Lotta all'evasione	Il Comune di Parma, anche attraverso la riorganizzazione della struttura organizzativa dedicata e la revisione del modello organizzativo, intende potenziare le azioni finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed all'efficientamento dell'attività di riscossione, con il primario obiettivo di assicurare un gettito tributario stabile e congruo per il finanziamento dei servizi erogati. Saranno in particolare promosse iniziative per la verifica degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche in nuovi ambiti di indagine, caratterizzati da un ampliamento dei fenomeni elusivi. Sarà prestata particolare attenzione all'efficacia ed efficienza delle procedure per la riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, investendo su sistemi innovativi e digitali, al fine di agevolare gli adempimenti di versamento e di monitorare al meglio lo stato dei pagamenti. Sarà implementata, non appena operativa, la piattaforma digitale per le notificazioni. Fondamentale sarà poi il contributo della struttura organizzativa alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale completo ed integrato, attraverso l'interscambio dei dati con gli archivi gestiti per l'attività tipica (banche dati tributarie), con la finalità ultima di una migliore conoscenza e controllo del territorio, delle sue	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni								7	Attività di gestione delle procedure concorsuali e di composizione della crisi	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Tributi ed entrate	Tutte le strutture competenti per entrata e per spesa	01/01/2024	31/12/2026	Rendiconto procedure gestite	Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, cosiddetto CCII, dal luglio 2022, la S.O. Tributi ed Entrate ha dovuto trattare i ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore con le previgenti norme ed i ricorsi e le procedure aperte dopo l'entrata in vigore con il nuovo codice. Quest'attività ha comportato il coinvolgimento specifico, sia in fase di verifica dei carichi pendenti che di deposito, di un team di dipendenti della S.O. Tributi ed Entrate, dedicato a tempo pieno per il recupero.

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
2.11.01	Controllo del territorio - Lotta all'evasione	Il Comune di Parma, anche attraverso la riorganizzazione della struttura organizzativa dedicata e la revisione del modello organizzativo, intende potenziare le azioni finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed all'efficientamento dell'attività di riscossione, con il primario obiettivo di assicurare un gettito tributario stabile e congruo per il finanziamento dei servizi erogati. Saranno in particolare promosse iniziative per la verifica degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche in nuovi ambiti di indagine, caratterizzati da un ampliamento dei fenomeni elusivi. Sarà prestata particolare attenzione all'efficacia ed efficienza delle procedure per la riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, investendo su sistemi innovativi e digitali, al fine di agevolare gli adempimenti di versamento e di monitorare al meglio lo stato dei pagamenti. Sarà implementata, non appena operativa, la piattaforma digitale per le notificazioni. Fondamentale sarà poi il contributo della struttura organizzativa alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale completo ed integrato, attraverso l'interscambio dei dati con gli archivi gestiti per l'attività tipica (banche dati tributarie), con la finalità ultima di una migliore conoscenza e controllo del territorio, delle sue	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni								8	Attività di analisi e gestione delle procedure inerenti le eredità giacenti	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Tributi ed entrate	Settore Sociale	01/01/2024	31/12/2026	Rendiconto procedure gestite	Su scintilla del Settore Sociale, che si trova a supportare diverse spese nell'attesa di possibili accettazione dell'eredità, la S.O. Tributi ed Entrate collaborerà con il predetto Settore per l'apertura della procedura di eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore dell'eredità che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione; il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.). Si presuppone che l'attività di collaborazione comporti una minore spesa da parte dell'Ente.
2.12.07	Smart City - Gemello Digitale per la governance del territorio	Attivare una riproduzione digitale precisa, dettagliata ed accurata della città nella sua interezza (edifici, vie di comunicazione, reti tecnologiche ed infrastrutturali) affinché tutte le informazioni raccolte, possano essere utilizzate sinergicamente con funzione sia predittiva, preventiva, di analisi, sia ordinaria per la pianificazione del territorio e la gestione dei servizi pubblici al fine di prevenire criticità, migliorarne l'efficienza, la sostenibilità, la riduzione dei costi e la trasparenza	Settore Transizione Digitale	4	Incremento dei pillar analizzabili attraverso la dashboard smart city al fine di analizzare dati mobilità/traffico e fenomeno incidentalità	Settore Transizione Digitale	Settore Mobilità Energia	01/02/2024	31/12/2025	Pillar attivi nella dashboard			Settore Staff Direzione Generale - Ufficio Statistica	01/09/2024				Attivazione borsa di studio in collaborazione con la Sezione di Statistica dell'Università di Parma, tramite bando di ricerca regionale
2.12.07	Smart City - Gemello Digitale per la governance del territorio	Attivare una riproduzione digitale precisa, dettagliata ed accurata della città nella sua interezza (edifici, vie di comunicazione, reti tecnologiche ed infrastrutturali) affinché tutte le informazioni raccolte, possano essere utilizzate sinergicamente con funzione sia predittiva, preventiva, di analisi, sia ordinaria per la pianificazione del territorio e la gestione dei servizi pubblici al fine di prevenire criticità, migliorarne l'efficienza, la sostenibilità, la riduzione dei costi e la trasparenza	Settore Transizione Digitale	5	Incremento dei sensori e dei dispositivi utili al recepimento dei dati sul territorio cittadino da utilizzare nella dashboard smart city	Settore Transizione Digitale	It.City S.p.A. Lepida S.c.p.A	01/01/2024	31/12/2025	Incremento dati raccolti (+ 20% ogni anno)			Settore Staff Direzione Generale - Ufficio Statistica	01/09/2024				Vedi sopra
2.13.03	Ottimizzazione dei consumi	Ridurre consumi energetici a seguito di investimenti e misure di contenimento stagionali nella gestione strutture	Settore Transizione Ecologica	3	Affidamento edifici mappati nel 2023 ad operatore economico per realizzazione interventi di efficientamento EPC	Settore Patrimonio e facility management	Settore Transizione Ecologica - Ufficio Energy Manager e Sostenibilità, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	31/12/2024	Predisposizione documenti di gara			Settore Transizione Ecologica - S.O. Energia e Clima	Settore Patrimonio e facility management, Settore Entrate Tributi e Stazione Unica Appaltante, Settore Opere Pubbliche, Settore Finanziario, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.				E' satto modificato in base al Gruppo di Lavoro in essere.
2.13.03	Ottimizzazione dei consumi	Ridurre consumi energetici a seguito di investimenti e misure di contenimento stagionali nella gestione strutture	Settore Transizione Ecologica	4	Affidamento edifici mappati nel 2023 ad operatore economico per realizzazione interventi di efficientamento	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni	Settore Patrimonio e facility management, Settore Transizione Ecologica - Ufficio Energy Manager e Sostenibilità, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	31/12/2025	Espletamento gara e aggiudicazione			Settore Patrimonio e facility management, Settore Transizione Ecologica - S.O. Energia e Clima, Settore Opere Pubbliche, Settore Finanziario, AESS, Parma Infrastrutture S.p.A.					E' satto modificato in base al Gruppo di Lavoro in essere.
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche	1	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/10/2023	31/08/2024	Verbale d'inizio lavori						30/06/2024		In fase di predisposizione del PIAO, non si erano ancora individuate le possibili risoluzioni delle criticità legate al rinvenimento di amianto e pertanto si era ipotizzata una data ormai chiaramente non più attuale. Infatti in data 30/04 è stata sottoscritta la consegna parziale dei lavori, mentre la consegna definitiva è avvenuta in data 03/06.
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche								2	Fine lavori bonifica ambientale	Settore Opere Pubbliche		01/07/2024	31/12/2024	Redazione verbale attività svolte	Nuova attività
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche	2	Avanzamento intervento pari al 30%	Settore Opere Pubbliche		01/09/2024	30/09/2024	Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente	3				01/01/2025	30/09/2025		Vedi sopra
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche	3	Avanzamento intervento pari al 80%	Settore Opere Pubbliche		01/10/2024	31/12/2025	Pagamento del 80% spese sostenute dall'Ente	4				01/10/2025	31/10/2026		Vedi sopra
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche	4	Verbale di fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026	31/03/2026	Verbale di fine lavori	5				01/11/2026	31/12/2026		Vedi sopra

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola del parco	Realizzazione della "Scuola nel Parco" (nuova scuola media nell'area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)	Settore Opere Pubbliche	5	Collaudo opera (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/04/2026	30/09/2026	Collaudo redatto	6				01/01/2027	30/06/2027		Vedi sopra
3.01.07	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 1.1: Aumento offerta servizi educativi 0-6 anni - Nuovo	Ampliare l'offerta educativa per l'infanzia grazie alla realizzazione di un nuovo nido d'infanzia a Parmamia	Settore Opere Pubbliche	4	CRE (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/07/2026	31/12/2026	CRE redatto	-	-	-	-	-	-	-	OBIETTIVO DA ELIMINARE in quanto errato. Visto l'importo lavori, non è possibile l'emissione del solo Certificato di Regolare Esecuzione, ma occorre procedere con il collaudo, attività correttamente prevista al n. 3 del medesimo sottoprogetto
3.01.08	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Messa in sicurezza - M2C4 - 2.2: Messa in sicurezza edifici e territorio - Scuola Agazzi	Nel rispetto dei principi del DNSH, il complesso sarà sottoposto ad interventi per il miglioramento della performance energetica unitamente ad interventi di consolidamento della struttura	Settore Opere Pubbliche	2	CRE (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	30/04/2024	CRE redatto						30/06/2024		Benchè il decreto c.d. "PNRR quater" abbia escluso le "medie opere" dai finanziamenti PNRR, in accordo con la S.O. Finanziamenti Comunitari e Strategici si è stabilito di seguire le linee indicate per i progetti PNRR, in particolar modo per quanto riguarda i principi legati al DNSH. Considerato che, trattandosi di intervento in regime 1, vi era inizialmente la necessità di recepire l'APE POST prima della sottoscrizione del CRE/collaudo e tale documento deve essere redatto da figura non coincidenti con il D.L., si è stabilito di attenersi a quanto inizialmente richiesto. Considerato che la consegna del documento in parola è previsto entro la prima metà del mese di giugno, si chiede lo slittamento della data.
3.01.10	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 3.3: Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - I.C. Micheli	Riqualificazione del plesso scolastico grazie ad interventi sia di natura strutturale che impiantistica che ne garantiranno il miglioramento sismico ed energetico, procedendo altresì ad interventi mirati al conseguimento della classe energetica E	Settore Opere Pubbliche	1	Avanzamento lavori al 60%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2023	31/12/2024	Emissione SAL testimoniante avanzamento 60%		Avanzamento intervento al 40%					Pagamento del 40% spese sostenute dall'Ente	Iniziale sovrastima dei costi da sostenersi in quanto l'intervento presuppone l'iniziale demolizione di diverse pareti interne per il riposizionamento di molti tramezzi che consentirà, grazie all'utilizzo di sistemi di partizioni a secco, una riduzione dei carichi gravitazionali e delle masse strutturali. Verranno inoltre eseguite numerose rimozioni/demolizioni locali (e relativi ripristini) per l'inserimento dei rinforzi strutturali a carico dei pilastri e delle travi di facciata. Considerati i costi delle demolizioni rispetto alle fasi successive, occorre procedere ad un ridimensionamento delle previsioni iniziali.
3.01.14	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 3.3: Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole -	Realizzazione interventi di miglioramento sismico sulla palestra piccola, gli spogliatoi e la piscina della scuola primaria Corazza	Settore Opere Pubbliche	1	Verbale di fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/12/2023	30/06/2024	Verbale di fine lavori				Parma Infrastrutture S.p.A.				Completezza informazioni
3.01.15	ATUSS: Riqualificazione sismico-energetica dalla Scuola Primaria di Vigatto-POR FESR 2021/2027 - Azione 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1	Riqualificazione della Scuola scuola di Vigatto	Settore Opere Pubbliche	1	Progetto esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	30/04/2024	Atto approvato				Parma Infrastrutture S.p.A.		31/07/2024		In data 02/08/2023 l'Ente ha provveduto ad inoltrare richiesta di verifica dell'interesse culturale dell'immobile in parola al Ministero della Cultura - Segretariato regionale per l'Emilia - Romagna. Sulla base della risposta elaborata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di PR e PC del 01/02/2024, la Commissione Regionale ha provveduto ad approvare la Delibera di dichiarazione d'interesse culturale nella seduta del 19/02/2024. Con Decreto 47 del 18/03/2024 l'immobile è stato infine dichiarato di interesse storico culturale ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 12 del D.lgs. 42/2004 e conseguentemente sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel suddetto decreto. E' pertanto risultato necessario chiedere preventivo parere alla Soprintendenza, parere pervenuto solo in data 10/06/2024 prot 144724. Occorre pertanto richiedere slittamento date.
3.01.15	ATUSS: Riqualificazione sismico-energetica dalla Scuola Primaria di Vigatto-POR FESR 2021/2027 - Azione 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1	Riqualificazione della Scuola scuola di Vigatto	Settore Opere Pubbliche	2	Stipula contratto	Settore Opere Pubbliche		01/05/2024	15/06/2024	Contratto stipulato				Parma Infrastrutture S.p.A.	01/08/2024	30/09/2024		Vedi sopra
3.01.15	ATUSS: Riqualificazione sismico-energetica dalla Scuola Primaria di Vigatto-POR FESR 2021/2027 - Azione 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1	Riqualificazione della Scuola scuola di Vigatto	Settore Opere Pubbliche	3	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		16/06/2024	30/06/2024	Verbale d'inizio lavori				Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2024	31/10/2024		Vedi sopra
3.01.15	ATUSS: Riqualificazione sismico-energetica dalla Scuola Primaria di Vigatto-POR FESR 2021/2027 - Azione 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1	Riqualificazione della Scuola scuola di Vigatto	Settore Opere Pubbliche	4	Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/07/2024	30/06/2025	Verbale di fine lavori				Parma Infrastrutture S.p.A.	01/11/2024	30/09/2025		Vedi sopra
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma	Settore Opere Pubbliche	1	Progetto esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/12/2023	30/04/2024	Atto approvato				Parma Infrastrutture S.p.A.		31/12/2024		L'intervento risulta affidato a Parma Infrastrutture con DD 2885 del 14/11/2023. Per l'avvio delle progettazioni dell'intervento risultava necessario procedere all'indizione di apposita gara, in quanto, considerato l'ammontare del quadro economico, l'importo superava la soglia prevista per l'affidamento diretto dei servizi. Il procedimento di gara si è rivelato particolarmente complesso, considerato che sono pervenute 26 offerte. Tuttavia potrà essere concluso nella prima metà del mese di giugno. Considerata pertanto la data ipotizzabile di avvio della progettazione, occorre procedere allo slittamento dei tempi inizialmente previsti. Si precisa inoltre che, trattando si di fondi europei, trova applicazione quanto previsto dal D.L. 77/2021 e pertanto i lavori verranno consegnati in pendenza di contratto.
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma	Settore Opere Pubbliche	2	Stipula contratto	Settore Opere Pubbliche		01/05/2024	15/07/2024	Contratto stipulato		Aggiudicazione lavori		Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	31/01/2025		Vedi sopra
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma	Settore Opere Pubbliche	3	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		16/07/2024	31/07/2024	Verbale d'inizio lavori				Parma Infrastrutture S.p.A.	01/02/2025	28/02/2025		Vedi sopra
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma	Settore Opere Pubbliche	4	fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/08/2024	31/08/2026	Verbale di fine lavori				Parma Infrastrutture S.p.A.	01/03/2025	31/12/2026		Vedi sopra

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE	
3.03.01	Dritto allo sport	Rafforzare la promozione del diritto allo sport quale dimensione ineliminabile della vita delle persone con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera dei corretti stili di vita (altri settori dell'Amministrazione, istituzioni scolastiche, società sportive, Coni e Cip, Enti di promozione Sportiva, Università, Ausl, ecc.)	Settore Sport e Giovani								6	Progetto Giocampus - mantenimento del progetto di alleanza educativa e potenziamento dell'offerta formativa	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello Sport e Gestione Impianti Sportivi	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale	15/06/2024	30/06/2025	Convenzione con Giocampus stipulata con integrazione sulla collaborazione in occasione del festival dello sport	Si propone l'inserimento dell'attività visto il suo alto contenuto socio-educativo per i bambini della scuola primaria	
3.03.01	Dritto allo sport	Rafforzare la promozione del diritto allo sport quale dimensione ineliminabile della vita delle persone con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera dei corretti stili di vita (altri settori dell'Amministrazione, istituzioni scolastiche, società sportive, Coni e Cip, Enti di promozione Sportiva, Università, Ausl, ecc.)	Settore Sport e Giovani								7	Creazione del fascicolo dell'impianto sportivo	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello Sport e Gestione Impianti Sportivi	Settore Patrimonio e facility management, Settore Transizione Ecologica	01/10/2024	31/12/2026	Impianti sportivi correttamente censiti con unificazione della documentazione nel fascicolo dell'impianto consultabile dai diversi	Si propone l'inserimento dell'attività vista la strategicità del lavoro di reperimento della documentazione relativa agli impianti sportivi	
3.03.01	Dritto allo sport	Rafforzare la promozione del diritto allo sport quale dimensione ineliminabile della vita delle persone con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera dei corretti stili di vita (altri settori dell'Amministrazione, istituzioni scolastiche, società sportive, Coni e Cip, Enti di promozione Sportiva, Università, Ausl, ecc.)	Settore Sport e Giovani								8	Formazione Associazioni e Società Sportive	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello Sport e Gestione Impianti Sportivi		15/09/2024	31/12/2025	Svolgimento di corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale dello sport del CONI per la formazione dei dirigenti sportivi del territorio di	Si propone l'inserimento dell'attività vista l'esigenza emersa in sede di confronto con le diverse realtà del territorio e assunta come impegno dell'Amministrazione in sede di presentazione dello Sport Plan	
3.03.03	PNRR - PNRR Sport- M5C2- 3.1: Sport e inclusione sociale - Una palestra per tutti - Moletolo	Immobile destinato ad ospitare la pratica di discipline sportive indoor prioritariamente rivolte a soggetti con disabilità motorie	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario appalto	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/05/2024	Atto d'approvazione						30/09/2024		In data 31/10/2023, Prot. Gen. n. 233918, l'Assessorato a Bilancio e Sport e l'Assessorato alle Politiche Sociali hanno trasmesso richiesta riferita alla necessità di alcune variazioni rispetto al progetto in corso di redazione. Al fine di ottemperare a quanto richiesto, si è provveduto ad apposita variazione di bilancio, incrementando il Q.E. di complessivi € 800.000,00. Pertanto, benché sia stato necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo con DGC 432 del 15/12/2023 al fine di dare formale approvazione al progetto presentato al CONI, si è reso necessario avviare una revisione generale del progetto definitivo in quanto le modifiche da introdurre comportano la rivisitazione ed aggiornamento di tutti gli aspetti e contenuti tecnici (architettura, strutture, impianti meccanici ed elettrici, viabilità esterna). Le modifiche da introdurre scaturiscono sia dalle variazioni di lay-out che da incremento dell'importo a disposizione per l'esecuzione dei lavori. Ne è conseguito uno slittamento dei tempi per giungere all'approvazione del progetto esecutivo e conseguentemente lo slittamento delle fasi successive.	
3.03.03	PNRR - PNRR Sport- M5C2- 3.1: Sport e inclusione sociale - Una palestra per tutti - Moletolo	Immobile destinato ad ospitare la pratica di discipline sportive indoor prioritariamente rivolte a soggetti con disabilità motorie	Settore Opere Pubbliche	2	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/06/2024	30/06/2024	Verbale inizio lavori					01/10/2024	31/10/2024		Vedi sopra	
3.03.03	PNRR - PNRR Sport- M5C2- 3.1: Sport e inclusione sociale - Una palestra per tutti - Moletolo	Immobile destinato ad ospitare la pratica di discipline sportive indoor prioritariamente rivolte a soggetti con disabilità motorie	Settore Opere Pubbliche	3	Avanzamento intervento pari al 30%	Settore Opere Pubbliche		01/07/2024	31/12/2024	Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente					01/11/2024	31/08/2025		Vedi sopra	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Miglioramento sismico, riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione DOCFAP	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/03/2024	Atto approvato						31/07/2024		Il DOCFAP riferito all'intervento era stato impostato pensando di procedere all'attivazione di un PPP d'iniziativa pubblica. Solo recentemente si è affermata l'idea di procedere ad un PPP d'iniziativa privata, passando di conseguenza attraverso consultazioni di mercato di cui all'art. 77 del D.lgs. 36/2023. Ciò implica la necessità non solo di rivedere la progettazione già redatta, ma altresì la necessità di rivedere l'intero sottoprogetto in quanto le attività da prevedersi risultano diverse da quanto già impostato.	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Miglioramento sismico, riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Settore Opere Pubbliche	2	Documento di Indirizzo alla Progettazione per PFTE da porre a base di gara per individuazione concessionario	Settore Opere Pubbliche		01/04/2024	31/05/2024	DIP redatto		Avvio consultazioni di mercato			01/08/2024	30/09/2024	Avviso pubblicato	Vedi sopra	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Miglioramento sismico, riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Settore Opere Pubbliche	3	Approvazione PFTE	Settore Opere Pubbliche		01/06/2024	30/11/2024	Atto approvazione		Ricevimento offerte e conseguente nomina commissione per valutazione proposta, non conclusa.			01/10/2024	30/11/2024	Atto nomina commissione	Vedi sopra	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Miglioramento sismico, riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	Settore Opere Pubbliche	4	Bando di gara per individuazione concessionario	Settore Opere Pubbliche		01/11/2024	31/12/2024	Bando pubblicato		Individuazione miglior proposta			01/12/2024	31/01/2025	Atto di Giunta approvato	Vedi sopra	
3.04.04	Ex Cobianchi	Valutare la riqualificazione dello spazio ipogeo di Piazza Garibaldi, noto come ex Cobianchi, in un'ottica di miglioramento dei servizi di Palazzo del Governatore	Settore Opere Pubbliche	1	Esecuzione approfondimenti attraverso esplorazioni archeologiche	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/12/2024	Consegna risultati da parte professionista incaricato				Parma Infrastrutture S.p.A.				Integrazione	
3.04.04	Ex Cobianchi	Valutare la riqualificazione dello spazio ipogeo di Piazza Garibaldi, noto come ex Cobianchi, in un'ottica di miglioramento dei servizi di Palazzo del Governatore	Settore Opere Pubbliche	2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento	Settore Opere Pubbliche		01/01/2025	31/08/2025	Atto approvato				Parma Infrastrutture S.p.A.				Integrazione	
3.04.04	Ex Cobianchi	Valutare la riqualificazione dello spazio ipogeo di Piazza Garibaldi, noto come ex Cobianchi, in un'ottica di miglioramento dei servizi di Palazzo del Governatore	Settore Opere Pubbliche	3	Approvazione progetto esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/09/2025	31/12/2025	Atto approvato				Parma Infrastrutture S.p.A.				Integrazione	
3.05.02	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Ospedale Vecchio	Proseguire gli investimenti sull'Ospedale Vecchio come Distretto della memoria sociale-civile e popolare, recuperando il sottocrociera con l'insediamento del nuovo Castello dei Burattini e con la realizzazione di una galleria mercatale per eventi periodici	Settore Opere Pubbliche	1	Avanzamento lavori pari al 30%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2023	30/09/2024	Emissione SAL testimoniante avanzamento 30%		Avanzamento intervento pari al 30%						Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente	Si chiede la modifica dell'attività e dell'indicatore in coerenza con quanto già modificato per gli altri interventi PNRR, alla luce della risposta dell'unità di supporto PNRR in merito a specifica domanda.
3.05.02	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Ospedale Vecchio	Proseguire gli investimenti sull'Ospedale Vecchio come Distretto della memoria sociale-civile e popolare, recuperando il sottocrociera con l'insediamento del nuovo Castello dei Burattini e con la realizzazione di una galleria mercatale per eventi periodici	Settore Opere Pubbliche	2	Avanzamento lavori pari al 80%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2024	31/12/2025	Emissione SAL testimoniante avanzamento 80% o documento equipollente		Avanzamento intervento pari al 80%						Pagamento dell'80% spese sostenute dall'Ente	Vedi sopra
3.05.06	Workout Pasubio, Distretto delle imprese creative e della rigenerazione urbana	Attivare lo strumento della co-progettazione con il terzo settore, che coinvolga le associazioni e i cittadini del quartiere San Leonardo, per addivenire alla miglior gestione che possa portare rapidamente all'apertura del Workout Pasubio: un luogo di aggregazione per eventi culturali, mercatali, assembleari, con spazi di co-working per giovani lavoratori e partite iva, con un punto prestiti e spazi dedicati alla formazione e al lavoro	Settore Sport e Giovani	2	Fine co-progettazione	Settore Sport e Giovani - S.O. Giovani	Settore Entrate, tributi, stazione unica appaltante e partecipazioni - S.O. Stazione Unica Appaltante	01/02/2024	30/06/2024	Servizio affidato						31/12/2024		Tra settembre ed ottobre si dovrebbe arrivare al progetto esecutivo con conseguente individuazione del soggetto gestore: si dovrà lasciare il tempo materiale all'operatore economico individuato di allestire gli spazi con arredi, necessità varie	

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
3.05.06	Workout Pasubio, Distretto delle imprese creative e della rigenerazione urbana	Attivare lo strumento della co-progettazione con il terzo settore, che coinvolga le associazioni e i cittadini del quartiere San Leonardo, per addivinare alla miglior gestione che possa portare rapidamente all'apertura del Workout Pasubio: un luogo di aggregazione per eventi culturali, mercatali, assembleari, con spazi di co-working per giovani lavoratori e partite iva, con un punto prestiti e spazi dedicati alla formazione e al lavoro	Settore Sport e Giovani	3	Apertura degli spazi rinnovati	Settore Sport e Giovani - S.O. Giovani		01/07/2024	30/09/2024	Inaugurazione nuovi spazi						31/01/2025		Vedi sopra
3.06.07	Nuova Biblioteca Alice nel quartiere Pablo	Attivare le due nuove biblioteche, come nuovo tassello della vocazione di Parma quale città della lettura	Settore Opere Pubbliche	3	Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/08/2024	31/01/2025	Verbale di fine lavori						31/07/2025		Data errata per mero errore materiale, in quanto il cronoprogramma, nonché la bozza di contratto allegati al progetto esecutivo indicavano temistiche diverse.
3.07.03	Mercato alimentare permanente in Ghiaia	Riportare e realizzare un Mercato alimentare permanente in Ghiaia, con un progetto, senza stravolgere la situazione attuale ma con miglioramenti significativi	Settore Sviluppo economico	1	Progetto per inserimento di nuovo mercato alimentare in Ghiaia con relativo piano finanziario e integrazione con concessione (con investitori e promoghiaia)	Settore Sviluppo Economico	Settore Attività produttive e edilizia, Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, Settore staff alla Direzione Generale	01/07/2023	31/12/2024	Produzione nuovo progetto di sviluppo mercato alimentare elaborato con investitori e concessionario Ghiaia		Proposta di progetto per inserimento di nuovo mercato alimentare in Ghiaia con relativo piano finanziario e integrazione con concessione (con investitori e promoghiaia)					Produzione proposta di progetto di sviluppo mercato alimentare con investitori e concessionario Ghiaia	Specifica attività
3.07.04	Piano di Sviluppo territoriale	Strutturare un piano per migliorare l'attrattività del territorio in termini di sviluppo commerciale e industriale	Settore Sviluppo economico	1	Definizione di un piano coordinato di sviluppo dell'attrattività del territorio (non solo economico)	Settore Sviluppo Economico		01/01/2024	31/12/2024	Piano di sviluppo definito						30/06/2025		Necessario slittamento dei tempi
3.07.04	Piano di Sviluppo territoriale	Strutturare un piano per migliorare l'attrattività del territorio in termini di sviluppo commerciale e industriale	Settore Sviluppo economico	2	Avvio e monitoraggio delle azioni previste nel piano coordinato di sviluppo	Settore Sviluppo Economico		01/01/2025	31/12/2026	Almeno 1 azione avviata					01/07/2025			Necessario slittamento dei tempi
3.07.04	Piano di Sviluppo territoriale	Strutturare un piano per migliorare l'attrattività del territorio in termini di sviluppo commerciale e industriale	Settore Sviluppo economico	3	Implementazione azioni strategiche finalizzate al rafforzamento e valorizzazione della filiera agroalimentare del	Settore Sviluppo Economico	Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni	01/01/2024	31/12/2024	Attivazione nuova concessione Macello come tassello della filiera						30/06/2025		Necessario slittamento dei tempi
3.07.05	Nuovo centro di logistica	Sistemazione depositi manutentivi in via del Taglio area ex mercato bestiame	Settore Opere Pubbliche	1	Valutazioni circa le modalità di acquisizione dell'area	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni	Settore Patrimonio e Facility Management	01/01/2024	30/06/2024	Relazione concernente le valutazioni svolte			Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Gestione					Specifica della struttura di responsabilità
3.08.01	Area per spettacoli viaggianti in zona Campus	Realizzare un'area per spettacoli viaggianti in zona Campus: un'arena verde accessibile, che potrà ospitare anche grandi concerti ed eventi, dando quindi una valida alternativa rispetto ad altre location più centrali, che spesso presentano alcune criticità	Settore Opere Pubbliche	1	Relazione indicante l'analisi del contesto con analisi delle alternative progettuali e relative valutazioni economiche	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/10/2024	Area individuata						31/12/2024		Sono in corso valutazioni ed approfondimenti circa l'inquadramento urbanistico delle aree di proprietà dell'Ente al fine di individuare il sito maggiormente indicato per l'insediamento degli spettacoli viaggianti. Tali valutazioni si estendono anche ad aree diverse dalla zona Campus in quanto si ritiene doveroso presentare all'Amministrazione una disamina attenta del rapporto costi/benefici in merito all'intervento in parola.
3.08.01	Area per spettacoli viaggianti in zona Campus	Realizzare un'area per spettacoli viaggianti in zona Campus: un'arena verde accessibile, che potrà ospitare anche grandi concerti ed eventi, dando quindi una valida alternativa rispetto ad altre location più centrali, che spesso presentano alcune criticità	Settore Opere Pubbliche	2	Reperimento risorse	Settore Opere Pubbliche		01/11/2024	31/12/2025	Risorse disponibili					01/01/2025			Vedi sopra
3.08.02	Teatro Guareschi	Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi che, una volta terminato, verrà concesso al Consorzio Paganini - Regio per ottimizzarne la gestione in una logica di rete teatrale diversificata e interconnessa	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2024	30/06/2024	Atto approvato						31/08/2024		Superate le criticità relative al reperimento delle stratigrafie del pacchetto di rivestimento esterno e del tetto, necessarie per la certificazione energetica, e delle certificazioni dell'impianto termico, è rimasta aperto il problema legato all'esatta l'esatta ubicazione dell'impianto di pomaggio al fine di risolvere i problemi legati ai frequenti allagamenti. E' risultato necessario il coinvolgimento di IRETI e pertanto si è dovuto attendere la disponibilità della società per eseguire un sopralluogo congiunto dell'apparato fognario. Solo la definizione dei risultati di tale sopralluogo, si è potuto avviare la fase finale della progettazione, mancante appunto di quest'elemento. La consegna del progetto esecutivo è prevista entro la fine di luglio.
3.08.02	Teatro Guareschi	Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi che, una volta terminato, verrà concesso al Consorzio Paganini - Regio per ottimizzarne la gestione in una logica di rete teatrale diversificata e interconnessa	Settore Opere Pubbliche	2	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/07/2024	30/11/2024	Verbale d'inizio lavori					01/09/2024	31/01/2025		Vedi sopra
3.08.02	Teatro Guareschi	Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi che, una volta terminato, verrà concesso al Consorzio Paganini - Regio per ottimizzarne la gestione in una logica di rete teatrale diversificata e interconnessa	Settore Opere Pubbliche	3	Avanzamento Lavori 50%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/12/2024	31/12/2025	Emissione SAL testimoniante avanzamento 50%		Avanzamento intervento pari al 30%			01/02/2025	31/12/2025	Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente	Vedi sopra
3.08.02	Teatro Guareschi	Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi che, una volta terminato, verrà concesso al Consorzio Paganini - Regio per ottimizzarne la gestione in una logica di rete teatrale diversificata e interconnessa	Settore Opere Pubbliche	4	Fine lavori	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/01/2025	31/12/2025	Verbale di fine lavori					01/01/2026	31/12/2026		Vedi sopra
3.08.02	Teatro Guareschi	Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi che, una volta terminato, verrà concesso al Consorzio Paganini - Regio per ottimizzarne la gestione in una logica di rete teatrale diversificata e interconnessa	Settore Opere Pubbliche	5	Collaudo (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/12/2025	31/05/2026	Collaudo redatto					01/01/2027	30/06/2027		Vedi sopra
3.08.03	Riqualificazione del Palasport	Riqualificare il Palasport, con una rinnovata possibilità di ospitare eventi sportivi e concerti indoor, con almeno 4000 spettatori, cogliendo l'occasione di mettere a sistema tutti gli impianti sportivi presenti nel settore urbano, grazie ad un ridisegno dello spazio pubblico circostante.	Settore Opere Pubbliche	1	Valutazioni risorse necessarie e possibilità loro reperimento al fine dell'inserimento triennale	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026	31/12/2026	Fondi reperiti			Parma Infrastrutture S.p.A.					Integrazione
3.08.04	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Palasport	Perseguire il target riferito alla rigenerazione urbana di oltre 13.000 mq di fabbricato procedendo alla posa di nuovo pacchetto di copertura e nuovo controsoffitto, intervenendo altresì con la sostituzione degli impianti di illuminazione, ivi compresi quelli di emergenza, del campo da gioco e delle tribune	Settore Opere Pubbliche	1	Avanzamento lavori pari al 30%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2023	30/09/2024	Emissione SAL testimoniante avanzamento 30%		Avanzamento intervento pari al 30%					Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente	Si chiede la modifica dell'attività e dell'indicatore in coerenza con quanto già modificato per gli altri interventi PNRR, alla luce della risposta dell'unità di supporto PNRR in merito a specifica domanda.

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
3.08.04	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Palasport	Perseguire il target riferito alla rigenerazione urbana di oltre 13.000 mq di fabbricato procedendo alla posa di nuovo pacchetto di copertura e nuovo controsoffitto, intervenendo altresì con la sostituzione degli impianti di illuminazione, ivi compresi quelli di emergenza, del campo da gioco e delle tribune	Settore Opere Pubbliche	2	Avanzamento lavori pari al 80%	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.A.	01/10/2024	31/12/2025	Emissione SAL testimonianze avanzamento 80% o documento equipollente		Avanzamento intervento pari al 80%					Pagamento del 80% spese sostenute dall'Ente	Vedi sopra
3.08.05	Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi	Attivare un percorso di condivisione con la città, affinché i progetti presentati siano percepiti come opportunità per la città: sport come generatore di salute, di economia, di senso civico, di promozione del territorio, di identità, di crescita individuale e di comunità, di benessere e felicità	Settore Opere Pubbliche	2	Attività di coordinamento e monitoraggio relativamente ai passaggi previsti per la predisposizione della gara e aggiudicazione del progetto Stadio. Redazione parti di competenza	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello sport e gestione impianti sportivi	Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio e facility management, Settore Entrate Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni	01/07/2023	30/06/2024	Conferenza diservizi conclusa						30/09/2024		Lo slittamento della data di chiusura della conferenza di servizi è motivato dalla necessità di approfondimenti per le corrette controindicazioni alle osservazioni pervenute, ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2021
3.08.05	Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi	Attivare un percorso di condivisione con la città, affinché i progetti presentati siano percepiti come opportunità per la città: sport come generatore di salute, di economia, di senso civico, di promozione del territorio, di identità, di crescita individuale e di comunità, di benessere e felicità	Settore Opere Pubbliche								3	Verifica e validazione del progetto ai fini dell'avvio della gara di concessione finalizzata alla stipula della convenzione tra Ente e privato	Settore Opere Pubbliche		01/10/2024	31/07/2025	Convenzione stipulata	Nuova attività
3.08.05	Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi	Attivare un percorso di condivisione con la città, affinché i progetti presentati siano percepiti come opportunità per la città: sport come generatore di salute, di economia, di senso civico, di promozione del territorio, di identità, di crescita individuale e di comunità, di benessere e felicità	Settore Opere Pubbliche	3	Avvio attività del cantiere e monitoraggio	Settore Opere Pubbliche	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello sport e gestione impianti sportivi, Settore Patrimonio e facility	01/07/2024	31/12/2024	Avvio lavori	4				01/07/2025	31/07/2025		Vedi sopra
3.08.05	Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi	Attivare un percorso di condivisione con la città, affinché i progetti presentati siano percepiti come opportunità per la città: sport come generatore di salute, di economia, di senso civico, di promozione del territorio, di identità, di crescita individuale e di comunità, di benessere e felicità	Settore Opere Pubbliche	4	Avanzamento attività del cantiere	Settore Opere Pubbliche	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello sport e gestione impianti sportivi, Settore Patrimonio e facility	01/01/2025	31/12/2026	Avanzamento lavori	5				01/08/2025	31/10/2027	Fine lavori	Vedi sopra
3.08.06	Organizzazione e sostegno ai grandi eventi sportivi	Organizzazione diretta o co-organizzazione di grandi eventi sportivi che fungano da veicolo di promozione del territorio e che incrementino le presenze turistiche in città	Settore Sport e Giovani	1	Museo dello Sport: inaugurazione	Settore Sport e Giovani - S.O. Promozione dello sport e gestione impianti sportivi		01/06/2024	30/06/2026	Museo inaugurato					01/07/2025	31/12/2026		La criticità attuale è rappresentata dal prolungarsi dei tempi necessari per l'inizio lavori del nuovo stadio Tardini
3.09.01	Spip Ecodistrict	Sostenere il progetto di SPIP, puntando alla riqualificazione paesaggistica e ambientale del quartiere, all'incremento dei servizi offerti alle aziende, ad una migliore accessibilità infrastrutturale e di mobilità dolce, alla sicurezza e ad una immagine coordinata che permetta di valorizzare il marchio del distretto manifatturiero. Favorire iniziative imprenditoriali, con la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti con servizi e di un nido d'infanzia interaziendale	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1	Raccolta e esame osservazioni da enti e cittadini	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	Settore Transizione Ecologica, Settore Mobilità e Trasporti, Settore Opere Pubbliche	04/09/2023	30/06/2024	Adozione del P.U.G. in Consiglio Comunale						31/12/2024		Da posticipare al 31/12/2024 in quanto, a seguito dell'assunzione della proposta di P.U.G. con delibera di Giunta Comunale 241/2023, al fine di garantire l'ascolto attivo e supportare i cittadini nella compilazione delle osservazioni, l'Amministrazione comunale ha disposto l'attivazione di uno Sportello informativo, gestito dai Garanti della comunicazione e della partecipazione, attivo fino al termine per la presentazione delle osservazioni; visto l'elevato numero di accessi e di richieste di appuntamento presso lo Sportello informativo e l'interesse dell'Amministrazione comunale a consentire la massima partecipazione e comprensione del Piano e l'acquisizione di elementi di conoscenza e di giudizio attraverso le osservazioni proposte da cittadini, associazioni, enti e di chiunque altro abbia interesse l'Amministrazione ha ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni, in scadenza il 30/10/2023, per ulteriori n. 45 giorni e stabilire il nuovo termine alla data del 14/12/2023. Dopo una nuova fase istruttoria effettuata dagli uffici l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di fare una valutazione puntuale di tutte le osservazioni pervenute (circa 370) attraverso la "Terza Commissione Consiliare Permanente - Politiche di Pianificazione e Rigenerazione del Territorio, Politiche di Sviluppo delle Attività Economiche e del Commercio, Protezione Civile". Tale attività sta determinando un significativo allungamento dei termini che palesa la necessità di rifissare un nuovo termine di scadenza della data di adozione del P.U.G.
3.11.04	Piano di rilancio dell'arredo urbano	Realizzare un Piano di rilancio dell'arredo urbano, con percorsi di ascolto e partecipazione aperti alla cittadinanza e alle associazioni	Settore Patrimonio e facility management	1	Acquisto e posta in opera di elementi di arredo urbano	Settore Patrimonio e facility management - S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica		01/01/2025	31/12/2026	50 elementi acquistati e posati				Settore Cittadinanza attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e				Le azioni da compiere per la realizzazione dell'obiettivo necessitano dell'attivazione di un percorso partecipativo, con conseguente esigenza di coinvolgere nel progetto la S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e intercultura, quale struttura di riferimento, in possesso delle adeguate competenze in materia.
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	1	Approvazione PFTE da porre a base di gara per appalto integrato	Settore Opere Pubbliche		01/01/2024	31/03/2024	Atto approvato						31/07/2024		Con DD 2776 del 06/11/2023, si è proceduto ad affidare il servizio per la redazione del PFTE da porre a base di gara. Già il professionista incaricato sarebbe stato in grado di consegnare gli elaborati per il relativo atto di approvazione entro la data stabilita, ma in data 1 marzo è apparsa per la prima volta l'esigenza di trovare uno spazio per il CPIA di Parma all'interno dell'area di Via La Spezia, attualmente sede di Forma Futuro. Questo ha avuto come conseguenza il rallentamento, se non la completa interruzione, della progettazione al fine di valutare le possibilità di accogliere la nuova esigenza rappresentata dall'A.C. Tuttavia, nonostante l'impegno profuso, non è risultato possibile individuare soluzioni in grado di soddisfare sia le esigenze di Forma Futuro sia le esigenze del CPIA. Pertanto solo recentemente si è pervenuti alla decisione di proseguire con le modalità di progettazione inizialmente individuate con conseguente necessità di slittamento date
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	2	Indizione gara: determina a contrarre	Settore Opere Pubbliche		01/04/2024	30/04/2024	Atto approvato					01/08/2024	30/09/2024		Vedi sopra
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	3	Stipula contratto	Settore Opere Pubbliche		01/05/2024	31/08/2024	Contratto stipulato					01/10/2024	31/01/2025		Vedi sopra
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	4	Approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/09/2024	31/12/2024	Atto approvato					01/02/2025	30/04/2025		Vedi sopra

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	5	Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/02/2025	01/05/2025	Verbale d'inizio lavori					01/05/2025	30/06/2025		Vedi sopra
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia - POR FESR 2021/2027 - Azione	Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma Futuro" di Parma sito in via La Spezia	Settore Opere Pubbliche	6	Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/05/2025	30/11/2025	Verbale di fine lavori					01/07/2025	31/12/2026		Vedi sopra
4.04.02	Spazi di sosta coperti per i rider	Individuare spazi di sosta coperti per i rider, dove si possa sostare e incontrarsi, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse, e dove si abbia quindi la possibilità di ricaricare gratuitamente i cellulari.	Settore Sviluppo economico	1	Individuazione aree idonee e valutazioni economiche realizzazione interventi	Settore Sviluppo economico		01/01/2024	31/12/2024	Alternative sottoposte agli Amministratori					01/01/2025	31/12/2025		Revisione delle tempistiche
4.11.01	Un Patto con il Terzo Settore per un cambio di paradigma nella visione dei rapporti tra Terzo settore e Pubblica amministrazione	promuovere azioni di formazione, conoscenza e sviluppo delle attività del Terzo settore legate alla inclusione, ai diritti e alla pace in co-progettazione con la amministrazione	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	1	Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per condivisione e sviluppo co-programmazioni e co-progettazioni con ETS - Enti del Terzo Settore sui temi inclusione, diritti, pace	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e intercultura	Settori Sociale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, Settore Sport e Giovani	01/06/2023	30/04/2024	Gruppo di lavoro costituito						31/08/2024		A seguito di ricezione di istanza da parte degli ETS del territorio per una co-programmazione sulla definizione di un Regolamento dell'Amministrazione condivisa (prot. 8/04/2024), indirizzata anche a Provincia di Parma e ASL di Parma, si è lavorato con la Cabina di regia del Patto per il Sociale per la definizione del percorso di condivisione con i Settori del Comune e con tutti gli Enti interessati, rispetto agli istituti di co-programmazione e co-progettazione previsti nel nuovo Codice del Terzo Settore, con un primo nuovo obiettivo di definizione dei contenuti di tale Regolamento, che vada ad ampliare quello già esistente relativo alla sola Cittadinanza attiva (Patti di collaborazione).
4.11.01	Un Patto con il Terzo Settore per un cambio di paradigma nella visione dei rapporti tra Terzo settore e Pubblica amministrazione	promuovere azioni di formazione, conoscenza e sviluppo delle attività del Terzo settore legate alla inclusione, ai diritti e alla pace in co-progettazione con la amministrazione	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	2	Avvio incontri del Gruppo di Lavoro	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Cittadinanza attiva, partecipazione e intercultura	Settori Sociale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, Settore Sport e Giovani	01/05/2024	31/12/2026	Numero incontri e sviluppo nuove co-progettazioni					01/09/2024			Considerato quanto sopra esposto, gli incontri del GdL formalizzato inizieranno nel mese di settembre
5.01.11	Creazione di una Stazione Unica Appaltante	La SUA è una struttura specializzata negli acquisti di lavori, servizi e forniture che, oltre a sgravare ciascun settore dall'incumbenza dell'esperimento della procedure e garantire la standardizzazione rendendo maggiormente fruibile la documentazione, è garanzia del rispetto della normativa in materia di appalti e dell'applicazione dei principi fondamentali in materia. L'obiettivo dell'accetramento delle procedure di appalto di lavori, beni e servizi non coinvolge soltanto tutti i settori del Comune di Parma ma anche potenzialmente le Società Partecipate tenute al rispetto del Codice dei contratti pubblici. L'accetramento da avviarsi nel 2023 coincide con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti che obbliga a rivedere completamente tutta la documentazione necessaria per l'esperimento delle procedure di gare e con l'obbligo di esperire le procedure collegate ai finanziamenti PNRR e PNC. La specializzazione sarà pertanto fondamentale nell'affrontare queste attività in programma del 2023.	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni	1	Reingegnerizzazione e digitalizzazione del processo di acquisizione degli interventi da inserire nel programma degli acquisti di beni e servizi	Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni - S.O. Gare e contratti	Settore Transizione digitale	01/01/2024	30/06/2024	Piattaforma realizzata						31/12/2024		A seguito di confronti con la Transizione Digitale, è stata verificata l'inopportunità di utilizzare strumenti software già disponibili per la realizzazione della piattaforma. Di conseguenza, si è scelto di avviare un percorso per la creazione di un gestionale/interfaccia ad hoc per la gestione del processo, richiedendo il coinvolgimento di IT.City e tempi di realizzazione più lunghi.
5.01.14	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile incluso il subentro dei dati di stato civile in ANPR	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	2	Analisi dei dati per il subentro in ANPR	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Servizi Demografici e URP	Settore Transizione Digitale	01/10/2023	31/12/2024	Documenti di analisi predisposto						30/06/2025		Il lavoro di individuazione delle priorità per la migrazione dei dati, in base alle tipologie di procedimenti, prosegue, ma si registra un ritardo a livello nazionale per criticità riscontrate nel passaggio funzionale ad ANSC
5.01.14	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile incluso il subentro dei dati di stato civile in ANPR	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	3	Risoluzione anomalie in vista del subentro	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Servizi Demografici e URP	Settore Transizione Digitale	01/01/2024	31/12/2024	Documento contenente le anomalie risolte					01/01/2025	31/12/2025		considerato quanto sopra, slittano i successivi passaggi
5.01.14	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile incluso il subentro dei dati di stato civile in ANPR	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	4	Subentro in ANPR	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Servizi Demografici e URP	Settore Transizione Digitale	30/06/2024	31/12/2025	Servizio in produzione					01/01/2026	31/12/2026		considerato quanto sopra, si prevede il subentro nell'anno 2026
5.01.20	Video tutorial servizi stato civile	Realizzazione di video tutorial relativi ai servizi di stato civile per agevolare la comunicazione e l'approccio dei cittadini ai servizi messi a disposizione dalla P.A.	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	1	Messa in produzione di almeno un video tutorial relativo ai servizi di stato civile	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Servizi Demografici e URP		01/09/2023	31/03/2024	Servizio in produzione						31/10/2024		E' necessario unire le due attività previste nel sottoprogetto 5.01.20 (5.01.20.1 e 5.01.20.2) prevedendo la conclusione delle stesse al 31.10.2024. Tale condizione si è verificata in quanto non c'era la copertura finanziaria nei tempi prestabiliti ed è quindi stato necessario effettuare una variazione di bilancio. Con det. n. 1837 del 3.07.2024 è stato fatto l'affidamento del servizio
5.01.20	Video tutorial servizi stato civile	Realizzazione di video tutorial relativi ai servizi di stato civile per agevolare la comunicazione e l'approccio dei cittadini ai servizi messi a disposizione dalla P.A.	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino	2	Messa in produzione di almeno un ulteriore video tutorial relativo ai servizi di stato civile	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino - S.O. Servizi Demografici e URP		01/04/2024	31/12/2024	Servizio in produzione	-	-	-	-	-	-	-	considerato quanto sopra, si chiede di eliminare l'attività
5.01.45	Semplificazione e unificazione dei regolamenti sul Commercio, Decoro Urbano e spazio Pubblico	Semplificazione e unificazione dei regolamenti sul Commercio, Decoro Urbano e spazio Pubblico	Settore Sviluppo Economico	2	Semplificazione regolamenti e loro riunificazione	Settore Sviluppo Economico	Settore Attività produttive ed edilizia, Polizia Locale	01/01/2024	31/12/2026	Approvazione di uno o pochi testo/i unificato/i					01/01/2025			Revisione delle tempistiche
											1	Studio degli aspetti concettuali del disagio socio-economico delle famiglie per la definizione di indicatori	Settore Staff Direzione Generale - Ufficio Statistica	Settore Transizione Digitale - Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Smart City	01/04/2024	31/12/2024	Studio effettuato	Nuovo progetto: Partecipazione come ente sperimentatore con lo scopo di individuare aree sub-comunali caratterizzate da forte disagio delle famiglie residenti

RIEPILOGO MODIFICHE AD ATTIVITA' - PIAO 2024-2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Settore responsabile obiettivo operativo CORRENTE	n. attività	Descrizione attività CORRENTE	Settore/Servizio responsabile di attività CORRENTE	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) CORRENTE	Inizio CORRENTE	Fine CORRENTE	Descrizione indicatore di risultato CORRENTE	n. attività PROPOSTA	Descrizione attività PROPOSTA	Settore/Servizio responsabile di attività PROPOSTA	Strutture / Società coinvolte (collaborazione) PROPOSTA	Inizio PROPOSTO	Fine PROPOSTA	Descrizione indicatore di risultato PROPOSTO	MOTIVAZIONE
											2	Analisi dati e produzione di indicatori semplici e composti sul disagio delle socio-economico delle fammiglie	Settore Staff Direzione Generale - Ufficio Statistica	Settore Transizione Digitale - Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Smart City	01/04/2024	30/06/2025	Dati analizzati e indicatori prodotti	Vedi sopra
											3	Strategie di diffusione e metadati di qualità	Settore Staff Direzione Generale - Ufficio Statistica	Settore Transizione Digitale - Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Smart City	01/04/2024	30/06/2025	Strategie di diffusione definite e metadati di qualità prodotti	Vedi sopra

RIEPILOGO MODIFICHE AD INDICATORI DI SOTTOPROGETTO - PIAO 2024-2026

Codice SottoProgetto	SottoProgetto	n.	indicatore di sottoprogetto CORRENTE	valore 2024 CORRENTE	valore 2025 CORRENTE	valore 2026 CORRENTE	indicatore di sottoprogetto PROPOSTO	valore 2024 PROPOSTO	valore 2025 PROPOSTO	valore 2026 PROPOSTO	MOTIVAZIONE	valore 2027 PROPOSTO
1.01.03	Realizzazione di ciclovie intercomunali	a	numero progettazioni ciclovie intercomunali	2					1	1	Vedi richiesta modifica attività	
1.01.06	Nuove piste ciclabili	a	numero chilometri piste ciclabili realizzati		2	6				4	Vedi richiesta modifica attività	
1.02.03	Potenziamento dei parcheggi scambiatori	a	aumento Mezzi a disposizione in sharing mobility (bici, micromobilità, scooter)	100	100	100				100	Vedi richiesta modifica attività	
1.03.08	Ponte sul Taro	b					gara lotto 4-5-6					100%
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	a	avanzamento lavori interventi finanziati 2023	40%	100%		fine lavori parco Nord	100%			Ridefinizione output	
1.04.01	Riqualificazione dei parchi pubblici	b	avanzamento lavori interventi finanziati 2024		40%	100%	fine lavori Parco Testoni		100%		Ridefinizione output	
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	c	riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari da Bastione S. Giovanni a Bastione S. Maria: perfezionamento mutuo		100%		riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari: perfezionamento mutuo				Vedi richiesta modifica attività	
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	d	riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari da Bastione S. Giovanni a Bastione S. Maria: esecutivo			100%	riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari: esecutivo				Vedi richiesta modifica attività	
1.04.06	I grandi parchi storici: la Cittadella	e					riqualificazione ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari: avvio lavori					100%
1.04.07	I grandi parchi storici: i Giardini del Complesso di San Paolo	b	avanzamento lavori		80%	100%			100%		Vedi richiesta modifica attività	
1.04.08	I grandi parchi storici: il Parco Ducale	e	riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: inizio lavori			100%	riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: fine lavori				mero errore materiale	
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	a	documento delle alternative progettuali	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	b	progetto di fattibilità tecnica ed economica		100%					100%	Vedi richiesta modifica attività	
1.05.04	Nuova sede della Polizia Locale	c	progetto esecutivo			100%						100%
1.07.04	Qualità delle acque	c	percentuale di verifica scarichi di acque reflue in pubblica fognatura relativi a tratti dei			20%						50%
1.07.04	Qualità delle acque	d	percentuale di verifica scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale relativi a tratti dei			10%						40%
1.07.05	Il Ponte delle Acque	a	avanzamento attività al fine dell'apertura al pubblico del Ponte	40%	60%	80%						100%

RIEPILOGO MODIFICHE AD INDICATORI DI SOTTOPROGETTO - PIAO 2024-2026

Codice SottoProgetto	SottoProgetto	n.	indicatore di sottoprogetto CORRENTE	valore 2024 CORRENTE	valore 2025 CORRENTE	valore 2026 CORRENTE	indicatore di sottoprogetto PROPOSTO	valore 2024 PROPOSTO	valore 2025 PROPOSTO	valore 2026 PROPOSTO	MOTIVAZIONE	valore 2027 PROPOSTO
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	a	MWp pubblico-privato FV installati (complessivi)	2	3	10			10	20		30
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	b	intensa campagna di sensibilizzazione	1	1	1						1
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	d	Istruttoria di competenza su sviluppo di FV a terra, in agricoltura anche verso parchi	100%	100%	100%						100%
1.08.02	Produzione di energia da fonti rinnovabili	h	% parcheggi con parchi fotovoltaici realizzati			20%						40%
1.11.01	Prodotti e materiali a basso impatto ambientale	a	numero di prodotti su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment ed Economia	2					2		Dai colloqui intercorsi con STIMA sono stati individuati due prodotti e un solo servizio ma complesso su cui applicare il principio LCA. In	
1.11.01	Prodotti e materiali a basso impatto ambientale	b	numero di servizi su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment ed Economia		2			1			Vedi sopra	
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	a	attivazione centro di raccolta area "est"			100%	attivazione centro di raccolta				L'attività viene modificata in quanto dal centro di raccolta in zona est si passa alla zona nord presso il PAIP. La modifica si è resa necessaria, in quanto	
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	c	intercettazione della plastica di qualità (PET): Percentuale raggiungimento obiettivi			10%						10%
1.11.02	Recupero di materia: nuovi impianti e filiere di recupero, centri di raccolta e centri del riuso	e	approvazione progetto definitivo ed esecutivo centro di raccolta area "est"		100%		approvazione PFTE e progetto esecutivo nuovo centro di raccolta				L'attività viene modificata in quanto dal centro di raccolta in zona est si passa alla zona nord presso il PAIP. La modifica si è resa necessaria, in quanto	
1.11.03	Nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani	a	percentuale servizi messi a bando per il 2024 nell'ambito del nuovo contratto di gestione del	80%	20%		percentuale servizi messi a bando nell'ambito del nuovo contratto di gestione dei servizi di igiene urbana	100% zona 1	50% zona 2	50% zona 2 + 100% zona 3	L'Autorità regolatoria regionale ATERSIR ha ridefinito il cronoprogramma dell'intero bacino IREN provinciale e ha approvato un nuovo	
1.11.04	Città asbestos free	a	rimozione/messa in sicurezza/monitoraggio amianto residuo dalle strutture pubbliche	15%	45%	65%						70%
1.11.04	Città asbestos free	c	percentuale rimozione/ messa in sicurezza/ in monitoraggio dell'amianto dalle coperture	15%	30%	50%						60%
1.11.05	Tutela del suolo e bonifica siti contaminati	a	monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "Area Vasta Viarolo"	100%	100%	100%						100%
1.11.05	Tutela del suolo e bonifica siti contaminati	d	percentuale controlli dei procedimenti inerenti cave attive o di nuova apertura	100%	100%	100%						100%
1.11.05	Tutela del suolo e bonifica siti contaminati	e	percentuale monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "Via dell'Arpa"	100%	100%	100%						100%
1.11.05	Tutela del suolo e bonifica siti contaminati	f	percentuale monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "ex Metalfer"	100%	100%	100%						100%
1.11.06	Tutela della popolazione da agenti fisici	b	percentuale avanzamento attuazione Piano d'Azione acustica (% interventi attuati)		10%	20%						30%
1.11.06	Tutela della popolazione da agenti fisici	c	controlli puntuali su criticità specifiche: percentuale segnalazioni ricevute con	100%	100%	100%						100%
1.11.06	Tutela della popolazione da agenti fisici	d	ricognizione programmi degli operatori di telefonia	100%	100%	100%						100%

RIEPILOGO MODIFICHE AD INDICATORI DI SOTTOPROGETTO - PIAO 2024-2026

Codice SottoProgetto	SottoProgetto	n.	indicatore di sottoprogetto CORRENTE	valore 2024 CORRENTE	valore 2025 CORRENTE	valore 2026 CORRENTE	indicatore di sottoprogetto PROPOSTO	valore 2024 PROPOSTO	valore 2025 PROPOSTO	valore 2026 PROPOSTO	MOTIVAZIONE	valore 2027 PROPOSTO
1.11.06	Tutela della popolazione da agenti fisici	e	campagna di monitoraggio in continuo sito sensibile	1	1	1						1
1.11.07	Lotta allo spreco	a	informazione continua: numero Ecoconsigli strutturati promossi	4	4	4						4
1.11.07	Lotta allo spreco	b	campagna di coinvolgimento per utilizzo centro del riuso, officina sociale e redistribuzione	1	1	1						1
1.11.07	Lotta allo spreco	c	aumento percentuale utenti del Centro del Riuso e dell'Officina Sociale rispetto al dato 2023			+20%						+30%
1.11.08	Città sana e resiliente	a	percentuale interventi previsti dal Piano arbiviroso regionale per il controllo infestazione da	100%	100%	100%						100%
2.02.05	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Ex Municipio di San Lazzaro	a	avanzamento lavori	80%	100%		pagamento spese complessive				Vedi richiesta modifica attività	10%
2.13.03	Ottimizzazione dei consumi	c	risparmio in % conseguito partendo dai consumi storici consolidati del 2022	2%	5%	10%						
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana -	a	avanzamento intervento	30%	80%	100%	fine lavori bonifica ambientale	100%			Vedi richiesta modifica attività	
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana -	b	MILESTONE: pagare almeno il 30% delle spese riferite all'intervento entro il 30	30%			pagamento spese complessive		30%	80%	Vedi richiesta modifica attività	
3.01.05	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana -	c	MILESTONE: terminare i lavori entro il 31 marzo 2026			100%	fine lavori				Vedi richiesta modifica attività	100%
3.01.10	Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 3.3: Messa in sicurezza e	a	avanzamento lavori	60%	100%		pagamento spese complessive	40%			Vedi richiesta modifica attività	
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	b	contratto stipulato	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.01.16	ATUSS: Riqualificazione della Scuola Secondaria Vicini di Parma - POR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1	d	popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale		Circa 600					Circa 600	Vedi richiesta modifica attività	
3.03.03	PNRR - PNRR Sport- M5C2 - 3.1: Sport e inclusione sociale - Una palestra per tutti - Moletolo	b	avanzamento intervento	30%	95%	100%	pagamento spese complessive	-			Vedi richiesta modifica attività	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	a	approvazione PFTE	100%			nomina commissione per valutazione proposte pervenute				Vedi richiesta modifica attività	
3.03.04	Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto	b					atto di GC selezione proponente		100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.05.06	Workout Pasubio, Distretto delle imprese creative e della rigenerazione urbana	b	apertura del WOPA rinnovato	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.07.03	Mercato alimentare permanente in Ghiaia	a	nuovo progetto		1		proposta di progetto	1			Vedi richiesta modifica attività	
3.07.03	Mercato alimentare permanente in Ghiaia	b	realizzazione progetto			100%					Vedi richiesta modifica attività	100%

RIEPILOGO MODIFICHE AD INDICATORI DI SOTTOPROGETTO - PIAO 2024-2026

Codice SottoProgetto	SottoProgetto	n.	indicatore di sottoprogetto CORRENTE	valore 2024 CORRENTE	valore 2025 CORRENTE	valore 2026 CORRENTE	indicatore di sottoprogetto PROPOSTO	valore 2024 PROPOSTO	valore 2025 PROPOSTO	valore 2026 PROPOSTO	MOTIVAZIONE	valore 2027 PROPOSTO
3.07.04	Piano di Sviluppo territoriale	a	piano di Sviluppo territoriale approvato	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.07.04	Piano di Sviluppo territoriale	b	azioni strategiche implementate	1	1				1	1	Vedi richiesta modifica attività	
3.08.02	Teatro Guareschi	b	avanzamento lavori		100%		pagamento spese complessive		30%		Vedi richiesta modifica attività	100%
3.08.04	PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Palasport	a	avanzamento lavori	30%	80%		pagamento spese complessive					
3.08.06	Organizzazione e sostegno ai grandi eventi sportivi	b	Museo dello sport: progettazione	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.08.05	Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi	b	Stadio Tardini: avvio cantiere	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
3.11.02	Piano di valorizzazione commerciale	b	azioni attivate	2	2	1			-	-		1
3.11.02	Piano di valorizzazione commerciale	c	bandi pubblicati e assegnati	1	1	1			-	-		1
3.11.05	Street-tutor	a	servizi attivati	1	1	1			-	-		
4.03.04	PNRR Inclusione e coesione - M5C1 - 1.1: Centro per l'impiego	a	inizio lavori		100%					100%	Vedi richiesta modifica attività	
4.03.04	PNRR Inclusione e coesione - M5C1 - 1.1: Centro per l'impiego	b	MILESTONE: collaudo entro il 30 novembre 2025 (messa a disposizione con comodato)		100%		MILESTONE: CPI operativo entro il 30/06/2026			100%	Con Delibera di GC 193/2024 è stata approvata la bozza di Accordo da sottoscrivere con ARL per la concessione dei fondi PNRR. In tale bozza	
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma"	a	progetto esecutivo	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
4.03.05	ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "Forma"	b	contratto stipulato	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
4.04.02	Spazi di sosta coperti per i rider	a	area individuata	100%					100%		Vedi richiesta modifica attività	
5.01.14	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile	a	subentro in ANPR dei dati di stato civile	50%	100%				50%	100%	Vedi richiesta modifica attività	
5.01.46	Progetto Istat "Studio del disagio socio-economico delle famiglie residenti in ambito sub-comunale"	a					studio	100%			Nuova attività	
5.01.46	Progetto Istat "Studio del disagio socio-economico delle famiglie residenti in ambito sub-comunale"	b					dati e indicatori disagio delle socio-economico delle famiglie		100%		Nuova attività	

RIEPILOGO MODIFICHE AD INDICATORI DI SOTTOPROGETTO - PIAO 2024-2026

Codice SottoProgetto	SottoProgetto	n.	indicatore di sottoprogetto CORRENTE	valore 2024 CORRENTE	valore 2025 CORRENTE	valore 2026 CORRENTE	indicatore di sottoprogetto PROPOSTO	valore 2024 PROPOSTO	valore 2025 PROPOSTO	valore 2026 PROPOSTO	MOTIVAZIONE	valore 2027 PROPOSTO
5.01.46	Progetto Istat "Studio del disagio socio-economico delle famiglie residenti in ambito sub-comunale"	c					strategie e metadati di qualità			100%	Nuova attività	