Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2026-3215 DEL 04/11/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.VI.5.24/7

Settore Responsabile: SETTORE POLITICHE ABITATIVE E MANUTENZIONI

Unità Proponente: 086060 - S.O. CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Proposta n. 2026-5850

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL PARCO DELLA CITTADELLA. ADDENDUM AL CONTRATTO LC 552/2026 DEL 5 OTTOBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA. CUP I92F23000660004 - CUI L00162210348202600036 - CIG BC86DA508A.

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE POLITICHE ABITATIVE E MANUTENZIONI

Unità Proponente: 086060 - S.O. CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Centro di Costo: 9000 -AMBIENTE

Determinazione n. proposta 2026-PD-5850

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL PARCO DELLA CITTADELLA. ADDENDUM AL CONTRATTO LC 552/2026 DEL 5 OTTOBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA. CUP I92F23000660004 - CUI L00162210348202600036 - CIG BC86DA508A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ABITATIVE E MANUTENZIONI

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 127 del 19/12/2025 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026-2028 per la competenza e l'esercizio 2026 per la cassa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 24/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

la Giunta Comunale, con delibera n. 47 del 04/03/2026, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2026-2028;

PREMESSO INOLTRE CHE:

con determina dirigenziale n. 2143 del 06/08/2026 si è provveduto ad affidare alla ditta BATTAGLIOLI LUCA con sede legale in Parma (PR) 43123 – Strada Nuova di Coloreto, 29/A -

copia informatica per consultazione

P.I. 02333060347, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'appalto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una nuova staccionata in legno nel parco della Cittadella, per un importo di € 72.395,83 oltre Iva 22% comprensivo degli oneri della sicurezza, garantendo un ribasso di 4,55% sull'elenco prezzi redatto dalla Stazione Appaltante;

in data 05 ottobre 2026 è stato stipulato mediante lettera commerciale il contratto prot. n. 292137, LC 552/2026 del 5 ottobre 2026 tra il Comune di Parma e la ditta BATTAGLIOLI LUCA;

CONSIDERATO CHE:

in corso di esecuzione, a seguito del riscontro di ripetuti atti vandalici arrecati alle porzioni di staccionata già installate, e in considerazione degli incidenti accorsi nelle aree del parco Cittadella, si sono verificate circostanze impreviste tali da richiedere interventi supplementari rispetto a quelli preventivati, in particolare la necessità di procedere all'esecuzione di interventi di installazione di ulteriori 300 metri lineari di staccionata in legno, con caratteristiche analoghe a quanto previsto nel contratto principale, a completamento della delimitazione delle aree interessate garantendo in tal modo piena efficacia all'intervento;

le lavorazioni supplementari risultano necessarie al completamento funzionale dell'intervento principale già affidato;

PRESO ATTO della manifestazione della disponibilità della ditta affidataria ad eseguire le ulteriori lavorazioni nel rispetto di tutte le condizioni del contratto originario, presentando apposito preventivo di spesa, assunto agli atti con prot. n. 314746 del 23/10/2026 e ivi accluso, per un importo di € 21.419,77, comprensivo di € 982,97 per oneri della sicurezza, Iva 22% esclusa;

DATO ATTO CHE:

le modifiche contrattuali richieste sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di prestazioni supplementari resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto e non previste negli atti originari di affidamento;

la suddetta spesa risulta prevista e inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2026/2028 in fase di 2° aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 23/02/2026, e ricompresa alla voce "Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (S00162210348202400005)", rientrando tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003 n. 350;

le modifiche apportate non alterano la natura complessiva dell'appalto originario, vengono considerate prestazioni supplementari resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto e non previste negli atti originari di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 1 lett. b) e non eccedono il limite del 50% dell'importo del contratto originario;

RITENUTO PERTANTO:

di approvare la sottoscrizione di un *addendum* al contratto prot. n. 292137, LC 552/2026 del 5 ottobre 2026, il cui schema è allegato in bozza alla presente determinazione, per un valore pari ad € 21.419,77 Iva 22% esclusa;

copia informatica per consultazione

di assumere impegno di spesa per un importo complessivo pari a **€ 26.132,12** a favore della ditta BATTAGLIOLI LUCA con sede legale in Parma (PR) 43123 – Strada Nuova di Coloreto, 29/A - P.I. 02333060347;

PRESO ATTO CHE:

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350;

la suddetta spesa risulta prevista e inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2026/2028 in fase di 2° aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 23/02/2026, e ricompresa alla voce "Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (S00162210348202400005)";

RILEVATO CHE il RUP per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del codice, è individuato nella persona della Dott.ssa Grillo Manuela, Elevata Qualificazione della S.O. Cura e gestione del verde pubblico, nominata con atto dirigenziale prot. n. 255897 del 01/09/2026, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del medesimo codice, coadiuvata in qualità di progettista e di direzione lavori dall'arch. Erica Dallasta, funzionario tecnico della S.O. Cura e gestione verde pubblico;

VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSINDACO n. 26/2026 prot. n. 211630 del 07/07/2026 per l'incarico dirigenziale del Settore denominato "Settore Politiche Abitative e Manutenzioni" e l'incarico di Coordinatore dell'Area Strategica denominata "Patrimonio e Cura del Territorio" all'Arch. Tiziano Di Bernardo a decorrere dal 01 settembre 2026 e per una durata di 3 (tre) anni;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

di richiamare le premesse e gli allegati quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa, l'opzione prevista dall'art. 120 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023, modificando quantitativamente il contratto prot. n. 292137, LC 552/2026 del 5 ottobre 2026, stipulato tra il Comune di Parma e la ditta BATTAGLIOLI LUCA con sede legale in Parma (PR) 43123 – Strada Nuova di Coloreto, 29/A - P.I. 02333060347, per la sopravvenuta necessità di procedere ad ulteriori lavorazioni supplementari consistenti negli interventi di installazione di ulteriori 300 metri lineari di staccionata in legno, con caratteristiche analoghe a quanto previsto nel contratto principale, a completamento della delimitazione delle aree di pendio dell'anello superiore del Parco Cittadella, resesi necessarie per la protezione delle scarpate esistenti;

copia informatica per consultazione

di approvare la sottoscrizione di un *addendum* al contratto prot. n. 292137, LC 552/2026 del 5 ottobre 2026, il cui schema è allegato in bozza alla presente determinazione, per un valore pari ad € 21.419,77 Iva 22% esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza, mantenendo inalterata la validità ed efficacia nella normazione del rapporto tra le parti;

di assumere, pertanto, impegno di spesa per un importo complessivo pari a **€ 26.132,12** a favore della ditta BATTAGLIOLI LUCA con sede legale in Parma (PR) 43123 – Strada Nuova di Coloreto, 29/A - P.I. 02333060347, alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-, Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG
26.132,12	20902210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2026

che presenta adeguata disponibilità;

di comunicare alla ditta BATTAGLIOLI LUCA con sede legale in Parma (PR) 43123 – Strada Nuova di Coloreto, 29/A - P.I. 02333060347, l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.191 del TUEL;

di dare atto che:

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350;

la suddetta spesa risulta prevista e inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2026/2028 in fase di 2° aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 23/02/2026, e ricompresa alla voce "Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (S00162210348202400005)";

le modifiche apportate non alterano la natura complessiva dell'appalto originario, vengono considerate prestazioni supplementari resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto e non previste negli atti originari di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 1 lett. b) e non eccedono il limite del 50% dell'importo del contratto originario;

di dare altresì atto che:

le modifiche sono formalizzate mediante *addendum* al contratto principale prot. n. 292137, LC 552/2026 del 5 ottobre 2026, tramite format di sistema;

nonostante le modifiche apportate il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 31/12/2026;

le modifiche in variante comportano un aumento di spesa relativamente ai lavori appaltati, pari ad € 21.419,77 Iva 22% esclusa comprensivo degli oneri della sicurezza, pertanto l'importo contrattuale complessivo da corrispondere all'affidatario, al netto di Iva, inizialmente fissato in € 72.395,83 ascende ad € 93.815,60 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

copia informatica per consultazione

gli interventi relativi all'obbligazione giuridica di cui al presente atto saranno resi e diverranno esigibili entro l'anno 2026;

l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento, purché quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità dei lavori;

il RUP per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del codice, è individuato nella persona della Dott.ssa Grillo Manuela, Elevata Qualificazione della S.O. Cura e gestione del verde pubblico, nominata con atto dirigenziale prot. n. 255897 del 01/09/2026, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del medesimo codice coadiuvata in qualità di progettista e di direzione lavori dall'arch. Erica Dallasta, funzionario tecnico della S.O. Cura e gestione verde pubblico;

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

si provvederà ad assolvere agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2023 n. 33, in merito alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto infine che la presente determinazione è relativa a una misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025.

Il/La Responsabile
DI BERNARDO TIZIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Elenco Allegati:

1. Preventivo ditta Battaglioli Luca

Nome file: PRE_26-0000843_del_20-10-2026_timbrato (1).pdf

2. Schema di addendum contrattuale

Nome file: Bozza Addendum BATTAGLIOLI.pdf

copia informatica per consultazione

Determinazione n. proposta 2026/5850

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL PARCO DELLA CITTADELLA. ADDENDUM AL CONTRATTO LC 552/2026 DEL 5 OTTOBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA. CUP I92F23000660004 - CUI L00162210348202600036 - CIG BC86DA508A.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
26.132,12	impegno 5777/2026	20902210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2026

La spesa è finanziata con avanzo vincolato derivante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025 approvato con atto di CC n. 47 del 27/04/2026

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione