c_g337.Comune di Parma - Prot. 19/10/2026.0309546.I Documento firmato digitalmente da: Cecilia Damoni con certificato valido dal 28/01/2025 al 28/01/2028 e con firma qualificata

Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

S.O. LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Class. 2021 VI/5 n. 88

Oggetto PROLUNGAMENTO DI VIA FRANKLIN, TRA LA SP PARMA - MEZZANI E LA SP 62R, IN SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE INADEMPIENTE (OBIETTIVO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E NUOVI INTERVENTI) (CUP I97H21006950005 – CUI L00162210348202100006) – Richiesta adozione atto di competenza.

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28/09/2026 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica in variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 dell'intervento in oggetto dando contestualmente atto della necessità di procedere ad una modifica del tracciato stradale, non incidente sulla conformità urbanistica dell'intervento, affinché il medesimo venisse realizzato nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 449/1988 oltre che delle prescrizioni rese dai Soggetti interpellati nella Conferenza di Servizi sopra citata;
- con prot. Gen. n. 308182 del 16/10/2026 i professionisti incaricati dalla Stazione appaltante consegnavano l'aggiornamento del PFTE a valle della progettazione di risoluzione dell'interferenza rilevata in corrispondenza del traliccio di Terna S.p.A. e contestualmente aggiornavano, di conseguenza, il piano particellare di esproprio comprensivo di una rivalutazione generale delle indennità correlate;

Vista la modifica localizzata introdotta ai fini del pieno recepimento di cui alle disposizioni del D.M. n. 449/1988 che prevedono, per le strade fuori dai centri abitati, una distanza di rispetto dai sostegni degli elettrodotti pari ad almeno 3 mt;

Considerato che:

- la strada di progetto è di categoria F2 per cui la relativa fascia di rispetto stradale è pari a 20 mt come previsto dall'Art. 1.3.3.4, co. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Parma approvato con DCC n. 66 del 28 Giugno 2026 e dal D.M. 1 aprile 1968;

c_g337.Comune di Parma - Prot. 19/10/2026.0309546.I Documento firmato digitalmente da: Cecilia Damoni con certificato valido dal 28/01/2025 al 28/01/2028 e con firma qualificata

- la modifica localizzata del tracciato, apportata ai fini del soddisfacimento della distanza minima di 3 mt dal sostegno dell'elettrodotto, è ampiamente all'interno della suddetta fascia di rispetto stradale per cui trova applicazione quanto previsto dall'art. 12, co. 7 della L.R. 37/2002;
- il citato art. 12, co. 7 della L.R. 37/2002 dispone altresì che per le predette modifiche non è richiesta una nuova apposizione del vincolo espropriativo, ferma l'approvazione delle variazioni delle aree soggette ad esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Per tutto quanto sopra premesso si conferma la conformità urbanistica dell'opera rispetto a quanto già approvato in sede di Delibera di CC n. 91/2026 sopra citata e fermo il vincolo preordinato all'esproprio già apposto in tale sede;

Per gli aspetti economici, a seguito inoltre dell'aggiornamento del PFTE sopra descritto il quadro economico dell'intervento viene così ad essere modificato:

c_g337.Comune di Parma - Prot. 19/10/2026.0309546.I Documento firmato digitalmente da: Cecilia Damoni con certificato valido dal 28/01/2025 al 28/01/2028 e con firma qualificata

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORO

(art. 5 dell'All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI							
1	lavori soggetti a ribasso (o ribassati):						
	a	a misura, di cui manodopera pari a € 557.525,69				4.123.109,69 €	
	b	a corpo, di cui manodopera pari				- €	
	c	modifica n. 1 dei contratti in corso di esecuzione				- €	
	d	modifica n. 2 dei contratti in corso di esecuzione				- €	
	e	modifica n. ... dei contratti in corso di esecuzione				- €	
						totale A1	**4.123.109,69 €**
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)						**98.967,24 €**
3	misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggette a ribasso)						**- €**
4	impatto ambientale/sociale e monitoraggio ambientale:						
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale				- €	
	b	costi per il monitoraggio ambientale				- €	
						totale A4	**- €**
						TOTALE A	**4.222.076,93 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE							
1	somme escluse dall'appalto:						
	a	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto				- €	
	b	rimborsi previa fattura				- €	
						totale B1	**- €**
2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante						**87.723,27 €**
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista						**- €**
4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze						**5.000,00 €**
5	imprevisti						**211.103,85 €**
6	accantonamenti:						
	a	revisione prezzi: SAL n. 1-bis				- €	
		revisione prezzi: SAL n. 2-bis				- €	
		revisione prezzi: SAL n. ...-bis				- €	
	b	modifica dei contratti in corso di esecuzione per opere opzionali				- €	
	c	somme derivanti dai ribassi d'asta				- €	
						totale B6	**- €**
7	acquisizione aree o immobili, indennizzi						**710.000,00 €**
8	spese tecniche:	CP + spese	prev.	IVA		totale	
	a	attività preliminare alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
	c	redazione progetto definitivo	13.445,63 €	4,0%	22%	17.059,81 €	
	d	redazione PFTE	67.617,82 €	4,0%	22%	85.793,50 €	
	e	aggiornamento PFTE+redazione PE+CSP	106.430,15 €	4,0%	22%	135.038,57 €	
	f	DL	53.217,52 €	4,0%	22%	67.522,39 €	
	g	Ufficio DL: DO	- €	0,0%	0%	- €	
	h	Ufficio DL: IC	- €	0,0%	0%	- €	
	i	Ufficio DL: Geologo	- €	0,0%	0%	- €	
	j	CSE	28.307,18 €	4,0%	22%	35.916,15 €	
	k	assistenza giornaliera e contabilità	9.526,97 €	4,0%	22%	12.087,82 €	
	l	saggi archeologici	8.000,00 €	0,0%	22%	9.760,00 €	
	n	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)			1,30%	43.909,60 €	
						totale B8	**407.087,84 €**
9	altre spese tecniche:						
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione				- €	
	b	supporto al RUP				- €	
	c	assicurazione dei progettisti				- €	
	d	verifica preventiva della progettazione				- €	
	e	altro: ...				- €	
						totale B9	**- €**
10	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)						
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione				5.488,70 €	
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale				5.488,70 €	
						totale B10	**10.977,40 €**
11	spese per commissioni giudicatrici						**- €**
12	spese per pubblicità						**- €**
13	spese di laboratorio e monitoraggi:						
	a	prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste nel CSA				- €	
	b	monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera				3.660,00 €	
						totale B13	**3.660,00 €**
14	spese per collaudo	CP + spese	prev.	IVA			
	a	tecnico-amministrativo	9.058,29 €	4,0%	22%	11.493,16 €	
	b	statico	2.509,01 €	4,0%	22%	3.183,43 €	
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €	
	d	altro: ...	- €	0,0%	0%	- €	
						totale B14	**14.676,59 €**
15	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico						**- €**
16	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale						**- €**
17	spese per opere artistiche, di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717						**- €**
18	imposte						
	a	IVA			10%	422.207,69 €	
	b	altro: ...				- €	
						totale B18	**422.207,69 €**
						TOTALE B	**1.872.436,64 €**
						TOTALE QUADRO ECONOMICO	**6.094.513,57 €**

L’intervento inoltre, previsto negli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Parma già a partire dal 2009, oggi riveste particolare carattere di urgenza.
La realizzazione del prolungamento dell’asse viario di Via Franklin è strettamente connessa all’incremento delle condizioni di sicurezza stradale all’interno di un contesto di aree industriali altamente trafficate; il nuovo asse viario infatti, configurandosi come un prolungamento di Via Benjamin Franklin e Via Forlanini che si innesta in località Chiozzola per terminare su via Mantova, sgraverà notevolmente l’attuale viabilità dal traffico pesante realizzando un collegamento diretto tra importanti aree produttive aumentando, di conseguenza, le condizioni di sicurezza.

Da ultimo il suddetto intervento è risultato beneficiario di Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) i quali prevedono un serrato cronoprogramma di attività e di rendicontazione e l’eventuale perdita del contributo comprometterebbe la realizzazione dell'opera stessa.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza per cui trova applicazione quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 327/2001.

La sottoscritta propone pertanto alla Giunta Comunale l’adozione del provvedimento di competenza.

Distinti saluti.

La Responsabile Unica del Progetto
(*Ing. Cecilia Damoni*)

c_g337.Comune di Parma - Prot. 19/10/2026.0309546.I Documento firmato digitalmente da: Cecilia Damoni con certificato valido dal 28/01/2025 al 28/01/2028 e con firma qualificata