Addendum **al contratto LC 552/2026 DEL 05/10/2026 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL PARCO DELLA CITTADELLA (CUP I92F23000660004 - CUI L00162210348202600036). CIG BC86DA508A.**

Prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023

Con il presente contratto da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI PARMA con sede in Parma, strada della Repubblica 1, codice fiscale 00162210348, in questo atto dall'Arch. TIZIANO DI BERNARDO,

domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Politiche Abitative e Manutenzioni, giusto incarico conferitogli con DSINDACO 26/2026, prot. n. 211630 del 07/07/2026, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 87 dello Statuto;

E

BATTAGLIOLI LUCA legalmente rappresentata da ……. domiciliato per la carica presso la ditta, Strada Nuova di Coloreto, 29/A 43123 Parma

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 2143 del 06.08.2026 si è provveduto ad affidare alla ditta **BATTAGLIOLI LUCA**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a), l'appalto relativo agli interventi di manutenzione per la realizzazione di una nuova staccionata in legno

nel parco della Cittadella, nel Comune di Parma per un importo di € 72.395,83 (iva esclusa), comprensivo degli oneri di sicurezza, garantendo un ribasso di 4,55% sull'elenco prezzi redatto dalla Stazione Appaltante;

- in data 05/10/2026 è stato stipulato mediante lettera commerciale, il contratto prot. 292137, LC 552/2026 tra il Comune di Parma e la ditta;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito del riscontro di ripetuti atti vandalici arrecati alle porzioni di staccionata già installate, posti in essere per aggirare la limitazione predisposte e continuare nell'utilizzo improprio delle scarpate del Parco della Cittadella quali piste da bike cross, nonché in considerazione degli incidenti accorsi nelle predette aree, il RUP ha valutato la necessità di completare la delimitazione delle aree di pendio al fine di incrementare il livello di sicurezza per gli utenti del parco e preservarne il patrimonio vegetativo;
- risulta quindi indispensabile procedere all'esecuzione di lavorazioni supplementari consistenti negli interventi di installazione di ulteriori 300 metri lineari di staccionata in legno, con caratteristiche analoghe a quanto previsto nel contratto principale, per completare la delimitazione delle aree interessate e garantire piena efficacia all'intervento;
- a tal fine è stato richiesto alla ditta BATTAGLIOLI LUCA un preventivo di spesa acquisito agli atti di ufficio (prot ……..) che quantifica in euro 21.419,77 (compreso oneri di sicurezza) oltre iva, il costo delle ulteriori lavorazioni;

RILEVATO CHE

- le lavorazioni supplementari risultano necessarie al completamento funzionale dell'intervento principale già affidato;
- avendo all'attivo già un appalto in corso di esecuzione, per evitare ulteriori

interferenze tra lavorazioni, duplicazione dei costi di cantiere, ritardi nell'esecuzione e ulteriori oneri organizzativi e burocratici per l'Amministrazione, nonché per garantire uniformità nella scelta dei materiali, si è considerato di affidare alla BATTAGLIOLI LUCA, le ulteriori prestazioni richieste;

- le modifiche contrattuali richieste sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di prestazioni supplementari resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto e non previste negli atti originari di affidamento;
- le opere aggiuntive non alterano la natura complessiva dell'appalto originario;
- da un punto di vista quantitativo l'incremento economico derivante dalla presente modifica è inferiore al limite del 50% del valore del contratto originario come previsto dall'art. 120, comma 2, classificando l'importo dei lavori supplementari in misura pari a circa il 29,59%dell'importo del contratto originario;
- le modifiche in variante comportano pertanto un aumento di spesa relativamente ai lavori appaltati pari ad € 21.419,77 (iva esclusa) rideterminando l'importo complessivo dell'affidamento in € 93.815,60, oltre iva;
- con determina dirigenziale n. „„„„„„„„„ esecutiva il ……è stato approvato il presente schema di addendum al contratto LC 552/2026 del 05/10/2026.

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Il presente documento costituisce addendum al contratto rep. LC 552/2026 del 05/10/2026 che mantiene inalterata validità ed efficacia nella normazione del

rapporto tra le parti.

Le modifiche oggetto del presente addendum sono motivate dalla sopravvenuta necessità di eseguire prestazioni supplementari tramite la realizzazione di interventi di installazione di ulteriori 300 metri lineari di staccionata in legno, con caratteristiche analoghe a quanto previsto nel contratto principale, necessaria per il completamento della delimitazione delle aree di pendio dell'anello superiore del Parco Cittadella, resesi necessarie per la protezione delle scarpate esistenti ed ovviare alle criticità di cui alle premesse.

Le modifiche sono inquadrabili nel novero di quanto disposto dall'art 120 comma 1 lettera b) del D.Lsg. 36/2023 e non eccedono il limite del 50% dell'importo del contratto originario.

Sono fatti salvi i patti e le condizioni di cui al contratto richiamato, che non sono oggetto di modifica o sostituzione tramite il presente addendum.

Articolo 2. Durata

Nonostante le modifiche apportate, il termine di conclusione dell'appalto testa inteso al 31/12/2026.

Art. 3 – Modalità di esecuzione

Le prestazioni supplementari saranno eseguite nel rispetto delle condizioni tecniche, qualitative ed economiche previste dal contratto principale, dai documenti d'Appalto e dagli ulteriori documenti contrattuali vigenti.

Articolo 4. Importo contrattuale

Le modifiche in variante comportano un aumento di spesa relativamente alle attività

oggetto di appalto pari ad euro 21.419,77 oltre IVA di legge, pertanto l'importo contrattuale complessivo da corrispondere all'aggiudicatario viene rideterminato come segue:

- importo contrattuale originario: € 72.395,83 oltre IVA;
- importo prestazioni supplementari: € 21.419,77 oltre IVA;
- nuovo importo contrattuale complessivo: € 93.815,60 oltre IVA.

L'incremento contrattuale derivante dal presente addendum corrisponde a circa il 29,59 % dell'importo del contratto originario.

Art. 5 - Spese contrattuali

Il presente atto, firmato digitalmente dalle Parti, è esente da imposta di bollo ed è inoltre registrabile in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Parma,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PARMA – Arch. Tiziano Di Bernardo
(firmato digitalmente)

Per la ditta BATTAGLIOLI LUCA -

(firmato digitalmente)