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ALLESTIMENTO CANTIERE

SMOBILIZZO CANTIERE

2 RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

3 SCAVI

4 REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE

MONTAGGIO PONTEGGIO

SMONTAGGIO PONTEGGIO

6 OPERE METALLICHE

7 GETTI C.A.

8 VERNICIATURA CARPENTERIA METALLICA

9 LATTONERIE E PLUVIALI

10 SOTTOFONDI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

11 OPERE DA PITTORE

NUOVE FINESTERE E PORTE FINESTRE IN PVC

NUOVE PORTE INTERNE

13 IMPIANTI MECCANICI

14 IMPIANTI ELETTRICI
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