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CONSEGNA LAVORI

FRESATURA LUNETTE

POSA NUOVE GRIGLIE DI RACCOLTA AREA LUNETTE

POSA CORDOLI PERIMETRALI

VISITA FIDAL PER DEFINIZIONE PENDENZE E QUOTE 

VISITA FIDAL DI VERIFICA PLANARITA' DELLE SUPERFICI

*MARZO 2025 *APRILE 2025

FRESATURA PARTI IN ASFALTO

SPRUZZATURA MANTO DI USURA

ALLESTIMENTO CANTIERE

SMONTAGGIO ATTREZZATURE

STESURA MANTO DI USURA PARTI IN ASFALTO

FASE 19

TRACCIAMENTI CORSIE

FASE 5

RIMOZIONE CADITOIE ESISTENTI LUNETTE

RIMOZIONE PARZ. CORDOLATURE DA SOSTITUIRE

LAVORI DI RIPARAZIONE/RIPRISTINI MURETTE PERIMETRALI

FASE 2

STESURA MANTO DI USURA AREA LUNETTE

POSA MANTO SINTETICO PISTA/LUNETTE

FASE 9

VERNICIATURA PARTI IN ASFALTOFASE 14

FASE 20

VISITA FIDAL DURANTE LA POSA DELLE SUPERFICI SINTETICHE

FASE 8

FASE 10

FASE 16
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RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE PISTA/LUNETTE

FASE 7
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SMONTAGGIO CANTIERE

COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI

FASE 18
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FASE 6

DURATA DEI LAVORI GG. 110

FASE 17

RIMONTAGGIO ATTREZZATURE

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI TRIBUNA

FASE 11

FASE 15

FASE 13
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