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DB | 21 ottobre 24 | Modifica definizione progetto S. Salotti D. Salsi C. Ugolini
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IJ‘; 23 agosto 24 | inserimento dei monitoraggi di Zona 3 S. Salotti D. Salsi C. Ugolini
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@@ 18 marzo 24 Prima emissione S. Salotti D. Salsi C. Ugolini
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SITO CONTAMINATO “ LOCALITA' CORNOCCHIO ” COMUNE DI PARMA -
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA
APPROVATO CON DELIBERA 1527/76 DEL 11/11/2010 RELATIVA ALLA ZONA 1 - CANTIERI 3.2 E 3.3
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n. attivita 88 fasi preliminari durata attivita operative anno 1 fine validita anno 10
lavorativi anno1 mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 [ mese 6 | mese 7 | mese 8 [ mese 9 | mese 10| mese 11| mese 12| mese 13| mese 14| mese 15/ mese 16| mese 17| mese 18| mese 19| mese 20| mese 21| mese 22 mese 23| mese 24| (post operam) AUA zona 3 (post operam)
ZONA 1 - cantieri 3.2 e 3.3
0|progettazione esecutva e gara per affidamento lavori 1anno
1|rilievi topografici preliminari 20
2|installazione cantiere 20
3|sfalcio e pulizia aree 40
4|eliminazione interferenze su sponda Cavo Abbeveratoia 60
5|esecuzione sondaggi geognostici preliminari 20
6|realizzazione diaframma perimetrale 80
7 |realizzazione diaframma perimetrale con tubi manchettes 20
8|collaudi interni diaframma 20
9(realizzazione capping HDPE 70
10|collaudi interni capping 15
11|realizzazione sistema raccolta acque meteo 20
12|realizzazione pozzi drenaggio e sistema raccolta acque 25
13|sistemazione a verde del capping 40
14|rilievi topografici as built 20
15|rimozione cantiere 10 -
16|monitoraggio periodico 10 anni
17|emungimento e gestione delle acque 10 anni
ZONA 3 - cantiere 2
1[monitoraggio periodico 6 anni*
2[emungimento e gestione della MISP 6 anni*
Intero sito - acque sotterranee
1|monitoraggio periodico 10 anni**
2[emungimento e gestione della MISP 10 anni**

*

*

*

a partire dal completamento degli interventi in zona 1, cantieri 3.2 e 3.3

a partire dal completamento degli interventi in zona 1,
cantieri3.2e 3.3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Pagina1dil



		2024-12-05T08:35:23+0100




