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I CHIOSTRI DEL CORREGGIO
RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ADIACENTI AL LABORATORIO APERTO

ALLESTIMENTO CANTIERE

SMOBILIZZO CANTIERE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

SPICCONATURE INTONACI INTERNI

DESCIALBI VOLTE (RESTAURATORE)

MONTAGGIO PONTEGGIO (ponteggio esterno per carico)

MONTAGGIO TRABATTELLI / PONTEGGI INTERNI 

SMONTAGGIO PONTEGGIO

OPERE METALLICHE - cantieri 1-2

OPERE METALLICHE - NUOVA SCALA - CANTIERE 4

OPERE MURARIE PIANO PRIMO

OPERE MURARIE PIANO SECONDO

RIFACIMENTO INTONACI

VELATURE/INTEGRAZIONI (RESTAURATORE)

OPERE DA PITTORE

PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI

RIVESTIMENTI BAGNI

SERRAMENTI INTERNI (PORTE/PORTALI)

SERRAMENTI ESTERNI

PANNELLI RADIANTI PIANO PRIMO

IMPIANTO RISCALDAMENTO PIANO SECONDO

IMPIANTO RICAMBIO ARIA PIANO SECONDO

IMPIANTO IDRICO (BAGNI)

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

IMPIANTO ANTINCENDIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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