


LAVORAZIONI
ALLESTIMENTO CANTIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

allestimento di servizio igienico-assistenziali e dei servizi sanitari del cantiere

allestimento di depositi, zona stoccaggio dei materiali e per imppianti fissi

montaggio ponteggi

realizzazione impianto elettrico e dell'impianto di messa a terra del cantiere

realizzazione dell'impianto idrico-sanitario dei igienico-assistenziali e dei servizi sanitari del cantiere

DEMOLIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 rimozione impianto fotovoltaico pannelli solari e termico-solare, compreso telai a supporto e basamento in cls

rimozione semaforo in facciata

rimozione guaina bituminosa copertura

rimozione lattonerie ammalorate copertura

demolizione pavimenti

demolizione rivestimento ceramica

demolizione intonaco

demolizione controsoffitto

smantellamento impianto idrico/sanitario wc

smantellamento impianto meccanico, climatizzazione invernale/estiva

smantellamento impianto elettrico, canalizzazioni e corpi illuminanti

rimozioni serramenti interni

NUOVI TAMPONAMENTI PERIMETRALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 muratura di tamponamento perimetrale

isolamento ponti termici facciate esterne

LAVORI IN COPERTURA E FINITURE ESTERNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 ripristino intonaco dove precedentemente rimosso su velette in copertura

fornitura e posa nuova guaina bituminosa in copertura area interna velette

fornitura e posa nuova guaina bituminosa in copertura gronde in aggetto

elementi speciali per scarico acque in copertura ed esalatori

vernice a protezione guaina di colore bianco ad alta riflettanza SRI > 0,65

fornitura e posa nuovi canali di gronda dove precedentemente rimosse

fornitura e posa nuove scossaline a protezione bordo nuova guaina bituminosa

intonaco civile facciate esterne nuove e ripristino intonaco dove precedentemente rimosso

ripristino intonaco zoccolatura con malta igroscopica macroporosa

fornitura e posa serramenti esterni

4°  mese
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preparazione pareti esterne alla tinteggiatura, mediante stuccatura

preparazione pareti esterne alla tinteggiatura, mediante stesura di primer

tinteggio velette in copertura

tinteggio pareti esterne

FINITURE INTERNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 intonaco civile facciate interne nuove e ripristino intonaco dove precedentemente rimosso, compreso area wc

fornitura e posa controsoffitto

nuova pavimentazione area wc e dove precedentemente rimosso

nuovo rivestimento area wc

fornitura e posa nuove porte interne

nuovo battiscopa area portico e sostituzione dove mancante e/o ammalorato 

preparazione pareti interne alla tinteggiatura, mediante stuccatura

preparazione pareti interne alla tinteggiatura, mediante stesura di primer

tinteggio pareti interne

IMPIANTO MECCANICO E IDRICO SANITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 scavo in area cortilizia per posa tubazione nuovo allaccio acquedotto

posa nuova tubazione (controtubo) allaccio acquedotto

posa pozzetto allaccio acquedotto e pozzetto perdente impianto di climatizzazione

ripristino area cortilizia dopo le operazioni di allaccio

opere murarie per passaggi tubazioni all'interno

posa telaio PdC, posa tubazioni impianto frigorifero tra unità interna ed esterna della PdC

posa tubazioni impianto idrosanitario nei servizi e per riempimento PdC

posa canalizzazioni impianto ventilazione meccanica principali, plenum, canalizzazioni secondarie, plenum bocchette

 posa tubazioni impianto di climatizzazione, principali, collettori, tubazioni secondarie da collettori 

Prove in pressione delle tubazioni

posa  della PdC, unità esterna ed unità interna

posa dei ventilconvettori

posa bocchette terminali dell'impianto di ventilazione

posa in opera degli apparecchi sanitari 

prove in pressione delle tubazioni ed apparecchi

prove di funzionamento impianti

IMPIANTO ELETTRICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 opere murarie per passaggi canalizzazioni elettriche ecostazione

prove e verifiche per individuazione cavi elettrici della stazione ecologica da spostare in nuova canala posta all'esterno

posa nuova canala e nuova scatola per ispezione all'esterno 



ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO     (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)
CRONOPROGRAMMA

7 spostamento linee elettriche della stazione ecologica

opere murarie per passaggi condotte elettriche all'interno

posa in opera dei condotti flessibili sottotraccia

installazioni passerelle in filo d'acciaio e canaline/condotti in PVC

installazioni scatole di derivazione sulle passerelle

posa cavi elettrici

posa e collegamento corpi illuminanti e frutti 

collegamento apparecchiature di climitazzazione e ventilazione

collegamenti su quadro elettrico

prove su impianti

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 smontaggio ponteggio

smobilizzo cantiere, pulizia finale


