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Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1.  Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni.

Immettere il nome della società nella cella B2.

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
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Installazione cantiere OG2 IMPRESA 0% 2/1/00 7/1/00 6

Montaggio ponteggi su terrazzi e parapetto in copertura OG2 IMPRESA 0% 9/1/00 14/1/00 6

Rimozione copertura e conferimenti a discarica OG2 IMPRESA 0% 16/1/00 21/1/00 6

Opere di consolidamento OG2 IMPRESA 0% 18/1/00 30/1/00 13

Risarciture murarie OG2 IMPRESA 0% 27/1/00 7/2/00 12

Ripristino copertura, lattonerie e montaggio linea vita OG2 IMPRESA 0% 6/2/00 18/2/00 13

Rimozione ponteggio OG2 IMPRESA 0% 17/2/00 18/2/00 2

Rimozione pavimentazione terrazzi e conferimenti a discarica OG2 IMPRESA 0% 20/2/00 22/2/00 3

Impermeabilizzazione terrazzi e lattonerie OG2 IMPRESA 0% 23/2/00 28/2/00 6

Ripristino pavimentazione terrazzi OG2 IMPRESA 0% 27/2/00 3/3/00 6

Rimozione copertine e manutenzione parapetti terrazzi OG2 IMPRESA 0% 5/3/00 10/3/00 6

Ripristino copertine parapetti terrazzi OG2 IMPRESA 0% 12/3/00 14/3/00 3

Ripristini interni OG2 RESTAURATORE 0% 27/2/00 20/3/00 23

Smobilitazione cantiere OG2 IMPRESA 0% 19/3/00 24/3/00 6
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