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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  –  IL GIARDINO RITROVATO  |   Lotto 2
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T01 Accantieramento, recinzione cantiere e opere provvisionali

T02 Demolizione pavimenti, massetti e sottofondo

T03 Demolizione murature, tamponamenti e sopraluce

T04 Demolizione controsoffitti 

T05 Smontaggio serramenti esterni e porte interne esistenti

T06 Rimozione sanitari, tubazioni e impianti esistenti

T07 Smaltimento macerie e rifiuti edili 

T08 Scavi, nuovi allacci fognari WC e ripristini

T09 Nuove murature e pareti in cartongesso / contropareti

T10 Impianti idraulici: tracce, tubazioni PVC, allacci

T11 Impianti elettrici: tracce, cavi, quadri 

T12 Isolamento termico XPS, massetti e pavimento in cls

T13 Rivestimenti in gres porcellanato (bagni)

T14 Intonaci interni e soffitto sala

T15 Serramenti esterni in legno (finestre, portefinestre)

T16 Porte interne, scorrevoli a scomparsa e tagliafuoco

T17 Restauro travi in legno: sverniciatura, trattamento, verniciatura

T18 Tinteggi e pitture pareti (silicati) e soffitti

T19 Finiture esterne: rampe in Luserna, gronde, pluviali, parapetti

T20 Impianti: finitura elettrica, montaggio corpi ill. e tende

T21 Montaggio sanitari, accessori e serramentistica finale

T22 Pulizie finali, dismissione cantiere teatro

P01 Accantieramento, segnaletica e recinzione cantiere

P02 Rimozione cigli in porfido, cubetti e strato di asfalto

P03 Demolizione massicciata stradale e scavi principali

P04 Assistenza archeologica agli scavi (area ex chiesa)

P05 Scavi a sezione obbligata per sottoservizi

P06 Nuova fognatura: tubi Ø300, caditorie, pozzetti e proroghe

P07 Posa cavidotti PE Ø110 per nuova illuminazione pubblica

P08 Fondazione stradale: geotessile, misto stabilizzato, compattazione

P09 Cls armato con rete elettrosaldata (zona carrabile)

P10 Pavimentazione binderi di Luserna sp. 6/8 cm (zona carrabile)

P11 Pavimentazione cubetti di porfido 4×4×6 cm (zona pedonale)

P12 Cordoli in Luserna e sigillatura giunti porfido

P13 Posa nuovi lampioni e allacci

P14 Verde e arredo: alberi con griglie, sedute, paletti, cestini

P15 Segnaletica verticale e orizzontale

P16 Ripristini, pulizie generali e dismissione cantiere piazza

F01 Collaudi e certificazioni

■ Teatro del Vicolo

■ Piazzale Serventi

■ Collaudi e certificazioni

9 10 11 12

Settimana →

4 5 6 7 8Mese → 1 2 3

TEATRO DEL VICOLO  –  RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO STORICO 

PIAZZALE SERVENTI  –  RIFACIMENTO PIAZZA E SOTTOSERVIZI 

FINE LAVORI E COLLAUDO

LEGENDA:

Durata complessiva: 12 mesi   |   Teatro e Piazza: lavorazioni parallele   |   Data: 29/05/2026
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