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Lavori di adeguamento e completamento del Teatro Due
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ARENA SHAKESPEARE 107

OPERE STRUTTURALI 80

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6

PUNTELLAMENTO CORRIDOIO E SMONTAGGIO STRUTTURA LIGNEA 13

MONTAGGIO STRUTTURALE PIANTONI VERTICALI 18

MONTAGGIO STRUTTURALE TRAVI ORIZZONTALI 10

MANTO DI COPERTURA 17

OPERE EDILI 107

ACCENTIERAMENTO 10

DEMOLIZIONI 12

PANNELLI PARETE 12

LATTONERIE 5

PAVIMENTAZIONI 14

SERRAMENTI 9

ASSISTENZE 14

SMOBILITAZIONE CANTIERE 9
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TEATRO DUE 66

OPERE STRUTTURALI 55

ALLESTIMENTO CANTIERE 5

INSERIMENTO TIRANTI PIANO SUPERIORE 12

INSERIMENTO FISSAGGI ANTIRIBALTAMENTO ALLE MURATURE 
ESISTENTI

12

CONSOLIDAMENTO RAMPE SCALE 12

CONSOLIDAMENTO ARCO PIANO INTERRATO 6

OPERE EDILI 10

TINTEGGIATURE 10
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