


Cronoprogramma

SETTIMANE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

produzione struttura in legno 1 12 settimane
84

scavo 8 1 settimane
7

fondazione 9 2 settimane
14

maturazione getto 11 2 settimane
14

posa struttura in legno e assito 13 4 settimane
28

isolamento e manto di copertura 17 3 settimane
21

isolante - massetto terra 19 3 settimane
21

isolante pareti 22 1 settimane
7

impianti ( canalizzazioni principali) 23 2 settimane
14

sottofondi 24 2 settimane
14

pareti interne 26 1 settimane
7

pavimentazioni interne 27 2 settimane
14

serramenti 28 2 settimane
14

completamento finiture opere in legno 30 2 settimane
14

completamento impianti termici ed elettrici 30 2 settimane
14

finiture di completamento 30 3 settimane
21

Sottoservizi 26 3 settimane
21

pavimentazioni esterne 28 3 settimane
21

opere a verde 31 2 settimane
14

TOTALE 32 SETTIMANE 224
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