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LOTTO 1 - APPALTO PRINCIPALE

ACCANTIERAMENTO GENERALE

Accantieramento Generale

Delimitazioni e perimetrazioni

Delimitazioni e perimetrazioni su viabilità

Segnaletica stradale

Segnaletica informativa

Gestione traffico esterno

Posa di presidi fissi 

baraccamenti 

servizi

Stoccaggi

STRALCIO C - Piazza Est

Delimitazioni e perimetrazioni;

Delimitazioni e perimetrazioni su viabilità

Segnaletica stradale

Segnaletica informativa

Gestione traffico esterno

Reti e Sottoservizi

Individuazione reti e sottoservizi generali

Sezionamento Linee elettriche

Demolizioni e rimozioni

Tracciamenti

Rimozione corpi illuminanti esistenti

Spostamento arredi urbani

Rimozione pavimentazioni in pietra e cordoli

Rimozione e taglio solette in cls

Rimozione rivestimento in pietra

Opere Impiantistiche

Linee e dorsali

Posa quadri comando e sezionamento

Posa nuovi corpi illuminanti e telecamere

Cablaggi e collegamenti

Collaudi e verifiche

Scavi e movimenti terra;

Scavi in sezione per nuove linee

Rinterri

Opere edili in genere

Posa pozzetti, caditorie e canaline

Posa plinti palii illuminazione

MESE 10MESE 1 MESE 2 MESE 6 MESE 7 MESE 8MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 9
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Posa tubazioni e condotte flessibili

Ripristino solette in cls

Ampliamento aiuole panchine(demolizione-costruzione)

Opere da carpentiere (rinforzo parapetti)

Pavimentazioni 

Posa pavimentazioni lapidee

Pulizia pavimentazione e sigillatura fughe

Opere da fabbro

Posa grigliati aiuole

Opere a verde e arredo urbano

Potature

Sistemazione terreno aiuole

Collocazione rastrelliere

Segnaletica

Stralcio B - Piazza Ovest 1° fase (Piazza)

Delimitazioni e perimetrazioni;

Delimitazioni e perimetrazioni su viabilità

Segnaletica stradale

Segnaletica informativa

Gestione traffico esterno

Reti e Sottoservizi

Individuazione reti e sottoservizi generali

Sezionamento Linee elettriche

Demolizioni e rimozioni

Tracciamenti

Rimozione corpi illuminanti esistenti

Rimozione e spostamento arredi urbani

Rimozione pavimentazioni in pietra e cordoli

Rimozione e taglio solette in cls per nuove linee

Rimozione rivestimento in pietra

Opere Impiantistiche

Linee e dorsali

Posa quadri comando e sezionamento

Posa nuovi corpi illuminanti e telecamere

Cablaggi e collegamenti

Collaudi e verifiche

Scavi e movimenti terra;

Scavi in sezione per nuove linee

Rinterri

Opere edili in genere
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Posa pozzetti, caditorie e canaline

Posa plinti palii illuminazione

Posa tubazioni e condotte flessibili

Opere da carpentiere (rinforzo parapetti)

Nuove solette in cls e ripristini tagli nuove linee

Pavimentazioni 

Posa pavimentazioni lapidee

Pulizia pavimentazione e sigillatura fughe

Opere a verde e arredo urbano

Sistemazione terreno aiuole

Collocazione rastrelliere

Stralcio B - Piazza Ovest 2° fase (Ampliamento strada)

Delimitazioni e perimetrazioni;

Delimitazioni e perimetrazioni

Delimitazioni e perimetrazioni su viabilità

Segnaletica stradale

Segnaletica informativa

Gestione traffico esterno

Gestione traffico veicolare

Reti e Sottoservizi

Individuazione reti e sottoservizi generali

Sezionamento Linee elettriche

Demolizioni e rimozioni

Tracciamenti

Rimozione corpi illuminanti esistenti

Rimozione pavimentazioni in pietra e cordoli

Rimozione pavimentazioni bituminose

Scavi e movimenti terra;

Scavi in sezione per nuove linee e spostamento aiuole

Rinterri

Opere Impiantistiche

Linee e dorsali

Posa quadri comando e sezionamento

Posa nuovi corpi illuminanti e telecamere

Cablaggi e collegamenti

Collaudi e verifiche

Opere edili in genere

Posa pozzetti, caditorie e canaline

Posa plinti pali illuminazione

Posa tubazioni e condotte flessibili
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Nuove solette in cls e ripristini tagli nuove linee

Pavimentazioni

Pavimentazioni lapidee

Pavimentazioni bituminose

Pulizia pavimentazione e sigillatura fughe

Opere a verde e arredo urbano

Trapianto alberi

Sistemazione terreno aiuole

Potature

Collocazione rastrelliere

Segnaletica

Stralcio A - Viadotto e nuova rotatoria

Delimitazioni e perimetrazioni;

Delimitazioni e perimetrazioni

Delimitazioni e perimetrazioni su viabilità

Segnaletica stradale

Segnaletica informativa

Gestione traffico esterno

Reti e Sottoservizi

Individuazione reti e sottoservizi generali

Sezionamento Linee elettriche

Demolizioni e rimozioni

Tracciamenti

Rimozione rastrelliere, dissuasori, targa e busto Dalla Chiesa

Rimozione pavimentazioni in pietra e cordoli

Rimozione pavimentazioni bituminose e giunti

Rimozione pavimento in vetro passerella

Demolizione e tagli solette in cls

Demolizioni manufatti esistenti (aiuola)

Rimozione corpi illuminanti esistenti (pali e bollard)

Scavi e movimenti terra;

Scavi e movimenti terra

Rinterri

Opere Impiantistiche

Linee e dorsali

Posa quadri comando e sezionamento

Posa nuovi corpi illuminanti e telecamere

Cablaggi e collegamenti

Collaudi e verifiche

Opere edili in genere
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Posa pozzetti, caditorie e canaline

Posa massetto alleggerito

Posa tubazioni e condotte rigide

Posa tubazioni e condotte flessibili

Opere da carpentiere (rinforzo parapetti)

Nuove solette in cls e ripristini tagli nuove linee

Impermeabilizzazione viadotto

Posa giunti viadotto

Rivestimento parapetti

Pavimentazioni 

Pavimentazioni lapidee

Pavimentazioni bituminose

Pulizia pavimentazione e sigillatura fughe

Posa pavimento in acciaio passerelle

Opere a verde e arredo urbano

Potature magnolie

Collocazione busto

Segnaletica
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