


Lavorazione gg.

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

posa recinzione di cantiere 1

baraccamenti - logistica - viabilità 1

impianto elettrico di cantiere 1

delimitazione aree stoccaggio 1
Totale 1

revisione impianto elettrico forza motrice 3

revisione impianto elettrico illuminazione 3

collaudo e certificazione conformità impianto elettrico 1
Totale 6

pulizia e spurgo impianto di scarico 3

revisione impianto termoidraulico 1

collaudo e certificazione conformità impianto termoidraulico 1
Totale 6

spazzolatura intonaci 2

ripresa localizzata intonaci 1
Totale 2

preparazione superfici da tinteggiare 2

tinteggiatura 2
Totale 6

finiture 2

Smobilizzo cantiere 1
Totale 3

  PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI, AI SENSI 
DEL PUNTO 2.3.1 DELL’ALLEGATO XV AL D. LGS. 81/2008 E SS. MM. II. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Settimana 3 Settimana 4
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Settimana 1 Settimana 2

SMANTELLAMENTO CANTIERE, PULIZIE FINALI

TINTEGGI

FASI

ALLESTIMENTO CANTIERE

IMPIANTO ELETTRICO

OPERE MURARIE

IMPIANTO TERMOIDRAULICO
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