

lavoro

**Prolungamento di Via Franklin
tra SP72 Parma-Mezzani
e SP62R della Cisa**

fase
progettuale

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA**

elaborato

CRONOPROGRAMMA

progettisti

DOTT. ING. MARCO PEDRINI
Via Pelacani 5 - Parma
mail info@pedrinistudio.it
tel. 0521 499309

DOTT. ING. MARCO PETROLINI
via Sandro Pertini 12/a - Parma
mail info@petrolinistudio.it
tel. 0521 463882

DOTT. ING. CRISTIAN BOTTI
Via Pizzolese 2 - Parma
mail cristianbotti@gmail.com
tel. 0521 1581838

**DOTT. ING. Iunior MATTEO CHIONNA
CASTELLI GADOLINI**
Strada Due Castagne 33 – Parma
mail mchionna87@gmail.com
tel. 345 9000716

Prima emissione

SETTEMBRE 2024

Seconda emissione

SETTEMBRE 2025

Dimensione

A3

Elaborato n°

G.02

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
LAVORAZIONI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
Rotatoria via Burla - Str. Pedrignano												
Scavi												
Realizzazione dei rilevati stradali												
Pacchetto stradale												
Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)												
Opere idrauliche												
Spostamento interferenze												
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale												
Str. Pedrignano -Str. Della Fine												
Scavi												
Opere murarie in corrispo.del Traliccio												
Realizzazione dei rilevati stradali												
Pacchetto stradale												
Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)												
Opere idrauliche												
Spostamento interferenze												
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale												
Str. Della Fine -Str. Chiozzola												
Scavi												
Realizzazione dei rilevati stradali												
Realizzazione di rotatoria												
Pacchetto stradale												
Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)												
Opere idrauliche												
Opere elettriche per illuminazione												
Spostamento interferenze												
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale												
Str. Chiozzola -Q.re Industriale												
Scavi												
Realizzazione dei rilevati stradali												
Pacchetto stradale												
Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)												
Opere idrauliche												
Spostamento interferenze												
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale												
Opere opzionali - Q.re Industriale												
Scarifica e rifacimento del manto stradale												

NOTA: LA VIABILITA' PROVENIENTE DALLA VIA FORLANINI - VIA BURLA PREVEDE UNO SBOCCO SU VIA MANTOVA (SP62R) ANCHE A MEZZO DELLA NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE CHE SI TROVA A OVEST DELLA ROTATORIA IN CUI CONFLUISCE IL LUNGO RETTILINEO DI PROGETTO.