



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del procedimento
ing. MARCO FERRARI
Parma Infrastrutture S.p.a.

RTP PROGETTAZIONE:

Mandatario:
arch. RAFFELE GHILLANI
Mandanti:
ing. SIMONE GHINELLI
ing. PIER GIORGIO NASUTI
ing. FRANCESCO MARINELLI

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Residenza per anziani Ines Ubaldi di via Ravenna

Interventi di riqualificazione energetica
Azioni 2.1.1-2.2.1-2.4.1 del PR FESR 2021/2027

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Cronoprogramma

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	07
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--

		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese	
LAVORAZIONE	FASE	FASE 1 - blocchi B e C												TRASLOCO	FASE 2 - blocco A											
1	ALLESTIMENTO CANTIERE SMOBILIZZO CANTIERE	■													■											
2	RIMOZIONI DEMOLIZIONI	■	■	■	■										■	■	■	■								
3	MONTAGGIO PONTEGGIO SMONTAGGIO PONTEGGIO	■	■									■			■	■									■	
4	REALIZZAZIONE GIUNTI STRUTTURALI			■	■												■	■								
5	CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI: SETTI C.A. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI: SOLETTE BALCONATA CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI: PARETI XLAM CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI: INTONACO ARMATO			■	■	■	■										■	■	■	■						
6	COIBENTAZIONE PARETI PERIMETRALI					■	■	■	■	■	■							■	■	■	■					
7	SOSTITUZIONE CURTAIN WALL					■	■	■	■	■	■							■	■	■	■					
8	COIBENTAZIONI COPERTURA		■	■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■					
9	LINEA VITA						■	■	■	■									■	■	■	■				
10	LATTONERIE E PLUVIALI							■	■	■	■									■	■	■	■			
11	SOTTOFONDI SERVIZI IGIENICI PAVIMENTI SERVIZI IGIENICI RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO PIANO TERRA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LINOLEUM RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA PT BLOCCO B							■	■	■		■								■	■	■			■	■
12	OPERE DA PITTORE: PARETI CARTONGESSO PALESTRA OPERE DA PITTORE: INTONACI OPERE DA PITTORE: TINTEGGI OPERE DA PITTORE: SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI									■	■	■	■								■	■	■	■		■
13	NUOVE FINESTERE E PORTE FINESTRE IN PVC NUOVE PORTE INTERNE								■	■	■	■									■	■	■	■		■
14	IMPIANTI MECCANICI: CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI: VENTILAZIONE IMPIANTI MECCANICI: ACQUA SANITARIA IMPIANTI MECCANICI: SCARICHI			■	■	■			■	■							■	■	■			■				
15	IMPIANTI ELETTRICI: integrazione FM IMPIANTI ELETTRICI: allacciamento nuove apparecchiature in copertura IMPIANTI ELETTRICI: illuminazione ordinaria a led IMPIANTI ELETTRICI: testa letto IMPIANTI ELETTRICI: impianto chiamata infermieri IMPIANTI ELETTRICI: rimozione FV IMPIANTI ELETTRICI: riposizionamento FV IMPIANTI ELETTRICI: installazione nuovo FV IMPIANTI ELETTRICI: sostituzione quadro MT in cabina elettrica			■	■	■			■	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■