







responsabile unica del progetto

Ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo

progettista strutturale

Ing. Marco Montani

progettista architettonico

Arch. Carlo Contini

progettista isolamento, impianto termico/climatizzazione e idrico-sanitario P.I. Giuseppe Burcotti

progettista impianto elettrico

P.I. Fabio Bazzani

## CUP 195B23000070001 - CUI L00162210348202300090

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

Componente 1: Politiche del lavoro

Investimento 1.1: Potenziamento dei centri per l'impiego

PNRR M5C1 inv. 1.1

Nuova sede del Centro per l'impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - Lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n.43 a Parma



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA (PFTE)

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	9 Maggio 2024	emissione	Ing. Marco Montani	Ing. Marco Montani	ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo

titolo elaborato:

Allegato III - Cronoprogramma delle FASI

elaborato:

SIC-EL.04

File:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

										С	RON	NOPF	ROGI	RAMI	MA																									
ATTIVITA'		M 1	1 [		M	2	'		М 3			M 4		. N				M 6				М	7	M 8				M 9				M 10	0		11		М	Л 12		
ATTIVITA	1	2 3	3 4	1	2	3 4	4 1	2	3	4	1	2	3 4	1 1	2	3	4	1 2	2 3	4	1	2	3 4	4 1	2	3	4	1 2	3	4	1	2 :	3 4	1	2	3 4	1 1	2	3 4	4
1 ALLESTIMENTO CANTIERE																																								7
2 RIMOZIONI IMPIANTI ELETTRICI																																$\top$		П						٦
3 RIMOZIONI IMPIANATI MECCANICI																																								
4 RIMOZIONI IMPIANTI IDRICO-SANITARI																																								
5 RIMOZIONI PORTE INTERNE																																								
6 RIMOZIONI SERRAMENTI																																								
7 DEMOLIZIONI MURATURE																																								
8 RIMOZIONI CONTROSOFFITTI																																								
9 DEMOLIZIONE PARETI E CONTROPARTI IN CARTONGESSO																																								
10 RIMOZIONE/DEMOLIZIONE DI PORZIONE DELLA COPERTURA E SISTEMAZIONE NUOVA COPERTURA																																								
11 OPERE DA LATTONIERE IN COPERTURA																																								
12 SCAVI PER FONDAZIONI	Ш			Ш											Ш			$\perp$			Ш		$\perp$			Ш		$\perp$	L		Ш	$\perp$		Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
13 FONDAZIONI PARETI CORTILE	Ш			Ш																												$\perp$							Ш	
14 NUOVA MURATURA ESTERNA A SECCO	Ш			Ш							Ш	$\perp$											$\perp$			Ш	$\perp$	$\perp$	L		Ш	$\perp$	$\perp$	Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
15 IMPERMABILIZZAZIONI	Ш			Ш							Ш	$\perp$											$\perp$			Ш		$\perp$	L		Ш	$\perp$		Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
16 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA	Ш			Ш							Ш	_									Ш					Ш					Ш			Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ц	
17 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ц			Ш							Ш	_			Ш						Ш										Ш			Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ц	
18 IMPIANTI MECCANICI E IDRICO SANITARI	Ш			Ш							Ш				Ш						Ш										Ш				Ш	$\perp$	$\perp$	Ш	Ц	
19 CONTROPARETI E PARETI IN CARTOGESSO COMPRESO ISOLAMENTI	Ш			Ш							Ш	$\perp$			Ш																			Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
20 SOTTFONDI BAGNI	Ш			Ш							Ш	$\perp$			Ш						Ш					Ш	$\perp$	$\perp$	L		Ш	$\perp$	$\perp$	Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
21 MASSETTI BAGNI	Ш			Ш							Ш	_									Ш					Ш					Ц	$\perp$	$\perp$	Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ц	
22 SERRAMENTI ESTERNI	Ш			Ш							Ш	_														Ш					Ш			Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ц	
23 CONTROSOFFITTI E ISOLAMENTI	Ш			Ш							Ш	$\perp$			Ш			$\perp$										$\perp$	L							$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
24 PAAVIMENTAZIONI ESTERNE IN CLS	Ш			Ш							Ш	$\perp$			Ш			$\perp$			Ш					Ш					Ц	$\perp$	$\perp$	Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
25 PAVIMENTAZIONI INTERNE (SOPRAELEVATE E NON)	Ц			Ш							Ш				Ш						Ш										Ц	$\perp$	$\perp$	Ш		$\perp$	$\perp$	Ш	Ш	
26 RIVESTIMENTI BAGNI	Ц			Ш							Ш				Ш						Ш					Ш					Ц			Ш		$\perp$			Ц	
27 TINTEGGI INTERNI ED ESTERNI	Ш			Ш							Ш				Ш						Ш					Ш													Ш	
28 SERRAMENTI INTERNI	Ш			Ш							Ш				Ш						Ш					Ш					Ц	$\perp$					$\perp$	Ш	Ш	
29 ZOCCOLINI/BATTISCOPA	Ш		$\perp$	Ш					$\perp$					$\perp$					$\perp$		Ш					Ш					Ц	$\perp$					$\perp$	$\bigsqcup$	Ш	
30 INSTALLAZIONE SANITARI	Ш		$\perp$	Ш					$\perp$					$\perp$					$\perp$		Ш					Ш					Ц	$\perp$							Ш	
31 MESSA A REGIME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ш			Ш																	Ш					Ш					Ш			$\sqcup$						
32 MESSA A REGIME IMPIANTI MECCANICI E IDRICO	Ш		$\perp$	Ш					$\perp$					$\perp$					$\perp$		Ш					Ш					Ц	$\perp$	$\perp$	Ш						
33 RITOCCHI E PULIZIE	Ш			Ш																	Ш										Ш									
34 COLLAUDO IMPIANTI																																								