

lavoro **Prolungamento di Via Franklin
tra SP72 Parma-Mezzani
e SP63R della Cisa**

*fase
progettuale* **PIANO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA -
PARTE OPZIONALE**

disegno **Cronoprogramma**

progettisti **DOTT. ING. MARCO PEDRINI**
Via Pelacani 5 - Parma
mail info@pedrinistudio.it
tel. 0521 499309

DOTT. ING. MARCO PETROLINI
via Sandro Pertini 12/a - Parma
mail info@petrolinistudio.it
tel. 0521 463882

DOTT. ING. CRISTIAN BOTTI
Via Pizzolese 2 - Parma
mail cristianbotti@gmail.com
tel. 0521 1581838

**DOTT. ING. Iunior MATTEO CHIONNA
CASTELLI GADOLINI**
Strada Due Castagne 33 – Parma
mail mchionna87@gmail.com
tel. 345 9000716

Data emissione

SETTEMBRE 2024

revisioni

data

oggetto

.....

.....

Scala

1:-

Elaborato n°

G 02

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
Rotatoria via Burla - Str. Pedrignano												
<i>Scavi</i>												
<i>Realizzazione dei rilevati stradali</i>												
<i>Pacchetto stradale</i>												
<i>Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)</i>												
<i>Opere idrauliche</i>												
<i>Spostamento interferenze</i>												
<i>Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale</i>												
Str. Pedrignano -Str. Della Fine												
<i>Scavi</i>												
<i>Opere murarie in corrispo.del Traliccio</i>												
<i>Realizzazione dei rilevati stradali</i>												
<i>Pacchetto stradale</i>												
<i>Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)</i>												
<i>Opere idrauliche</i>												
<i>Spostamento interferenze</i>												
<i>Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale</i>												
Str. Della Fine -Str. Chiozzola												
<i>Scavi</i>												
<i>Realizzazione dei rilevati stradali</i>												
<i>Realizzazione di rotatoria</i>												
<i>Pacchetto stradale</i>												
<i>Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)</i>												
<i>Opere idrauliche</i>												
<i>Opere elettriche per illuminazione</i>												
<i>Spostamento interferenze</i>												
<i>Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale</i>												
Str. Chiozzola -Q.re Industriale												
<i>Scavi</i>												
<i>Realizzazione dei rilevati stradali</i>												
<i>Pacchetto stradale</i>												
<i>Opere di smaltimento acque di prima pioggia (canalette)</i>												
<i>Opere idrauliche</i>												
<i>Spostamento interferenze</i>												
<i>Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale</i>												
Opere opzionali - Q.re Industriale												
<i>Scarifica e rifacimento del manto stradale</i>												

NOTA: LA VIABILITA' PROVENIENTE DALLA VIA FORLANINI - VIA BURLA PREVEDE UNO SBOCCO SU VIA MANTOVA (SP62R) ANCHE A MEZZO DELLA NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE CHE SI TROVA A OVEST DELLA ROTATORIA IN CUI CONFLUISCE IL LUNGO RETTILINEO DI PROGETTO.