



COMUNE DI PARMA  
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del procedimento  
ing. **SARA MALORI**

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto  
**PANEL S.R.L**

via Giuseppe Meazza 18/A, Parma

coordinamento della sicurezza in esecuzione  
arch. **CORRADO SIGNORINI**

Parma Infrastrutture S.p.a.



# IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA - SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON

*CUI L00162210348202400020 - CUP I93D23000080002*

## PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Cronoprogramma

TAVOLA:

serie	numero
<b>G</b>	<b>15</b>
formato	A4
scala	
file:	

		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
LAVORAZIONE	FASE					
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	■				
	SMOBILIZZO CANTIERE					■
2	MONTAGGIO PONTEGGI CORPO NORD	■				
	SMONTAGGIO PONTEGGI CORPO NORD		■			
	MONTAGGIO PONTEGGI CORPO CENTRALE		■			
	SMONTAGGIO PONTEGGI CORPO CENTRALE			■		
	MONTAGGIO PONTEGGI CORPO SUD			■		
	SMONTAGGIO PONTEGGI CORPO SUD				■	
3	MONTAGGIO PARAPETTI CORPO NORD	■				
	SMONTAGGIO PARAPETTI CORPO NORD		■			
	MONTAGGIO PARAPETTI CORPO CENTRALE		■			
	SMONTAGGIO PARAPETTI CORPO CENTRALE			■		
	MONTAGGIO PARAPETTI CORPO SUD			■		
	SMONTAGGIO PARAPETTI CORPO SUD				■	
4	SCAVI per collegamenti elettrici				■	
5	INSTALLAZIONE PANNELLI FV COPERTURA NORD	■	■			
	INSTALLAZIONE PANNELLI FV COPERTURA CENTRALE		■	■		
	INSTALLAZIONE PANNELLI FV COPERTURA SUD			■	■	
	COLLEGAMENTI ELETTRICI COP. NORD-CENTRALE			■		
	COLLEGAMENTI ELETTRICI COP. CENTRALE-SUD				■	
	COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA COPERTURE E MANUFATTO CONTATORI					■
	INVERTER, QE, COLLEGAMENTI FINALI E COLLAUDI					■
6	REALIZZAZIONE MANUFATTO PER INVERTER E QE				■	■
	SISTEMAZIONI PAVIMENTAZIONI					■

arch. Corrado Signorini