



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE
DIRIGENTE
ING. MICHELE GADALETA

OGGETTO: Sintesi delle modifiche apportate al Programma Triennale OO.PP. 2024/2026

Si riportano di seguito le modifiche effettuate al Triennale OO.PP. 2024/2026 da recepirsi nell'aggiornamento del DUP 2024/2026, previsto per la seduta di Consiglio Comunale del 25.11.2024

MODIFICHE TRIENNALE A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO

Annualità 2024

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I91B23000330004	NUOVI INTERVENTI DI MOBILITA'	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento nel 2025, precedentemente previsto per €.450.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 il settore competente ha evidenziato la necessità da un lato di approfondire le valutazioni relative all'intervento, dall'altro lato la necessità di un incremento dell'importo. Si è pertanto ritenuto opportuno procedere allo spostamento al 2025 dell'intervento.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I91B23000300004	Collegamento asse ciclabile via Emilia Ovest da San Pancrazio all'area ex kardromo	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €200.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I94E22000520004	Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accessibilità delle fiere	0,0

Tipologia modifica: cancellazione dell'importo pari ad € 500.000,00 precedentemente trattenuto sul 2024..

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9 lett.. Stante l'esito dei tavoli tecnici con Ente Fiere, si è reso possibile procedere all'eliminazione dell'importo trattenuto sul 2024 con l'ultima variazione di bilancio, approvata in data 14 Ottobre c.a.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I96C23000010002	Nuovo impianto natatorio: demolizione e ricostruzione piscina Ferrari in via Zarotto	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Stante la decisione di procedere con l'approvazione e pubblicazione di avviso pubblico ai sensi dell'art. 193, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 finalizzato all'acquisizione di proposte per l'attivazione di un partenariato pubblico privato, avente ad oggetto la concessione per la progettazione e costruzione dell'impianto natatorio in parola, si è reso necessario far slittare l'intervento al 2025 per permettere la ricezione e successiva valutazione della proposta da porre a base di gara. L'avviso risulta approvato con Delibera di G.C. 352/2024 e successiva DD 2951/2024.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I96C22000120004	Teatro Regio: interventi di adeguamento strutturale	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I97H21006950005	Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025, stante la necessità di pervenire alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra gli Enti coinvolti, Comune di Parma, Provincia di Parma e Comune di Sorbolo - Mezzani.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I92F23000560004	Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco di via Pascal e parchi del quartiere Lubiana	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I97H23001460004	Riqualificazione del parcheggio sito tra via Lanfranco e via Ghiretti	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I92F23000660004	Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico	€ 1.801.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per € 1.200.000,00

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Incremento importo resosi necessario, in considerazione delle segnalazioni pervenute.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I92F24000000004	Manutenzione straordinaria patrimonio gestione comunale	€ 655.724,67

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per € 360.724,67.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Incremento importo resosi necessario, in considerazione delle segnalazioni pervenute.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I94H23000450004	Accordo Quadro servizi di ispezione e manutenzione e fornitura e posa delle strutture ludiche, fitness e sportive già presenti nei parchi pubblici del Comune di Parma	€ 440.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per € 220.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Incremento importo resosi necessario, in considerazione delle segnalazioni pervenute.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I92H24000030004	Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma	580.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per € 290.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Incremento importo resosi necessario, in considerazione delle segnalazioni pervenute.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I94H24000000004	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (obiettivo PAES Parma cambia luce)	€ 840.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per € 540.000,00

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Incremento importo resosi necessario, in considerazione delle segnalazioni pervenute.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I92F22000600004	Riqualificazione area a verde in via Milano	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.250.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità 2025

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I91B23000330004	NUOVI INTERVENTI DI MOBILITA'	600.000,00

Tipologia modifica: spostamento intervento nel 2025, precedentemente previsto nel 2024 per €.450.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 il settore competente ha evidenziato la necessità da un lato di approfondire le valutazioni relative all'intervento, dall'altro lato la necessità di un incremento dell'importo. Si è pertanto ritenuto opportuno procedere allo spostamento al 2025 dell'intervento.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Nodo Langhirano-Tangenziale: corsia innesto in	0,0

	Tangenziale	
--	-------------	--

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.400.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Pista ciclabile strada Martinella - Alberi	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.900.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Realizzazione ponte ciclopedonale per attraversamento tangenziale fra Spezia e Pontasso	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.300.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Realizzazione nuova sede destinata al corpo di Polizia Locale c/o ex scalo merci di viale Fratti (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali)	4.000.000,00

Tipologia modifica: diminuzione intervento, precedentemente previsto per €.5.000.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto necessario un ripensamento circa la riqualificazione dell'area in parola, nonché degli importi necessari per tale riqualificazione.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I96C23000010002	Nuovo impianto natatorio: demolizione e ricostruzione piscina Ferrari in via Zarotto	13.384.970,80

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2024.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Stante la decisione di procedere con l'approvazione e pubblicazione di avviso pubblico ai sensi dell'art. 193, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 finalizzato all'acquisizione di proposte per l'attivazione di un partenariato pubblico privato, avente ad oggetto la concessione per la progettazione e costruzione dell'impianto

natatorio in parola, si è reso necessario far slittare l'intervento al 2025 per permettere la ricezione e successiva valutazione della proposta da porre a base di gara. L'avviso risulta approvato con Delibera di G.C. 352/2024 e successiva DD 2951/2024.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I96C22000120004	Teatro Regio: interventi di adeguamento strutturale	800.000,00

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2024.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I97H21006950005	Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente	4.800.000,00

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2024.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025, stante la necessità di pervenire alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra gli Enti coinvolti, Comune di Parma, Provincia di Parma e Comune di Sorbolo – Mezzani.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I92F23000560004	Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco di via Pascal e parchi del quartiere Lubiana	400.000,00

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2024.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2025	I97H23001460004	Riqualificazione del parcheggio sito tra via Lanfranco e via Ghiretti	354.382,14

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2024.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2025 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobiانchi" in Piazza Garibaldi - LOTTO 2	0,0

Tipologia modifica: spostamento intervento al 2026.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2026 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Restauro del gruppo scultoreo del Sileno di Boudard ed interventi di restauro su statue e vasi posti all'interno del Parco Ducale	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €200.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento, alla luce di interventi già portati a termine nella presente annualità da altro settore.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico - scuole materne: Millecolori	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €300.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Nuova Bocciofila Cinghio Sud	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €700.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Sede Polizia Locale: adeguamento normativo	250.000,00

Tipologia modifica: diminuzione intervento, precedentemente previsto per €900.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del

Triennale 2025/2027 si è stabilito di diminuire il Q.E. dell'intervento, alla luce dei lavori già in esecuzione in connessione al DICOMAC.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Scuola Corazza: relamping, rinnovamento impianti, efficientamento e realizzazione impianto fotovoltaico	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.500.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Manutenzione straordinaria Teatro Lenz, sito in Parma, via Pasubio	0,0

Tipologia modifica: cancellazione intervento, precedentemente previsto per €.400.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di non procedere con l'intervento.

Annualità 2026

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2026	Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobianchi" in Piazza Garibaldi - LOTTO 2	1.000.000,00

Tipologia modifica: spostamento intervento dal 2025.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è ritenuto opportuno far slittare l'intervento al 2026 al fine di permettere un maggior approfondimento progettuale.

Annualità	Oggetto	Importo attuale
2025	Completamento Centro Sportivo "ex cral Bormioli"	1.000.000,00

Tipologia modifica: diminuzione intervento, precedentemente previsto per €2.000.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. In sede di redazione del Triennale 2025/2027 si è stabilito di diminuire il Q.E. dell'intervento, alla luce dei lavori già in esecuzione in connessione al DICOMAC.

VARIAZIONI A TRIENNALE NON COMPORTANTI VARIAZIONI DI BILANCIO

Annualità	CUP	Oggetto	Importo attuale
2024	I91B24000330004	Pista ciclabile lungo Via La Spezia da Tangenziale a SIDEL	189.200,00

Tipologia modifica: inserimento nuovo intervento.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Intervento non precedentemente inserito a triennale in quanto l'importo lavori risulta inferiore rispetto alle soglie di obbligatorietà previste dall'art. 37 del D.lgs. 36/2023. Tuttavia il settore competente ha ritenuto necessaria la sua iscrizione nel triennale attualmente vigente.

La Responsabile
Dott.ssa Manuela Percudani