



Comune di Parma

responsabile unico del progetto
Ing. MATTEO MOCHI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto
ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

collaboratore al progetto
Geom. Gianluca Giovati

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico
Arch. Nicola Simboli


Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in progettazione
Arch. Andrea Dini

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in esecuzione
da nominare

Direzione dei lavori
da nominare



PROGETTO ESECUTIVO

Sostituzione Giunti di dilatazione di Ponte delle Nazioni

CUP I97H24001360004 - CUI L00162210348202500021

titolo elaborato:

Quadro Economico

TAVOLA:

serie	numero
G	3.0
formato	
scala	
file:	

SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE PONTE DELLE NAZIONI

Progetto ESECUTIVO

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI A BASE GARA				
a)	Per lavori :			
a1)	importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€	162 500,93
a2)	importo manodopera soggetto a ribasso d'asta		€	59 751,45
	Importo totale lavori e manodopera		€	222 252,38
a3)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	5 839,07
	Totale per lavori:		€	228 091,45
b)	Somme a disposizione:			
b1)	IVA su lavori	22%	€	50 180,12
b2)	Spese tecniche		€	3 500,00
b3)	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 di cui:	1,80%		
	80% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	80,00%	€	3 284,52
	20% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	20,00%	€	821,13
b4)	Tassa gare		€	225,00
b4)	Spese di assicurazione		€	350,00
b5)	Imprevisti		€	13 547,78
	Totale somme a disposizione:		€	71 908,55
			IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):	€ 300 000,00