

PIAO

Allegato 2. Obiettivi
operativi assegnati a
Settori e Soggetti
Partecipati



Guida alla lettura del report "Obiettivi operativi assegnati a Settori e Soggetti Partecipati"

Con la **delibera n. 66 del 27.9.2022** il Consiglio Comunale ha approvato le **"Linee Programmatiche di mandato 2022-2027" del Comune di Parma**. Questi indirizzi sono stati organicamente declinati prima nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e poi nel **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**, garantendo la coerenza tra programmazione finanziaria, gestione delle risorse umane e valore pubblico generato.

La programmazione operativa non è un mero adempimento tecnico ma un fondamentale strumento di **trasparenza** verso la cittadinanza.

L'intera azione dell'Ente si muove lungo **4 Aree Strategiche** fondamentali, che fungono da direttrici per ogni intervento.



**1/ Una città sicura, vitale,
accogliente e sostenibile**



**2/ Un nuovo patto sociale che
sostenga i giovani e le famiglie**



**3/ Cultura e istruzione come
fondamento della comunità**



**4/ Una città che riduce le
disuguaglianze**

Per programmare le attività, monitorare le performance e comunicare i risultati in modo univoco è stata costruita una struttura informativa standardizzata.

Ogni "scheda obiettivo" contiene elementi tecnici che definiscono chi fa cosa, in che tempi, con quali strategie e con quale impatto.

1

ANAGRAFICA E RESPONSABILITÀ

Obiettivo strategico 1.02 Trasporto pubblico sostenibile e diffuso

Obiettivo operativo 1.02.09 Bike to work e Bike to school

Descrizione

Incentivare e rafforzare il progetto "bike to work" puntando al coinvolgimento delle scuole con il progetto "bike to school". Promuovere e supportare mobility manager scolastici scuole inferiori e superiori

Struttura responsabile

Settore Mobilità e Trasporti

Responsabile

Andrea Mancini

Peso

70

Strutture coinvolte

Settore Mobilità e Trasporti, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR

4

STRATEGIE E IMPATTI

2

DETTAGLI E TEMPI

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	Fine	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.09.1 Attuazione campagna di sensibilizzazione annuale alla mobilità sostenibile	Settore Mobilità e Trasporti		01/04/2023													Campagna di sensibilizzazione annuale	
1.02.09.2 Iniziative di sensibilizzazione alla mobilità ciclabile nelle scuole, in collaborazione con l'Associazione Fiab Parma Biciinsieme	Infomobility S.p.A.	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali	01/01/2026													Iniziative realizzate	
			31/12/2028														

3

MISURAZIONE

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% istituti con mobility manager	%	80%			100

Le sezioni e le relative componenti chiave presenti in ogni scheda sono:

1. Sezione **ANAGRAFICA E RESPONSABILITÀ**

- **Codifica e titolo:** identificativo univoco dell'obiettivo strategico (es. 1.02) e operativo (es. 1.02.09) e titolo (es. "Bike to work e bike to school").
- **Descrizione:** breve descrizione dell'obiettivo operativo
- **Responsabilità:** oltre alla Struttura responsabile (Settore titolare) e alle Strutture e Società partecipate coinvolte, viene definita la figura del responsabile, ovvero il dirigente dell'ente (es. Andrea Mancini) o il manager della partecipata, personalmente incaricato del raggiungimento del risultato.
- **Peso:** l'importanza relativa (valore numerico da 0 a 100) attribuita all'obiettivo nel sistema di misurazione complessivo dell'Ente (es. 70) dal Nucleo di Valutazione.

2. Sezione **DETTAGLI e TEMPI**

- **Attività:** passaggi che portano alla realizzazione dell'obiettivo, verificabili attraverso gli indicatori di risultato. Ciascuna attività ha un arco temporale di realizzazione e la sua realizzazione è in responsabilità a una Struttura o a una Società partecipata. Per il suo raggiungimento possono essere coinvolti altre strutture o società partecipate.

- **Programmazione temporale:** la scansione delle attività avviene su base trimestrale. Le intestazioni 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 rappresentano i mesi dell'anno. All'interno di questa griglia sono collocate le scadenze critiche che determinano il raggiungimento dell'obiettivo (es. "Attuazione campagna di sensibilizzazione annuale alla mobilità sostenibile").

3. Sezione **MISURAZIONE**

Indicatori: parametri quantitativi che misurano l'efficacia dell'obiettivo (es. "% istituti con mobility manager"). Per ogni indicatore sono fissati target precisi per il triennio 2026-2028.

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso	} MISURAZIONE
% istituti con mobility manager	%	80%			100	

4. Sezione **STRATEGIE E IMPATTI**

Gli obiettivi operativi sono stati collegati a contesti finanziari, sociali e globali. La comprensione di queste connessioni è facilitata da una grafica che rappresenta la natura trasversale dell'azione amministrativa.



a. **Obiettivi di Valore Pubblico (VP)**

I 5 obiettivi di Valore Pubblico rappresentano gli impatti di lungo periodo.

	VP1. Sostenibilità ambientale	promuove lo sviluppo urbano rispettoso dell'ambiente
	VP2. Sostenibilità sociale	favorisce inclusione e pari opportunità
	VP3. Sostenibilità Finanziaria e Governance	assicura una gestione efficiente delle risorse
	VP4. Marketing e Sviluppo Economico	valorizza il territorio e attrae investimenti
	VP5. Transizione Digitale	accelera la digitalizzazione dei servizi e dei processi interni

b. **Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)**

Parma è la prima città europea ad aver adottato in via sperimentale lo Youth Check, uno strumento di analisi sistematica delle politiche pubbliche volto a ridurre il divario

generazionale. L'apposizione del simbolo "P" colorato identifica gli obiettivi che impattano sulla popolazione under 35, distinti in.

	Misure generazionali	interventi diretti e mirati (target esclusivo 16-35 anni o misure "per natura")
	Misure potenzialmente generazionale	interventi indiretti con benefici prevalenti (non nascono per i giovani, ma contengono premialità, incentivi o quote riservate che ne facilitano l'accesso)
	Misure anti-generazionali	interventi con esternalità negative (misure che aumentano il debito a carico dei giovani o che creano ostacoli al loro sviluppo professionale)

c. Agenda 2030

Per valorizzare l'impegno del Comune di Parma nell'attuazione dell'**Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile**, accanto a ciascun obiettivo è stato riportato il GOAL di riferimento dell'agenda stessa (Sustainable Development Goals – **SDGs**). Il raccordo è evidenziato in caso di coerenza con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e dei 169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni unite.

	1. Sconfiggere la povertà		7. Energia pulita e accessibile		13. Lotta contro il cambiamento climatico
	2. Sconfiggere la fame		8. Lavoro dignitoso e crescita economica		14. Vita sott'acqua
	3. Salute e benessere		9. Imprese, innovazione e infrastrutture		15. Vita sulla terra
	4. Istruzione di qualità		10. Ridurre le disuguaglianze		16. Pace, giustizia e istituzioni solide
	5. Parità di genere		11. Città e comunità sostenibili		17. Partnership per gli obiettivi
	6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari		12. Consumo e produzione responsabili		

d. PNRR

Per valorizzare l'impegno del Comune di Parma nell'attuazione del PNRR, accanto a ciascun obiettivo finanziato con **fondi PNRR** è stata riportata la missione di riferimento del Piano stesso.



M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

(PA, sistema produttivo, turismo 4.0)



M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

(economia circolare, agricoltura sostenibile, energia rinnovabile, efficienza energetica, mobilità sostenibile, tutela del territorio)



M3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

(alta velocità ferroviaria, intermodalità, logistica)



M4: Istruzione e ricerca

(potenziamento didattica, asili nido, università, ricerca e trasferimento tecnologico)



M5: Inclusione e coesione

(politiche del lavoro, infrastrutture sociali, famiglie, coesione territoriale)



M6: Salute

(reti di prossimità, telemedicina, innovazione del SSN)



M7: REPowerEU

(riforma e investimenti per l'indipendenza energetica e la transizione verde)

Obiettivo operativo 1.01.01 PNRR - Trasporto Locale Sostenibile - M2C2 - 4.1.2: Trasporto Locale Sostenibile - Ciclovie Urbane - Rafforzamento Mobilità Ciclistica

Descrizione

Costruzione di 12 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane entro giugno 2026

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.01.01.2 Chiusura pagamenti e collaudi	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
1.01.01.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Mobilita' e Trasporti	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/04/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													
1.01.01.4 Fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Fattura inviata
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
MILESTONE: realizzazione di 12 km complessivi di piste ciclabili entro il 30 giugno 2026	km	12			33,33

Obiettivo operativo 1.01.04 Piano di pedonalizzazione

Descrizione

Realizzare un piano di pedonalizzazioni che aiutino lo stare insieme, la sicurezza, il commercio e l'ambiente

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale,
Settore Mobilita' e Trasporti

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.01.04.1 Realizzazione Piano	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2026													Piano redatto
			31/12/2026													
1.01.04.2 Attuazione del Piano	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2027													Pedonalizzazioni realizzate
			31/12/2027													
1.01.04.3 Realizzazione PDays	Settore Mobilita' e Trasporti	Corpo di Polizia Locale	01/01/2023													6 (nel 2023), 10 (nel 2024) e 15 (nel 2025, 2026 e 2027) weekend Pdays realizzati
			31/12/2027													
1.01.04.4 Organizzazione dei servizi TPL nel caso di modifiche alla viabilità	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Adeguamento servizio TPL
			31/12/2026													
1.01.04.5 Stima degli eventuali costi di modifica del servizio TPL a carico del Comune di Parma	S.m.t.p. S.p.a.		01/01/2026													Costi stimati e comunicati al Comune
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero mq pedonalizzati all'anno	mq		2.000		50
numero Weekend P-days	numero	15	15		50

Obiettivo operativo 1.01.06 Nuove piste ciclabili

Descrizione

Costruzione di 6 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane entro giugno 2026 (oltre ai 12 km PNRR)

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.01.06.1 Progettazione nuove piste ciclabili	Settore Mobilita' e Trasporti		01/06/2024																	Progetti di fattibilità approvati: 1 km (2024), 2 km (2025) e 3 km (2026)
			31/12/2026																	
1.01.06.2 Realizzazione piste ciclabili	Settore Mobilita' e Trasporti	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026																	Verbali di fine lavori 2 km (2026) e 2 km (2027)
			31/12/2027																	
1.01.06.3 Realizzazione Pista ciclabile "Via Emilia Est Ex Salamini"	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2026																	Pista ciclabile realizzata
			31/12/2026																	
1.01.06.4 Approvazione progetto esecutivo pista ciclabile "San Prospero - ex Salamini"	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2026																	Progetto esecutivo pista ciclabile "San Prospero - ex Salamini"
			31/12/2026																	
1.01.06.5 Esecutivo Pista ciclabile Parma-Alberi di Vigatto (Itinerario 7 Biciplan)	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2027																	Preogetto Esecutivo approvato
			31/12/2027																	
1.01.06.6 Realizzazione Pista ciclabile Parma-Alberi di Vigatto (Itinerario 7 Biciplan) - circa 4km	Settore Opere Pubbliche		01/01/2028																	Realizzazione
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetto esecutivo pista ciclabile "San Prospero - ex Salamini"	si/no	Sì			14,29
Progetto Nuova pista ciclabile su via Bergonzi	si/no			Sì	14,29
Progetto Pista ciclabile Parma- Alberi di Vigatto (Itinerario 7 Biciplan)	si/no		Sì		14,29
Realizzazione Pista ciclabile Parma- Alberi di Vigatto (Itinerario 7 Biciplan)	si/no			Sì	14,29
Realizzazione pista ciclabile "Via Emilia Est Ex Salamini"	si/no	Sì			14,29
Realizzazione pista ciclopedonale tratto Cervara - Baganzola	si/no	Sì			14,29
numero chilometri piste ciclabili realizzati	numero	2	2	4	14,29

Obiettivo operativo 1.01.08 Attuazione Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (PSNMS)

Descrizione

Aquisto nuovi bus a metano, di filobus 12/18 m “full electric”, di autobus elettrici a batteria e relative infrastrutture di ricarica

Struttura responsabile

Tep S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Roberto Prada

Società partecipate coinvolte

S.M.T.P.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
1.01.08.1 Acquisto nuovi bus a metano, filobus 12/18 m “full electric”, autobus elettrici a batteria e relative infrastrutture di ricarica	Tep S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Nuovi mezzi messi in servizio		
			31/12/2027															
1.01.08.2 Procedura di gara per l'acquisto dei nuovi bus a metano	Tep S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026															Gara pubblicata
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero mezzi acquistati	numero		18		100

Obiettivo operativo 1.01.09 Nuova Cicletteria presso la Stazione

Descrizione

Realizzare una Nuova Cicletteria presso la Stazione di Parma liberando l'area attuale destinata allo sviluppo del 3° Stralcio del PRU Stazione

Struttura responsabile

Infomobility S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio

Responsabile

Michele Ziveri

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.01.09.1 Contrattualizzazione con RFI	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													Accordo con RFI e progettazione
			31/03/2026													
1.01.09.3 Definizione variante urbanistica	Infomobility S.p.a.	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													Definizione variante con il Settore Pianificazione
			31/03/2026													
1.01.09.4 Progettazione esecutiva	Infomobility S.p.a.	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/04/2026													Progetto elaborato
			30/06/2026													
1.01.09.5 Opere di ristrutturazione - avvio lavori	Infomobility S.p.a.		01/05/2026													Lavori svolti
			30/06/2026													
1.01.09.6 Trasloco nei nuovi locali	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	01/07/2026													Inaugurazione nuova Cicletteria
			30/09/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Cicletteria inaugurata	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.02.02 Area verde ed area blu

Descrizione

Proseguire sul percorso prevenendo alcuni correttivi volti a salvaguardare i soggetti svantaggiati, mettendo in campo azioni volte a garantire la piena accessibilità al centro urbano e al centro storico. Rivisitazione ragionata del piano sosta e delle relative opportunità anche mediante un nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

Struttura responsabile

Infomobility S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Infomobility S.p.a.

Responsabile

Michele Ziveri

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A.,
It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.02.1 Avvio area verde	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2027													Area verde avviata
			30/06/2027													
1.02.02.2 Acquisto telecamere per i varchi di accesso	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Telecamere acquistate
			31/12/2026													
1.02.02.3 Messa in posa telecamere per i varchi di accesso	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2027													Telecamere messe in posa
			30/06/2027													
1.02.02.4 Definizione processo per la gestione dell'Area verde	Settore Mobilita' e Trasporti	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Processo definito
			31/12/2026													
1.02.02.5 Manutenzione e integrazione segnaletica stradale	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Infomobility S.p.a.	01/01/2027													Verbale fine lavori
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avvio area verde	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 1.02.03 Potenziamento dei parcheggi scambiatori

Descrizione

Potenziare i servizi intermodali e di mobilità condivisa, auto, bici, scooter e monopattini elettrici all'interno dei parcheggi scambiatori, dotandoli di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.03.2 Realizzazione nuovi parcheggi scambiatori con pannelli	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche	01/01/2027													Parcheggi con pannelli FV
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Parcheggi con pannelli FV	si/no			Sì	100

Obiettivo operativo 1.02.05 PNRR - Trasporto Locale Sostenibile - M2C2 - 4.4.1: Rinnovo Parco Autobus e Infrastrutture di ricarica - Rinnovo flotta Bus + Infrastrutture Ricariche Elettriche

Descrizione

Rinnovo del parco autobus ad alimentazione elettrica e realizzazione delle infrastrutture di supporto all'alimentazione ad emissioni zero con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Struttura responsabile

Tep S.p.a.

Strutture coinvolte

Responsabile

Roberto Prada

Società partecipate coinvolte

S.M.T.P. ,
TEP S.p.A.

Peso

95

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.05.2 Chiusura pagamenti, collaudi e nota di pagamento al Comune	Tep S.p.a.		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
1.02.05.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Mobilità e Trasporti		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudo		30/06/2026			50
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			50

Obiettivo operativo 1.02.09 Bike to work e Bike to school

Descrizione

Incentivare e rafforzare il progetto “bike to work” puntando al coinvolgimento delle scuole con il progetto “bike to school”. Promuovere e supportare mobility manager scolastici scuole inferiori e superiori

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Peso

70

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.09.1 Attuazione campagna di sensibilizzazione annuale alla mobilità sostenibile	Settore Mobilita' e Trasporti		01/04/2023													Campagna di sensibilizzazione annuale
			30/06/2026													
1.02.09.2 Iniziative di sensibilizzazione alla mobilità ciclabile nelle scuole, in collaborazione con l'Associazione Fiab Parma Bicinsieme	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026											Iniziative realizzate		
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% istituti con mobility manager	%	80%			100

Obiettivo operativo 1.02.10 Servizio TPL

Descrizione
Affidare il servizio di Trasporto Pubblico Locale

Struttura responsabile
S.m.t.p. S.p.a.

Strutture coinvolte
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile
Filippo Fritelli

Società partecipate coinvolte
S.M.T.P.

Peso
100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.10.1 Proposta di Relazione ex art.17 d.lgs. 201/2022 da sottoporre ad approvazione del Comune di Parma	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Relazione trasmessa
			31/12/2026													
1.02.10.2 Affidamento servizio	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Affidamento servizio
			31/12/2026													
1.02.10.3 Sottoscrizione del contratto di affidamento diretto in concessione dei servizi di TPL	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Contratto sottoscritto
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
affidamento servizio	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.02.11 Piano della Mobilità Sostenibile 2025-2035 (PUMS)

Descrizione

Approvazione del Piano della Mobilità Sostenibile 2025-2035 (PUMS)

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
S.M.T.P.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.02.11.2 Approvazione del Piano della Mobilità Sostenibile 2025-2035 (PUMS)	Settore Mobilita' e Trasporti		01/04/2025													Approvazione del piano
			30/04/2026													
1.02.11.3 Predisposizione procedura per l'affidamento della gestione del servizio integrato di micromobilità condivisa per il triennio 2026 – 2028 in regime autorizzatorio	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Procedura predisposta
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
approvazione del PUMS	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.03.01 Alta Velocità

Descrizione

Proseguire la trattativa al tavolo tecnico con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Regione, Rete Ferroviaria Italiana e nelle sedi politiche, per ottenere un numero adeguato di treni ad alta velocità su Parma, ottenendo, nell'immediato, il pieno utilizzo dell'interconnessione TAV e portando avanti con convinzione il progetto per la realizzazione di una nuova stazione ad Alta Velocità alle Fiere di Parma

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Responsabile

Andrea Mancini

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
1.03.01.1 Prosecuzione contatti con FS Ministero	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2026													Tavolo tecnico		
			31/12/2026															
1.03.01.2 Progetto di fattibilità interconnessione viabilistica Fiere - Casello Ti-Bre	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2024															Studio di fattibilità per stazione AV alle Fiere
			30/06/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
prosecuzione contatti con FS Ministero	si/no	Sì			50
progetto per stazione AV alle Fiere: studio di fattibilità	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.03.02 Tratta ferroviaria Parma-Brescia

Descrizione

Migliorare, con il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna della qualità del servizio sulla tratta ferroviaria Parma-Brescia, valutando la realizzazione di una nuova fermata a SPIP sia per il trasporto merci che passeggeri

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.02.1 Elaborazione progetto fattibilità fermata SPIP	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2027													progetto fattibilità fermata SPIP: elaborazione progetto
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetto fattibilità fermata SPIP: elaborazione progetto	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 1.03.03 Nuova Pontremolese

Descrizione

Garantire il rispetto degli accordi già sottoscritti per il raddoppio della Pontremolese nella tratta Parma-Vicofertile, ivi compresa la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali, anche sul tratto di futura dismissione, tra i quartiere Pablo, Molinetto e Vicofertile. Attivare un tavolo di coordinamento provinciale, interregionale e nazionale, finalizzato al completamento del raddoppio della Pontremolese . Sottoscrivere un accordo con Rete Ferroviaria Italiana che garantisca un numero minimo di fermate tali da rendere efficace il collegamento ferroviario metropolitano tra la stazione di Vicofertile e Parma

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Responsabile

Andrea Mancini

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.03.1 avvio attuazione misure compensative	Settore Mobilita' e Trasporti	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2027													Misure avviate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avvio attuazione misure compensative	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 1.03.04 Via Emilia Bis e Cispadana

Descrizione

Promuovere la realizzazione delle due ricuciture infrastrutturali su gomma necessarie per garantire un’adeguata accessibilità al territorio e all’ambito cittadino

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.04.2 Via Emilia bis da anello Tangenziale chiuso e ponte Enza: tenuta rapporti	Settore Mobilita' e Trasporti	Settore Opere Pubbliche	01/01/2027													Progettazione condivisa con con ANAS e RER
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Progettazione condivisa con con ANAS e RER	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 1.03.05 Rilancio dell’aeroporto

Descrizione

Contribuire a un piano di sviluppo aeroportuale sostenibile e che punti sul trasporto passeggeri, integrato con il consolidamento e rafforzamento delle strutture fieristiche e della loro connessione con le grandi reti infrastrutturali

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.05.2 P.U.G. Area Strategica. Indiv-uazione di strategie territoriali per il quadrante ricompreso fra casello autostradale/ aeroporto/ fiere	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/03/2025													Predisposizione proposta di delibera di approvazione P.U.G.
			31/05/2026													
1.03.05.3 Adozione Piano di rischio aeroportuale	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/11/2023													Predisposizione proposta di delibera adozione Piano di rischio aeroportuale
			30/04/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Piano di Rischio Aeroportuale adottato	si/no	Sì			50
Piano Urbanistico Generale approvato	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.03.07 Tratta ferroviaria Parma -Suzzara

Descrizione

Attivare un tavolo di coordinamento provinciale, interregionale e nazionale, finalizzato all'elettificazione delle tratte mancanti della Parma - Suzzara - Mantova - Verona, interventi che permetteranno di dare piena efficienza al corridoio intermodale Tirreno - Brennero sull'asse Parma - La Spezia - Verona, sia per il trasporto merci che passeggeri

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Responsabile

Andrea Mancini

Peso

95

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.03.07.1 Progetto piano complessivo rete ferro Pontremolese/ Parma-Suzzara e Verona	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2026																	Progetto piano complessivo
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
attivazione tavolo con RFI	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.03.08 Ponte sul Taro

Descrizione

Portare avanti l'impegno pluriennale per il restauro del Ponte sul Taro

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.03.08.3 Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Settore Opere Pubbliche		01/07/2025													Progetto approvato
			31/07/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Gara per affidamento lavori	si/no		Sì		25
Inizio Lavori	si/no			Sì	25
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	si/no	Sì			25
Progetto Esecutivo	si/no		Sì		25

Obiettivo operativo 1.04.01 Riqualificazione dei parchi pubblici

Descrizione

Realizzare ex novo o riqualificare integralmente almeno 8 parchi pubblici cittadini. Rivitalizzare socialmente i parchi di quartiere attraverso nuovi Patti di Collaborazione con associazioni e cittadini

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato	
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		
1.04.01.5 Riqualificazione Parco di via Pascal e parchi del quartiere Lubiana	Settore Opere Pubbliche		01/05/2026														Fine lavori
			31/01/2027														
1.04.09.7 Parco di via Pascal: Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026														Verbale di inizio lavori
			30/04/2026														
1.04.09.8 Parco Caduti di Vigatto: approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026														Progetto esecutivo approvato
			30/04/2026														
1.04.01.9 Parco Caduti di Vigatto: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/05/2026														Verbale inizio lavori
			31/10/2026														
1.04.01.10 Riqualificazione Parco Caduti di Vigatto a Corcagnano- fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/11/2026													Fine lavori	
			30/04/2027														

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Riqualificazione Parco Caduti di Vigatto a Corcagnano	si/no	Sì			50
Riqualificazione Parco di via Pascal e parchi del quartiere Lubiana	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.04.02 Maggior vivibilità delle nostre aree verdi

Descrizione

Installare almeno 200 nuove attrezzature dedicate all’attività sportiva libera e ai giochi per bambini e ragazzi, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.02.2 Mantenimento della sicurezza dei giochi esistenti attraverso adeguata attività di manutenzione	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2026													Verifica ispettiva periodica
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Verifiche ispettive periodiche	numero	3	3	3	100

Obiettivo operativo 1.04.03 Orti Sociali

Descrizione

Riqualificare le aree ortive, con un programma pluriennale di investimenti, per sostenere questa importante rete sociale ed ambientale ben radicata nella nostra città

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Società partecipate coinvolte

Peso

70

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.04.03.3 Inizio lavori di riqualificazione	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Patrimonio	01/01/2026																	Lavori iniziati
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% avanzamento lavori	%	50%	100%		100

Obiettivo operativo 1.04.04 Cura degli alberi e del verde urbano

Descrizione

Garantire una migliore manutenzione, grazie a una programmazione più attenta degli interventi e grazie al rafforzamento della macchina comunale, con una gestione affidata a personale maggiormente specializzato in pratiche agronomiche e forestali. Aumentare il numero di addetti dedicati al verde pubblico prevendendo anche un maggior coinvolgimento del sistema della cooperazione. Rinnovare gli accordi con IREN, per garantire una maggiore pulizia delle aree verdi con interventi più rapidi, capillari ed efficaci

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.04.04.4 Candidatura e ottenimento dichiarazione di Monumentalità di alberi del patrimonio comunale	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2026																	Candidatura e ottenimento dichiarazione di Monumentalità di alberi del patrimonio comunale
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Candidatura e ottenimento dichiarazione di Monumentalità di alberi del patrimonio comunale	numero	5			100

Obiettivo operativo 1.04.06 I grandi parchi storici: la Cittadella

Descrizione

Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad interpretare e potenziare la vocazione sportiva e per la famiglie del parco. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.06.2 4° Lotto: inizio lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/12/2025												Verbale di inizio lavori	
			30/04/2026													
1.04.06.3 4° Lotto: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/05/2026												Verbale di fine lavori	
			31/03/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
inizio lavori 4° lotto	si/no	Sì			50
fine lavori 4° lotto	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.04.07 I grandi parchi storici: i Giardini del Complesso di San Paolo

Descrizione

Effettuare interventi di riqualificazione funzionali ad un utilizzo adeguato al contesto, permettendo la programmazione di rassegne di ambito letterario, poetico, storico-artistico, cinematografico, anche in relazione alle attività del polo bibliotecario. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.07.2 Ristrutturazione Parco di S. Paolo e completamento lavori Chiosstro della Fontana e parti adiacenti: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/06/2025													Fine lavori
			30/04/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% avanzamento lavori	%	100%			100

Obiettivo operativo 1.04.08 I grandi parchi storici: il Parco Ducale

Descrizione

Effettuare interventi di riqualificazione con nuove funzioni per giovani, famiglie, studenti e turisti, valorizzando e rispettando al contempo i percorsi storici, culturali, monumentali e paesaggistici. Attivare un piano di gestione e manutenzione dedicato al parco

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.04.08.1 Parco Ducale - restauro Fontana del Trianon: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	Verbale di fine lavori Fontana del Trianon
			30/06/2026																	
1.04.08.2 Parco Ducale - restauro Fontana del Trianon: collaudo tecnico amministrativo (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/07/2026																	CRE Fontana del Trianon redatto
			30/09/2026																	
1.04.08.6 Parco Ducale - intervento di riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/10/2025																	Riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: verbale di fine lavori
			30/09/2026																	
1.04.08.7 Parco Ducale - intervento di riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: collaudo	Settore Opere Pubbliche		01/10/2026																	Riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: collaudo emesso
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Muro farnesiano lato sud- completamento	%	100%			33,33
fontana Trianon: fine lavori	si/no	Sì			33,33
riqualificazione della Peschiera e delle aree contermini: fine lavori	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 1.04.09 PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Parco Ducale

Descrizione

Efficientamento energetico e potenziamento dell'illuminazione del parco al fine di contribuire alla transizione ecologica, garantendo al medesimo tempo un miglioramento della sicurezza pubblica

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.09.3 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
1.04.09.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudo		30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
MILESTONE: terminare i lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 1.04.10 ATUSS: Riqualificazione Parco dei Vetrai – POR FESR 2021/2027 – Azione 5.1.1

Descrizione

Riqualificazione e valorizzazione del Parco dei Vetrai attraverso la rigenerazione dell’area verde, mediante la creazione di percorsi ed aree attrezzate

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.10.3 fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/05/2025													Verbale di fine lavori
			30/09/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
collaudo	data	30/06/2026			50
popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	numero	3.000			50

Descrizione

Ricucitura delle aree verdi esistenti, attualmente marginali creando un collegamento sia fisico che funzionale alle grandi aree verdi di quartiere

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.04.11.3 fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/09/2025													Verbale di fine lavori
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
collaudo	si/no	Sì			50
popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	numero	5.000			50

Obiettivo operativo 1.05.02 Sviluppo del controllo di vicinato

Descrizione

Supporto ulteriore al controllo di vicinato, attraverso incontri illustrativi con la cittadinanza per la promozione dell' adesione e diffusione dei C.D.V. in tutti i quartieri e frazioni e lavorando ad un maggior coordinamento delle diverse associazioni vocate ad un controllo di sicurezza nei quartieri della città

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.05.02.1 Realizzazione di incontri illustrativi con la cittadinanza per la promozione dell'adesione e la diffusione dei gruppi C.D.V.	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													incontri illustrativi con la cittadinanza realizzati ogni anno
			31/12/2027													
1.05.02.2 Realizzazione di incontri con i referenti C.D.V. e Associazione per migliorare il coordinamento e l'attività posta in essere	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													2 incontri tra referenti CDV, associazione e Polizia Locale realizzati ogni anno
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero incontri illustrativi con la cittadinanza	numero	2	2	2	25
numero di incontri tra referenti CDV, associazione e Polizia Locale	numero	5	5	5	25
presa in carico delle segnalazioni pervenute dai referenti dei Gruppi CDV	%	80%	80%	80%	25
accoglimento richieste di costituzione e formazione di nuovi gruppi	%	100%	100%	100%	25

Obiettivo operativo 1.05.03 Quartieri vivibili

Descrizione

Potenziare il coordinamento tra Polizia Locale e forze dell’ordine

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

TEP S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.05.03.1 Realizzazione di servizi per il rispetto della velocità e per il contrasto della guida sotto l'effetto di alcol e droghe	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													100 servizi di controllo velocità e contrasto alcol e droghe realizzati ogni anno
			31/12/2028													
1.05.03.2 Attuazione di un piano di potenziamento dei controlli a bordo dei mezzi, volto non solo alla verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri, ma anche a garantire un ambiente sempre più sicuro, accogliente e protetto per tutti coloro che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.	Tep S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti	10/01/2026													Aumento controlli
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Attuazione di un piano di potenziamento dei controlli a bordo dei mezzi, volto non solo alla verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri, ma anche a garantire un ambiente sempre più sicuro, accogliente e protetto per tutti coloro che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.	si/no	Sì	Sì		25
numero servizi di controllo del territorio	numero	40	40		25
numero servizi di controllo velocità e contrasto alcol e droghe	numero	100	100		25
numero servizi congiunti ad alto impatto	numero	50	50		25

Obiettivo operativo 1.05.04 Riqualificazione ex Scalo Mercì

Descrizione

Riqualificazione ex Scalo Mercì

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato	
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		
1.05.04.2 Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	Settore Opere Pubbliche		01/11/2025													Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato	
			31/10/2026														
1.05.04.3 Approvazione progetto esecutivo da porre a base di gara	Settore Opere Pubbliche		01/04/2026														Progetto esecutivo da porre a base di gara approvato
			31/12/2026														
1.05.04.5 Valutazione sicurezza e vulnerabilità sismica	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026											Relazione del professionista incaricato			
			28/02/2026														
1.05.04.6 Analisi necessità spazi operativi	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche	01/01/2026												Analisi svolta		
			31/03/2026														
1.05.04.7 Progettazione spazi operativi	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche	01/04/2026														Progettazione spazi effettuata
			30/09/2026														

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetto di fattibilità tecnica ed economica	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.05.05 Manutenzione e cura del Patrimonio dell'Ente

Descrizione

Interventi di manutenzione straordinaria aree, piazzali e infrastrutture per creare un ambiente percepito come sicuro e in ordine

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.05.05.1 Interventi di manutenzione straordinaria piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e zone limitrofe - inizio lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026																	Verbale inizio lavori
			31/08/2026																	
1.05.05.2 Interventi di manutenzione straordinaria piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e zone limitrofe - fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/09/2026															Verbale di fine lavori		
			31/08/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Interventi di manutenzione straordinaria piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e zone limitrofe	si/no	Sì	Sì		100

Obiettivo operativo 1.05.06 Maggior vivibilità nel quartiere Oltretorrente

Descrizione

Migliorare la vivibilità del quartiere Oltretorrente attraverso il rafforzamento dei presidi sociali e delle azioni di sicurezza integrata per migliorare la vivibilità del quartiere Oltretorrente

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Risorse Umane

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.05.06.1 Installazione nuove telecamere in Oltretorrente	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/11/2025													Numero nuove telecamere in Oltretorrente
			28/02/2026													
1.05.06.2 Formazione all'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza in rleazione alle nuove normative in tema di privacy e cybersecurity	Corpo di Polizia Locale	Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Formazione svolta
			31/12/2026													
1.05.06.3 Definire un piano di medio/lungo periodo per migliorare/installare nuovi sistemi di video sorveglianza	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Piano definito
			31/12/2026													
1.05.06.4 Analisi posizionamento telecamere anche in funzione dell'utilizzo ai fini di protezione civile	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Analisi effettuata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Numero nuove telecamere in Oltretorrente	numero	5			50
Piano di medio/lungo periodo definito	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.05.07 Attivazione servizi notturni

Descrizione

Attivazione turno notturno mediante il presidio della Centrale Operativa, la vigilanza del Centro Unificato delle Emergenze e il rilevamento dei sinistri stradali

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Settore Risorse Umane

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.05.07.1 Attivazione Servizi notturni	Corpo di Polizia Locale	Settore Risorse Umane	01/07/2025																	Copertura completa del servizio notturno programmato per il presidio della centrale operativa
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Copertura completa del servizio notturno programmato per il presidio della centrale operativa	%	100%			30
Rilevazione digitale di tutti i sinistri rilevati nella fascia oraria prevista	%	100%			20
Rilevazione di tutti i sinistri occorsi nella fascia oraria prevista	%	100%			50

Obiettivo operativo 1.06.01 Sensibili alla legalità

Descrizione

Attivare regolarmente momenti di sensibilizzazione con le scuole e le associazioni di categoria

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.06.01.1 Realizzazione di lezioni di legalità, educazione stradale e contrasto al bullismo nelle scuole primarie e secondarie	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													100 ore di lezioni di legalità, educazione stradale e contrasto al bullismo nelle scuole ogni anno
			31/12/2027													
1.06.01.2 Realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici di educazione stradale	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													2 eventi pubblici di educazione stradale ogni anno
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di ore di lezioni di legalità, educazione stradale e contrasto al bullismo nelle scuole	numero	100	100		50
partecipazione e promozione di eventi pubblici di educazione stradale	numero	2	2		50

Obiettivo operativo 1.06.02 Contrasto all’abusivismo e alle contraffazioni

Descrizione
Proseguire il contrasto all’abusivismo e alle contraffazioni, come obiettivo della Polizia locale

Struttura responsabile
Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Responsabile
Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso
90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.06.02.1 Realizzazione di servizi per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale	Corpo di Polizia Locale		01/01/2024													n. 50 attività ispezionate per abusivismo e contraffazione
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero attività ispezionate per abusivismo e contraffazione	numero	50	50		100

Obiettivo operativo 1.06.03 Contrasto alle ludopatie

Descrizione

Proseguire il contrasto alle ludopatie e ai circuiti del gioco d’azzardo illegale attraverso l'assunzione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione delle attività incompatibili ex art. 88 TULPS e verifica delle istanze volte ai nuovi insediamenti, sia mediante verifiche di conformità edilizio-urbanistica sia mediante il rispetto delle distanze da luoghi sensibili stabilite dalla normativa sanitaria regionale. Attività di supporto alla Polizia Locale finalizzata alla verifica dell'effettiva dismissione degli apparecchi da gioco installati presso attività commerciali/ricreative ex art. 86

Struttura responsabile

Settore Edilizia

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Corpo di Polizia Locale

Responsabile

Marika Milani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.06.03.1 Valutazioni preventive per eventuali delocalizzazioni di attività esistenti e/o nuove aperture	Settore Edilizia	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													100% provvedimenti di verifica preventiva (art. 21 della legge regionale n. 15/2013) rilasciati ogni anno				
			31/12/2028																	
1.06.03.2 Attività di misurazione in contraddittorio relativamente alle distanze delle sale gioco da luoghi sensibili	Settore Edilizia	Corpo di Polizia Locale	01/01/2026																	100% sopralluoghi su istanza effettuati ogni anno
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di verifiche effettuate/numero titoli rilasciati	%	100%	100%	100%	100

Obiettivo operativo 1.06.04 Contrasto all’occupazione abusiva di aree comunali

Descrizione

Ricognizione e mappatura delle aree abusivamente occupate, finalizzata all'adozione di misure legali, amministrative e tecniche per il ripristino della legalità

Struttura responsabile

Settore Patrimonio

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Edilizia, Avvocatura Civica, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Responsabile

Costanza Barbieri

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.06.04.1 Censimento Aree	Settore Patrimonio	Corpo di Polizia Locale, Settore Edilizia	01/01/2026													Ispezioni effettuate
			31/12/2026													
1.06.04.2 Mappatura	Settore Patrimonio	Corpo di Polizia Locale, Settore Edilizia	01/01/2026													Mappatura effettuata
			31/12/2026													
1.06.04.3 Diffida e Notifica	Settore Patrimonio	Corpo di Polizia Locale, Settore Edilizia	01/01/2026													Numero di diffide emesse
			31/12/2026													
1.06.04.4 Notifica sanzioni	Settore Patrimonio	Corpo di Polizia Locale, Settore Edilizia	01/01/2026													Avvisi di accertamento emessi
			31/12/2026													
1.06.04.5 Recupero Crediti	Settore Patrimonio	Avvocatura Civica, Corpo di Polizia Locale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2027													Redazione lista di carico finalizzata al recupero forzoso dei crediti
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Riduzione percentuale delle occupazioni abusive con ripristino della legalità	%		5%		100

Obiettivo operativo 1.06.05 Tutela della legalità nei procedimenti edilizi

Descrizione

Predisporre azioni di contrasto a fenomeni contrari al principio di legalità nella gestione dei procedimenti edilizi

Struttura responsabile

Settore Edilizia

Strutture coinvolte

Responsabile

Marika Milani

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.06.05.1 Incontri periodici con le strutture per omogeneizzazione dei processi	Settore Edilizia		01/01/2026													Numero incontri bimestrali
			31/12/2028													
1.06.05.2 Segregazione delle funzioni (firma dell'istruttore, firma EQ, firma dirigente)	Settore Edilizia		01/01/2026													Percentuale pratiche estratte con segregazione effettuata
			31/12/2028													
1.06.05.3 Digitalizzazione processi	Settore Edilizia		01/01/2026													Percentuale processi digitalizzati
			31/12/2028													
1.06.05.4 Direttive varie date sulla standardizzazione dei modelli o delle letture normative	Settore Edilizia		01/01/2026													Recepimento delle direttive sovraordinate e lettura congiunta tra Dirigente e EQ attraverso incontri quindicinali
			31/12/2028													
1.06.05.5 Randomizzazione attribuzione pratiche e sorteggi	Settore Edilizia		01/01/2026													Percentuale pratiche ingressate randomizzate nell'attribuzione e nei sorteggi
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Numero incontri bimestrali per omogeneizzazione processi	numero	6	6	6	20
Percentuale pratiche estratte con segregazione effettuata	%	100%	100%	100%	20
Percentuale pratiche ingressate randomizzate nell'attribuzione e nei sorteggi	%	100%	100%	100%	20
Percentuale processi digitalizzati	%	80%	80%	80%	20
Recepimento delle direttive sovraordinate e lettura congiunta tra Dirigente e EQ attraverso incontri quindicinali	si/no	Sì	Sì	Sì	20

Obiettivo operativo 1.07.02 Una pianificazione attenta all’uso dell’acqua

Descrizione

Inserire nel Piano Urbanistico Generale norme specifiche per il riuso dell’acqua piovana negli insediamenti urbani, a fini irrigui e domestici non potabili

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Responsabile

Emanuela Montanini

Peso

95

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.07.02.2 Inserimento negli interventi urbanistici delle normative specifiche sul riuso dell'acqua	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio		01/01/2027													Deposito dello strumento urbanistico attuativo
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
interventi urbanistici/edilizi in applicazione alle normative specifiche sul riuso dell'acqua	%	100%			50
P.U.G. approvato dal C.C.	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.07.03 Lotta alle perdite di rete

Descrizione

Ridurre le perdite di rete dell'acquedotto al di sotto della soglia del 20%, grazie ad investimenti di IREN, ai fondi PNRR ed ai fondi europei che arriveranno in relazione all'inserimento del Comune di Parma nelle 100 città “Carbon Neutral”

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.07.03.1 Monitoraggio progetti IRETI	Settore Opere Pubbliche		01/01/2023													Acquisizione dati censimento perdite
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
monitoraggio	%	100%	100%		100

Obiettivo operativo 1.07.04 Qualità delle acque

Descrizione

Miglioramento della qualità delle acque mediante la prosecuzione della rimozione degli scarichi abusivi dai canali cittadini, con particolare riferimento ai canali Galasso, Dugale, Lorno e Naviglietta. Utilizzo di tecnologie avanzate di censimento e bonifica

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.07.04.1 Interventi finalizzati al mantenimento della qualità chimica buona e/o miglioramento della qualità chimica delle acque dei corpi idrici superficiali, derivanti dalla mappatura realizzata nel 2023	Settore Transizione Ecologica		01/01/2024																	Coinvolgimento Enti competenti alle realizzaione degli interventi derivanti dalla mappatura (Richieste e/o incontri)
			31/12/2026																	
1.07.04.2 Verifica di allacci in fognatura e relativa regolarizzazione congiuntamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Canale Galasso, Dugale, Lorno, Naviglietta)	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023																	+40% (nel 2024) e +30% (nel 2026) degli scarichi di rete reflue in pubblica fognatura verificati avviati 2023
			31/12/2026																	
1.07.04.3 Verifica di scarichi in acque superficiali e relativa regolarizzazione congiuntamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae (Canale Galasso, Dugale, Lorno, Naviglietta)	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023																	+30% (nel 2024) e +50% (nel 2026) scarichi di rete reflue in corpo idrico superficiale verificati avviati nel 2023
			31/12/2026																	
1.07.04.4 Verifica di allacci in fognatura e relativa regolarizzazione congiuntamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (canali Naviglio navigabile e Maccagnana)	Settore Transizione Ecologica		01/01/2027																	+20% (nel 2027) e +30% (nel 2028) degli scarichi di rete reflue in pubblica fognatura verificati avviati 2027
			31/12/2028																	
1.07.04.5 Verifica di scarichi in acque superficiali e relativa regolarizzazione congiuntamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae (canali Naviglio navigabile e Maccagnana)	Settore Transizione Ecologica		01/01/2027																	+10% (nel 2027) e +20% (nel 2028) scarichi di rete reflue in corpo idrico superficiale verificati avviati nel 2027
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% verifica scarichi di acque reflue in pubblica fognatura a seguito estendimenti relativi a tratti dei canali Galasso, Dugale, Lorno e Naviglietta	%	100%			25
% di verifica scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale relativi a tratti dei canali Galasso, Dugale, Lorno e Naviglietta	%	100%			25
% di verifica scarichi di acque reflue in pubblica fognatura relativi a tratti dei canali Naviglio navigabile e Maccagnana	%		20%	50%	25
% di verifica scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale relativi a tratti dei canali Naviglio navigabile e Maccagnana	%		10%	30%	25

Obiettivo operativo 1.07.05 Il Ponte a Nord

Descrizione

Riqualificare il Ponte Nord come un hub culturale e formativo permanente dedicato alla cultura alimentare realizzando un centro multifunzionale in cui trovino spazio attività di ristorazione, eventi culturali, formazione, innovazione gastronomica e promozione del territorio.

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
1.07.05.1 Istruttoria su Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) presentato da Fiere SpA	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Istruttoria su Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) presentato da Fiere SpA
			30/06/2026													
1.07.05.2 Avvio dei lavori	Settore Opere Pubbliche		01/07/2026													Verbale di avvio lavori emesso
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Avvio dei lavori	si/no	Sì			50
Istruttoria su Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) presentato da Fiere SpA		Sì			50

Obiettivo operativo 1.08.02 Produzione di energia da fonti rinnovabili

Descrizione

Promuovere un cambio di passo rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare con il fotovoltaico, che con l'introduzione delle comunità energetiche potrà diventare vantaggioso, non solo sugli edifici ma anche sulle grandi superfici a parcheggio. Promuovere la produzione di energia da parte delle aziende agricole attraverso il fotovoltaico e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti tramite impianti a biogas aziendali e interaziendali

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Sport,
Settore Sociale,
Settore Politiche Abitative,
Settore Patrimonio,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
S.M.T.P. ,
TEP S.p.A.,
ASP Parma,
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.,
ATES,
Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.08.02.1 Sviluppo di FV in agricoltura	Settore Transizione Ecologica	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2023													100% sviluppo di FV in agricoltura rispetto alle richieste presentate ogni anno
			31/12/2027													
1.08.02.2 Intensa campagna di sensibilizzazione per i privati che intendono installare pannelli FTV e impianti a biomassa	Settore Transizione Ecologica	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/02/2023													1 campagna realizzata ogni anno
			31/12/2027													
1.08.02.4 Coinvolgimento, diffusione e condivisione dei dati di consumo contenuti nel data base con le Società partecipate e degli altri Settori per i quali i costi energetici non sono direttamente sostenuti dall'Amministrazione Comunale	Settore Transizione Ecologica	Settore Sport, Settore Sociale, Settore Politiche Abitative, Settore Patrimonio	01/01/2024													Report attività
			31/12/2026													
1.08.02.5 Creazione di un tavolo tecnico permanente sul teleriscaldamento, ipotesi di efficientamento ed estendimento e coinvolgimento in Parma Climate Neutral 2030	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													Tavolo tecnico permanente: verbali incontri
			31/12/2026													
1.08.02.6 Costituzione tavolo permanente per gestione strategica della rete elettrica comunale a supporto delle strategia di Parma Climate Neutral 2030	Settore Transizione Ecologica	Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2023													Tavolo permanente
			31/12/2026													
1.08.02.8 Affidamento dei parcheggi mappati nel 2023 ad operatore economico per realizzazione impianti FV	Settore Transizione Ecologica	Settore Patrimonio	01/01/2027													Espletamento gara e aggiudicazione
			31/12/2027													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.08.02.9 PNRR - M2C1 - I.2.1 "UN MERCATO MIGLIORE UN MERCATO OSPITALE" Progetto del Centro Agroalimentare e Logistica - fine lavori	C.a.i.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
010 PNRR - M2C1 - I.2.1 "UN MERCATO MIGLIORE UN MERCATO OSPITALE" Progetto del Centro Agroalimentare e Logistica - collaudo	C.a.i.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/07/2026													Collaudo sottoscritto
			31/10/2026													
1.08.02.11 Conclusione lavori di realizzazione di ASP Parma ed attivazione del nuovo polo tecnologico a servizio delle strutture ubicate presso il parco Villa Parma	Asp Parma	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Fine lavori nei tempi coerenti con milestone PNRR
			30/06/2026													
1.08.02.12 Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili – scuola Micheli: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Progetto consegnato
			30/06/2026													
1.08.02.13 Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili – scuola Micheli: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2027													Verbale di fine lavori
			30/06/2027													
014 Installazione impianto fotovoltaico al cimitero di Marore	Ade S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Patrimonio, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Impianto installato
			31/03/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
n parcheggi con parchi fotovoltaici realizzati	numero			77	20
numero parcheggi su cui progettare parchi FV	Numero		77		20
MWp pubblico-privato FV installati (complessivi)	numero	20	30		20
intensa campagna di sensibilizzazione	numero	1	1		20
Istruttoria di competenza su sviluppo di FV a terra, in agricoltura anche verso parchi agrivoltaici a supporto delle aziende agricole	%	100%	100%		20

Sviluppare l'opportunità della missione europea forti della condivisione con le 8 città italiane, individuando tutti i nuovi possibili progetti e risorse finanziarie finalizzati al raggiungimento della ZERO CARBON NEUTRALITY al 2030, anche mediante tavoli istituzionali e alleanze pubblico-private

Settore Transizione Ecologica

Settore Mobilità e Trasporti,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Patrimonio

Alessandro Angella

Ade S.p.A.,
Infomobility S.p.A.,
It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
S.M.T.P. ,
TEP S.p.A.,
ASP Parma,
ATES,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Centro Agroalimentare e Logistica
S.r.l. cons.,
Formafuturo S.cons.r.l.,
ParmalInfanzia S.p.A.

100



VIG

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

**Missioni
PNRR**

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.08.03.1 Coordinamento con le altre 8 città italiane, Ministeri e altri soggetti a livello internazionale	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													1 progetto ed iniziative sviluppate all'anno
			31/12/2028													
1.08.03.2 Sviluppo progetti in ambito locale per l'obiettivo Zero Carbon 2030	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													2 (nel 2023), 4 (nel 2024) , 6 (nel 2025) e 3 (nel 2026) progetti sviluppati
			31/12/2026													
1.08.03.3 Monitoraggio Climate City Contract	Settore Transizione Ecologica		01/01/2026													Formalizzazione monitoraggio CCC
			30/06/2026													
1.08.03.4 Comunicazione eventuali nuovi possibili progetti e risorse finanziarie finalizzati al raggiungimento della ZERO CARBON NEUTRALITY al 2030	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Coordinamento con il Gruppo di Lavoro 100 Città
			31/12/2026													
1.08.03.5 Trasmissione scheda monitoraggio ADE S.P.A. Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Ade S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.6 Trasmissione scheda monitoraggio ASP PARMA Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Asp Parma	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.7 Trasmissione scheda monitoraggio C.A.L. Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	C.a.l.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.8 Trasmissione scheda monitoraggio FONDAZIONE TEATRO REGIO Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Fondazione Teatro Regio	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													CO2 equivalente LCA (Life Cycle Assessment) e Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
			31/12/2028													
1.08.03.9 Trasmissione scheda monitoraggio FORMA FUTURO Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.08.03.10 Trasmissione scheda monitoraggio INFOMOBILITY Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Infomobility S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.11 Trasmissione scheda monitoraggio IT.CITY Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	It.city S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.12 Trasmissione scheda monitoraggio PARMA INFRASTRUTTURE Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.13 Trasmissione scheda monitoraggio PARMMAINFANZIA Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.3.14 Trasmissione scheda monitoraggio S.M.T.P. Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scheda trasmessa
			31/12/2028													
1.08.03.15 Trasmissione scheda monitoraggio TEP Climate Contract al Settore Transizione Ecologica	Tep S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Emissioni GHG scope 1
			31/12/2028													
1.08.03.16 Decarbonizzazione impianti edifici: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Patrimonio	01/01/2026													Progettazione consegnata
			30/06/2026													
1.08.03.17 Decarbonizzazione impianti edifici: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Patrimonio	01/07/2026													Verbale di fine lavori
			31/12/2026													
018 Efficientamento energetico edifici in concessione a Parma Infrastrutture: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Patrimonio	01/01/2027													Verbale di fine lavori
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetti/iniziative sviluppati insieme alle altre città della missione	numero	1	1	1	50
monitoraggio del Climate City Contract	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.09.02 Biodistretto di Parma

Descrizione

Promuovere il percorso di realizzazione del Biodistretto di Parma, valorizzando e investendo sulle produzioni biologiche locali e favorendo un sistema di consegna a domicilio di prodotti locali integrati con altri prodotti

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.09.02.1 Coinvolgimento realtà principali	Settore Transizione Ecologica	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2023													1 tavolo di confronto con le Associazioni di categoria ogni anno
			31/12/2026													
1.09.02.2 Individuazione e condivisione misure funzionali alla realizzazione del Biodistretto	Settore Transizione Ecologica	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/02/2023													Misure individuate e condivise
			31/12/2026													
1.09.02.3 Definizione norme di valorizzazione e/o incentivazione aziende agricole virtuose e multifunzionali da inserire nel P.U.G.	Settore Transizione Ecologica	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/03/2023													Norme di valorizzazione e/o incentivazione aziende agricole virtuose e multifunzionali
			31/12/2026													
1.09.02.5 Insediamento sede Biodistretto all'interno del Laboratorio Aperto	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Transizione Ecologica	01/02/2024													Convenzione sottoscritta
			31/12/2026													
1.09.02.6 Definizione azioni in collaborazione con il Biodistretto	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Azioni individuate
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
tavoli di confronto con le Associazioni di Categoria	numero	1			50
Biodistretto insediato all'interno del Laboratorio Aperto	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.10.01 Piano Urbanistico Generale

Descrizione

Approvare, a seguito di un percorso partecipativo, il nuovo PUG quale strumento che fisserà le linee guida dello sviluppo futuro della città di Parma fornendo indicazioni circa i grandi temi che interessano lo sviluppo generale della città: dalla mobilità alle infrastrutture sportive, dalle scuole allo sviluppo commerciale, dalle imprese ai contenitori culturali sino alla sostenibilità ambientale

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Manutenzioni e Facility Management

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.10.01.2 Approvazione della proposta di P.U.G.	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/03/2025																	Predisposizione proposta di delibera di approvazione del P.U.G.
			31/05/2026																	
1.10.01.3 Approvazione nuovo regolamento edilizio	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/01/2026																	Predisposizione proposta di delibera di approvazione del nuovo regolamento edilizio
			31/05/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Nuovo regolamento edilizio	si/no	Sì			50
approvazione del PUG	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.10.03 Registro degli edifici dismessi

Descrizione

Adottare un registro degli edifici dismessi sui quali individuare procedure volte al loro recupero, riuso, e rigenerazione, a scala edilizia ed urbana, recepite dagli strumenti del Piano Urbanistico Generale

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Patrimonio, Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.10.03.1 Programmazione e definizione delle azioni volte al recupero degli edifici individuati	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Patrimonio	01/01/2024													Azioni di recupero individuate anche attraverso la partecipazione a bandi
			31/12/2027													
1.10.03.2 Interventi avviati per il recupero degli edifici	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Opere Pubbliche	01/07/2025													1 edificio avviato al recupero
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero edifici avviati al recupero	numero	1	1		100

Obiettivo operativo 1.10.04 Approvazione nuovo piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Descrizione

Approvare il nuovo piano di Zonizzazione Acustica Comunale quale principale strumento preventivo per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.10.04.2 Approvazione ZAC	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026																	Predisposizione proposta di delibera di approvazione della ZAC
			31/05/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Approvazione ZAC		31/05/2026			100

Obiettivo operativo 1.11.01 Prodotti e materiali a basso impatto ambientale

Descrizione

Favorire la creazione di una reale economia circolare mediante accordi di collaborazione e laboratori di trasferimento tecnologico con aziende che sovvertano i processi lineari di produzione, utilizzo e scarto, con processi di analisi dei prodotti e dei materiali fin dalla loro concezione. Perseguire il life cycle assessment come prassi con l'obiettivo di recuperare a fine vita ogni elemento e ogni componente

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.11.01.1 Applicazione dei principi di economia circolare e LCA a prodotti	Settore Transizione Ecologica		01/01/2025																	2 prodotti su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment
			31/12/2026																	
1.11.01.2 Attività di divulgazione e di diffusione dei risultati degli studi LCA	Settore Transizione Ecologica	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026																	Report annuale dell'attività di comunicazione svolta
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di prodotti su cui introdurre i principi del Life Cycle Assessment ed Economia Circolare	numero	1			100

Descrizione

Incrementare la flessibilità dei servizi di gestione dei conferimenti di rifiuti e beni ingombranti: realizzazione di 2 nuovi centri di raccolta (in strada Manara e in zona Nord - PAIP) e di 1 nuovo centro del Riuso in P.le Sicilia. Incentivare chi gestisce correttamente i rifiuti e contribuisce alla creazione di materie prime seconde. Attuare progetti di intercettazione selettiva funzionali al recupero di plastiche di qualità (PET), olii e amianto

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato	
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		
1.11.02.2 Aggiudicazione lavori, realizzazione, collaudo, nuovo Centro di Raccolta	Settore Transizione Ecologica		01/03/2026											Avvio centro di raccolta			
			30/06/2027														
1.11.02.3 Organizzazione Meeting nazionale Paper Week - settimana della carta	Settore Transizione Ecologica	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026														Meeting organizzato
			30/04/2026														

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Meeting nazionale Paper Week	si/no	Sì			50
attivazione centro di raccolta zona nord - PAIP	si/no	No	Sì		50

Obiettivo operativo 1.11.03 Nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani

Descrizione

Attuare le migliorie di gara nel nuovo contratto di gestione del servizio di igiene urbana, sia in termini di nuovi servizi che di nuove strumentazioni e tecnologie per il lavaggio delle strade e la raccolta dei rifiuti. Potenziare i servizi di spazzamento e pulizia nelle principali vie di accesso alla città, anche mediante patti di collaborazione con associazioni ambientaliste e di cittadinanza attiva e accordi territoriali tra Enti. Completare le dotazioni di cestini, anche differenziati, in tutta la zona 1 e 2 (dal centro storico fino al confine delle tangenziali). Valorizzare la figura dello “spazzino di quartiere”, coordinare le squadre di pronto intervento di Comune ed Iren Ambiente, migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti dei pubblici esercizi rendendolo più puntuale ed efficiente. Promuovere il controllo in tutte le sue forme

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.03.1 Messa a regime e completamento nuovo contratto	Settore Transizione Ecologica		01/01/2024													Zona 1 (2024), 50% Zona 2 (2025) , 50% Zona 2 (2026) , 100% Zona 3 (2027) servizi messi a bando
			31/12/2027													
1.11.03.2 Attuazione progetto "Pulizie di Primavera"	Settore Transizione Ecologica		01/02/2023													50 km (nel 2024) e 60 km (nel 2025) 70 km (nel 2026) banchine e fossi stradali puliti
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Zona 1 (2024), 50% Zona 2 (2025) , 50% Zona 2 (2026) , 100% Zona 3 (2027) servizi messi a bando	%	50%	100%		100

Obiettivo operativo 1.11.04 Città asbestos free

Descrizione

Rimozione dell'amianto da tutte le strutture pubbliche comunali e coinvolgimento di imprese e cittadini per agevolare la rimozione anche dalle strutture private sulla base del censimento realizzato con l'ausilio di droni

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche,
Settore Manutenzioni e Facility Management,
Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.11.04.1 Invio comunicazioni	Settore Transizione Ecologica		01/05/2023																	Comunicazioni trasmesse
			31/12/2026																	
1.11.04.2 Invio Avvii di procedimento	Settore Transizione Ecologica		01/01/2025																	Avvii di procedimento
			31/12/2027																	
1.11.04.3 Rimozione/ messa in sicurezza/ in monitoraggio eternit in copertura edifici privati	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													+5% nel 2023, +10% nel 2024, +15% nel 2025, +20% nel 2026, +10 nel 2027 e +10 nel 2028 rispetto al censimento 2022				
			31/12/2028																	
1.11.04.4 Coordinamento rimozione/ messa in sicurezza/ in monitoraggio eternit in copertura edifici comunali	Settore Transizione Ecologica	Settore Opere Pubbliche, Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2023													+10% nel 2024 , +30% nel 2025, +20% nel 2026 e +5% nel 2027 e 2028				
			31/12/2028																	
1.11.04.5 Predisposizione di un registro che tenga traccia di tutte le attività dall'individuazione di edificio privato con copertura eternit alla rimozione/messa in sicurezza/ monitoraggio eternit	Settore Transizione Ecologica		01/01/2026																	Registro
			31/12/2026																	
1.11.04.6 Rimozione eternit in copertura edifici pubblici	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													rimozione amianto residuo dalle strutture pubbliche				
			31/12/2028																	
1.11.04.7 Messa in sicurezza/monitoraggio amianto residuo dalle strutture pubbliche	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													messa in sicurezza/monitoraggio amianto residuo dalle strutture pubbliche				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
rimozione/ messa in sicurezza/monitoraggio amianto residuo dalle strutture pubbliche, per quanto di competenza	%	65%	70%	75%	33,33
interventi di rimozione amianto in copertura su edifici comunali	%	100%	100%	100%	33,33
% rimozione/ messa in sicurezza/ in monitoraggio dell'amianto dalle coperture degli edifici privati individuate nel corso del censimento 2022	%	50%	60%	70%	33,33

Obiettivo operativo 1.11.05 Tutela del suolo e bonifica siti contaminati

Descrizione

Governare la coltivazione dei poli estrattivi per assicurare la minimizzazione degli impatti sulla matrice suolo e acque sotterranee, con obiettivi di ripristino ad invaso ai fini della redistribuzione idrica durante gli eventi siccitosi. Recuperare la salubrità e la fruibilità dei siti contaminati

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Corpo di Polizia Locale

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.11.05.1 Realizzazione monitoraggi previsti dagli enti preposti per il sito "Area vasta Viarolo"	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													100% monitoraggi				
			31/12/2028																	
1.11.05.2 Pianificazione delle attività estrattive (PIAE/PAE)	Settore Transizione Ecologica	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2024																	Documento di conferma/integrazione e della previsioni di attività sul Comune di Parma
			31/12/2026																	
1.11.05.3 Esecuzione controlli amministrativi/ tecnici su cave non attive	Settore Transizione Ecologica	Corpo di Polizia Locale	01/01/2023																	+30% nel 2024 e +10% nel 2025 e +10% nel 2026 controlli dei procedimenti inerenti cave non attive avviati nel 2023
			31/12/2026																	
1.11.05.4 Esecuzione controlli amministrativi/ tecnici su cave attive o di nuova apertura	Settore Transizione Ecologica	Corpo di Polizia Locale	01/01/2023													100% controlli dei procedimenti inerenti cave attive o di nuova apertura				
			31/12/2028																	
1.11.05.5 Realizzazione monitoraggi previsti dagli enti preposti per il sito "Via dell'Arpa"	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													100% monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato di "Via dell'Arpa"				
			31/12/2028																	
1.11.05.6 Realizzazione monitoraggi previsti dagli enti preposti per il sito "ex Metalfer"	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													100% monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato di "ex Metalfer"				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "Area Vasta Viarolo"	%	100%	100%	100%	16,67
supporto al governo e alla pianificazione delle attività estrattive (PIAE/PAE)	%	100%			16,67
controlli dei procedimenti inerenti cave non attive avviati nel 2023	%	100%			16,67
% controlli dei procedimenti inerenti cave attive o di nuova apertura	%	100%	100%	100%	16,67
% monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "Via dell'Arpa"	%	100%	100%	100%	16,67
% monitoraggi previsti per la gestione del sito contaminato "ex Metalfer"	%	100%	100%	100%	16,67

Obiettivo operativo 1.11.06 Tutela della popolazione da agenti fisici

Descrizione

Attuare il nuovo regolamento di telefonia mobile per favorire la diffusione delle informazione, il monitoraggio e i controlli. Minimizzare l'esposizione della popolazione e l'impatto visivo, tutelare il patrimonio storico, culturale e ambientale, garantendo allo stesso tempo l'implementazione della rete e la razionale distribuzione degli impianti. Promuovere iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione. Realizzare il nuovo Piano d'Azione dell'agglomerato di Parma per l'abbattimento del rumore ambientale ai sensi del D. Lgs. n.194/2005, con definizione delle priorità di intervento utili a ridurre la popolazione esposta a livelli eccessivi di pressione acustica, sulla base delle risultanza della mappatura acustica approvata nel 2022

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.06.1 Esecuzione campagna di monitoraggio in continuo di almeno un sito sensibile	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													1 campagna di monitoraggio ogni anno
			31/12/2027													
1.11.06.4 Programmi degli operatori di telefonia	Settore Transizione Ecologica		01/01/2024													Ricognizione annuale
			31/12/2027													
1.11.06.5 Aggiornamento mappatura acustica strategica comunale	Settore Transizione Ecologica		01/01/2027													Mappatura approvata in Giunta Comunale
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
controlli puntuali su criticità specifiche: percentuale segnalazioni ricevute con attivazione ARPAE	%	0%	0%	0%	33,33
ricognizione programmi degli operatori di telefonia	si/no	Sì	Sì	Sì	33,33
campagna di monitoraggio in continuo sito sensibile	numero	1	1	1	33,33

Obiettivo operativo 1.11.07 Lotta allo spreco

Descrizione

Combattere tutte le forme di spreco a partire da quelle energetiche, idriche ed alimentari, favorendo la conoscenza delle migliori pratiche, introducendo agevolazioni e ridistribuendo prodotti in eccesso di supermercati, mense, ristoranti e associazioni di volontariato

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Peso

95

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.07.3 Attuazione Delibera adesione Manifesto #moNOuso	Settore Transizione Ecologica		01/01/2025													Avvio di azioni di contrasto alla produzione di rifiuti monouso
			31/12/2027													
1.11.07.4 Attivazione della Logistica Solidale e distribuzione gratuita settimanale ad enti benefici del territorio di frutta e verdura	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Tonnellate di prodotto ortofrutticolo distribuito gratuitamente
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
azioni contro il monouso avviate	numero	1	1	1	100

Obiettivo operativo 1.11.08 Città sana e resiliente

Descrizione

Contrastare i vettori di arboviroosi con servizi dedicati che si adattino al cambiamento climatico. Promuovere il miglioramento continuo delle condizioni igienico sanitarie delle strutture comunali con interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.08.1 Interventi di lotta alla zanzara nelle aree pubbliche	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													100% interventi previsti dal piano arboviroosi regionale per il controllo infestazione da zanzara tigre e culex attuati ogni anno
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
percentuale interventi previsti dal Piano arboviroosi regionale per il controllo infestazione da zanzara tigre e culex	%	100%	100%	100%	100

Obiettivo operativo 1.11.10 Piano attuativo di contrasto all'abusivismo edilizio sul Torrente Baganza

Descrizione

Proseguire l'attività di demolizione d'ufficio attuando contestualmente interventi di desigillazione dei suoli e rinaturalizzazione dei terreni;

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.10.1 Attività svolte secondo le risorse disponibili	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Ripristini effettuati, secondo le risorse disponibili
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
reperimento risorse per demolizione fabbricati	si/no	Sì			100

Descrizione

Mettere in campo all'interno del PUG _PR050 - Piano Urbanistico Generale - un apparato normativo che possa disincentivare la permanenza degli insediamenti incongrui e possa favorirne la delocalizzazione. Negoziare con i privati l'attivazione di Piani di Delocalizzazione. Attivarsi presso il Governo e la Regione per finanziare piani di delocalizzazione come avvenne a seguito dell'alluvione del 2000 sul Torrente Parma

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Responsabile

Emanuela Montanini

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.11.2 Approvazione PUG	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio		01/03/2025													Predisposizione proposta di delibera di approvazione del P.U.G.
			31/05/2026													
1.11.11.3 Attivazione negoziazione per delocalizzazioni	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio		01/01/2027													Negoziazioni attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
approvazione PUG	si/no	Sì			50
attivazione negoziazione per delocalizzazioni	si/no	No	Sì		50

Obiettivo operativo 1.11.12 Tutela della biodiversità

Descrizione

Tutela di habitat e specie che presentano uno stato di conservazione non soddisfacente attraverso la riduzione di fattori di minaccia presenti sul territorio comunale

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Transizione Ecologica

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.12.3 Area di Riequilibrio Ecologico "Fontanili di Beneceto-San Donato": Proposta di istituzione alla Regione	Settore Transizione Ecologica		01/01/2026													Trasmissione proposta di istituzione alla Regione
			30/06/2026													
1.11.12.4 Area di Riequilibrio Ecologico "Fontanili di Beneceto-San Donato": Approvazione del Regolamento di gestione delle ARE del Comune di Parma	Settore Transizione Ecologica	Settore Patrimonio	01/01/2026													Approvazione regolamento in C.C.
			31/12/2026													
1.11.12.6 Tutela delle api e riduzione dei fattori di minaccia a cui sono sottoposti gli insetti impollinatori e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema : Attuazione attività previste nell'Accordo stipulato con il Lions Club Parma Maria Luigia, attività di comunicazione alle Associazioni di categoria interessate ed ai giardinieri operanti sul territorio comunale, comunicazione alla popolazione	Settore Transizione Ecologica	Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Patrimonio	01/01/2025													Tutela delle api: report annuale attività
			30/04/2027													
1.11.12.8 Progetto Prati fioriti: aumento della superficie di non sfalcio attraverso la previsione di almeno 1 area in ogni quartiere	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Prati fioriti - percentuale di quartieri con almeno un'area di non sfalcio
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Prati fioriti - percentuale di quartieri con almeno un'area di non sfalcio	%	100%	100%	100%	50
regolamento di gestione delle ARE del Comune di Parma	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 1.11.13 Adattamento al cambiamento climatico

Descrizione

Adattamento ai cambiamenti climatici (Progetto Europeo URBREATH) attraverso la riduzione della vulnerabilità e l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, integrando l'adattamento nelle politiche di sviluppo sostenibile.

Struttura responsabile

Settore Transizione Ecologica

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Transizione Ecologica, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Angella

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.13.2 Predisposizione documento definitivo su progetto pilota sull'adattamento al cambiamento climatico sul quartiere San Leonardo	Settore Transizione Ecologica	Corpo di Polizia Locale, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2026													Documento definitivo progetto pilota San Leonardo
			30/06/2026													
1.11.13.3 Predisposizione di un documento strategico per l'adattamento al cambiamento climatico della città	Settore Transizione Ecologica	Corpo di Polizia Locale, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management	01/07/2026													Documento strategico per la città
			31/12/2026													
1.11.13.4 Adesione del Teatro Regio al Theatre Green Book	Fondazione Teatro Regio	Settore Transizione Ecologica, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Adesione formalizzata
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Predisposizione di un documento strategico per l'adattamento al cambiamento climatico della città		Sì			50
Predisposizione documento definitivo su progetto pilota sull'adattamento al cambiamento climatico sul quartiere San Leonardo		Sì			50

Obiettivo operativo 1.11.14 Coordinamento intersettoriale per il presidio dei procedimenti relativi a impianti per energie rinnovabili e telecomunicazioni

Descrizione

Garantire un approccio coordinato ed integrato tra le diverse competenze specialistiche nell'Ente per garantire celerità e coordinamento nelle valutazioni, semplificazione, trasparenza e tempestività nelle informazioni fornite ai cittadini.

Struttura responsabile

Settore Edilizia

Strutture coinvolte

Settore Transizione Ecologica, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Responsabile

Marika Milani

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.11.14.1 Avvio del gruppo di lavoro con organizzazione delle modalità di confronto periodico e scambio informazioni	Settore Edilizia	Settore Transizione Ecologica, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													Avvio del gruppo di lavoro con organizzazione delle modalità di confronto periodico e scambio informazioni
			31/03/2026													
1.11.14.2 Implementazione e pubblicazione della pagina web dedicata alla pubblicazione delle informazioni e collegata alla pagina Amministrazione trasparente	Settore Edilizia	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026													Implementazione e pubblicazione della pagina web dedicata alla pubblicazione delle informazioni e collegata alla pagina Amministrazione trasparente
			31/12/2027													
1.11.14.3 informazione e partecipazione ad eventi organizzati dall'Amministrazione per garantire le informazioni ai cittadini e supporto tecnico alla giunta ed agli organi politici nelle sedi competenti.	Settore Edilizia	Settore Transizione Ecologica, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													informazione e partecipazione ad eventi organizzati dall'Amministrazione per garantire le informazioni ai cittadini e supporto tecnico alla giunta ed agli organi politici nelle sedi competenti
			31/12/2027													
1.11.14.4 definizione di procedure standard per la valutazione delle opere compensative per il parere unico del Comune in conferenza dei servizi (anche per procedimenti di competenza di altri Enti)	Settore Edilizia	Settore Transizione Ecologica, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													definizione di procedure standard per la valutazione delle opere compensative per il parere unico del Comune in conferenza dei servizi (anche per procedimenti di competenza di altri Enti)
			31/12/2027													
1.11.14.5 monitoraggio dell'evoluzione normativa nazionale e regionale con elaborazione di proposte per gli eventuali aggiornamenti procedurali	Settore Edilizia	Settore Transizione Ecologica, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026													monitoraggio dell'evoluzione normativa nazionale e regionale con elaborazione di proposte per gli eventuali aggiornamenti procedurali
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% procedimenti pubblicati in pagina web dedicata/ procedimenti attivati		100%	100%	100%	100

Obiettivo strategico 1.12 Nelle emergenze non si è soli e tutti sono protagonisti

Obiettivo operativo 1.12.01 Potenziamento della comunicazione verso la cittadinanza

Descrizione

Aumentare le persone raggiunte sui temi di protezione civile, migliorando la capacità di penetrazione delle azioni informative e formative

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.12.01.1 Adesione a campagne di sensibilizzazione nazionali e/o regionali, organizzazione ed attuazione, di iniziative mirate a promuovere la sicurezza della popolazione, favorendo la conoscenza della protezione civile, dei rischi naturali ed antropici del territorio e delle modalità di prevenzione	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													Promozione della sicurezza della popolazione
			31/12/2027													
1.12.01.3 Aggiornamento periodico del sito tematico di Protezione Civile, integrato con l'utilizzo di altri canali comunicativi, al fine di aumentarne la pervasività nei confronti della popolazione	Corpo di Polizia Locale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2024													Utilizzo di vari canali comunicativi rivolti alla popolazione
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
monitoraggio risultati attività di comunicazione	%	100%	100%	100%	100

Obiettivo strategico 1.12 Nelle emergenze non si è soli e tutti sono protagonisti

Obiettivo operativo 1.12.02 Promozione della conoscenza dei comportamenti per l'autoprotezione

Descrizione

Potenziamento delle azioni formative attraverso la realizzazione di interventi di educazione civica, di conoscenza del territorio, dei suoi rischi naturali ed antropici, delle modalità di prevenzione e dei comportamenti di autoprotezione

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.12.02.1 Progettazione e realizzazione di interventi formativi finalizzati alla conoscenza delle principali calamità naturali del territorio e alla messa in atto di comportamenti di autoprotezione rivolti a scuole cittadine di diverso ordine e grado	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													Realizzazione di interventi formativi presso le scuole
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di interventi realizzati	numero	15	15	15	100

Obiettivo strategico 1.12 Nelle emergenze non si è soli e tutti sono protagonisti

Obiettivo operativo 1.12.04 Migliorare la capacità della Città di gestire un'emergenza, in particolare dopo un evento sismico

Descrizione

Aggiornare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), strumento di verifica dei principali elementi fisici di gestione dell'emergenza, individuati a partire dai Piani di Protezione Civile (aree di emergenza, edifici strategici e infrastrutture di collegamento), con l'obiettivo di garantire l'operatività del sistema a seguito di un evento sismico.

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.12.04.1 Attivazione contatti con i Comuni contermini	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale	01/01/2026													Contatti attivati
			31/12/2026													
1.12.04.2 Aggiornamento CLE approvata	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale	01/01/2027													Aggiornamento CLE approvato
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
CLE aggiornata	si/no		Sì		33,33
Coordinamento con i territori confinanti al fine di omogeneizzare i percorsi di accessibilità alla Città.	si/no	Sì			33,33
Studio preliminare	si/no	Sì			33,33

Obiettivo strategico 1.12 Nelle emergenze non si è soli e tutti sono protagonisti

Obiettivo operativo 1.12.05 Partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione locale di protezione civile.

Descrizione

Aggiornare il “Piano di Protezione Civile” anche attraverso un processo partecipativo dei cittadini.

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
1.12.05.1 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile 2026, in funzione anche dell'attivazione del processo partecipativo	Corpo di Polizia Locale		01/01/2026																	Piano di Protezione Civile aggiornato
			31/12/2026																	
1.12.05.2 Individuazione e coinvolgimento di portatori di interesse (esterni all'Amministrazione Comunale) nel processo partecipativo mirato alla definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza, al fine di pervenire all'aggiornamento del "Piano di Protezione Civile"	Corpo di Polizia Locale		01/01/2026																	Processo partecipativo realizzato
			31/12/2027																	
1.12.05.3 Attivare un processo partecipativo sull'aggiornamento del Piano di Protezione Civile 2028	Corpo di Polizia Locale		01/01/2026													Piano di Protezione Civile aggiornato				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Aggiornamento del Piano di Protezione Civile	si/no	Sì			33,33
Portatori di interesse coinvolti	si/no	Sì	Sì		33,33
Portatori di interesse da coinvolgere individuati	si/no	Sì			33,33

Obiettivo strategico 1.12 Nelle emergenze non si è soli e tutti sono protagonisti

Obiettivo operativo 1.12.06 Gestione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico e gli effetti al suolo

Descrizione

Ridurre gli allagamenti cittadini correlati al reticolo idrografico minore, individuando i singoli e specifici fattori che li causano, identificando e pianificando gli interventi necessari per il superamento delle criticità nonché per la riduzione dei rischi per la popolazione

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.12.06.1 Definizione di fasi, attività, tempistiche e Settori di competenza	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con gli Enti del Territorio coinvolti
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con gli Enti del Territorio coinvolti	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 1.12.07 Potenziamento organizzativo della struttura comunale di protezione civile

Descrizione

Potenziare la capacità di risposta dell'Ente ad emergenze di protezione civile, sia nel caso in cui si renda necessario l'attivazione del Centro Operativo Comunale, di cui le Funzioni di Supporto, e i loro sostituti, sono parte costituente, sia qualora accadano eventi critici sul territorio riconducibili per competenza ad uno o più Settori, ovvero che richiedano conoscenze, competenze professionali, risorse umane, tecnologiche, strumentali, di mezzi, presenti nei diversi Settori, Servizi e Uffici ed indispensabili per fronteggiare le singole criticità

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.12.07.1 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza, con i relativi dettagli operativi, realizzate attraverso un processo partecipativo che prevede il coinvolgimento della intera Struttura Comunale, al fine di pervenire all'aggiornamento del “Piano di Protezione Civile”	Corpo di Polizia Locale		01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti, attraverso un processo partecipativo interno
			31/12/2027													
1.12.07.2 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza con i relativi dettagli operativi	Settore Sociale	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti
			31/12/2027													
1.12.07.3 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza con i relativi dettagli operativi	Settore Manutenzioni e Facility Management	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti
			31/12/2027													
1.12.07.4 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza con i relativi dettagli operativi	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti
			31/12/2027													
1.12.07.5 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza con i relativi dettagli operativi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti
			31/12/2027													
1.12.07.6 Definizione di pianificazioni di attività ordinarie ed in emergenza con i relativi dettagli operativi	Settore Relazioni Esterne e Archivi	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Procedura e responsabilità definite + dettagli operativi definiti
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Funzioni di Supporto coinvolte nel processo partecipativo	si/no	Sì	Sì		50
funzioni di supporto con dettagli operativi definiti	si/no	Sì	Sì		50

Obiettivo operativo 2.01.02 Tavolo "Case della Comunità"

Descrizione

Obiettivi a breve termine: proposta per la definizione di Punti Unici di Accesso (PUA) integrati a livello di Case di Comunità; proposta di governance dei processi di integrazione tra sociale e sanitario e tra socio-sanitario e volontariato. Obiettivi a medio/lungo termine: analisi e condivisione di dati per una mappatura dei soggetti anziani fragili a rischio di ospedalizzazione e con bisogni sociali complessi; ridefinizione dei rapporti (e dei confini) tra casa della salute/polo territoriale sociale/nuclei di medicina di gruppo

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.02.2 Proposta di governance dei processi di integrazione tra sociale e sanitario e tra socio-sanitario e volontariato	Settore Sociale		01/01/2024													Formalizzazione governance
			31/03/2026													
2.01.03.3 Ridefinizione dei rapporti (e dei confini) tra casa della salute/polo territoriale sociale/nuclei di medicina di gruppo	Settore Sociale		01/01/2025													Rapporti ridefiniti
			30/06/2026													
2.01.02.4 Apertura Casa della Comunità Pablo all'interno dell'Area dell'Ospedale Maggiore	Settore Sociale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2026													Apertura Casa della Comunità Pablo all'interno dell'Area dell'Ospedale Maggiore
			30/06/2026													
2.01.02.5 Accompagnamento della transizione da Polo sociale/Casa della Salute San Leonardo a Casa della comunità San Leonardo	Settore Sociale		01/01/2026													Accompagnamento realizzato
			30/06/2026													
2.01.02.6 Progetto C.R.E.S.C.I.T.A. – Linea 3- Analisi Comportamentale ("Behavioral Insights") per migliorare la performance organizzativa dei Comuni italiani	Settore Sociale		01/01/2026													realizzazione percorso formativo
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Accompagnamento della transazione da Polo sociale/Casa della Salute Montanara a Casa della comunità Montanara	si/no	Sì			16,67
Accompagnamento della transizione da Polo sociale/Casa della Salute San Leonaddo a Casa della comunità San Leonardo		Sì			16,67
Apertura Casa della Comunità Pablo all'interno dell'Area dell'Ospedale Maggiore	si/no	Sì			16,67
proposta di governance dei processi di integrazione tra sociale e sanitario e tra socio-sanitario e volontariato	si/no	Sì			16,67
analisi e condivisione di dati per una mappatura dei soggetti anziani fragili a rischio di ospedalizzazione e con bisogni sociali complessi	si/no	Sì			16,67
ridefinizione dei rapporti (e dei confini) tra casa della salute/polo territoriale sociale/nuclei di medicina di gruppo	si/no	Sì			16,67

Obiettivo operativo 2.01.03 Tavolo "Dimissioni difficili e protette"

Descrizione

Obiettivi a breve termine: analisi dei percorsi in essere e proposte di miglioramento in collegamento con l’attuazione del progetto PNRR dedicato; proposta di un percorso di dimissione ospedaliera e dimensionamento risorse di accoglienza per persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità; proposta di un percorso di dimissione di minori con gravissima disabilità. Obiettivi a medio/lungo termine: impulso alla concretizzazione di forme di assistenza domiciliare flessibili e integrate; interventi e modalità operative con CRA-Case Residenze Anziani, medici di medicina generale/medici di struttura per prevenire ricoveri ospedalieri

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

ASP Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.03.1 impulso alla concretizzazione di forme di assistenza domiciliare flessibili e integrate.	Settore Sociale		01/01/2024													Realizzazione progettualità flessibili a favore della domiciliarità attraverso il prolungamento serale degli orari dei centri diurni
			30/06/2026													
2.01.03.2 interventi e modalità operative con CRA-Case Residenze Anziani, medici di medicina generale/medici di struttura per prevenire ricoveri ospedalieri	Settore Sociale		01/01/2024													Proposta protocollo operativo
			31/12/2026													
2.01.03.3 misura di disciplina di conflitto di interesse per i componenti dell' unità di valutazione geriatrica: acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti UVG	Settore Sociale		01/03/2026													acquisizione certificazioni
			31/12/2026													
2.01.03.4 Partecipazione al tavolo da parte di ASP Parma per proposte interventi e modalità operative con CRA-Case Residenze Anziani, medici di medicina generale/medici di struttura per prevenire ricoveri ospedalieri	ASP Parma	Settore Sociale	01/01/2026													Proposte rilevabili dai verbali del tavolo
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
impulso alla concretizzazione di forme di assistenza domiciliare flessibili e integrate attraverso il prolungamento serale degli orari dei centri diurni	si/no	Sì			50
interventi e definizione protocollo operativo con CRA-Case Residenze Anziani, medici di medicina generale/medici di struttura per prevenire ricoveri ospedalieri	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 2.01.04 Tavolo “Famiglia e genitorialità”

Descrizione

Obiettivi a breve termine: analisi dei percorsi di collaborazione in essere tra Servizio Sociale e NPIA-Neuro-Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza e individuazione di criticità; analisi dell'attuazione della DGR 1102/2014; proposta di un percorso crescita. Obiettivi a medio/lungo termine: implementazione del percorso crescita; evoluzione di processi e metodologie per promuovere il diritto dei minori a vivere armoniosamente nel contesto familiare e «recupero» degli adulti di riferimento

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.04.1 Realizzazione del Laboratorio "Percorso Crescita" permanente.	Settore Sociale		01/01/2024													Laboratorio realizzato - report incontri
			31/12/2026													
2.01.04.2 Realizzazione del progetto "Stare bene a Scuola": percorsi di Mediazione Scolastica rivolti alle classi delle scuole primarie.	Settore Sociale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2024													Progetto avviato con 20 insegnanti coinvolti: scheda progettuale e adesioni
			31/12/2026													
2.01.04.3 Sviluppo del progetto "Faciliti-Amo la comunità": facilitatori impegnati nella prevenzione di situazioni che evidenziano fattori di rischio o elementi di criticità di minori e famiglie, in particolare sul ritiro sociale.	Settore Sociale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2024													Progetto avviato con facilitatori (2 per anno): relazione annuale
			31/12/2026													
2.01.04.4 Potenziamento del Centro per le Famiglie come spazio di accesso per famiglie non in carico ai servizi e individuazione figura di sistema come raccordo per lo sviluppo di progetti di comunità e di risorse educative.	Settore Sociale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2024													Progetto avviato e individuazione della figura di sistema
			31/12/2026													
2.01.04.5 Acquisizione del Certificato del Casellario giudiziale minorenni degli incaricati di E.Q. del settore sociale	Settore Sociale		01/03/2026													acquisizione certificati casellario
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Laboratorio “Percorso Crescita”	si/no	Sì			33,33
“Stare bene a Scuola”: numero classi coinvolte	numero	6			33,33
“Faciliti-Amo la comunità”: numero facilitatori impegnati nella prevenzione di situazioni che evidenziano fattori di rischio o elementi di criticità di minori e famiglie	numero	2			33,33

Obiettivo operativo 2.01.05 Tavolo “Disturbi di salute mentale (dsm) e disabilità”

Descrizione

Obiettivi a breve termine: proposta di un percorso strutturato tra Psichiatria adulti e strutture per la disabilità nell'adulto dei Comuni; poposta di una rete integrata di servizi rivolti all'autismo; proposta di revisione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale; proposta di ridefinizione dei processi e integrazione degli strumenti budget di salute/budget di progetto/sostegno caregiver. Obiettivi a medio/lungo termine: programmazione di rete integrata di servizi residenziali anche innovativi (inclusione lavorativa, scuola di autonomia, co-housing etc) a favore delle persone con disabilità fisica e/o cognitiva

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

ASP Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.05.2 Elaborazione protocollo operativo settore sociale e DSM	Settore Sociale		01/01/2024													Proposta protocollo
			30/06/2026													
2.01.05.3 Linee guida per il funzionamento delle UVM distrettuali	Settore Sociale		01/01/2024													Proposta linee guida
			30/06/2026													
2.01.05.4 misura di disciplina di conflitto di interesse per i componenti dell' unità di valutazione multidimensionale : acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti	Settore Sociale		01/03/2026													acquisizione certificazioni
			31/12/2026													
2.01.05.5 Mantenimento rapporto n.dipendenti/n. persona con disabilità inserite presso il CAL	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Ore di inclusione su ore totali
			31/12/2028													
2.01.05.6 Partecipazione di ASP Parma al tavolo per contributo alla programmazione di rete integrata di servizi residenziali anche innovativi	Asp Parma	Settore Sociale	01/01/2026													Contributi rilevabili dai verbali degli incontri
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
proposta di un percorso strutturato tra Psichiatria adulti e strutture per la disabilità nell'adulto dei Comuni	si/no	Sì			25
proposta di una rete integrata di servizi rivolti all'autismo	si/no	Sì			25
proposta di revisione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale	si/no	Sì			25
programmazione di rete integrata di sostegni anche innovativi (inclusione lavorativa, scuola di autonomia, co-housing etc) a favore delle persone con disabilità fisica e/o cognitiva	si/no		Sì		25

Obiettivo operativo 2.01.06 Tavolo “Disturbi di salute mentale (dsm) e fragilità”

Descrizione

Obiettivi a breve termine: ricognizione delle prassi operative attuali e dei protocolli in essere per le persone con problematiche psichiatriche, di dipendenza e di grave disagio sociale; allineamento delle attività «istituzionali» e di volontariato nell'ambito della «bassa soglia»; analisi delle casistiche e proposta di sistematizzazione. Obiettivi a medio/lungo termine: mappatura, prevenzione, studio dei contesti culturali e socio-sanitari per contenere e ridurre le evoluzioni più gravi e disabilitanti; proposte di strutturazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali e nuove strategie di allocazione delle risorse per superare le rigidità delle attuali forme di sostegno economico

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.01.06.1 Attuare collaborazioni strutturate sulle singole situazioni emerse attraverso la collaborazione tra servizi sanitari e sociali - fragilità adulta - interventi di prevenzione mirati alla individuazione dei soggetti, delle culture e dei contesti a rischio con lo scopo di contenere e ridurre evoluzioni più gravi disabilitanti	Settore Sociale		30/06/2024																	Incontri effettuati
			31/12/2026																	
2.01.06.2 Rafforzamento della "rete di prossimità" che già si occupa di senza dimora sia dal punto di vista dell'apporto di volontari che da quello della presenza di operatori professionisti, in funzione delle esigenze di gestione dell'attività, partendo da prassi di azione già condivise nel periodo della "Emergenza Freddo"	Settore Sociale		01/01/2024																	Incontri con la rete di prossimità
			31/12/2026																	
2.01.06.3 Studio di fattibilità equipe socio sanitaria modulare	Settore Sociale		01/01/2024																	Studio di fattibilità
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realizzazione Progetto “SO-STARE	si/no	Sì			20
attivazione Equipe socio-sanitaria integrata ad assetto variabile	si/no	Sì			20
allineamento delle attività «istituzionali» e di volontariato nell’ambito della «bassa soglia»	%	100%			20
analisi delle casistiche e proposta di sistematizzazione	si/no	Sì	No		20
proposte di strutturazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali e nuove strategie di allocazione delle risorse per superare le rigidità delle attuali forme di sostegno economico	si/no	Sì			20

Obiettivo operativo 2.01.07 PNRR - Servizi Sociali disabilità e marginalità sociale - M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

Descrizione

Conversione della Casa Residenza Anziani ubicata presso il complesso Romanini e, nel quadro della riqualificazione complessiva dell’immobile, realizzazione nella parte prospiciente via Rismondo di un progetto di housing protetto con 14 nuovi alloggi che potranno ospitare fino a 20 anziani

Struttura responsabile

Asp Parma

Strutture coinvolte

Settore Sociale,
Settore Opere Pubbliche,
Asp Parma

Responsabile

Stefano Andreoli

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.01.07.1 Progetti diffusi, appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale: riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale	Asp Parma	Settore Sociale, Settore Opere Pubbliche	01/01/2023																	Report stato di avanzamento del progetto inviato al Ministero
			30/06/2026																	
2.01.07.2 Chiusura intervento cantiere Romanini	Asp Parma		01/01/2023													Lavori terminati				
			31/03/2026																	
2.01.07.3 Chiusura pagamenti, collaudi e nota di pagamento al Comune	Asp Parma		01/01/2026																	Pagamenti quietanzati
			30/06/2026																	
2.01.07.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale	Asp Parma	01/01/2026																	Progetto rendicontato
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	31/03/2026			25
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			25
PNRR - Azione Riconversione di strutture residenziali pubbliche + Investimenti e dotazione tecnologica + Potenziamento rete dei servizi: numero totale di beneficiari di progetto (20 nel 2026)	numero	20			25
MILESTONE: completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.2 – Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani entro marzo 2026	si/no	Sì			25

Obiettivo operativo 2.01.08 PNRR - Servizi Sociali disabilità e marginalità sociale - M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità

Descrizione

Potenziamento dell'équipe multiprofessionale e degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità dei progetti domiciliari delle persone anziane fragili, anche a seguito di dimissioni protette, o di rientri a domicilio dopo percorsi di accoglienza in strutture socio-sanitarie

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.01.08.1 Garanzia del LEPS "Dimissione protetta": attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale - formazione specifica operatori	Settore Sociale		01/01/2023																	Report stato di avanzamento del progetto inviato al Ministero
			30/06/2026																	
2.01.08.2 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sociale		01/01/2026																	Pagamenti quietanzati
			30/06/2026																	
2.01.08.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale		01/01/2026																	Progetto rendicontato
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	30/06/2026			20
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			20
PNRR: numero persone anziane non autosufficienti e/o in condizione di fragilità inserite in progetti di rientro (da ospedale o strutture sociosanitarie) e permanenza presso il domicilio (+ 28 nel 2026 per un totale di 144 persone)	numero	28			20
PNRR: numero persone senza dimora o in precarietà abitativa per le quali sono attivati progetti di dimissione ospedaliera protetta in contesti di domiciliarità (+ 2 nel 2026 per un totale di 6 persone)	numero	2			20
MILESTONE: completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale entro marzo 2026	si/no	Sì			20

Descrizione

Progetto che promuove la personalizzazione dei progetti di vita delle persone con disabilità. Prevede la completa ristrutturazione dell'edificio denominato «Il Portico», inserito all'interno di un nucleo di fabbricati dalla forte vocazione sociale per destinarlo a esperienze di co-housing di persone con disabilità, nonché al potenziamento di progetti di «scuola di autonomia» e di formazione per favorire l’inserimento al lavoro

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Parma Infrastrutture S.p.a., Settore Sociale, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.09.1 Definizione e attivazione del progetto individualizzato	Settore Sociale		01/01/2023													12 progetti approvati in UVM e inviati al Ministero
			30/06/2026													
2.01.09.2 Abitazioni: adattamento degli spazi e domotica e sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza	Settore Sociale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2023													Report stato di avanzamento del progetto inviato al Ministero
			30/06/2026													
2.01.09.3 Vita indipendente: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto (ambito lavoro e vita quotidiana)	Settore Sociale		01/01/2024													Report stato di avanzamento del progetto inviato al Ministero
			30/06/2026													
2.01.09.4 Progetto di gestione definito e spazi arredati	Settore Sociale		01/01/2026													Progetto di gestione definito e spazi arredati
			30/06/2026													
2.01.09.5 Chiusura pagamenti, collaudi e fatturazione al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.		01/01/2026													Spese quietanzate
			30/06/2026													
2.01.09.6 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Chiusura rendicontazioni
			30/06/2026													
2.01.09.7 Ristrutturazione dell'edificio denominato «Il Portico» - fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	30/06/2026			20
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			20
Progetto di gestione definito e spazi arredati	data	30/06/2026			20
PNRR: numero beneficiari dei nuovi progetti di vita indipendente presso i gruppi appartamento realizzati (+ 1 nel 2022 e 1 nel 2026 per un totale di 12)	numero	12			20
MILESTONE: numero di persone con disabilità indicato nella scheda progetto validata che devono aver beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali (11 progetti personalizzati sottoscritti) entro marzo 2026	numero	11			20

Obiettivo operativo 2.01.10 PNRR - Servizi Sociali disabilità e marginalità sociale - M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Descrizione

Potenziamento dei servizi sociali territoriali, in particolare delle figure educative che seguono famiglie che presentano elementi di fragilità genitoriale, implementazione delle metodologie per sostenere la genitorialità fragile

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.10.1 Realizzazione progetti di sostegno	Settore Sociale		01/01/2023												Progetti avviati	
			30/06/2026													
2.01.10.5 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sociale		01/01/2026												Pagamenti quietanzati	
			30/06/2026													
2.01.10.6 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale		01/01/2026												Progetto rendicontato	
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			33,33
MILESTONE: completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini entro marzo 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 2.01.11 PNRR - Servizi Sociali disabilità e marginalità sociale - M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

Descrizione

Definizione a livello provinciale di un percorso di supervisione e formazione congiunto con l'implementazione di strumenti condivisi e di confronto tra territori

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.11.4 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sociale		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.01.11.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	30/06/2026			50
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			50

Obiettivo operativo 2.01.12 PNRR - Servizi Sociali disabilità e marginalità sociale - M5C2 - 1.3.2: Realizzazione di un centro servizi/ stazione di posta

Descrizione

Ristrutturazione di una porzione di immobile da destinare a spazio di accoglienza capace di rispondere a situazioni di prima emergenza, assistenza, protezione, ristoro

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.12.1 Apertura centro servizi	Settore Sociale	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2024													Centro aperto
			30/06/2026													
2.01.12.3 Chiusura pagamenti collaudi e fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.01.12.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	31/03/2026			25
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			25
MILESTONE: PNRR - Stazioni di posta - numero di beneficiari di progetto	numero	82			25
MILESTONE: completa realizzazione del progetto relativo al Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di posta" e raggiungimento del target dei beneficiari ivi previsto entro marzo 2026	si/no	Sì			25

Descrizione

Riqualificazione di 3 appartamenti di un immobile comunale da destinare al progetto di housing first per persone senza fissa dimora o in condizione di marginalità

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Settore Politiche Abitative

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.01.13.1 Realizzazione del progetto	Settore Sociale	Settore Politiche Abitative	01/07/2023												Progetto concluso	
			30/06/2026													
2.01.13.2 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sociale		01/01/2026												Pagamenti quietanzati	
			30/06/2026													
2.01.13.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Sociale		01/01/2026												Progetto rendicontato	
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti	data	30/06/2026			25
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			25
MILESTONE: PNRR - Housing temporaneo - numero di beneficiari di progetto	numero	24	0		25
MILESTONE: completa realizzazione del progetto relativo al Sub-investimento 1.3.1 - Housing first e raggiungimento del target dei beneficiari ivi previsto entro marzo 2026	si/no	Sì			25

Descrizione

Sviluppare luoghi di partecipazione efficaci ed attrattivi, con l'obiettivo iniziale di rigenerare uno spazio pubblico e attraverso il metodo della co-progettazione sperimentare attività di presidio sociale e culturale e di osservatorio sociale sui bisogni del quartiere. L'obiettivo generale è sviluppare un contesto da vivere “come bene comune” in cui i cittadini possono trovare opportunità di socializzazione, culturali, di integrazione e servizi sociali di prossimità. Obiettivi specifici potranno riguardare l'intercettazione precoce dei bisogni, l'implementazione di servizi leggeri di comunità, la promozione di stili di vita attivi e lo sviluppo di una rete di comunità. Un obiettivo specifico sarà rivolto all'accoglienza all'interno della Casa del Quartiere di famiglie che si trovano in una condizione temporanea di sfratto e che a seguito dell'intervento del Servizio sono state inserite in contesti quali dormitori, che offrono garanzie di protezione solamente nelle ore notturne

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

Peso
100

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.01.14.1 Analisi fabbisogno potenziali utenti fruitori del Servizio	Settore Sociale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2024																	Individuazione statistica del target
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
certificato regolare esecuzione	data	31/12/2026			100

Obiettivo operativo 2.02.02 Patti di collaborazione

Descrizione

Promuovere la cittadinanza attiva e una vera rigenerazione urbana e sociale attraverso lo strumento dei “Patti di collaborazione”

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Debora Saccani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.02.02.1 Formalizzazione e avvio lavoro del Gruppo Tecnico Intersectoriale (condivisione progettazioni realizzabili attraverso Patti di collaborazione)	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2024													Primo incontro nel 2024 e almeno 3 incontri/anno nei successivi
			31/12/2028													
2.02.02.2 Sottoscrizione nuovi Patti di collaborazione con il coinvolgimento dei Settori interessati	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/02/2023													Almeno 10 patti sottoscritti ogni anno
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero nuovi patti di collaborazione attivati	numero	10	10	10	100

Obiettivo operativo 2.02.03 Progettazione partecipata

Descrizione

Adottare la progettazione partecipata come modalità ordinaria di rigenerazione dello spazio pubblico

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.02.03.1 Realizzazione azioni di informazione, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza attraverso la piattaforma dedicata, anche per processi partecipativi da attivare collegati agli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/02/2024													Azioni/attività/processi partecipativi realizzati con la piattaforma (almeno 5/anno per gli anni successivi al 2025)				
			31/12/2028																	
2.02.03.2 Incontri di confronto per le basi del Bilancio partecipativo - definizione modalità di attivazione entro l'approvazione del bilancio 2027-29	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/02/2026																	Delibera di Giunta approvata
			31/12/2026																	
2.02.03.3 Attivazione percorso e avvio progetti definiti dal Bilancio partecipativo	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2027																	Percorso attivato nel 2027 (primo semestre), progetti avviati a partire dal secondo semestre
			31/12/2028																	
2.02.03.4 Azioni con gli Istituti Scolastici (secondarie di II° grado) sui temi della partecipazione e della rappresentanza civica	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali	31/10/2023													Coinvolgimento di almeno n. 10 Istituti ogni anno scolastico				
			30/06/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
azioni/ attività/ processi partecipativi realizzati con la piattaforma digitale	numero	5	5	7	20
approvazione delibera di Giunta che definisce percorso per il Bilancio Partecipativo	si/no	Sì			20
realizzazione percorso per identificazione progetti	si/no	No	Sì		20
avvio progetti di bilancio partecipativo da realizzare	%		50%	100%	20
istituti scolastici coinvolti su attività connesse alla partecipazione/ rappresentanza civica	numero	10	10	10	20

Descrizione

Intervento di rigenerazione urbana che garantirà il recupero e la riqualificazione dell'edificio ormai in stato di abbandono per restituirlo ad usi sociali e usi di comunità

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche,
Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
2.02.05.5 Chiusura pagamenti, collaudi e fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.02.05.6 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi	data	30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni	data	30/06/2026			33,33
MILESTONE: terminare i lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 2.02.06 Partecipazione nei quartieri

Descrizione

Avvio attività dei nuovi Laboratori di Quartiere, istituti di partecipazione, e valorizzazione dei quartieri anche attraverso lo sviluppo di progettualità, reti di collaborazione e individuazione di spazi civici aperti, per promuovere coesione sociale e partecipazione attiva

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.02.06.2 Valorizzazione dei quartieri, a partire dai nuovi Istituti di partecipazione, per aumentare la coesione sociale, attraverso nuove progettualità e reti di collaborazione tra realtà del Terzo Settore, commercio di vicinato, presenze interculturali	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/11/2024													Realizzazione iniziative (tra cui "Quartieri in festa") e progettualità nei quartieri, con il coordinamento e/o supporto dei Laboratori
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realizzazione iniziative (tra cui "Quartieri in festa") e progettualità nei quartieri	numero	15	20	20	100

Obiettivo operativo 2.04.01 Customer sui servizi - Sportelli al cittadino del DUC

Descrizione

Adottare nuovi strumenti di rilevazione della soddisfazione del cittadino utente dei servizi - Sportelli al cittadino del DUC

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.04.01.1 Restituzione ai cittadini dei risultati delle indagini di customer effettuate	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													85% nel 2025, 90% nel 2026, 95% nel 2027 - livello di soddisfazione degli utenti che accedono agli sportelli del DUC
			31/12/2027													
2.04.01.2 Attivazione nuove modalità di rilevazione della customer satisfaction (sperimentazione e a regime)	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Utilizzo di customer interattive digitalizzate inviate ai cittadini che hanno utilizzato un servizio demografico, i cui contatti sono a disposizione dell'Ente: customer per l'80% dei servizi
			31/12/2028													
2.04.01.3 Mantenimento dei tempi di attesa massimi (media/anno) per i servizi erogati su appuntamento al DUC (accesso e prenotazione appuntamento)	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2023													Mantenimento giorni di attesa per prenotare appuntamento al DUC (max 15 giorni -esclusa agenda CIE)
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
utilizzo di customer interattive digitalizzate inviate ai cittadini che hanno utilizzato un servizio del DUC i cui contatti sono a disposizione dell'Ente (% servizi)	%	80%	80%	80%	50
mantenimento del livello di soddisfazione degli utenti che accedono agli sportelli del DUC	%	90%	90%	90%	50

Obiettivo operativo 2.04.02 Comunicazione diretta con il cittadino

Descrizione

Attivare un innovativo ed efficace sistema di comunicazione con il cittadino

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.04.02.1 Tempestività delle risposte alle segnalazioni pervenute su "Comuni-chiamo"	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2023													Tempi di risposta mantenuti (media giorni) rispetto a quelli dell'anno precedente per ogni categoria di segnalazione
			31/12/2028													
2.04.02.2 Indagine su soddisfazione funzionamento dell'applicativo "Comuni-chiamo": dati quantitativi-qualitativi sulle segnalazioni e risposte	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2024													Analisi dati quantitativi-qualitativi sulle segnalazioni e risposte
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
aumento di efficacia percepita dello strumento "Comuni-chiamo" (maggiore fiducia da parte dei cittadini): analisi dati soddisfazione sulla risposta ricevuta (valore indicatori positivo almeno nel 50% dei casi)	%	60%	70%	75%	50
indagine su soddisfazione funzionamento dell'applicativo "Comuni-chiamo" (valore indicatori positivo - % dei casi))	%	65%	70%	75%	50

Obiettivo operativo 2.04.03 Bilancio di mandato

Descrizione

Rendere conto a stakeholder e cittadini delle azioni svolte durante il mandato

Struttura responsabile

Direzione Generale

Strutture coinvolte

Segreteria Generale,
Direzione Generale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Risorse Umane,
Settore Finanziario,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility Management,
Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino,
Settore Edilizia,
Settore Patrimonio,
Avvocatura Civica,
Settore Sociale,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Politiche Abitative,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Giuseppina Cruso

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A.,
Formafuturo S.cons.r.l.,
It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
ParmaInfanzia S.p.A.,
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.,
S.M.T.P. ,
TEP S.p.A.,
ASP Parma,
Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.04.03.1 Raccolta e sistematizzazione dati 2022-2025	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Segreteria Generale, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/07/2026													Report con dati 2022-2025 elaborato
			31/12/2026													
2.04.03.2 Raccolta e sistematizzazione dati 2026	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2027													Report con dati 2026 elaborato
			28/02/2027													
2.04.03.3 Relazione di fine mandato approvata	Segreteria Generale	Settore Finanziario	01/01/2027													Relazione di fine mandato pubblicata e inviata alla Corte dei Conti
			31/03/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Raccolta e sistematizzazione dati 2022-2025	si/no	Sì			33,33
Raccolta e sistematizzazione dati 2026	si/no		Sì		33,33
Relazione di fine mandato approvata	si/no		Sì		33,33

Obiettivo operativo 2.04.04 Open day

Descrizione

Aprire le porte degli spazi comunali a tutta la cittadinanza con un evento dedicato a avvicinare cittadine/i e amministra-zione, tra percorsi tematici e momenti di confronto.

Struttura responsabile

Direzione Generale

Strutture coinvolte

Segreteria Generale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Sociale,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Direzione Generale

Responsabile

Giuseppina Cruso

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore
Pubblico

VIG

Agenda
ONU

Missioni
PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.04.04.1 Organizzazione Open Day	Direzione Generale	Segreteria Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Transizione Ecologica, Settore Sociale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026																	Evento realizzato
			30/09/2026																	
2.04.04.2 Far toccare con mano ai cittadini come si recupera materia dai rifiuti per rimetterli nei cicli produttivi attraverso una visita organizzata all'impianto RECAP di Parma, uno degli impianti più innovativi in Italia per il recupero di carta e plastica recentemente avviato.	Settore Transizione Ecologica	Direzione Generale, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026																	Visita realizzata
			30/09/2026																	
2.04.04.3 Valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale attraverso iniziative e azioni rivolte alla cittadinanza per illustrare il patrimonio documentale e i fondi fotografici present	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2026																	Iniziative realizzate
			30/09/2026																	
2.04.04.4 Realizzazione di un progetto di comunicazione per raccontare alla cittadinanza, affinché ci sia un cambio di visione, il settore sociale	Settore Sociale	Direzione Generale, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026																	Progetto attuato
			30/06/2026																	
2.04.04.5 Organizzazione iniziativa di condivisione delle attività della PL con la cittadinanza	Corpo di Polizia Locale	Direzione Generale, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026																	Iniziativa realizzata
			30/09/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Open day organizzato	si/no	Sì			100

Rendere permanente il gruppo di lavoro intersettoriale istituito con DG 1326/ allargandolo anche alle società partecipate con la finalità di promuovere all'interno dell'amministrazione comunale la cultura dell'inclusione e dell'accessibilità per tutti, al fine di raccogliere le criticità e le richieste che possono arrivare dai cittadini e dall'associazioni delle persone con disabilità, individuare percorsi che portino all'elaborazione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche e di inclusione e accessibilità per tutti, e per monitorare l'andamento dei progetti che verranno attuati

Settore Sociale

Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Ade S.p.a.,
Asp Parma,
C.a.l.,
Fondazione Teatro Regio,
Forma Futuro Soc.cons.r.l.,
Infomobility S.p.a.,
It.city S.p.a.,
Parma Infrastrutture S.p.a.,
Parmainfanzia S.p.a.,
S.m.t.p. S.p.a.,
Tep S.p.a.,
Settore Risorse Umane,
Settore Sociale,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino

Benedetta Squarcia

Ade S.p.A.,
It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
ParmalInfanzia S.p.A.,
TEP S.p.A.,
ASP Parma,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Centro Agroalimentare e Logistica
S.r.l. cons.

100

VIG

16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.06.04.2 Avvio tavoli di confronto con organismi partecipati	Settore Sociale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Ade S.p.a., Asp Parma, C.a.l., Fondazione Teatro Regio, Forma Futuro Soc.cons.r.l., Infomobility S.p.a., It.city S.p.a., Parma Infrastrutture S.p.a., Parmainfanzia S.p.a., S.m.t.p. S.p.a., Tep S.p.a.	01/01/2026																	Azioni individuate e monitoraggi effettuati, riportati in un Report annuale
			31/12/2026																	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.06.04.4 Percorso formativo per i dipendenti, funzionari e dirigenti del Comune di Parma con l'obiettivo di rendere più consapevoli e autonomi tecnici e decisori perché siano in grado di individuare e realizzare soluzioni di accessibilità e inclusione efficaci ed efficienti, per tutti i cittadini e a lungo termine	Settore Sociale	Settore Risorse Umane	01/01/2026																	Formazione svolta
			31/12/2026																	
2.06.04.5 Partecipazione di SMTP a tavoli di confronto convocati dal Comune di Parma	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Sociale	01/01/2026																	Report annuale sulle azioni
			31/12/2026																	
2.06.04.6 Accoglienza attiva presso la struttura del CAL di stagisti/tirocinanti provenienti da liste speciali legate ai Servizi Sociali comunali e da situazioni di fragilità	C.a.l.	Settore Sociale	01/01/2026													Ore di inclusione rispetto al totale ore dipendenti				
			31/12/2028																	
2.06.04.7 Progetto Regio insieme: Riduzione delle barriere all'accesso e ampliamento delle attività di accessibilità e inclusione	Fondazione Teatro Regio	Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Numero di eventi/laboratori Regio Insieme				
			31/12/2028																	
2.06.04.8 Valorizzazione del Manifesto Etico del Teatro Regio	Fondazione Teatro Regio	Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Iniziative in un’apertura verso la comunità locale				
			31/12/2028																	
2.06.04.9 Mappatura dell'accessibilità fermate TEP in ambito extraurbano	Tep S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sociale	01/01/2026													Mappatura realizzata				
			31/12/2027																	
2.06.04.7 Definizione del progetto di creazione/modifica-aggiornamento siti web per adeguamento accessibilità: requisiti, obiettivi e scadenza del progetto	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Sociale, It.city S.p.a.	01/01/2026															Requisiti definiti		
			30/06/2026																	
2.06.04.11 Implementazione sviluppi dei siti web definiti e avviamento operativo nuova release	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale	01/07/2026															%siti definiti resi accessibili		
			31/12/2026																	
2.06.04.12 Potenziamento utilizzo stanza multisensoriale di ASP Parma da parte di servizi rivolti a persone con disabilità	Asp Parma	Settore Sociale	01/01/2026													Incremento utilizzo rispetto all'anno precedente				
			31/12/2028																	
2.06.04.13 Formazione al personale di ParmaInfanzia su strategie e tecniche di inclusione	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Formazione realizzata				
			31/12/2028																	
2.06.04.14 Partecipazione di Parma Infrastrutture ai tavoli di confronto con Comune e altri organismi partecipati	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Sociale	01/01/2026													n. di strutture in concessione in cui si prevede eliminazione barriere architetoniche/anno				
			31/12/2028																	
2.05.04.15 Promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nei servizi cimiteriali, culturali e sociali, mediante la stipula di convenzioni e collaborazioni con associazioni e federazioni del settore	Ade S.p.a.	Settore Sociale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026																	Convenzioni e accordi stipulati
			31/12/2026																	
2.06.04.16 Attivazione affiancamento per fornire indicazioni tecnico-normative ai tecnici dell'amministrazione comunale sia in ambito pubblico che privato aperto al pubblico, dalla scala urbana a quella oggettuale (comprese eventuali partecipazioni alle Conferenze dei Servizi), attivato in base alle richieste	Settore Sociale		01/01/2026													Affiancamento effettuato				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
report annuale su azioni e monitoraggio delle stesse	si/no	Sì	Sì	Sì	50
formazione sui temi di accessibilità svolta	si/no	Sì	Sì	Sì	50

Obiettivo strategico 2.07 Nidi: meno attesa e giù le rette

Obiettivo operativo 2.07.01 Nuovi posti nei Nidi d'Infanzia

Descrizione

Aumentare i posti nei nidi d'infanzia, fino ad arrivare a 160 nuovi posti nido in 5 anni

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.07.01.2 Stesura progetto Organizzativo del servizio	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026													Progetto organizzativo prodotto
			30/06/2026													
2.07.01.3 Ridistribuzione dell'offerta di posti nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia sul territorio cittadino, in relazione ai bisogni emergenti e ai cambiamenti nella composizione e nella distribuzione territoriale dei nuclei familiari	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026													Redistribuzione effettuata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Ridistribuzione dell'offerta di posti nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia sul territorio cittadino, in relazione ai bisogni emergenti e ai cambiamenti nella composizione e nella distribuzione territoriale dei nuclei familiari	si/no	Sì			33,33
nuovi posti nido nel Comune di Parma	numero	160			33,33
progetto organizzativo prodotto	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 2.07.02 Maggior equità nell'accesso ai servizi educativi 0-6

Descrizione
Migliorare l'accessibilità ai servizi per l'infanzia

Struttura responsabile
Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali

Strutture coinvolte
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile
Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte
ParmaInfanzia S.p.A.

Peso
100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.07.02.2 Inserimento dei nuovi criteri nei bandi per l'accesso ai servizi di Nido e scuole infanzia a.s. 2026/2027	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali		01/01/2026													Determina dirigenziale di approvazione bandi per l'accesso ai servizi di Nido e scuole infanzia
			31/03/2026													
2.07.02.3 Inserimento dei nuovi criteri nei bandi offerta estiva a.s. 2026/2027	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/04/2026													Nuovi criteri inseriti nei bandi
			31/05/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
inserimento dei nuovi criteri nei bandi a.s. 2026/2027	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.07.03 Rivisitazione dell'offerta estiva dei Servizi Educativi

Descrizione

Rivisitazione complessiva organizzazione accessi all'offerta estiva

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Parmainfanzia S.p.a., It.city S.p.a.

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A., ParmalInfanzia S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.07.03.1 Implementazione nuovo software per l'accesso: test, messa in produzione, avviamento	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Software rilasciato
			30/04/2026													
2.07.03.2 Utilizzo nuovo software per il bando	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Parmainfanzia S.p.a.	01/04/2026											Nuovo software avviato		
			31/05/2026													
2.07.03.3 Definizione scheda servizi on-line: dati e flusso procedurale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, It.city S.p.a., Parmainfanzia S.p.a.	01/01/2026										Dati e flusso definiti			
			31/03/2026													
2.07.03.4 Progettualità specifiche attivate da parte di Parmalnfanzia	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Progettualità specifiche attivate
			30/09/2026													
2.07.03.5 Collaborazione da parte di Parmalnfanzia per la revisione del bando iscrizione	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Bando rivisto
			30/09/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Accesso all'offerta estiva dei servizi educativi rivisitata	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.08.01 Piano Strategico alloggi vuoti

Descrizione

Ripristinare alloggi di edilizia residenziale pubblica

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.08.01.1 Programma integrato di ripristino alloggi di edilizia residenziale pubblica	Settore Politiche Abitative		01/01/2023																	Report annuale di ACER Parma (progetti comunali, progetti regionali, manutenzioni Acer)
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero unità abitative ripristinate	numero	90			100

Obiettivo operativo 2.08.05 PNRR - Sicuro Verde Sociale - PNC - ERP - Sicuro Verde e Sociale: San Giuseppe

Descrizione

Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica finalizzati alla conversione dell'immobile comunale sito in Parma, Borgo San Giuseppe 32, in appartamenti ERP/o ERS

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.05.2 Coordinamento e monitoraggio collaudo/certificazione regolare esecuzione	Settore Politiche Abitative		01/10/2025													Collaudo ACER Parma
			31/03/2026													
2.08.05.3 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			31/03/2026													
2.08.05.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti (lato Comune) e collaudo		31/03/2026			25
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
avanzamento lavori	%	100%			25
MILESTONE: emissione certificato di collaudo entro il 31 marzo 2026	si/no	Sì			25

Obiettivo operativo 2.08.06 PNRR - Sicuro Verde Sociale - PNC - ERP - Sicuro Verde e Sociale: Vicolo Asdente

Descrizione

Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica finalizzati alla conversione dell'immobile comunale sito in Parma, Vicolo Asdente 4 in appartamenti ERP/o ERS

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.06.2 Coordinamento e monitoraggio collaudo/certificazione regolare esecuzione	Settore Politiche Abitative	Settore Opere Pubbliche	16/08/2025													Collaudo ACER Parma
			31/03/2026													
2.08.06.3 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Spese quietanzate
			31/03/2026													
2.08.06.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Rendicontazione effettuata
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti (lato Comune) e collaudo		31/03/2026			25
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
avanzamento lavori	%	100%			25
MILESTONE: emissione certificato di collaudo entro il 31 marzo 2026	si/no	Sì			25

Obiettivo operativo 2.08.07 PNRR - Sicuro Verde Sociale - PNC - ERP - Sicuro Verde e Sociale: Via del Garda

Descrizione

Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica finalizzati alla conversione dell'immobile comunale sito in Parma, Via Del Garda 8 in appartamenti ERP/o ERS

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.07.2 Coordinamento e monitoraggio collaudo/certificazione regolare esecuzione	Settore Politiche Abitative		01/10/2025													Collaudo ACER Parma
			31/03/2026													
2.08.07.3 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			31/03/2026													
2.08.07.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti (lato Comune) e collaudo		31/03/2026			25
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
avanzamento lavori	%	100%			25
MILESTONE: emissione certificato di collaudo entro il 31 marzo 2026	si/no	Sì			25

Descrizione

Rigenerazione urbana tramite formule innovative di housing sociale del quadrante denominato “Villa Parma” nel Quartiere Molinetto. L'intervento prevede la completa rigenerazione dell'immobile e aree verdi dell'ex Residenza XXV Aprile da parte di Parma Infrastrutture Spa

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Stazione Unica Appaltante, Settore Politiche Abitative

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.08.1 Coordinamento e monitoraggio intervento	Settore Politiche Abitative		01/01/2023													Report annuale di dettaglio
			31/03/2026													
2.08.08.3 Arredare gli spazi (extra PNRR)	Settore Politiche Abitative	Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Spazi arredati
			31/08/2026													
2.08.08.4 Chiusura rendicontazioni	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													
2.08.08.5 Chiusura pagamenti lato PI e collaudo	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Chiusura pagamenti e collaudo
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti (lato Comune) e collaudo		30/06/2026			16,67
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			16,67
Spazi arredati	si/no	Sì			16,67
numero unità abitative	numero	60			16,67
mq di spazi pubblici	mq	5.089			16,67
MILESTONE: collaudo entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			16,67

Descrizione

Rigenerazione urbana tramite formule innovative di housing sociale del quadrante denominato “Villa Parma” nel Quartiere Molinetto. L'intervento prevede la completa rigenerazione dell'immobile e aree verdi dell'attuale CRA Le Tamerici da parte di ASP Parma

Struttura responsabile

Asp Parma

Strutture coinvolte

Settore Politiche Abitative

Responsabile

Stefano Andreoli

Società partecipate coinvolte

ASP Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.08.09.1 Coordinamento e monitoraggio intervento	Settore Politiche Abitative		01/01/2023																	Report annuale di dettaglio
			30/06/2026																	
2.08.09.2 Chiusura pagamenti	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Pagamenti quietanzati
			30/06/2026																	
2.08.09.3 Chiusura rendicontazioni	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Progetto rendicontato
			30/06/2026																	
2.08.09.4 Termine lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Verbale di fine lavori
			30/06/2026																	
2.08.09.5 Collaudo lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Collaudo
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			20
numero unità abitative	numero	36			20
mq di spazi pubblici	mq	5.000			20
avanzamento lavori e collaudo	%	100%			20
MILESTONE: termine lavori entro il 31 marzo 2026	si/no	Sì			20

Descrizione

Rigenerazione urbana tramite formule innovative di housing sociale del quadrante denominato “Villa Parma” nel Quartiere Molinetto. L'intervento ID 1687 - 3 "MAS3 - Acer House" prevede la riqualificazione energeticadi n. 2 immobili ERP in Via Taro da parte di ACER Parma

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.10.1 Coordinamento e monitoraggio intervento	Settore Politiche Abitative		01/01/2023													Report annuale di dettaglio
			30/06/2026													
2.08.10.2 Chiusura pagamenti e collaudo	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.08.10.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
numero unità abitative	numero	60			25
mq di spazi pubblici	mq	1.224			25
MILESTONE: collaudo entro il 30 giugno 2026	%	100%			25

Obiettivo operativo 2.08.11 PNRR - PINQUA - M5C2 - 2.3: MAS. Mosaico Abitativo Solidale - Int. ID 1687 - 4 "Parco intergenerazionale Villa Parma"

Descrizione

Rigenerazione urbana tramite formule innovative di housing sociale del quadrante denominato “Villa Parma” nel Quartiere Molinetto. L'intervento prevede l'ampliamento e la riqualificazione dell'intera area verde di Villa Parma da parte di ASP Parma

Struttura responsabile

Asp Parma

Strutture coinvolte

Settore Politiche Abitative

Responsabile

Stefano Andreoli

Società partecipate coinvolte

ASP Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.11.1 Coordinamento e monitoraggio intervento	Settore Politiche Abitative		01/01/2023													Report annuale di dettaglio
			30/06/2026													
2.08.11.2 Chiusura pagamenti e collaudo	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.08.11.3 Chiusura rendicontazioni	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													
2.08.11.4 Termine lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
2.08.11.5 Collaudo lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026													Collaudo
			30/06/2026													
2.08.11.6 Azioni di promozione del decoro e della cura del parco pubblico Villa Parma, favorendo l'accesso di famigliari e cittadini	Asp Parma		01/07/2026													Azioni di promozione realizzate
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avanzamento lavori e collaudo	%	100%			25
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
mq di spazi pubblici	mq	15.142			25
MILESTONE: termine lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			25

Descrizione

Rigenerazione urbana tramite formule innovative di housing sociale del quadrante denominato “Villa Parma” nel Quartiere Molinetto. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione ad alta efficienza a servizio dell'intero complesso da parte di ASP Parma

Struttura responsabile

Asp Parma

Strutture coinvolte

Settore Politiche Abitative

Responsabile

Stefano Andreoli

Società partecipate coinvolte

ASP Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.08.12.1 Coordinamento e monitoraggio intervento	Settore Politiche Abitative		01/01/2023																	Report annuale di dettaglio
			30/06/2026																	
2.08.12.2 Chiusura pagamenti e collaudi	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Pagamenti quietanzati
			30/06/2026																	
2.08.12.3 Chiusura rendicontazioni	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Progetto rendicontato
			30/06/2026																	
2.08.12.4 Termine lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Verbale di fine lavori
			30/06/2026																	
2.08.12.5 Collaudo lavori nel rispetto delle milestone per l'ottenimento del finanziamento	Asp Parma	Settore Politiche Abitative	01/01/2026																	Collaudo
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
mq di spazi pubblici	mq	2.500			33,33
MILESTONE: collaudo entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 2.08.14 Programma edilizio erp Vicofertile Nord

Descrizione

Completare il programma edilizio Scheda norma Af1 - Vicofertile Nord

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Settore Politiche Abitative

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.14.1 Realizzazione n. 25 alloggi Scheda norma Af1 - Vicofertile Nord	Settore Opere Pubbliche	Settore Politiche Abitative	01/01/2024													Fine lavori
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Numero alloggi Scheda norma Af1 - Vicofertile Nord	numero	0	25		50
Fine lavori Scheda norma Af1 - Vicofertile Nord	si/no	No	Sì		50

Obiettivo operativo 2.08.15 Programma Abitare+Parma

Descrizione

Realizzare una serie di interventi in nuove aree di attuazione grazie a un programma di produzione di alloggi con finalità sociali destinati alla locazione, tramite progettualità PP

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Patrimonio

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.08.15.1 Attivazione PPP avvio interventi	Settore Politiche Abitative	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Patrimonio	01/01/2024													Ricezione proposta PPP iniziativa privata
			31/12/2026													
2.08.15.2 Pubblicazione avviso esplorativo	Settore Politiche Abitative		01/01/2026													Pubblicazione avviso
			30/04/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
PPP attivato	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.08.20 Progetto "Abitare+Plus"

Descrizione

Realizzazione di una piattaforma digitale di gestione e orientamento per l’autonomia abitativa

Struttura responsabile

Settore Politiche Abitative

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
It.city S.p.a.,
Settore Politiche Abitative

Responsabile

Andrea Cantini

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.08.20.3 Rilascio, disseminazione e monitoraggio della piattaforma digitale	Settore Politiche Abitative	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Rilascio, disseminazione e monitoraggio della piattaforma digitale: verbale focus group
			31/12/2026																	
2.08.20.4 Consegna finale della progettazione dell'intero sistema e conseguente validazione	Settore Politiche Abitative	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026														Documenti consegnati			
			31/03/2026																	
2.08.20.5 Avviamento dei prodotti di mercato previsti in progettazione (gestione immobili, pec, sistema di protocollo, sistema di contabilità, etc..)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Politiche Abitative	01/04/2026															prodotti di mercato previsti in progettazione avviati		
			30/06/2026																	
2.08.20.6 Sviluppo dei moduli custom, cruscotti operativi patto per la casa, siti web (intranet e Internet rivolti al cittadino)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Politiche Abitative	01/07/2026																	Sviluppo completato
			30/09/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
rilascio versione beta e 1.0 della piattaforma e dell'applicazione mobile	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.11.01 Controllo del territorio - Lotta all'evasione

Descrizione

Il Comune di Parma, anche attraverso la riorganizzazione della struttura organizzativa dedicata e la revisione del modello organizzativo, intende potenziare le azioni finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed all'efficientamento dell'attività di riscossione, con il primario obiettivo di assicurare un gettito tributario stabile e congruo per il finanziamento dei servizi erogati. Saranno in particolare promosse iniziative per la verifica degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche in nuovi ambiti di indagine, caratterizzati da un ampliamento dei fenomeni elusivi. Sarà prestata particolare attenzione all'efficacia ed efficienza delle procedure per la riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, investendo su sistemi innovativi e digitali, al fine di agevolare gli adempimenti di versamento e di monitorare al meglio lo stato dei pagamenti. Sarà implementata, non appena operativa, la piattaforma digitale per le notificazioni. Fondamentale sarà poi il contributo della struttura organizzativa alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale completo ed integrato, attraverso l'interscambio dei dati con gli archivi gestiti per l'attività tipica (banche dati tributarie), con la finalità ultima di una migliore conoscenza e controllo del territorio, delle sue caratteristiche e strutture sociali, dei bisogni collettivi e della diffusione di fenomeni di trasgressione

Struttura responsabile

Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino,
Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Edilizia,
Settore Patrimonio,
Settore Sociale,
Settore Mobilità e Trasporti,
It.city S.p.a.,
Segreteria Generale,
Avvocatura Civica,
Direzione Generale,
Settore Risorse Umane,
Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili,
Settore Finanziario,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Manutenzioni e Facility Management,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Andrea Minari

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.11.01.1 Recupero del gettito della TARI tributo fino all'annualità 2022	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2023													Entrate accertate a titolo di recupero (gettito TARI)
			31/12/2026													
2.11.01.2 Potenziamento dell'attività di accertamento IMU attraverso l'individuazione di nuovi ambiti di indagine	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2023													Entrate accertate a titolo di recupero (accertamento IMU)
			31/12/2027													
2.11.01.3 Potenziamento dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2023													Entrate accertate a titolo di recupero (imposta di soggiorno)
			31/12/2027													
2.11.01.4 Controllo del processo di riscossione delle entrate	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2024													N. nuove voci entrata gestite con riconciliazione automatica
			31/12/2027													
2.11.01.5 Attività di gestione del contenzioso tributario e civile	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Corpo di Polizia Locale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/01/2024													N. consulenze su contenziosi civili fornite da personale del Settore
			31/12/2027													
2.11.01.7 Attività di gestione delle procedure concorsuali e di composizione della crisi	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni		01/01/2024													N. ricorsi o insinuazioni gestite internamente
			31/12/2027													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.11.01.8 Attività di analisi e gestione delle procedure inerenti le eredità giacenti	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sociale	01/01/2024													N. dichiarazioni gestite internamente
			31/12/2027													
2.11.01.9 Potenziamento dell'attività di controllo e accertamento canone unico patrimoniale	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Patrimonio	01/10/2025													Entrate accertate a titolo di recupero (CUP)
			31/12/2027													
2.11.01.10 Introduzione metodologie di Intelligenza artificiale per individuare evasori totali	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026													N. metodologie introdotte
			31/12/2027													
2.11.01.11 Tutela del credito: potenziamento attività di riscossione coattiva e di recupero dei crediti in sofferenza	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Grado riscossione residui attivi
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
consolidamento del gettito tributario [(accertamenti entrata anno n) / (accertamenti entrata anno n-1)] su capitoli entrate tributarie ordinarie,	numero	1	1	1	50
al netto effetti variazioni base imponibile					
Accuratezza attività di accertamento	%	20%	18,5%	17,5%	50

Obiettivo operativo 2.11.02 Semplificazione rapporti con il contribuente

Descrizione

Con la riorganizzazione delle attività legate alla gestione dei tributi ed alla riscossione delle entrate, il Comune di Parma si pone come obiettivo prioritario la semplificazione degli adempimenti del cittadino o dell'operatore economico nel suo ruolo di utente o contribuente. Si punterà pertanto a promuovere l'utilizzo di sistemi digitali e telematici per la consultazione di atti e documenti e per l'interazione con gli uffici competenti, nonché a massimizzare il ricorso agli strumenti di pagamento del circuito PagoPA. La sempre maggior diffusione di queste modalità di relazione con il contribuente dovrà tendere, oltre che a rendere più snelli e veloci le procedure, a ridurre i tempi di risposta delle competenti strutture organizzative

Struttura responsabile

Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a., Settore Finanziario, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Andrea Minari

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.11.02.1 Implementazione del "Portale del contribuente"	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2023													Nuove funzioni implementate
			31/12/2026													
2.11.02.3 Miglioramento della piattaforma informatica per la gestione dell'imposta di soggiorno	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, It.city S.p.a.	01/01/2023													Completamento database strutture ricettive
			31/12/2026													
2.11.02.4 Attività di tutoraggio dei servizi on-line di competenza	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni		01/01/2024													Tempi erogazione del servizio
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Diffusione utilizzo pagamenti PagoPA	numero	1,1	1,05	1,02	25
Diffusione utilizzo portale contribuente	numero	1,05	1,05	1,05	25
Tempistica di risposta istanze di rimborso	gg	120	115	110	50

Obiettivo operativo 2.12.01 PNRR - Digitale - M1C1 - 1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali - Cloud

Descrizione

L'investimento è collegato all'obbligo per la PA, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, di migrare i propri CED verso ambienti cloud

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.01.3 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.12.01.4 Chiusura rendicontazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													
2.12.01.5 Completamento attività per procedere e completare l'asseverazione	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Attività completate
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			50
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			50

Descrizione

Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. Semplificazione dell'interazione con gli utenti

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
2.12.02.2 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Chiusura pagamenti e collaudi
			30/06/2026													
2.12.02.3 Chiusura rendicontazione progetto	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Chiusura rendicontazione progetto
			30/06/2026													
2.12.02.4 Completamento attività per procedere e completare l'asseverazione	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Attività completate
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			50
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			50

Obiettivo operativo 2.12.04 Archivi on line

Descrizione

Digitalizzazione delle pratiche edilizie

Struttura responsabile

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Settore Edilizia,
Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Simona Colombo

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.12.04.3 Redazione del piano di progetto di digitalizzazione e gestione dell'archivio edilizio al fine di procedere successivamente con la gara per la concessione di servizio	Settore Relazioni Esterne e Archivi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Edilizia	01/01/2026																	Piano di progetto per la digitalizzazione da presentare alla Sovrintendenza per l'autorizzazione
			30/09/2026																	
2.12.04.4 Indizione della gara di concessione di servizio per la digitalizzazione dell'archivio edilizio	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/10/2026																	Gara pubblicata
			31/12/2026																	
2.12.04.5 Gara di concessione di servizio per la digitalizzazione dell'archivio edilizio	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2027																	Affidamento del servizio
			30/06/2027																	
2.12.04.6 Monitoraggio della concessione di servizio	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/07/2027																	% fascicoli digitalizzati su quelli previsti nel piano annuale di lavoro
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avvio del processo pilota di digitalizzazione dei fascicoli edilizi	si/no	No	Sì		100

Descrizione

Attivazione di 7 Centri di facilitazione digitale

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.06.2 Chiusura pagamenti e rendicontazione	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			31/05/2026													
2.12.06.3 Chiusura rendicontazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Progetto rendicontato
			31/05/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e rendicontazione		31/05/2026			50
MILESTONES : target di popolazione raggiunto al 31/03/2026	numero	8.501			50

Obiettivo operativo 2.12.07 Smart City - Gemello Digitale per la governance del territorio

Descrizione

Attivare una riproduzione digitale precisa, dettagliata ed accurata della città nella sua interezza (edifici, vie di comunicazione, reti tecnologiche ed infrastrutturali) affinché tutte le informazioni raccolte, possano essere utilizzate sinergicamente con funzione sia predittiva, preventiva, di analisi, sia ordinaria per la pianificazione del territorio e la gestione dei servizi pubblici al fine di prevenire criticità, migliorarne l'efficienza, la sostenibilità, la riduzione dei costi e la trasparenza

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a., Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A., S.M.T.P. , Infomobility S.p.A., TEP S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.07.3 Aggiornamento dei dati (MMS/LiDAR) mediante un secondo rilievo cinematico	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Rilievo di aggiornamento realizzato
			30/10/2026													
2.12.07.4 Messa a sistema patrimonio e attività del verde sul gestionale del servizio	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Attività e patrimonio allineati su gestionale
			30/06/2026													
2.12.07.5 Condivisione dati su attività e patrimonio del verde con il Gemello Digitale	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/07/2026													Dati caricati sul Gemello
			31/12/2026													
2.12.07.6 Studio di fattibilità integrazione dati di TEP al fine di un ulteriore incremento dei pillar analizzabili attraverso la dashboard smart city al fine di analizzare dati mobilità/traffico	Tep S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Studio di fattibilità
			31/12/2026													
2.12.07.7 Attuazione progetto con Agenzia Spaziale Italiana	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Attuazione azioni previste da progetto
			31/12/2027													
2.12.07.8 Elaborazione e condivisione anagrafe delle strutture ricettive con il Datawarehouse del Gemello Digitale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026													Anagrafe strutture ricettive condivisa
			31/12/2026													
2.08.07.9 Analisi di fattibilità per integrazione dati di Infomobility attraverso censimenti digitali di infrastrutture della sosta, quali parcometri, stalli, segnaletica	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Studio di fattibilità
			30/09/2026													
2.08.07.10 Studio di fattibilità integrazione dati di SMTP al fine di un ulteriore incremento dei pillar analizzabili attraverso la dashboard smart city al fine di analizzare dati mobilità/traffico	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Studio di fattibilità
			31/12/2026													
2.12.07.11 Progetto G-DWH - definizione e condivisione dataset e implementazione caricamento e pulizia dati nel DWH	It.city S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Dati caricati sul Gemello
			30/06/2026													
2.12.07.12 Progetto G-DWH - definizione e condivisione dataset e implementazione caricamento e pulizia dati nel DWH - Anagrafe Strutture ricettive	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/07/2026													Dati caricati sul Gemello
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Attuazione progetto con Agenzia Spaziale Italiana	si/no	Sì	Sì		33,33
Studio di fattibilità integrazione dati di TEP, Infomobility e SMTP	si/no	Sì			33,33
attuazione piano	%	100%			33,33

Obiettivo operativo 2.12.08 PNRR - Digitale - M1C1 - Investimento 1.4.3: PagoPA

Descrizione

Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. Semplificazione dell'interazione con gli utenti

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
2.12.08.2 Chiusura pagamenti, collaudi e rendicontazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026															Pagamenti quietanzati e progetto rendicontato
			30/06/2026															
2.12.08.3 Completamento attività per procedere e completare l'asseverazione	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026															Attività completate
			30/06/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e rendicontazioni		30/06/2026			100

Obiettivo operativo 2.12.09 PNRR - Digitale - M1C1 - Investimento 1.5 Cybersecurity

Descrizione

Realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber per la Pubblica Amministrazione

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.09.4 Chiusura pagamenti e rendicontazioni	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Chiusura pagamenti e rendicontazione
			30/06/2026													
2.12.09.5 Chiusura e asseverazione del progetto Cybersecurity	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Asseverazione ottenuta
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e rendicontazioni		31/05/2026			33,33
dispiegamento a regime progettualità	si/no	Sì			33,33
MILESTONES: Completamento attività	si/no	Sì			33,33

Descrizione

Adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

95

Strutture coinvolte

Settore Edilizia,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.10.1 Chiusura pagamenti, collaudi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Edilizia	01/01/2026													Chiusura pagamenti, collaudi e rendicontazioni
			30/06/2026													
2.12.10.2 Completamento progetto e attività per completare processo di asseverazione (Chiusura pagamenti e collaudi)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Chiusura pagamenti e collaudi da parte di It.City
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti, collaudi		30/06/2026			50
MILESTONES: Completamento attività	si/no	Sì			50

Descrizione

Il progetto è funzionale alla digitalizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive e dello Sportello Unico Edilizia

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Edilizia, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.11.1 Chiusura pagamenti, collaudi	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Edilizia	01/01/2026													Chiusura pagamenti, collaudi e rendicontazioni
			30/06/2026													
2.12.11.2 Completamento progetto e attività per completare processo di asseverazione (Chiusura pagamenti e collaudi)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Chiusura pagamenti e collaudi da parte di It.City
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti, collaudi e rendicontazioni		30/06/2026			50
MILESTONES: Completamento attività	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 2.12.12 Digitalizzazione della Polizia Locale

Descrizione

Potenziare l'efficienza e la trasparenza delle attività della Polizia Locale attraverso l'adozione di strumenti digitali innovativi. Il progetto prevede la dematerializzazione dei processi amministrativi, l'implementazione di piattaforme per la gestione integrata delle pratiche (sanzioni, permessi, segnalazioni), e l'utilizzo di applicazioni mobili per il personale operativo sul territorio.

Struttura responsabile

Corpo di Polizia Locale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Varno Maccari

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.12.12.1 Aggiornamento sistema gestionale della Centrale Operativa della PL	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Sistema gestionale aggiornato e operativo
			30/06/2026																	
2.12.12.2 Attivazione dell'uso dei tablet da parte di tutti gli agenti sul territorio, per sanzioni e interventi	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Percentuale agenti sul territorio con tablet in utilizzo
			30/06/2026																	
2.12.12.3 Infrastrutturazione nuovo Led Wall e aggiornamento tecnologico nuova Centrale Operativa	Corpo di Polizia Locale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Nuova Centrale Operativa tecnologicamente aggiornata attiva
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Nuova Centrale Operativa tecnologicamente aggiornata attiva	si/no	Sì			33,33
Percentuale agenti sul territorio con tablet in utilizzo	%	100%			33,33
Sistema gestionale della Centrale Operativa aggiornato e operativo	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 2.12.13 PNRR M1C1 Inv. 1.4.4 ANSC – Adesione allo Stato Civile

Descrizione

Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di stato civile incluso il subentro dei dati di stato civile in ANSC

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.13.3 Subentro in ANSC	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/11/2025													Servizio in produzione (subentro nel mese di novembre 2025 - almeno 50% dei procedimenti entro fine 2025, 100% nel 2026)
			30/06/2026													
2.12.13.4 Chiusura pagamenti e collaudi	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
2.12.13.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagament e collaudi		30/06/2026			50
subentro in ANSC dei dati di stato civile	%	100%			50

Obiettivo strategico 2.12 Transizione digitale

Obiettivo operativo 2.12.14 Sicurezza informatica e conformità privacy dei dati

Descrizione

Sostenere ed incrementare le misure per tutelare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo Comunale al fine di mantenere la fiducia nei servizi digitali erogati a cittadini ed imprese

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico**VIG**

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.12.14.1 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2555, RELATIVA A MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CYBERSICUREZZA - report periodico di aggiornamento sul grado di conformità agli obblighi stabiliti e presentazione di una relazione semestrale relativa alla tutela dei sistemi, dei dati e della continuità operativa dell'Ente	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Report prodotto
			31/12/2027													
2.12.14.2 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2555, RELATIVA A MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CYBERSICUREZZA: proposta piano di intervento ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione e direttivo dell'Ente	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Proposta piano
			31/12/2026													
2.12.14.3 Threat intelligence: completamento della customizzazione delle regole di correlazione degli eventi nel sw dedicato	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Completamento della customizzazione
			31/12/2026													
2.12.14.4 Governance interna It.City: completamento applicazione della documentazione definita nel progetto	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Completamento applicazione
			31/12/2026													
2.12.14.5 Avviamento del percorso per l'ottenimento della certificazione ISO/IEC 27001	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Percorso avviato
			30/09/2026													
2.12.14.6 Security Awareness: completamento di almeno 4 campagne di phishing con il sw CyberGuru	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Numero campagne di phishing
			31/12/2026													
2.12.14.7 Servizio SOC SOAR: almeno nei sistemi di difesa perimetrale (firewall, reverse proxy, etc..) completamento dell'automatizzazione nell'esecuzione di compiti e processi senza intervento umano manuale.	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2027													Completamento automatizzazione almeno nei sistemi di difesa perimetrali
			31/03/2027													
2.12.14.8 Direttiva NIS 2: adempimento e messa operativa delle regole di sicurezza definite nella direttiva	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Messa operativa regole
			31/12/2026													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato			
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12				
2.12.14.9 Completamento della redazione del piano annuale e triennale della sicurezza secondo il Cybersecurity Framework (CSF) NIST.	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Piano redatto			
			31/03/2026																
2.12.14.10 Completamento della attuazione del piano annuale e triennale della sicurezza secondo il Cybersecurity Framework (CSF) NIST redatto a inizio anno	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																Attuazione del piano
			31/12/2026																

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
proposta piano di intervento ai fini dell’approvazione da parte dell’organo di amministrazione e direttivo dell'Ente	si/no	Sì			25
relazione semestrale relativa alla tutela dei sistemi, dei dati e della continuità operativa dell'Ente	si/no	Sì	Sì	Sì	25
report periodico di aggiornamento sul grado di conformità agli obblighi stabiliti	si/no	Sì	Sì	Sì	25
registro attività di trattamento, art. 30 GDPR 679/2016 attivato e lettera di autorizzazione al trattamento rilasciate ai dipendenti incaricati in modalità digitale (aggiornamento semestrale realizzato)	%	100%	100%	100%	25

Obiettivo operativo 2.12.15 Transizione verso la Intelligenza Artificiale

Descrizione

Preparazione all'Implementazione e all'Introduzione Graduale dell'Intelligenza Artificiale: Analisi delle Tecnologie, Formazione del Personale Compliance e Sperimentazione di Progetti Pilota: (L'obiettivo è valutare le soluzioni di Intelligenza Artificiale disponibili, avviare percorsi di formazione per i dipendenti e sperimentare progetti pilota, in linea con il Piano Triennale per l'Informatica nella PA e le linee guida AgID, per migliorare efficienza, personalizzazione e qualità dei servizi pubblici.

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Segreteria Generale, Settore Risorse Umane, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.12.15.1 Compliance normativa e utilizzo etico: Analisi delle normative applicabili (AI Act, GDPR, CAD) e delle Linee Guida AgID e redazione di un documento interno di policy sull'uso conforme dell'IA	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Segreteria Generale, Settore Risorse Umane, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026																	Documento interno di policy sull'uso conforme dell'IA
			31/12/2026																	
2.12.15.2 Identificazione di aree applicative ed avvio di almeno 2 progetti pilota con Valutazione e monitoraggio dei risultati/impatto sui servizi.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026																	Sperimentazione e progetti pilota: Numero progetti pilota da avviare con Valutazione e monitoraggio dei risultati/impatto sui servizi.
			31/12/2026																	
2.12.15.3 Sperimentazione chatbot sul portale dell'Ente	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026															Sperimentazione attuata		
			30/06/2026																	
2.12.15.4 Avvio chatbot sul portale dell'Ente	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/07/2026															Go live		
			31/07/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Compliance normativa e utilizzo etico: Analisi delle normative applicabili (AI Act, GDPR, CAD) e delle Linee Guida AgID e redazione di un documento interno di policy sull'uso conforme dell'IA	si/no	Sì			33,33
Sperimentazione e progetti pilota: Identificazione di aree applicative	si/no	Sì			33,33
Sperimentazione e progetti pilota: Numero progetti pilota da avviare con Valutazione e monitoraggio dei risultati/impatto sui servizi.	numero	2			33,33

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.01.1 Revisione regolamentazione in materia di reclutamento (Fase 2)	Settore Risorse Umane		01/01/2023													Nuova regolamentazione approvata
			31/12/2026													
2.13.01.2 Progettazione formazione in collaborazione con altri Enti/soggetti privati	Settore Risorse Umane		01/01/2023													Percorsi formativi attivati
			31/12/2026													
2.13.01.3 Definizione di percorsi di promozione assunzioni presso le Università	Settore Risorse Umane	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/07/2023													Accordi di intesa con le Università
			30/06/2026													
2.13.01.4 Definizione strategia di employer branding	Settore Risorse Umane	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Strategia di employer branding definita
			31/12/2026													
2.13.01.7 Revisione regolamentazione in materia di tutela legale dei dipendenti	Settore Risorse Umane	Avvocatura Civica	01/01/2026													Regolamentazione in materia di tutela legale dei dipendenti approvata
			30/06/2026													
2.13.01.8 Adeguamento del Codice di comportamento interno alla luce delle modifiche intervenute con DPR n. 81/2023	Settore Risorse Umane	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Codice di comportamento approvato
			30/06/2026													
2.13.01.9 Definizione profili di ruolo e di competenza	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Profili definiti
			31/12/2026													
2.13.01.12 Promuovere la partecipazione dei dipendenti dei Settori interessati alle Comunità Tematiche della Regione Emilia-Romagna (Sistema COMTem)	Settore Risorse Umane	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													N. dipendenti iscritti nelle ComTEM
			31/12/2027													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
2.13.01.12 Progetto C.R.E.S.C.I.T.A. Coinvolgimento delle risorse umane per l'efficienza, lo sviluppo e la collaborazione integrata tra amministrazioni	Settore Sociale	Settore Risorse Umane	01/01/2026													Progettazione congiunta del set di micro-nudge per le riunioni		
			30/06/2026															
2.13.01.13 Diffusione nuovo codice di comportamento all'interno dell'Ente	Settore Risorse Umane	Segreteria Generale	01/07/2026													Azioni di promozione interna realizzate		
			30/09/2026															
2.13.01.14 Aggiornamento mappatura delle competenze	Settore Risorse Umane	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2027													Mappatura aggiornata		
			31/12/2027															
2.13.01.15 Garantire la parità di genere nel conferimento di incarichi dirigenziali e nei processi di reclutamento di nuove risorse e nell'avanzamento di carriera	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Principio di parità di trattamento e parità di opportunità tra uomini e donne inserito nei bandi avvisi		
			31/12/2028															
2.13.01.16 Attivazione percorsi formativi Area Manager gestionale per Dirigenti ed EQ	Settore Risorse Umane	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.17 Attivazione percorsi formativi Area Risorse umane e sviluppo organizzativo per Neoassunti e personale che svolge lavoro a distanza	Settore Risorse Umane		01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.18 Attivazione percorsi formativi Area Giuridico amministrativo generale per tutto il personale	Settore Risorse Umane	Settore Sport, Settore Sociale, Settore Edilizia	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.19 Attivazione percorsi formativi Area Economico finanziaria per Settore finanziario e SUAP	Settore Risorse Umane		01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.20 Attivazione percorsi formativi Area Informatico digitale per Personale selezionato	Settore Risorse Umane	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.21 Attivazione percorsi formativi Area Comunicazione per il Settore Relazioni esterne e Archivi	Settore Risorse Umane	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.22 Attivazione percorsi formativi Area Sicurezza urbana per la Polizia Locale	Settore Risorse Umane	Corpo di Polizia Locale	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.23 Attivazione percorsi formativi Area Welfare per il Settore Sociale	Settore Risorse Umane	Settore Sociale	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.24 Attivazione percorsi formativi Area Educazione per i Servizi Educativi	Settore Risorse Umane	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026															Numero corsi di formazione da effettuare
			31/12/2026															
2.13.01.25 Emanazione Circolare per il monitoraggio delle azioni formative di tutti i dipendenti	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Circolare emanata		
			31/03/2026															
2.13.01.26 Attivazione modalità digitale per il monitoraggio delle azioni formative da parte di tutti i dipendent	Settore Risorse Umane	It.city S.p.a.	01/04/2026													Piattaforma attivata		
			30/06/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
media numero ore di formazione per dipendente (media Ente)	ore	30	35	40	50
strategia di employer branding definita	%	100%			50

Obiettivo operativo 2.13.02 Benessere del personale

Descrizione

Sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti, sviluppare una efficace comunicazione interna, funzionale all'integrazione dei processi, alla diffusione delle informazioni e al coinvolgimento / motivazione dei dipendenti, attivare nuove modalità spazio-temporali della prestazione lavorativa (lavoro agile e lavoro da remoto): riorganizzazione degli spazi di lavoro e co-working, sostenibilità ed efficientamento energetico sedi comunali, riduzione degli spostamenti casa-lavoro, conciliazione vita-lavoro e aumento benessere organizzativo, sviluppo di azioni coordinate di welfare aziendale. Diffondere e consolidare la modalità di lavoro per obiettivi: competenze manageriali, misurabilità dei risultati, aumento performance organizzativa, sviluppo di competenze e produttività

Struttura responsabile

Settore Risorse Umane

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Risorse Umane, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

TEP S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.02.3 Sviluppo del lavoro a distanza secondo le linee del nuovo CCNL e del POLA	Settore Risorse Umane		30/06/2023																	Nuova regolamentazione e sviluppo progressivo del lavoro a distanza
			31/12/2026																	
2.13.02.4 Formazione all'esercizio di funzioni manageriali: programmazione, rilevazione di impatto, creazione di valore pubblico, project management	Settore Risorse Umane		01/01/2023																	Percorsi formativi attivati
			31/12/2026																	
2.13.02.5 Welfare Aziendale: Ampliamento del welfare aziendale – nuove opportunità offerte da art. 82 CCNL 2019/2021	Settore Risorse Umane		01/01/2026																	Offerta aumentata
			31/12/2026																	
2.13.02.6 Digitalizzazione istanze/comunicazioni del personale dipendente	Settore Risorse Umane	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Digitalizzazione istanze/ comunicazioni del personale dipendente				
			31/12/2027																	
2.13.02.8 Benessere organizzativo e gestione dei conflitti: Consiglieria di fiducia	Settore Risorse Umane		01/01/2026																	Nomina della Consiglieria di Fiducia
			31/12/2026																	
2.13.02.9 Programmazione mensile visite guidate culturali per i dipendenti	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2026													Programma mensile iniziative				
			31/12/2027																	
2.13.02.10 Benessere lavorativo e contrasto allo stress lavoro correlato: Promozione e conoscenza tra i dipendenti dell'attività del Comitato Unico di Garanzia	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Risorse Umane	01/01/2026																	Azioni di comunicazione intraprese
			31/12/2026																	
2.13.02.11 Convenzione per il Welfare Aziendale per abbonamenti scontati TEP per i dipendenti del Comune	Tep S.p.a.	Settore Risorse Umane, Settore Mobilità e Trasporti	01/01/2026													Scontistica attivata				
			31/12/2028																	
2.13.02.12 Pubblicazione avviso per convenzionamento attività e pubblici esercizi con focus su ristorazione, commercio, sport, salute ecc..	Settore Risorse Umane		01/01/2026															Avviso pubblicato		
			30/06/2026																	
2.13.02.13 Analisi di fattività per attivare postazioni di smart working in sedi distaccate del Comune (Archivi, Biblioteche, Poli)	Settore Risorse Umane	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2026																	Analisi realizzata
			30/09/2026																	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.02.14 Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la rete territoriale dei Comitati Unici di Garanzia	Settore Risorse Umane	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Protocollo sottoscritto
			31/12/2026																	
2.13.02.15 Approvazione regolamento carriera alias	Settore Risorse Umane	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Regolamento approvato
			31/12/2026																	
2.13.02.16 Promozione e sensibilizzazione dell'iniziativa "Hai tempo? Prestiamoci, Sperimentiamoci, Muoviamoci"	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Azioni di promozione interna attuate				
			31/12/2028																	
2.13.02.17 Promuovere percorsi formativi per il personale del CUG	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Formazione svolta				
			31/12/2028																	
2.13.02.18 Promuovere la partecipazione del personale a iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere (25 novembre)	Settore Risorse Umane	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													iniziativa promossa				
			25/11/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
periodicità informazioni diffuse a tutti i dipendenti attraverso diversi strumenti (uscite/anno)	numero	24	24	24	33,33
percentuale dipendenti formati su competenze digitali su syllabus	%	75%	80%		33,33
percentuale di Dirigenti e Responsabili di Struttura Operativa a cui è stata erogata formazione su competenze manageriali	%	100%			33,33

Ridurre consumi energetici a seguito di investimenti e misure di contenimento stagionali nella gestione strutture

Settore Transizione Ecologica

Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Manutenzioni e Facility
Management,
Settore Patrimonio,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino

Alessandro Angella

Parma Infrastrutture S.p.A. ,
Centro Agroalimentare e Logistica
S.r.l. cons.,
ASP Parma,
It.City S.p.A.,
S.M.T.P. ,
Infomobility S.p.A.,
ParmalInfanzia S.p.A.,
Ade S.p.A.,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Formafuturo S.cons.r.l.,
TEP S.p.A.

100



7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.03.1 Aggiornamento annuale del piano consumi	Settore Transizione Ecologica		01/08/2023													Proposta di aggiornamento del piano approvata annualmente in Giunta Comunale
			31/12/2028													
2.13.03.2 Monitoraggio azioni del piano di contenimento consumi	Settore Transizione Ecologica	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio	01/01/2023													2% (nel 2024) 5% (nel 2025) 10% (nel 2026) risparmio conseguito partendo dai consumi storici consolidati dal 2022
			31/12/2027													
2.13.03.3 Affidamento edifici mappati nel 2023 ad operatore economico per realizzazione interventi di efficientamento	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2027													Avvio gara
			31/12/2027													
2.13.03.4 Monitoraggio dei consumi attraverso un software per una verifica dei dati più analitica	Settore Transizione Ecologica		01/01/2026													Report
			31/12/2026													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.03.5 Ridurre consumi energetici SMTP a seguito di investimenti e misure di contenimento stagionali nella gestione strutture	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Consumi ridotti				
			31/12/2028																	
2.13.03.6 Monitoraggio utenze di CAL per contenimento consumi	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Monitoraggio attuato				
			31/12/2028																	
2.13.03.7 Illuminazione del parcheggio in struttura DUS di Infomobility: installazione di corpi illuminanti a led in sostituzione degli attuali a neon.	Infomobility S.p.a.	Settore Transizione Ecologica	01/01/2028												Led installati					
			31/01/2028																	
2.13.03.8 Monitoraggio periodico consumi servizi alberghieri di ASP Parma	Asp Parma	Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Monitoraggio trasmesso al Settore Transizione Ecologica				
			31/12/2028																	
2.13.03.9 Avvio delle procedure di Energy Performance Contract sugli edifici	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026																	
			31/12/2026																	
2.13.03.10 Riduzione consumi energetici di ADE SpA a seguito di investimenti e/o misure di contenimento stagionali nella gestione strutture	Ade S.p.a.	Settore Transizione Ecologica, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Consumi ridotti				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avvio delle procedure di Energy Performance Contract sugli edifici (Parma Infrastrutture)	si/no	No	Sì		33,33
completamento Energy Performance Contract per la riqualificazione rete illuminazione pubblica	si/no	Sì			33,33
risparmio in % conseguito partendo dai consumi storici consolidati del 2022	%	10%	10%		33,33

Obiettivo operativo 2.13.04 Business intelligence per le politiche locali

Descrizione

Rafforzare l'attività relativa alla statistica come strumento di «data science» per trasformare i dati in decisioni e orientare gli amministratori, promuovendo la cultura statistica nell'organizzazione e nell'intera collettività, realizzando un progetto di “Business Intelligence per le politiche locali”, finalizzato a migliorare la qualità e la disponibilità dell'informazione statistica sul territorio

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.04.5 Pubblicazione sulla intranet e messa a disposizione della dashboard di monitoraggio dati	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Dashboard pubblicata su intranet
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Pubblicazione sulla intranet e messa a disposizione della dashboard di monitoraggio dati	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.13.05 Reingegnerizzazione dei processi

Descrizione

Reingegnerizzare i processi di lavoro, per una successiva / parallela digitalizzazione. Ripensare e modificare i flussi di lavoro della Pubblica Amministrazione, per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi e ridurre i costi a partire da un’attenta analisi dei processi in essere, delle risorse e della produttività

Struttura responsabile

Direzione Generale

Strutture coinvolte

Direzione Generale,
Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Segreteria Generale,
Settore Risorse Umane,
Parma Infrastrutture S.p.a.,
Settore Finanziario,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Patrimonio,
Corpo di Polizia Locale,
It.city S.p.a.

Responsabile

Giuseppina Cruso

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
ASP Parma

Peso

98

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.05.01 Reingegnerizzazione processo relativo a gestione del bisogno sociale	Settore Sociale	Direzione Generale, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Integrazione progressiva gestionale con Soggetti gestori esterni				
			31/12/2027																	
2.13.05.2 Reingegnerizzazione processo relativo a fascicolo digitale unico del personale: applicazione a nuovi assunti	Settore Risorse Umane	Direzione Generale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Digitalizzazione fascicolo del personale: applicazione ai nuovi assunti
			31/12/2026																	
2.13.05.3 Reingegnerizzazione processo relativo a fascicolo digitale unico del personale: applicazione a tutto il personale	Settore Risorse Umane	Direzione Generale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/09/2026													Digitalizzazione fascicolo del personale: applicazione ai fascicoli individuali di tutto il personale dell'Ente				
			31/12/2027																	
2.13.05.4 Reingegnerizzazione processo relativo ad accesso agli atti: ottimizzazione flusso attraverso strumenti già in dotazione e creazione nuovi strumenti online	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Segreteria Generale, Direzione Generale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026															Avvio nuovo servizio online per ricezione istanze e smistamento da parte dell'URP per le categorie definite, con percentuale di utilizzo pari almeno all'80%		
			30/06/2026																	
2.13.05.6 Reingegnerizzazione processo relativo a concessione impianti sportivi	Settore Sport	Segreteria Generale, Direzione Generale, Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Processo relativo a concessione impianti sportivi digitalizzato
			31/12/2026																	
2.13.05.8 Reingegnerizzazione processo relativo a gestione del patrimonio edilizio comunale	Settore Patrimonio	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Processo relativo a gestione del patrimonio edilizio comunale (fascicolo del fabbricato) digitalizzato
			31/12/2026																	
2.13.05.9 Reingegnerizzazione processo relativo a gestione layout uffici comunali	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026																	Processo relativo a gestione layout uffici comunali digitalizzato
			31/12/2026																	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.05.11 Reingegnerizzazione processo relativo a servizi e rapporti con Parma Infrastrutture	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Segreteria Generale, Direzione Generale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026																	Proposta di nuovo modello operativo
			31/12/2026																	
2.13.05.12 Reingegnerizzazione processo relativo ad abusi ambientali	Settore Transizione Ecologica	Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/07/2025																	Processo relativo ad abusi ambientali digitalizzato
			31/12/2026																	
2.13.05.13 Reingegnerizzazione processo relativo ad autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Settore Risorse Umane	Direzione Generale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2024															Digitalizzazione autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente		
			30/06/2026																	
2.13.05.15 Opere Pubbliche : Introduzione nuova modalità di gestione digitale delle opere pubbliche	Settore Opere Pubbliche	Direzione Generale, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/11/2025																	Attivazione procedura di gestione degli investimenti
			31/12/2027																	
2.13.05.19 Reingegnerizzazione processo relativo ad abusi commerciali	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Direzione Generale	01/07/2025																	Processo relativo ad abusi commerciali ottimizzato
			31/12/2026																	
2.13.05.20 Definizione del progetto di reingegnerizzazione: ambiti, requisiti, obiettivi e scadenza del progetto	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, It.city S.p.a.	01/01/2026															Progetto definito		
			31/03/2026																	
2.13.05.21 Consegna documento di progettazione e implementazione dei flussi operativi già condivisi e immediatamente operativi (secondo la tempistica di progetto)	It.city S.p.a.		01/01/2026																	Documento di progetto
			30/09/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
processi reingegnerizzati secondo la pianificazione definita nel PIAO	%	100%	100%		100

Obiettivo operativo 2.13.07 Reingegnerizzazione dei processi di entrata

Descrizione

Reingegnerizzare i processi di lavoro, al fine di ottimizzare i flussi gestionali e la gestione delle risorse di entrata

Struttura responsabile

Settore Finanziario

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, It.city S.p.a., Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Paola Azzoni

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.07.1 Introduzione nuova modalità riconciliazione di alcune tipologie di entrate da individuare per consentire il regolarizzo/accertamento automatico	Settore Finanziario	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026																	Attivazione procedura
			31/12/2026																	
2.13.07.2 Definizione del progetto di reingegnerizzazione: ambiti, requisiti, obiettivi e scadenza del progetto	Settore Finanziario	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026												Progetto definito					
			31/03/2026																	
2.13.07.3 Consegna documento di progettazione e implementazione dei flussi operativi già condivisi e immediatamente operativi (secondo la tempistica di progetto)	It.city S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Documento di progetto
			30/09/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
processo reingegnerizzato	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.13.08 Attivazione servizi di facility management per servizi manutentivi

Descrizione

Rispondere con tempestività ad attività manutentive varie conseguenti a segnalazioni

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Strutture coinvolte

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.08.1 Esecuzione e rendicontazione interventi	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2026													Interventi eseguiti
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero interventi eseguiti	numero	35	35	35	100

La SUA è una struttura specializzata negli acquisti di lavori, servizi e forniture che, oltre a sgravare ciascun settore dall'incombenza dell'esperimento della procedure e garantire la standardizzazione rendendo maggiormente fruibile la documentazione, è garanzia del rispetto della normativa in materia di appalti e dell'applicazione dei principi fondamentali in materia. L'obiettivo dell'accentramento delle procedure di appalto di lavori, beni e servizi non coinvolge soltanto tutti i settori del Comune di Parma ma anche potenzialmente le Società Partecipate tenute al rispetto del Codice dei contratti pubblici. L'accentramento avviato nel 2023 coincide con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti che obbliga a rivedere completamente tutta la documentazione necessaria per l'esperimento delle procedure di gare e con l'obbligo di esperire le procedure collegate ai finanziamenti PNRR e PNC. La specializzazione sarà pertanto fondamentale nell'affrontare queste attività

Settore Stazione Unica Appaltante

Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Settore Finanziario,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
It.city S.p.a.,
Segreteria Generale,
Settore Risorse Umane

Donata Usai

Infomobility S.p.A.,
It.City S.p.A.,
S.M.T.P. ,
Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso
100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.09.4 Redazione Piano Triennale degli acquisti (beni e servizi) di FTR, formazione ed espletamento gare attraverso la SUA del Comune di Parma	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026												Programmazione e gare attuate	
			31/12/2028													
2.13.09.5 Portale Piano triennale degli acquisti (già sviluppato nel 2025): definizione sviluppi evolutivi e migliorativi	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026												Sviluppo definito	
			31/03/2026													
2.13.09.6 Portale Piano triennale degli acquisti: avviamento, assistenza e implementazione sviluppi richiesti da parte di It.City	It.city S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026												Sviluppi implementati	
			30/09/2026													
2.13.09.7 Espletamento gare sopra soglia affidamento diretto di Infomobility attraverso la SUA del Comune di Parma - trasmissione capitolati nei tempi definiti dalla SUA	Infomobility S.p.a.	Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026												Documentazione di gara trasmessi nei tempi	
			31/12/2028													
2.13.09.8 Elaborazione nuova circolare sulla forma dei contratti (anche con focus su inserimento nei contratti in qualunque forma redatti dell'art. sul whistleblowing)	Settore Stazione Unica Appaltante		01/01/2026												Circolare inviata a tutti i Settori	
			31/12/2026													
2.13.09.9 Elaborazione nuova circolare sulla formazione delle commissioni	Settore Stazione Unica Appaltante	Segreteria Generale	01/01/2026												Circolare inviata a tutti i Settori	
			30/09/2026													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.09.10 PNA 5.2.1 Formazione per il consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali con focus su utilizzo del fascicolo elettronico dell'operatore economico e utilizzo PAD nel monitoraggio della fase esecutiva	Settore Stazione Unica Appaltante	Segreteria Generale, Settore Risorse Umane	01/01/2026 31/12/2028													Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori)
2.13.09.11 Predisposizione modello tipo di determina per affidamento diretto e modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma semplificata da utilizzare per gli affidamenti inferiori a € 40.000,00	Settore Stazione Unica Appaltante	Segreteria Generale	01/01/2026 31/12/2026													Modelli definiti
2.13.09.12 Portale Piano triennale degli acquisti: Definizione manuale per la raccolta schede programmazione gare (esterna e interna) attraverso apposito software a regime da qualche mese	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026 30/09/2026													Manuale definito
2.13.09.13 Predisposizione/approvazione linee guida per il PPP	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2027 31/12/2027													Linee guida predisposte/approva te
2.13.09.14 Definizione manuale operativo/checklist appalti per uniformità di processo dei Settori	Settore Stazione Unica Appaltante		01/01/2028 31/12/2028													Manual/Checklist definito
2.13.09.15 Elaborazione di modelli operativi, normativamente aggiornate post correttivo d.lgs 36/2023, rivolte ai Settori dell'Ente, contenenti gli elementi essenziali del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, sia in ambito servizi con riferimento al Progetto di gara, sia in ambito lavori. Predisposizione di un modello di guida per la redazione della determina contrarre che tenga conto degli elementi essenziali dell'atto, delle differenze tra procedura (sopra/ sotto soglia comunitaria), delle diverse tipologie (procedura aperta/negoziata/altro), nonché delle piattaforme e-procurement utilizzate (Mepa/Sater).	Settore Stazione Unica Appaltante		01/01/2026 30/06/2027													Predisposizione dei modelli operativi e del modello di decisione a contrarre destinati ai Settori.
2.13.09.16 Implementazione dell'attività di controllo sulle società in house (come da Deliberazione Corte dei Conti – Campania n. 98/2025) , nell'ottica dell'allineamento di queste ultime sul piano della verifica del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 del D.Lgs 36/2023, finalizzati alla stipula. Ai fini della massimizzazione del livello di controllo verrà applicata l'implementazione altresì a tutte le società partecipate del gruppo Comune di Parma.	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026 31/12/2026													Implementazione dei controlli

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Analisi di fattibilità per l'introduzione di sistemi di Intelligenza Artificiale per Affidamenti, Contratti e Controlli	si/no	Sì			25
digitalizzazione processo programmazione acquisti beni e servizi: [n. CUI acquisiti digitalmente / n. CUI inseriti in programma]	%	100%			25
stato di attuazione SUA: [n. gare esperite direttamente / n. gare previste in programmazione acquisti beni e servizi ed esperite]	%	100%			25
stipula convenzioni [n. convenzioni stipulate / n. convenzioni richieste]	%	100%			25

Obiettivo operativo 2.13.10 "Carta Unica dei Servizi" come strumento di semplificazione, trasparenza e qualità nell'erogazione dei servizi

Definizione condivisa di standard di qualità minimi da garantire, per i principali servizi erogati dal Comune (Carta Unica dei Servizi) e rilevazione del livello di qualità effettiva e della qualità percepita dai cittadini

Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili

Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Direzione Generale,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Parmainfanzia S.p.a.,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Sport,
Settore Sociale,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility
Management,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino,
Settore Edilizia,
Settore Patrimonio,
Avvocatura Civica,
Settore Risorse Umane,
Settore Finanziario,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Segreteria Generale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Stazione Unica Appaltante

Roberto Barani

ParmalInfanzia S.p.A.

100

**Missioni
PNRR**

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.10.1 Verifica e aggiornamento periodico degli standard minimi definiti	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/09/2023													Verifica almeno annuale
			31/12/2028													
2.13.10.2 Coordinamento Realizzazione indagini di customer satisfaction in modo sistematico per Servizi individuati nella "Carta Unica"	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Direzione Generale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/09/2023													Indagini periodiche realizzate
			31/12/2028													
2.13.10.4 Customer per Impianti Sportivi	Settore Sport	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Customer per Impianti Sportivi somministrata
			31/12/2028													
2.13.10.5 Customer per Politiche Abitative	Settore Politiche Abitative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Customer per Politiche Abitative somministrata
			31/12/2028													
2.13.10.6 Customer su Informastranieri	Settore Sociale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/11/2025													Customer su Informastranieri somministrata
			31/12/2028													
2.13.10.7 Customer su Informagiovani	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Customer su Informagiovani somministrata
			28/02/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
2.13.10.8 Customer Sistema bibliotecario	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Customer Sistema bibliotecario somministrata		
			28/02/2028															
2.13.10.9 Customer Punto Unico di Accesso	Settore Sociale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/02/2026															Customer Punto Unico di Accesso somministrata
			30/04/2026															
2.13.10.10 Customer Musei Civici	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/04/2025													Customer Musei Civici somministrata		
			31/10/2028															
2.13.10.11 Customer Servizi Educativi Nidi e Scuole dell'Infanzia	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Parmainfanzia S.p.a.	01/05/2025												Customer Servizi Educativi Nidi e Scuole dell'Infanzia somministrata			
			30/06/2028															
2.13.10.12 Customer Servizi Educativi Progetti nelle Scuole del primo ciclo	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/04/2025													Customer Servizi Educativi Progetti nelle Scuole del primo ciclo somministrata		
			31/10/2028															
2.13.10.13 Customer Servizi Educativi Ristorazione Scolastica	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/04/2025													Customer Servizi Educativi Ristorazione Scolastica somministrata		
			31/10/2028															
2.13.10.14 Report tempestivi sulle customer realizzate e report annuale complessivo finale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													100% report realizzati per ogni Customer attivata		
			31/12/2028															
2.13.10.15 Customer mostre	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Numero minimo di mostre con customer somministrata		
			31/12/2028															
2.13.10.16 Customer su servizio Comuni-chiamo	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Customer somministrata		
			31/12/2028															
2.13.10.17 Customer per un servizio della Polizia Locale	Corpo di Polizia Locale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Servizio individuato e indagine somministrata		
			31/12/2028															
2.13.10.18 Customer sulla Stazione Unica Appaltante rivolta a Settori committenti ed Enti e Società partecipate convenzionate	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Customer somministrata		
			31/12/2026															
2.13.10.19 Customer sul servizio di help desk di It.City	It.city S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Qualità Help Desk – customer satisfaction		
			31/12/2028															
2.13.10.20 Completamento popolazione servizi implementati nella carta Unica online	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/01/2026													Carta Unica dei Servizi: aggiornamento numero servizi implementati nella carta online		
			31/12/2026															
2.13.10.21 Customer Teatro Regio al termine degli spettacoli e via newsletter	Fondazione Teatro Regio	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Indice di gradimento del pubblico		
			31/12/2028															
2.13.10.22 Indagine qualità percepita 2025 servizio di TPL	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Indagine attivata		
			31/12/2026															
2.13.10.23 Aggiornamento e ridefinizione Carta dei Servizi di Infomobility	Infomobility S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Carta digitale pubblicata sul sito della Società		
			30/04/2026															
2.13.10.24 Customer Archivio edilizio e Archivio Storico	Settore Relazioni Esterne e Archivi	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Customer somministrata		
			31/12/2028															

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.10.25 Customer su Servizi del Settore Sociale - aumento rilevazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Numero servizi su cui viene somministrata l'indagine				
			31/12/2028																	
2.13.10.26 Analisi e definizione nuove indagini di customer satisfaction da attivare entro l'anno per i Settori che ancora non effettuano rilevazioni, anche interne (Edilizia, Finanziario, Opere Pubbliche, Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Transizione Ecologica, Transizione Digitale, Patrimonio, Manutenzioni e Facility Management, Risorse Umane, Avvocatura Civica, Entrate e Tributi)	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Avvocatura Civica, Settore Risorse Umane, Settore Finanziario, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/01/2026																	Nuove indagini di customer definite
			31/12/2026																	
2.13.10.27 Customer servizi di ASP	Asp Parma	Settore Sociale	01/01/2026																	Incremento del numero dei questionari raccolti, rispetto all'anno precedente, e maggioranza di questionari con esito "molto o abbastanza" soddisfatto
			31/12/2026																	
2.13.10.28 Customer servizi di Infomobility	Infomobility S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Soddisfazione del servizio di carsharing (ALLWAYS) - % utenti con voto > 6 su 10 (su app) Valori 1-10 –				
			31/12/2028																	
2.13.10.29 Customer per la rilevazione della soddisfazione degli utenti di Forma Futuro	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Questionari valore sintetico minimo				
			31/12/2028																	
2.13.10.30 Individuazione strategie per incentivare la compilazione della customer satisfaction per Parmainfanzia	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Strategia condivisa e formalizzata
			31/12/2026																	
2.13.10.31 Customer servizi di ADE SpA	Asp Parma	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Customer somministrata				
			31/12/2028																	
2.13.10.32 Completamento popolamento Carta Unica dei Servizi in modalità digitale sul portale dell'Ente	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026																	Carta Unica dei Servizi: aggiornamento numero servizi implementati nella carta
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Carta Unica dei Servizi: aggiornamento numero servizi implementati nella carta	%	100%			50
customer realizzate secondo programma definito nel PIAO	si/no	Sì	Sì	Sì	50

Obiettivo operativo 2.13.11 Semplificazione dei procedimenti relativi ai servizi al cittadino

Descrizione

Semplificazione dei procedimenti relativi ai servizi al cittadino attraverso la digitalizzazione e la predisposizione di piattaforme online

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Debora Saccani

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.11.1 Messa in produzione di almeno un ulteriore servizio online all'anno relativo ai Servizi Demografici	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/09/2023													messa in produzione di almeno 1 servizio on line e/o servizio di facilitazione digitale
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
nuovi servizi on line relativi ai servizi demografici	numero	1	1	1	100

Obiettivo operativo 2.13.12 Presidio LEPS dei servizi sociali

Descrizione

Utilizzare l'applicativo in uso al Settore in ottica dei LEPS e dei debiti informativi nazionali e regionali

Struttura responsabile

Settore Sociale

Strutture coinvolte

Responsabile

Benedetta Squarcia

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore
Pubblico

VIG

Agenda
ONU

Missioni
PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.12.1 Presa in carico digitale per tutti gli utenti	Settore Sociale		01/01/2026													Percentuale anagrafica dei soggetti presi in carico digitalizza
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Percentuale anagrafica dei seoggetti presi in carico digitalizzata	%	100%	100%	100%	100

Monitoraggio flussi di cassa al fine di garantire la tempestività dei pagamenti

Settore Finanziario

Segreteria Generale,
Avvocatura Civica,
Direzione Generale,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility
Management,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino,
Settore Patrimonio,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Risorse Umane,
Settore Finanziario,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Edilizia

Paola Azzoni

It.City S.p.A.

100



16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE



PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.13.1 Determinazione trimestrale flussi di cassa	Settore Finanziario	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026																	rendiconto 2025 accrual
			31/12/2026																	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.13.2 Attivazione della procedura di imputazione dei flussi di cassa sul Sistema informativo finanziario	It.city S.p.a.	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026																	Procedura attivata
			31/12/2026																	
2.13.13.3 Definizione del progetto di nuova procedura di imputazione dei flussi di cassa sul Sistema informativo finanziario: requisiti, obiettivi e scadenza del progetto	It.city S.p.a.	Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Patrimonio	01/01/2026															Procedura definita		
			31/03/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
determinazione trimestrale flussi di cassa	si/no	Sì			50
verifica trimestrale flussi di cassa	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 2.13.15 Miglioramento della gestione dei beni comunali inventariati

Descrizione

Definire le modalità organizzative e procedurali per il controllo di tutto il ciclo di vita dei beni mobili, dall'acquisto alla dismissione con il coinvolgimento dei referenti di tutti i settori comunali per l'aggiornamento della banca dati e la costituzione di un gruppo di lavoro

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.15.1 Avvio nuove modalità gestione beni inventariati comprese le attività volte al riuso e al riciclo	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2025																	Nuove modalità di gestione avviate
			31/12/2026																	
2.13.05.2 Predisposizione catalogo e gestione delle manifestazioni di interesse	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2026																	Catalogo creato
			30/06/2026																	
2.13.15.3 Avvio della procedura di cessione o vendita	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/07/2026													% di beni venduti o avviati al riciclo rispetto a quelli presenti nel catalogo				
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% di beni venduti o avviati al riciclo rispetto a quelli presenti nel catalogo	%	10%	20%		33,33
% aumento beni dismessi avviati al riciclo	%	20%			33,33
% riduzione acquisti di arredi in seguito a riuso di quelli esistenti	%	10%			33,33

Obiettivo operativo 2.13.16 Semplificazione dei processi dell'Ufficio elettorale

Descrizione

Semplificazione e digitalizzazione dei processi relativi alle attività di segreteria della Commissione elettorale Circondariale

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

75

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
5.01.17.2 Dematerializzazione notifiche nomine componenti dei seggi	Settore Sport	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026															Procedura dematerializzata
			31/05/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
integrazione procedure straordinarie (consultazioni elettorali)	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.13.17 Attività amministrativa e legale strumentale alla difesa in giudizio della Città

Descrizione

Implementazione della difesa legale mediante avvocati interni, sia attiva che passiva, a tutela del Comune nei giudizi amministrativi e civili

Struttura responsabile

Avvocatura Civica

Strutture coinvolte

Responsabile

Marco Cassi

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore
Pubblico

VIG

Agenda
ONU

Missioni
PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.17.1 Acquisizione della documentazione per la materiale redazione degli atti	Avvocatura Civica		01/01/2024													Documentazione acquisita				
			31/12/2027																	
2.13.17.2 Predisposizione di fascicoli	Avvocatura Civica		01/01/2024													Fascicoli predisposti				
			31/12/2027																	
2.13.17.3 Tenuta del calendario dei termini processuali e costante aggiornamento degli applicativi e dei database di riferimento del Settore	Avvocatura Civica		01/01/2024													Calendario termini processuali e database aggiornati				
			31/12/2027																	
2.13.17.4 Attività volta al recupero dei crediti di pertinenza del Settore (recupero spese, accertamenti esecutivi, etc.)	Avvocatura Civica		01/01/2025													Recupero crediti				
			31/12/2027																	
2.13.17.5 Predisposizione memorie	Avvocatura Civica		01/01/2024													Memorie predisposte nei termini				
			31/12/2027																	
2.13.17.6 Utilizzazione del nuovo applicativo legale (Teleforum)	Avvocatura Civica		01/01/2024																	Messa in regime
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
rispetto della programmazione dell'attività del settore	si/no	Sì	Sì	Sì	33,33
incremento recupero crediti	si/no	Sì	Sì	Sì	33,33
numero cause affidati ai legali interni / numero cause complessive risultanti dai fascicoli legali nell'anno di riferimento * 100	%	65%	68%	68%	33,33

Descrizione

Sviluppare il monitoraggio e la supervisione dell'implementazione dell'insieme degli interventi finanziati dal PNRR in un'ottica di coordinamento dei vari settori titolari dei progetti finanziati e dei settori interessati da attività funzionali all'implementazione degli stessi

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Risorse Umane, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.18.1 Coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati da Fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Risorse Umane, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2023													100% delle milestone raggiunte
			31/12/2026													
2.13.18.2 Aggiornamento dell'Argomento del portale istituzionale dell'Ente dedicato al PNRR	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2023													Notizie e aggiornamenti pubblicati
			31/12/2026													
2.13.18.3 Chiusura pagamenti e collaudo	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			31/03/2026													
2.13.18.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Finanziario	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													
2.13.18.6 Caricamento richieste di rendicontazione progetti su REGIS	Settore Finanziario	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Rendicontazioni caricate
			31/07/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
milestone raggiunte	%	100%			100

Obiettivo operativo 2.13.21 Attuazione e monitoraggio Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO

Attuazione e monitoraggio Sottosezione "Rischi
corruttivi e trasparenza" del PIAO

Segreteria Generale

Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
It.city S.p.a.,
Settore Sociale,
Direzione Generale,
Settore Risorse Umane,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Segreteria Generale,
Settore Finanziario,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Avvocatura Civica,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Sport,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino

Giuseppina Cruso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

**Missioni
PNRR**

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.1 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Segreteria Generale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.2 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Avvocatura Civica		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.3 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.4 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Risorse Umane		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.5 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.6 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Finanziario		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.7 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Patrimonio		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.8 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Mobilita' e Trasporti		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.9 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.10 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.11 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.12 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sport		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.13 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sociale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.14 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.15 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.16 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Politiche Abitative		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.17 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Opere Pubbliche		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.18 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.19 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.20 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.21 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.22 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Edilizia		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.23 Attuazione per le parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Segreteria Generale		01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2028													
2.13.21.24 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Avvocatura Civica		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.25 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Corpo di Polizia Locale		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.26 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Risorse Umane		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.27 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.28 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Finanziario		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.29 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Patrimonio		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.30 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Mobilità e Trasporti		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.31 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.32 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Transizione Ecologica		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.33 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.34 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sport		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.35 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Sociale		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.36 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.37 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.38 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Politiche Abitative		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.39 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Opere Pubbliche		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.40 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.41 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.42 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.43 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.44 Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione così come individuati nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Settore Edilizia		01/01/2023													Pubblicazioni effettuate
			31/12/2028													
2.13.21.45 PNA 1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione “Amministrazione Trasparente” attraverso l'applicativo di web crawling (TrasparenzaAI) - Individuazione difformità della sezione “Amministrazione Trasparente”	Segreteria Generale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026													Pubblicazione esito verifica (Si/No)
			31/12/2026													
2.13.21.46 PNA 1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti “Amministrazione Trasparente” anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di “accessibilità” per persone con disabilità visive, motorie o cognitive - Allineamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le raccomandazioni/ linee guida	Segreteria Generale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale, It.city S.p.a.	01/01/2026													Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione “Amministrazione Trasparente”
			31/12/2028													
2.13.21.47 PNA 1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da Anac per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti “spese e pagamenti dell’amministrazione”, “organizzazione”, “controlli e rilievi sull'amministrazione” (artt. 4 bis, 13 e 31 del d.lgs. n.33/2013 - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC	Segreteria Generale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026													Attestazione positiva da parte OIV
			31/12/2026													
2.13.21.48 PNA 3.2.1 Predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata di tutti i processi	Segreteria Generale	Direzione Generale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Mappatura unica e integrata
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.49 PNA 3.2.2 Realizzazione di forme di coordinamento tra RPCT e altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO	Direzione Generale	Segreteria Generale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026 31/12/2027													Predisposizione di misure di coordinamento
2.13.21.50 4.2.1 Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa - Revisione dei modelli interni di dichiarazione su ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità	Segreteria Generale		01/01/2027 31/12/2027													Modelli rivisti
2.13.21.51 PNA 6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle Linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione - Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni	Segreteria Generale	Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026 30/09/2026													% implementazione aggiornamento e allineamento
2.13.21.52 PNA 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing - Effettuazione di formazione per RPCT	Segreteria Generale	Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026 31/12/2028													sessioni formative
2.13.21.53 PNA 6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione - Realizzazione iniziative di sensibilizzazione per ogni annualità di riferimento e che coinvolgano tendenzialmente il 40%, 30%, 30% del personale	Segreteria Generale	Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026 31/12/2028													Iniziative con almeno la percentuale di personale individuata nell'obiettivo
2.13.21.54 Definizione atto e tempi per nomina RUP e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dello stesso, e modalità operative in caso di sostituzione del RUP	Segreteria Generale	Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026 30/11/2026													Circolare inviata a tutti i Settori
2.13.21.55 Antiriciclaggio: revisione e aggiornamento modello organizzativo del 2022	Segreteria Generale	Settore Risorse Umane, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/0226 30/04/2026													Modello organizzativo rivisto

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.56 Antiriciclaggio: formazione in collaborazione con Guardia di Finanza per dirigenti EQ e funzionari che operano in settori a rischio elevato	Segreteria Generale	Avvocatura Civica, Settore Risorse Umane, Settore Mobilità e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Stazione Unica Appaltante	01/05/2026													Formazione realizzata
			31/05/2026													
2.13.21.57 Approvazione del protocollo di legalità con i sindacati	Settore Stazione Unica Appaltante	Segreteria Generale	01/01/2026													Protocollo sottoscritto
			31/12/2026													
2.13.21.58 Attivazione processo partecipativo di consultazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Segreteria Generale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Processo attivato
			30/06/2026													
2.13.21.59 PNA - 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti	Segreteria Generale		01/01/2026													Controlli a campione sul 5% degli incarichi conferiti nell'annualità di riferimento
			31/12/2028													
2.13.21.60 PNA - 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2026													Controlli a campione sul 5% degli incarichi conferiti nell'annualità di riferimento
			31/12/2026													
2.13.21.61 PNA - 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti	Settore Risorse Umane		01/01/2026													Controlli a campione sul 5% degli incarichi conferiti nell'annualità di riferimento
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
parti di competenza della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO attuate	%	100%	100%	100%	50
pubblicazioni di competenza effettuate	%	100%	100%	100%	50

Obiettivo operativo 2.13.22 Attività volte alla diminuzione del contenzioso

Descrizione

Attività volte alla diminuzione del contenzioso

Struttura responsabile

Avvocatura Civica

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Marco Cassi

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.21.45 Analisi quali/quantitativa del contenzioso finalizzata ad evidenziare ai settori possibili aspetti critici in un'ottica di riduzione del contenzioso stesso	Avvocatura Civica		01/01/2024													Analisi del contenzioso
			31/12/2027													
2.13.22.1 Attività di informazione e/o formazione volte alla diminuzione del contenzioso	Avvocatura Civica		01/01/2024													Attività di informazione e/o formazione realizzate
			31/12/2028													
2.13.22.2 Attività di consulenza e supporto giuridico-amministrativo	Avvocatura Civica	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/09/2024													Analisi normativa e giurisprudenziale, studi preliminari, redazione di pareri e di altri atti di consulenza e supporto ai Settori dell'Ente
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
diminuzione del contenzioso	%	100%	100%	100%	100

Obiettivo operativo 2.13.24 Miglioramento della gestione dei beni immobiliari comunali inventariati

Descrizione

Migliorare le informazioni sugli immobili, tramite l'aggiornamento catastale, quale archivio dei dati utili a generare statistiche di indicazione economica in senso ampio

Struttura responsabile

Settore Patrimonio

Strutture coinvolte

Responsabile

Costanza Barbieri

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.24.1 Esecuzione rilievi topografici; redazione della planimetria delle unità da accatastare; compilazione dei i modelli, mediante i programmi ministeriale DOCFA e PREGEO	Settore Patrimonio		01/01/2026													Presentazione documenti mediante i sistemi PREGEO E DOCFA
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero modelli presentati	numero	12	12		100

Descrizione

Partecipazione come ente sperimentatore al progetto Istat "Studio del disagio socio-economico delle famiglie residenti in ambito sub-comunale"

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

80

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.25.1 Strategie di diffusione e metadati di qualità	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/04/2024													Strategie di diffusione definite e metadati di qualità prodotti
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
strategie e metadati di qualità	numero	1			100

Obiettivo operativo 2.13.26 Miglioramento della sicurezza degli edifici comunali

Descrizione

Miglioramento della sicurezza degli edifici comunali aperti al pubblico attraverso il collegamento al servizio di vigilanza di pulsanti antirapina/antiaggressione

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Strutture coinvolte

Settore Manutenzioni e Facility Management,
Settore Patrimonio

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.26.1 Mappatura edifici comunali più vulnerabili	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2025																	Relazione con mappatura
			31/12/2026																	
2.13.26.2 Acquisto, installazione pulsanti e collegamento alla centrale operativa del servizio di vigilanza	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2025																	Report relativo alle operazioni di acquisto e installazione dei pulsanti
			31/12/2026																	
2.13.26.3 Collaborazione e condivisione procedura di pronto intervento negli edifici comunali aperti al pubblico collegati al servizio di vigilanza di pulsanti antirapina/antiaggression e	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio	01/01/2026																	procedura condivisa
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
% di pulsanti collegati rispetto agli edifici vulnerabili	%	50%			100

Descrizione

Monitoraggio e controllo dell'iter delle PD degli organi di governo e indirizzo e degli atti gestiti dall'Ufficio Albo Pretorio e Casa Comunale con elaborazione finale di statistiche per Settore

Struttura responsabile

Segreteria Generale

Strutture coinvolte

Responsabile

Giuseppina Cruso

Società partecipate coinvolte

Peso

80

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.27.1 Elaborazione report semestrali sugli atti amministrativi degli organi di governo	Segreteria Generale		01/01/2026													Report prodotti
			31/12/2028													
2.13.27.2 Elaborazione report semestrali sugli atti gestiti dall'Ufficio Albo Pretorio e Casa Comunale	Segreteria Generale		01/01/2026													Report prodotti
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
report su tempi degli atti gestiti dall'Ufficio Albo Pretorio e Casa Comunale	numero	2	2	2	50
report su tempi delle PD degli atti amministrativi degli organi di governo	numero	2	2	2	50

Obiettivo operativo 2.13.28 Semplificazione e trasparenza per procedure e dati Ufficio Toponomastica

Descrizione

Integrazione archivio intitolazioni a strutture comunali - uscita in OPEN DATA (SIT e Toponomastica) e revisione Regolamento per la denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Debora Saccani

Peso

85

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
2.13.28.1 Integrazione archivio intitolazioni a strutture comunali - uscita in OPEN DATA (SIT e Toponomastica)	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi AI Cittadino	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026															Uscita in OPEN DATA
			31/12/2026															
2.13.28.2 Revisione Regolamento per la denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi AI Cittadino		01/01/2026															Regolamento approvato
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Regolamento per la denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici	si/no	Sì			50
uscita in open data	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 2.13.29 Introduzione Contabilità ACCRUAL - 1^ fase

Descrizione

Introduzione nuova contabilità ACCRUAL - 1^ fase

Struttura responsabile

Settore Finanziario

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Paola Azzoni

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.29.1 Stesura sperimentale rendiconto 2025 accrual	Settore Finanziario	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio	01/06/2025													Rendiconto 2025 accrual
			30/06/2026													
2.13.29.2 Definizione del progetto di reingegnerizzazione: requisiti, obiettivi e scadenza del progetto, sia lato Patrimonio sia lato Contabilità	It.city S.p.a.	Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Patrimonio	01/01/2026													Progetto definito
			31/03/2026													
2.13.29.3 Introduzione procedura di aggiornamento valori patrimoniali a seguito di investimenti su patrimonio comunale	Settore Patrimonio	Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Procedurta formalizzata e condivisa con i Settori coinvolti
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
formazione rgs personale di settore	%	100%			33,33
verifica software	%	100%			33,33
verifica impatto /flussi interni	%	100%			33,33

Obiettivo operativo 2.13.34 Progettare per gestire

Descrizione

Definire delle linee guida da applicare nella progettazione e realizzazione o ristrutturazione di edifici pubblici, suddivisi per le diverse funzioni (uffici, scuole, biblioteche, ecc.), con la finalità di garantire la miglior performance in termini di sicurezza, controllo da remoto, costi manutentivi ed energetici, fruizione da parte dell'utenza e dei lavoratori. Le linee guida garantiranno attraverso un piano di adeguamento di lungo periodo (10 anni) una progressiva omogeneità strutturale ed impiantistica degli edifici comunali con l'applicazione delle migliori tecnologie.

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche, Settore Manutenzioni e Facility Management

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.34.1 Verifica delle principali criticità degli attuali edifici e sperimentazione di possibili soluzioni sui cantieri in corso	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/01/2026													Verifica effettuata
			31/03/2026													
2.13.34.2 Definizione linee guida e approvazione con Delibera di Giunta Comunale	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche	01/04/2026													Linee guida sottoposte all'approvazione della Giunta
			31/12/2026													
2.13.34.3 Monitoraggio applicazione delle linee guida, piano di adeguamento degli edifici e aggiornamento linee guida	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Opere Pubbliche	01/01/2027													Monitoraggio effettuato con reportistica semestrale
			31/12/2027													
2.13.34.4 Collaborazione alla definizione delle Linee guida	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2026													linee guida definita
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Approvazione linee guida con Delibera di Giunta Comunale	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.13.35 Ricognizione e acquisizione strade private aperte al pubblico transito

Descrizione

Ricognizione e acquisizione strade private aperte al pubblico transito

Struttura responsabile

Settore Patrimonio

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Responsabile

Costanza Barbieri

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

80

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.35.1 Ricognizione strade private aperte al pubblico transito	Settore Patrimonio		01/01/2026													Ricognizione effettuata
			31/12/2026													
2.13.35.2 Collaborazione alla ricognizione strade private aperte al pubblico transito	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Patrimonio	01/01/2026													Ricognizione effettuata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Mappatura effettuata	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 2.13.36 Introduzione Contabilità ACCRUAL 2^ fase

Descrizione

Proseguimento del percorso di adozione della contabilità economico-patrimoniale (accrual), con l'obiettivo di consolidare i processi già avviati e integrare la rilevazion

Struttura responsabile

Settore Finanziario

Strutture coinvolte

Settore Finanziario,
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale,
Segreteria Generale,
Avvocatura Civica,
Direzione Generale,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Sociale,
Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale,
Settore Relazioni Esterne e Archivi,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility Management,
Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino,
Settore Patrimonio,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Paola Azzoni

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.36.1 Riclassificare e valorizzare il patrimonio secondo i criteri degli ITAS	Settore Patrimonio	Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Patrimonio riclassificato e valorizzato secondo i criteri degli ITAS
			31/12/2027													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.36.2 Formazione per il personale contabile e amministrativo nei Settori	Settore Risorse Umane	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/07/2026													percentuale di personale contabile e amministrativo nei Settori formato
			31/12/2027													
2.13.36.3 Analisi su impatti organizzativi dell'introduzione della contabilità ACCRUAL	Settore Risorse Umane	Settore Finanziario, Settore Patrimonio	01/01/2027													Analisi effettuata
			30/06/2027													
2.13.36.4 Stesura rendiconto ACCRUAL 2026	Settore Finanziario	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Patrimonio	01/01/2027													Rendiconto ACCRUAL 2026 approvato
			30/04/2027													
2.13.36.5 Consegna documento di progettazione e implementazione dei flussi operativi già condivisi e immediatamente operativi (secondo la tempistica di progetto)	It.city S.p.a.	Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Patrimonio	01/01/2026													Documento di progetto
			30/06/2026													
2.13.36.6 Adozione contabilità analitica per centri di costo comune al Comune da parte di Parma Infrastrutture	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario	01/01/2026													Contabilità analitica comune adottata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Analisi su impatti organizzativi dell'introduzione della contabilità ACCRUAL	si/no		Sì	Sì	33,33
Patrimonio riclassificato e valorizzato secondo i criteri degli ITAS	si/no	Sì			33,33
Personale contabile e amministrativo nei Settori formato	%	100%			33,33

Obiettivo operativo 2.13.37 Aumento incassi di competenza

Descrizione
Aumento incassi di competenza per contributi e altre entrate

Aumento incassi di competenza per contributi e altre entrate

Struttura responsabile
Settore Finanziario

Settore Finanziario

Strutture coinvolte

Segreteria Generale,
Avvocatura Civica,
Direzione Generale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Risorse Umane,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Settore Mobilità e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunità e
Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Sociale,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility
Management,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino,
Settore Edilizia,
Settore Patrimonio,
Settore Stazione Unica Appaltante

Segreteria Generale,
Avvocatura Civica,
Direzione Generale,
Corpo di Polizia Locale,
Settore Risorse Umane,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili,
Settore Mobilita' e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Sport,
Settore Sociale,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Manutenzioni e Facility
Management,
Settore Cittadinanza Attiva e Servizi
Al Cittadino,
Settore Edilizia,
Settore Patrimonio,
Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile
Paola Azzoni

Paola Azzoni

Società partecipate coinvolte

Peso
100

100

Valore Pubblico



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.37.1 Monitoraggio e reportistica trimestrale su incassi di competenza per contributi e altre entrate	Settore Finanziario	Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Direzione Generale, Corpo di Polizia Locale, Settore Risorse Umane, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sport, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Edilizia, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													report di monitoraggio inviati ai Settori
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Aumento incassi di competenza per contributi e altre entrate	si/no	Sì	Sì		100

Descrizione

Sviluppare il monitoraggio e la supervisione dell'implementazione dell'insieme degli interventi finanziati dal ATUSS e Bandi Cariparma in un'ottica di coordinamento dei vari settori titolari dei progetti finanziati e dei settori interessati da attività funzionali all'implementazione degli stessi

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.38.1 Coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Supporto nella presentazione, attuazione e rendicontazione dei progetti ai Settori
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Supporto nella presentazione, attuazione e rendicontazione dei progetti ai Settori	si/no	Sì	Sì		100

Obiettivo operativo 2.13.39 Una Comunicazione efficace

Descrizione

Rafforzare il coordinamento fra la Comunicazione dell'Ente e tutti i settori, al fine di dare il giusto rilievo ai progetti più strategici. Contribuire a riavvicinare i cittadini e l'Istituzione, contribuendo a rendere tutta la cittadinanza sempre più consapevole delle attività quotidiane svolte dall'ente. Rendere la comunicazione sempre più capillare sul territorio al fine di informare la cittadinanza sulle progettualità più strategiche dell'ente e dei risultati raggiunti .Creare un coinvolgimento sempre maggiore della cittadinanza nelle attività di comunicazione dell'Ente, per promuovere in maniera più efficace conoscenza e consapevolezza su servizi e progetti strategici

Struttura responsabile

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Simona Colombo

Peso

85

Strutture coinvolte

Settore Manutenzioni e Facility Management

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.39.1 Programmazione e partecipazione a momenti di allineamento definiti con i diversi settori	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2025													Momenti di allineamento con i settori organizzati e presieduti
			31/12/2027													
2.13.39.3 Sviluppare una campagna di affissioni che presidi i diversi spazi della città nel corso dell'anno	Settore Relazioni Esterne e Archivi	Settore Manutenzioni e Facility Management	01/01/2025													Attività realizzata
			31/12/2027													
2.13.39.4 Attraverso l'utilizzo di canali digitali, in particolar modo Instagram e Whatsapp, sviluppare iniziative che illustrino servizi e attività dell'Ente in rispondenza alle principali richieste dell'utenza	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2025													Attività realizzata
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Aumento follower Instagram rispetto all'anno precedente	%	5%	5%	5%	16,67
Aumento iscritti a canale WhatsApp rispetto all'anno precedente	%	5%	5%	5%	16,67
svolgimento incontri con i settori	numero	1	1	1	16,67
numero attività sviluppate	numero	5	5	5	16,67
numero campagne realizzate	numero	8	8	8	16,67
numero iniziative realizzate	numero	15	15	15	16,67

Obiettivo operativo 2.13.40 Collaudo finalizzato all'acquisizione da parte dell'Ente delle opere di urbanizzazione terminate

Descrizione

Collaudo opere di urbanizzazione legate a PdC al fine dell'acquisizione da parte dell'Ente e successiva messa a disposizione della cittadinanza

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.40 PdC 359/2014 - Parcheggio e relative aree pertinenziali sito in Via dei Maniscalchi	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Collaudo definitivo Parcheggio e relative aree pertinenziali sito in Via dei Maniscalchi redatto
			31/12/2026													
2.13.40.2 PUA B21 - Parcheggio e relative aree pertinenziali sito in Via Raimondi	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Collaudo definitivo Parcheggio e relative aree pertinenziali sito in Via Raimondi redatto
			31/12/2026													
2.13.40.3 PUA 20S3B - Collaudo opere urbanizzazione	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Collaudo PUA 20S3B consegnato
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero collaudi previsti nell'anno	numero	2			100

Obiettivo operativo 2.13.41 Regolamenti di pertinenza del Settore Opere Pubbliche

Descrizione

Struttura responsabile
Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte
Corpo di Polizia Locale,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Patrimonio,
Settore Edilizia

Responsabile
Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso
85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.41.1 Approvazione aggiornamento del Regolamento Rischio Idraulico	Settore Opere Pubbliche	Corpo di Polizia Locale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Patrimonio	01/01/2026													Atto aggiornamento del Regolamento Rischio Idraulico approvato
			31/12/2026													
2.13.41.2 Approvazione regolamento Opere Urbanizzazione	Settore Opere Pubbliche	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Edilizia, Settore Patrimonio	01/01/2026													Atto regolamento Opere Urbanizzazione approvato
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
regolamenti approvati	numero	2			100

Obiettivo operativo 2.13.42 Approvazione dei progetti di opere fuori comparto a scomputo oneri

Descrizione

Approvazione dei progetti opere fuori comparto da attivarsi ex L. 241/1990 e/o Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.13.42.1 Enterprise Engineering s.r.l. - PUA di iniziativa privata di tipo residenziale Sub Ambito 15CR1 - Alberi: Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per approvazione di PFTE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	Atto PFTE PUA Alberi approvato
			31/12/2026																	
2.13.42.2 Enterprise Engineering s.r.l. - PUA di iniziativa privata di tipo residenziale Sub Ambito 15CR1 - Alberi: Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per approvazione di PE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	PE Sub Ambito 15CR1 approvato
			31/12/2026																	
2.13.42.3 Sitec S.r.l. - PUA di iniziativa privata relativo all'Area di trasformazione di cui alla scheda norma B20, I° STRALCIO - CdS art. 38 D.Lgs. 36/2023 per approvazione PE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	PE PUA B20 approvato
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
atti approvati	numero	1			100

Obiettivo operativo 2.13.43 Approvazione progetti di opere pubbliche realizzate da privati

Descrizione

Approvazione di progetti finalizzata alla sottoscrizione di convenzioni con soggetti privati per realizzazione di opere pubbliche a cura e oneri degli stessi, ai sensi dell'art. 56 co. 2 D.Lgs. 36/2023

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.43.2 SERACO S.r.l. - Riqualficazione del piazzale antistante il Convento dei Frati Minori, Via Padre Onorio Rosi 13, Parma, a cura e spesa del soggetto privato ai sensi dell'art. 56 co. 2 D.Lgs. 36/2023: approvazione Convenzione a seguito approvazione PFTE e PE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													atto approvato
			31/12/2026													
2.13.43.1 DAILAB APS - Riqualficazione Parco Vero Pellegrini a cura e spesa del soggetto privato ai sensi dell'art. 56 co. 2 D.Lgs. 36/2023: approvazione Convenzione, 1° STRALCIO, a seguito precedente approvazione PFTE e PE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Convenzione approvata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetti approvati	numero	1			100

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.13.44.1 Approvazione del documento preliminare all'atto organizzativo finalizzato alla gestione informativa digitale con metodologia BIM ed alla individuazione del gestore dell'ACDat	Settore Opere Pubbliche	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Approvazione documento preliminare all'atto organizzativo
			30/06/2026													

Obiettivo operativo 2.14.01 Gruppo Comune di Parma - Potenziamento del controllo analogo

Descrizione

Dopo un forte investimento dell'Ente nell'attività di razionalizzazione del sistema di partecipazioni, il focus deve ora spostarsi sul governo ed il coordinamento dell'attività dei soggetti che costituiscono il Gruppo Comune di Parma. Si intende pertanto potenziare significativamente l'attività di controllo analogo sugli organismi partecipati, in particolare quelli che rientrano nel perimetro di controllo secondo le definizioni regolamentari. La governance dovrà in particolare tendere ad un maggior coinvolgimento e supervisione da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente rispetto all'intero ciclo di attività delle partecipate: dalla programmazione, al monitoraggio, alla rendicontazione, sia in termini economico-finanziari, sia in termini di performance (definizione degli obiettivi gestionali e verifica del raggiungimento dei risultati), sia sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza. Un'attenta costruzione di strumenti di analisi e di monitoraggio e la definizione di procedure interne semplici ma puntuali, saranno gli elementi necessari a supportare l'attività di controllo di competenza degli uffici e degli assessorati

Struttura responsabile

Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Sociale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Andrea Minari

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A., Formafuturo S.cons.r.l., Infomobility S.p.A., It.City S.p.A., Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons., S.M.T.P. , S.T.T. Holding S.p.A., TEP S.p.A., ASP Parma, ATES, Fondazione Teatro Regio di Parma, ParmaInfanzia S.p.A., Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.14.01.1 Potenziamento del controllo di gestione sui soggetti controllati, attraverso analisi contabile del bilancio d'esercizio ed esame dei modelli organizzativi, con focus su: a) indicatori di bilancio; b) costi di funzionamento; c) politiche assunzionali e di incentivazione del personale	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni		01/01/2023 31/12/2028													Analisi di bilancio condotte
2.14.01.3 Sviluppo di un modello di controllo periodico attraverso definizione di obiettivi e reportistica di monitoraggio e rendicontazione in termini di efficacia, economicità e qualità del servizio reso, previa analisi dei contratti di servizio stipulati con società ed enti partecipati	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2023 31/12/2028													Contratti di servizio analizzati e reportistica realizzata
2.14.01.4 Sottoporre il piano programmatico ed il bilancio consuntivo al controllo di gestione da parte del Comune di Parma	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026 31/12/2028													Numero documenti sottoposti al Comune

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.14.01.5 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico e del Servizio Pubblico Locale affidato a ADE SpA	Ade S.p.a.	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.6 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di ASP Parma	Asp Parma	Settore Sociale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.7 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di CAL	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.8 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di Fondazione Teatro Regio	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.9 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di Forma Futuro	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Incrementare il Patrimonio Netto della Società				
			31/12/2028																	
2.14.01.10 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di e del Servizio Pubblico locale affidato di Infomobility SpA	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.11 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico di It.City SpA	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.12 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico e del Servizio Pubblico Laocale affidato di Parma Infrastrutture SpA	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.13 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico e del Servizio Pubblico Locale affidato di Parmainfanzia SpA	Parmainfanzia S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.14 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico e del Servizio Pubblico Locale affidato di SMTP SpA	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.15 Trasmissione file di monitoraggio semestrale del Piano programmatico e del Servizio Pubblico Locale affidato di TEP SpA	Tep S.p.a.	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Numero report trasmessi				
			31/12/2028																	
2.14.01.16 Riduzione costi funzionamento Parma Infrastrutture	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Finanziario, Settore Opere Pubbliche, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Costi di funzionamento ridotti				
			31/12/2028																	
2.14.01.17 Introdurre indicatori di efficienza per i principali servizi erogati da ADE SpA	Ade S.p.a.	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026																	Indicatori definiti
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
riduzione costi di funzionamento delle controllate [(Incidenza costi funzionamento su valore produzione anno n-1) / (incidenza costi funzionamento su valore produzione anno n-2)]	%	99%	99%	99%	100

Obiettivo operativo 2.14.02 Gruppo Comune di Parma - Scenari evolutivi

Descrizione

L'assetto complessivo del Gruppo Comune di Parme viene analizzato ordinariamente con cadenza annuale per individuare le eventuali azioni di razionalizzazione necessarie. Al fianco dell'analisi ricognitiva su ciascun soggetto partecipato, si rileva oggi la necessità di un approccio più sistematico sul gruppo nel suo complesso. Si intende pertanto promuovere iniziative di approfondimento di diversi ambiti di attività, in particolare quelli che accomunano tutti (o quasi) i soggetti partecipati, con la finalità di evidenziare possibili trasversalità e/o sinergie che possono essere utilmente sfruttate anche a livello di Gruppo, attraverso il semplice scambio delle best practices, oppure eventualmente rivedendo i modelli organizzativi in essere

Struttura responsabile

Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Strutture coinvolte

Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Stazione Unica Appaltante, Settore Finanziario, Settore Patrimonio, Avvocatura Civica, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Andrea Minari

Società partecipate coinvolte

S.T.T. Holding S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.14.02.1 Analisi dei modelli organizzativi in essere presso i soggetti partecipati ai fini dell'individuazione di attività trasversali omogenee potenzialmente gestibili mediante strutture centralizzate	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Risorse Umane, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2023													Analisi svolte
			31/12/2026													
2.14.02.3 S.T.T. Holding S.p.A. in liq. - avvio piano retrocessione cespiti patrimoniali e prosecuzione iter di liquidazione	S.t.t. Holding S.p.a. (in Liquidazione)	Settore Finanziario, Settore Patrimonio	01/01/2024													Definizione accordi e stipula atti di assegnazione
			31/12/2028													
2.14.02.4 Area Stazione STU S.p.A. - definizione e attuazione del piano	S.t.t. Holding S.p.a. (in Liquidazione)	Avvocatura Civica, Settore Finanziario, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Patrimonio	01/01/2024													Definizione e approvazione nuovo accordo
			31/12/2027													
2.14.02.5 Analisi attività da sviluppare e supporto agli Organismi partecipati per l'obbligo di rendicontazione ESG (Bilancio di sostenibilità) sul 2027 da effettuarsi nel 2028	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2027													Analisi e indicazioni fornite agli Organismi partecipati
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Analisi attività da sviluppare e supporto agli Organismi partecipati per l'obbligo di rendicontazione ESG (Bilancio di sostenibilità)	si/no		Sì		50
attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie [n. azioni realizzate / n. azioni programmate]	%	100%	100%	100%	50

Adottare un PIAO del Gruppo Comune di Parma, comprendente indicatori di performance organizzativa e di qualità, da monitorare da parte dei Settori detentori dei Contratti di Servizio

Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili

Settore Risorse Umane,
Settore Mobilità e Trasporti,
Settore Sviluppo Economico e
Transizione Digitale,
Settore Transizione Ecologica,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunità e
Tutela Animali,
Settore Sociale,
Settore Cultura, Turismo e
Marketing Territoriale,
Settore Politiche Abitative,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Pianificazione e Sviluppo
Del Territorio,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni,
Settore Patrimonio,
Settore Staff Della Direzione
Generale e Politiche Giovanili

Roberto Barani

Ade S.p.A.,
ASP Parma,
Centro Agroalimentare e Logistica
S.r.l. cons.,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Infomobility S.p.A.,
It.City S.p.A.,
ParmaInfanzia S.p.A.,
Parma Infrastrutture S.p.A. ,
S.M.T.P. ,
S.T.T. Holding S.p.A.,
TEP S.p.A.,
Formafuturo S.cons.r.l.

100

16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
2.14.03.1 Approvazione PIAO consolidato sperimentale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Risorse Umane, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Politiche Abitative, Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Settore Patrimonio	01/01/2026												PIAO di Gruppo adottato	
			28/02/2026													
2.14.03.2 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di SMTP	S.m.t.p. S.p.a.	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026											Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite		
			31/12/2028													

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
2.14.03.3 Elaborazione Bilancio di sostenibilità e Report di Impatto del Festival Verdi	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													SROI Festival Verdi				
			31/12/2028																	
2.14.03.4 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di FTR	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.5 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di TEP	Tep S.p.a.		01/01/2026																	Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite
			31/12/2026																	
2.10.03.7 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di ADE SpA	Ade S.p.a.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.8 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di ASP Parma	Asp Parma		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.9 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di CAL	C.a.l.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.10 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di Forma Futuro	Forma Futuro Soc.cons.r.l.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.11 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di Infomobility	Infomobility S.p.a.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.12 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di It.City	It.city S.p.a.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.13 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di Parma Infrastrutture SpA	Parma Infrastrutture S.p.a.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.14 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di Parmalnfanzia	Parmainfanzia S.p.a.		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.10.03.15 PIAO Consolidato sperimentale - collaborazione di STT	S.t.t. Holding S.p.a. (in Liquidazione)		01/01/2026													Programmazione e rendicontazione obiettivi e indicatori secondo le indicazioni fornite				
			31/12/2028																	
2.14.03.16 Progressivo allineamento del PIAO alle linee guida nazionali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Attuazione allineamento annuale previsto nel PIAO				
			31/12/2028																	
2.14.03.17 Organizzazione giornata delle partecipate	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/05/2026													Evento organizzato				
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
PIAO di Gruppo adottato	si/no	Sì	Sì	Sì	100

Obiettivo operativo 3.01.01 Parma scuole sicure e sostenibili

Descrizione

Proseguire il percorso intrapreso con il progetto “Parma scuole sicure e sostenibili”, riqualificando i plessi programmati dal punto di vista sismico, energetico, antincendio e ambientale, puntando sulla sicurezza e sul benessere della comunità scolastica cittadina e rendendola sempre più inclusiva

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Patrimonio

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico**VIG**

Agenda ONU

Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.01.01.2 Miglioramento sismico palestra Rodari: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche	01/01/2026																	Progetto esecutivo approvato
			30/06/2026																	
3.01.01.3 Miglioramento sismico palestra Rodari: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/07/2026																	Verbale di fine lavori
			31/12/2026																	
3.01.01.4 Miglioramento sismico palestra Malpeli: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026																	Progetto esecutivo approvato
			30/06/2026																	
3.01.01.5 Miglioramento sismico palestra Malpeli: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche	01/07/2026																	Verbale di fine lavori
			31/12/2026																	
3.01.01.6 Suola Don Cavalli: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026																	Progetto esecutivo approvato
			30/06/2026																	
3.01.01.7 Scuola Don Cavalli: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/07/2028															Verbale di fine lavori		
			30/09/2028																	
3.01.01.8 Palestra Micheli: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2027																	Progetto esecutivo approvato
			30/06/2027																	
3.01.01.9 Palestra Micheli: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/09/2028															Verbale di fine lavori		
			31/12/2028																	
3.01.01.10 Giardino Magico: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2028																	Progetto esecutivo approvato
			30/06/2028																	
3.01.01.11 Giardino Magico: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Patrimonio	01/07/2029																	Verbale di fine lavori
			30/09/2029																	

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.01.12 Efficientamento energetico Rodari: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2028													Progetto esecutivo approvato
			30/06/2028													
3.01.01.13 Efficientamento energetico Rodari: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/07/2029													Verbale di fine lavori
			30/09/2029													
3.01.01.14 Palestra e Teatro Vicini: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2028													Progetto esecutivo approvato
			30/06/2028													
3.01.01.15 Palestra e Teatro Vicini: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/07/2029													Verbale di fine lavori
			30/09/2029													

Indicatori				Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
n. lavori terminati				numero	2		2	50
n. progettazioni completate				numero	3	1	3	50

Obiettivo operativo 3.01.03 Oltre la Scuola

Descrizione

Realizzare interventi per fare in modo che le scuole assumano il ruolo di centri civici aperti ai quartieri e ai cittadini, luogo di confronto e socializzazione. Costruire le condizioni per rendere accessibili palestre e auditorium, in modo che si possano realizzare con maggior facilità attività sportive, culturali e di incontro al di fuori dell'orario scolastico. Incentivare anche la realizzazione di piccole biblioteche scolastiche

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.01.03.1 Adesione dei nidi e delle scuole dell'infanzia al Patto per la lettura: letture animate all'interno delle biblioteche presenti nei Nidi e nelle Scuole d'Infanzia	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2023																	Azioni realizzate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di ore annuali di apertura in orario extrascolastico dedicati a laboratori educativi e attività sportive all'interno delle scuole del primo ciclo di quartiere, per il contrasto alla dispersione scolastica e ai fenomeni di devianza giovanile	ore	300	300	300	50
eventi di lettura realizzati con il coinvolgimento di bambini e famiglie	numero	10	10	10	50

Obiettivo operativo 3.01.04 Parma scuole innovative 2.0

Descrizione

Inserire all'interno del Patto per la Scuola, il Piano strategico integrato “Parma scuole innovative 2.0”, che veda la regia dei Servizi Educativi, con il coinvolgimento delle scuole pubbliche e delle paritarie, dei Dirigenti Scolastici, di altri settori del Comune (quali i lavori pubblici, lo sport, la cultura, le politiche giovanili, il welfare, la mobilità), dei cittadini, e delle associazioni di quartiere

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

ParmaInfanzia S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.01.04.2 Ampliamento capienza tempo prolungato	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026																	Numero nuovi posti nei Nidi d'Infanzia
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Numero nuovi posti tempo prolungato nei Nidi d'Infanzia	numero	50			50
Numero nuovi posti tempo prolungato nelle Scuole d'Infanzia	numero	50			50

Obiettivo operativo 3.01.05 Parma scuole sicure e sostenibili - ex PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Scuola nel parco

Descrizione

Realizzazione della “Scuola nel Parco” (nuova scuola media nell’area ex militare del Castelletto per i quartieri Lubiana-Cittadella)

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.05.2 Avanzamento intervento pari al 80%	Settore Opere Pubbliche		01/10/2025													Pagamento del 80% spese sostenute dall'Ente
			31/10/2027													
3.01.05.3 Verbale di fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/11/2026													Verbale di fine lavori
			31/12/2027													
3.01.05.4 Collaudo opera (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/01/2027													Collaudo redatto
			30/06/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
pagamento spese complessive	%	80%	100%		50
fine lavori	si/no	No	Sì		50

Descrizione

Realizzazione di un nuovo nido d’infanzia nella zona Eurosia

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.06.3 Collaudo lavori (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.01.06.4 Chiusura pagamenti	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.01.06.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Chiusura rendicontazioni
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
MILESTONE: collaudo lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.01.07 Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 1.1: Aumento offerta servizi educativi 0-6 anni - Nuovo asilo Parma Mia

Descrizione

Ampliare l'offerta educativa per l'infanzia grazie alla realizzazione di un nuovo nido d'infanzia a Parmamia

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.07.3 Collaudo lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.01.07.4 Chiusura pagamento	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.01.07.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			33,33
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
MILESTONE: collaudo lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.01.10 Parma scuole sicure e sostenibili - PNRR - PNRR Futura - M4C1 - 3.3: Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - I.C. Micheli

Descrizione

Riqualificazione del plesso scolastico grazie ad interventi sia di natura strutturale che impiantistica che ne garantiranno il miglioramento sismico ed energetico, procedendo altresì ad interventi mirati al conseguimento della classe energetica E

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
3.01.10.3 Collaudo	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/09/2025													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.01.10.4 Chiusura pagamenti e Fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.01.10.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti , collaudi e rendicontazione		30/06/2026			33,33
MILESTONE: conclusione lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33
MILESTONE: collaudo entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.01.11 Coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nel settore educativi

Descrizione

Piena attivazione di un percorso di coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nel settore educativi, con percorsi di formazione e coordinamento pedagogico condivisi fra le scuole di diverso ordine

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.11.1 Organizzazione eventi formativi LED - Laboratorio EnergieEducativ eDidattiche anche con Ufficio Scolastico Provinciale e/o Ausl	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2023													Eventi formativi LED
			31/12/2027													
3.01.11.2 Incontri di coordinamento del CP Distrettuale e Territoriale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2023													Incontri di coordinamento
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di percorsi di coordinamento condivisi fra i diversi soggetti educativi	numero	4	4	4	50
numero eventi	numero	6	6	6	50

Obiettivo operativo 3.01.12 Patto per la scuola

Descrizione

Attivazione di percorsi di co-progettazione in relazione al "Patto per la scuola" con realizzazione di attività condivise, in particolar modo nei settori orientamento/ri-orientamento, lotta alla dispersione scolastica, integrazione scolastica

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.01.12.1 Attivazione equipe integrate multiprofessionali a supporto delle scuole	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale	01/01/2023																	Equipe attivate
			31/12/2026																	
3.01.12.2 Riorganizzazione sportello orientamento e sportello scuola e interventi di orientamento e ri-orientamento nelle scuole	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale	01/01/2023																	Sportelli riorganizzati
			31/12/2026																	
3.01.12.3 Attivazione percorsi personalizzati su segnalazioni di dispersione scolastica	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale	01/01/2023																	Percorsi personalizzati attivati
			31/12/2026																	
3.01.12.4 Attivazione rete per il successo formativo attraverso laboratori di competenze relazionali, azioni di coaching e azioni educative ponte per prevenire il fenomeno di abbandono scolastico	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Sociale	01/01/2024																	100% degli interventi richiesti su casi segnalati soddisfatti (in base alle risorse assegnate)
			31/12/2027																	
3.01.12.5 Valutazione impatto rete per il successo formativo attraverso laboratori di competenze relazionali, azioni di coaching e azioni educative ponte per prevenire il fenomeno di abbandono scolastico	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Sociale	01/01/2024																	1. Allineamento formativo su impatto e valutazione con il gruppo degli attuatori del progetto NEET; 2. Definizione dell'impianto di valutazione del Progetto NEET 3. Rilevazione dati 4. Analisi, redazione report e restituzione finale interna ed esterna
			31/10/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero percorsi di co-progettazione attivati	numero	30	30		100

Obiettivo operativo 3.01.13 La ristorazione scolastica per uno sviluppo sostenibile

Descrizione

Realizzazione di interventi strategici nell'ambito della ristorazione scolastica per una consapevole ed efficace politica di qualità totale, in considerazione della responsabilità dell'Amministrazione nelle scelte che influiscono sul benessere globale, in particolare lotta alla malnutrizione, oltre che consumi e produzioni responsabili (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 ONU)

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunità e
Tutela Animali

Strutture coinvolte

Settore Finanziario,
Settore Servizi Educativi, Sistema
Bibliotecario, Pari Opportunita' e
Tutela Animali,
Settore Entrate, Tributi e
Partecipazioni

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

ParmalInfanzia S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico

VIG

Agenda ONU

**Missioni
PNRR**

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.01.13.2 Lavorare in rete per individuare ed eliminare le criticità che portano agli scarti (rete integrata), con l'obiettivo di creare un contesto con maggior coordinamento, flessibilità ed integrazione tra l'operato di tutti i soggetti e le possibili informazioni che possono derivare dal rilevamento e dall'analisi puntuale delle dinamiche del servizio di refezione (previste dal punto 1)	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2024																	Eventi realizzati
			31/12/2026																	
3.01.13.3 Attivare eventuali percorsi, progetti o interventi educativi e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e sui suoi impatti ambientali, economici e sociali, prevedendo il coinvolgimento anche delle famiglie, con l'obiettivo di promuovere la cultura e la consapevolezza sul fenomeno degli sprechi	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2024																	Percorsi, progetti o interventi educativi e di sensibilizzazione attivati
			31/12/2026																	
3.01.13.4 Valutare l'ambiente mensa con i soggetti coinvolti nel servizio con lo scopo di rendere i refettori accoglienti e adeguati alla funzione che devono svolgere per ridurre l'impatto negativo che a volte hanno in termini di fruizione del pasto.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2023																	Analisi dell'adeguatezza dello spazio e del tempo dedicato al pasto e relativa influenza sui consumi effettuata
			31/12/2026																	
3.01.13.6 Procedura ad evidenza pubblica affidamento partenariato pubblico privato dei servizi di ristorazione scolastica per i nidi di infanzia, scuole di infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione del comune di parma, con interventi di ristrutturazione e gestione delle cucine e dei refettori comunali.	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Finanziario, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Procedura ad evidenza pubblica pubblicata				
			31/01/2026																	
3.01.13.7 Aggiudicazione affidamento PPP	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													PPP attivato				
			30/06/2026																	
3.01.13.8 Rinnovo prime cucine	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/07/2026																	Prime cucine rinnovate
			31/08/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Numero cucine rinnovate a seguito attivazione PPP	numero	2	7	10	50
valore medio percentuale degli scarti nel servizio di ristorazione scolastica	%	18%	18%	18%	50

Obiettivo operativo 3.01.15 ATUSS: Riqualificazione sismico-energetica dalla Scuola Primaria di Vigatto - POR FESR 2021/2027 – Azione 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1

Descrizione

Intervento di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico della scuola primaria della frazione Vigatto

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche,
Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

85

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.15.3 Chiusura pagamenti, collaudo e Fatturazione al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Chiusura pagamenti, collaudo e fattura al Comune
			30/06/2026													
3.01.10.6 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e rendicontazioni		30/06/2026			100

Descrizione

Ristrutturazione della Scuola Secondaria “Vicini” ubicata in Parma, via Milano 14, mediante adeguamento sismico strutturale e riqualificazione energetica

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.a.

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.16.3 fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.		01/07/2025													Verbale di fine lavori
			31/12/2026													
3.01.16.4 Chiusura pagamenti , collaudi e fatturazione al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2027													Collaudo e fattura al Comune
			30/09/2027													
3.01.16.5 Rendicontazione del progetto	Settore Opere Pubbliche	Parma Infrastrutture S.p.a.	01/06/2027													Progetto rendicontato
			30/09/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
collaudo	si/no		Sì		50
popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	numero		600		50

Descrizione

Snellimento amministrativo-procedurale dei servizi amministrativi dei Servizi Educativi

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.01.17.1 Semplificazione amministrativo-procedurale dei servizi amministrativi dei Servizi Educativi	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026													Semplificazione procedure
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Semplificazione procedure	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.02.01 Partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale, politica e sociale della città

Descrizione

Offrire occasioni di riflessione, confronto e scambio giovanile volte a promuovere la partecipazione attiva e a facilitare il dialogo intergenerazionale. Favorire il coinvolgimento diretto dei giovani per raccogliere le loro istanze e indirizzarle ai decisori politici

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.02.01.2 Progettazione e realizzazione di eventi e dibattiti volti a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche giovanili	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2023													Realizzazione di almeno 2 azioni di protagonismo giovanile nel 2023 e 5 negli anni successivi
			31/12/2026													
3.02.01.3 Regio Young - Programmazione attività	Fondazione Teatro Regio	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Numero di recite Regio Young
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero collaborazioni significative sul protagonismo giovanile	numero	5	5	5	100

Obiettivo operativo 3.02.03 Promozione dell' inclusione sociale

Descrizione

Creare nuovi spazi di aggregazione giovanile a vocazione specifica o polifunzionale; valorizzare gli esistenti centri giovani in tutte le loro (ancora inesprese) potenzialità; implementare gli interventi di prevenzione al disagio e alla devianza giovanile

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

90

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.02.03.1 Promozione e valorizzazione dei centri giovani e delle officine	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Corpo di Polizia Locale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2024													Progettazione innovativa
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero uscite di educativa di strada	numero	25	25		100

Obiettivo operativo 3.02.04 Promozione del ben-essere sociale ed emotivo dei giovani

Descrizione

Creare un osservatorio dedicato all'analisi dello stato emotivo e sociale dei giovani della città e alle eventuali strategie di intervento. Costruire sinergie tra scuola ed extra scuola (centri giovani) al fine di concorrere alla prevenzione della dispersione scolastica (in sinergie con i servizi educativi)

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.02.04.1 Ricognizione e sviluppo progettazioni in sinergia tra Scuola ed extrascuola	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Corpo di Polizia Locale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/04/2023																	2 (nel 2024) e 3 (nel 2025 e nel 2026) nuove progettazioni attivate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero progettualità di sinergie tra scuola ed extrascuola attivate	numero	4	4	4	100

Obiettivo operativo 3.02.05 Sostegno all'occupazione e autoimprenditorialità giovanile

Descrizione

Mettere a sistema le varie opportunità offerte dal territorio per migliorare l'occupabilità giovanile. Implementare l'efficacia dell'InformaGiovani. Proporre un evento (con cadenza annuale periodica) che rappresenti una mappa delle opportunità per la comunità giovanile con il fine ultimo di informare, formare e assistere i giovani nel mercato lavorativo del futuro

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.02.05.2 Creazione e realizzazione evento annuale di informazione orientativa alle opportunità nella transizione tra formazione e lavoro rivolto ai giovani e alle loro famiglie	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2024																	Eventi annuali realiz. mille (nel 2025 e nel 2026) partecipanti
			31/12/2026																	
3.02.05.2 Collaborazione di ASP Parma con istituti superiori per attivazione tirocini e stage	Asp Parma	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Tirocini e stage attivati
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero Open day organizzati	numero	2	2	2	50
numero partecipanti ad evento annuale organizzato	numero	1.000	1.000	1.000	50

Obiettivo operativo 3.02.07 Parma città universitaria

Descrizione

Consolidare e migliorare il progetto "Parma città universitaria", attraverso un dialogo costante con l'Ateneo e con la popolazione studentesca, facendo emergere esigenze e progettualità che dovranno incidere su tutti gli ambiti dell'Amministrazione

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

95

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Transizione Ecologica, Settore Mobilita' e Trasporti

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A., TEP S.p.A.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.02.07.2 Revisione Convenzione Parma Città Universitaria	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Convenzione sottoscritta
			30/06/2026													
3.02.07.3 Agevolazioni per studenti universitari sul TPL	Tep S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Transizione Ecologica	01/01/2026													Scontistica attivata
			31/12/2028													
3.02.07.4 Agevolazioni tariffarie per studenti iscritti all'Università di Parma su servizi di mobilità sostenibile in gestione diretta (deposito e noleggio bici)	Infomobility S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026													Scontistica attivata
			31/03/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
attuazione percorsi di formazione specifici tra Università e Comune rispetto al piano contrattualizzato	%	0%			33,33
revisione Convenzione Parma Città Universitaria	si/no	Sì			33,33
percentuale istruttorie finalizzate a consentire la realizzazione di studentati su iniziativa sia dei privati sia di Enti/Amministrazioni pubbliche	%	100%	100%	100%	33,33

Obiettivo operativo 3.02.08 Valutazione Impatto Generazionale

Descrizione

Sperimentare, prima Città in Europa, lo strumento di valutazione di impatto generazionale

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Direzione Generale, Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico

VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.02.08.4 Divulgazione del progetto VIG attraverso la partecipazione a premi/ bandi nazionali e internazionali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Direzione Generale, Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/03/2025													Almeno 2 partecipazione a premi/bandi		
			31/12/2026															
2.02.08.5 Report sulla prima sperimentazione annuale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026															Report presentato alla Giunta
			30/04/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
report sperimentazione VIG	si/no	Sì			50
Divulgazione del progetto VIG attraverso la partecipazione a premi/ bandi nazionali e internazionali	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 3.02.09 Valorizzazione dell'accordo quadro con l'Università

Descrizione

Dare concreta attuazione all'accordo quadro attraverso specifiche convenzioni attuative, nell'ambito di una strategica complessiva comune

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.02.09.1 Coordinamento sottoscrizione di almeno 2 convenzioni attuative all'anno	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Convenzioni sottoscritte
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero convenzioni attuative sottoscritte	numero	1	1	1	100

Obiettivo operativo 3.02.10 DesTEENazione – Desideri in Azione. Comunità Adolescenti

Descrizione

Trasformare il Centro Giovani ESPRIT situato in Via Emilia Ovest 18/a a Parma in uno spazio multifunzionale di esperienza nella forma di un servizio integrato, con una prevalente valenza socioeducativa, che pone al centro la creazione di connessioni tra interventi rivolti a ragazzi e ragazze in prevalenza minorenni allo scopo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, l'integrazione, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali.

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale

Società partecipate coinvolte

Formafuturo S.cons.r.l.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.02.10.1 Offrire momenti di incontro, sostegno e partecipazione, anche attraverso "patti educativi di comunità" che uniscono scuola, famiglie e territorio, valorizzando il protagonismo dei ragazzi.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale	01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													
3.02.10.2 Organizzare percorsi di orientamento, laboratori e tirocini per prevenire l'abbandono scolastico	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale	01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													
3.02.10.3 Avviare attività di ascolto e accompagnamento per le famiglie, per aiutarle nel loro ruolo educativo	Settore Sociale		01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													
3.02.10.4 Offrire accompagnamento psicologico ragazzi e promozione dell'intelligenza emotiva, attraverso momenti di ascolto, orientamento ai servizi specialistici e promozione delle competenze emotive e relazionali.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale	01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													
3.02.10.5 Attivazione tirocini di inclusione per gli adolescenti seguiti dai servizi sociali attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale	01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													
3.02.10.6 Attivazione da parte di Forma Futuro di laboratori di orientamento in ottica di lotta alla dispersione scolastica, come partner	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Realizzazione azioni previste dal progetto
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Centro Giovani Esprit rinnovato sia negli spazi che nelle funzioni	si/no	Sì			50
Realizzazione azioni previste dal progetto	%	100%	100%		50

Obiettivo operativo 3.03.01 Sport : Rete, confronto e relazioni

Descrizione

Rafforzare la promozione del diritto allo sport quale dimensione ineliminabile della vita delle persone con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera dei corretti stili di vita (altri settori dell'Amministrazione, istituzioni scolastiche, società sportive, Coni e Cip, Enti di promozione Sportiva, Università, Ausl, ecc.)

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.03.01.2 Formazione Associazioni e Società Sportive	Settore Sport		01/01/2026																	Svolgimento di incontri di formazione in collaborazione con soggetti esperti
			31/12/2026																	
3.03.01.3 Costituzione di un gruppo di lavoro e/o la trasmissione di bollettini informativi/comunicazioni per l'accesso ai fondi pubblici e le opportunità messe a disposizione dall'Ente	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali, Settore Sociale	01/01/2026																	Svolgimento di incontri del gruppo di lavoro e/o produzione bollettini informativi/comunicazioni
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero persone coinvolte nel corso dell'anno nelle nuove iniziative programmate	numero	1.250	1.250	1.250	33,33
numero incontri annuali	numero	2	3	3	33,33
supporto alle società/associazioni sportive del territorio	si/no	Sì	Sì	Sì	33,33

Descrizione

Interventi volti al miglioramento strutturale del centro sportivo utilizzato sia in ambito scolastico che extra scolastico, perseguendo al contempo l'obiettivo del miglioramento energetico del medesimo

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.02.4 Collaudo	Settore Opere Pubbliche		01/04/2026													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.03.02.5 Chiusura pagamenti	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.03.02.6 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti , collaudi e rendicontazione		30/06/2026			25
avanzamento lavori	%	0%			25
MILESTONE: conclusione lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			25
MILESTONE: collaudo lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			25

Descrizione

Immobile destinato ad ospitare la pratica di discipline sportive indoor prioritariamente rivolte a soggetti con disabilità motorie

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.03.2 Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
3.03.03.3 Collaudo intervento	Settore Opere Pubbliche		01/02/2026													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.03.03.4 Chiusura pagamenti	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.03.03.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti, collaudi e rendicontazione		30/06/2026			33,33
pagamento spese complessive	%	100%			33,33
MILESTONE: collaudo entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.03.04 Impianto natatorio G.Ferrari in via Zarotto

Descrizione

Miglioramento sismico, riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto natatorio G. Ferrari in via Zarotto

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Sport,
Settore Stazione Unica Appaltante,
Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.04.2 Presa d'atto delle valutazioni del Gruppo di lavoro	Settore Opere Pubbliche	Settore Sport, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Atto approvato
			28/02/2026													
3.03.04.3 Approvazione PFTE	Settore Opere Pubbliche	Settore Sport	01/03/2026													PFTE approvato
			30/06/2026													
3.03.04.4 Gara e Aggiudicazione proponente	Settore Stazione Unica Appaltante	Settore Sport, Settore Opere Pubbliche	01/07/2026													Aggiudicazione
			30/09/2026													
3.03.04.5 PPP piscina di via Zarotto: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/07/2026													avvio lavori
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
atto di GC selezione proponente	si/no	Sì			50
Consegna lavori	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.03.05 Ex Cral Bormioli Rocco

Descrizione

Realizzare un nuovo grande polo sportivo all'interno dell'e Cral Bormioli del quartiere Paradigna. Un intervento di rigenerazione urbana per sviluppare un centro sportivo polifunzionale, dando così risposta alla cronica assenza di impianti sportivi regolamentari in quest'area urbana

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.03.05.2 Collaudo	Settore Opere Pubbliche		01/10/2025															Collaudo redatto
			30/04/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
collaudo	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.03.06 Riqualificazione del Palasport

Descrizione

Riqualificare il Palasport, con una rinnovata possibilità di ospitare eventi sportivi e concerti indoor, con almeno 4.000 spettatori, cogliendo l'occasione di mettere a sistema tutti gli impianti sportivi presenti nel settore urbano, grazie ad un ridisegno dello spazio pubblico circostante

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Finanziario,
Settore Opere Pubbliche,
Settore Sport

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.03.06.1 Valutazioni risorse necessarie e possibilità loro reperimento al fine dell'inserimento triennale	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	Fondi reperiti
			31/12/2026																	
3.03.06.2 Analisi di fattibilità per la gestione	Settore Sport	Settore Finanziario, Settore Opere Pubbliche	01/01/2026																	Analisi effettuata
			31/12/2026																	
3.03.06.3 Interventi per l'apertura al pubblico: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Sport, Settore Opere Pubbliche	01/01/2026															Progetto esecutivo approvato		
			30/06/2026																	
3.03.06.4 Interventi per l'apertura al pubblico: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Sport, Settore Opere Pubbliche	01/07/2027															Verbale di fine lavori		
			30/09/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Analisi di fattibilità per la gestione	si/no	Sì			33,33
Apertura al pubblico	si/no		Sì		33,33
reperimento fondi	%	100%			33,33

Obiettivo operativo 3.03.07 PNRR - Bando Rigenerazione - M5C2 - 2.1: Rigenerazione Urbana - Palasport

Descrizione

Perseguire il target riferito alla rigenerazione urbana di oltre 13.000 mq di fabbricato procedendo alla posa di nuovo pacchetto di copertura e nuovo controsoffitto, intervenendo altresì con la sostituzione degli impianti di illuminazione, ivi compresi quelli di emergenza, del campo da gioco e delle tribune

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
3.03.07.2 Verbale di fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
3.03.07.3 Collaudo opera	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/04/2026													Collaudo redatto
			30/06/2026													
3.03.07.4 Chiusura pagamenti e Fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/06/2026													
3.03.07.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Progetto rendicontato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			33,33
Chiusura pagamenti e collaudo		30/06/2026			33,33
MILESTONE: terminare i lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.03.08 Rinnovamento dello stadio Tardini e di altri teatri sportivi

Descrizione

Attivare un percorso di condivisione con la città, affinché i progetti presentati siano percepiti come opportunità per la città: sport come generatore di salute, di economia, di senso civico, di promozione del territorio, di identità, di crescita individuale e di comunità, di benessere e felicità

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.08.1 Variante Urbanistica finalizzata alla successiva verifica ed approvazione del progetto	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Opere Pubbliche	01/07/2026													Variante Urbanistica finalizzata alla successiva verifica ed approvazione del progetto
			31/12/2026													
3.03.08.2 Invio agli Enti coinvolti nella CdS del nuovo progetto presentato da Parma Calcio	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Invio progetto agli Enti coinvolti nella CdS
			31/01/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Variante Urbanistica finalizzata alla successiva verifica ed approvazione del progetto	si/no	Sì			50
Stadio Tardini: avvio cantiere	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 3.03.09 Luoghi dello sport e impiantistica

Descrizione

Ottimizzare la gestione e la cura degli impianti e garantire alla popolazione di Parma strutture sportive sicure, inclusive e funzionali, che possano rispondere efficacemente alle molteplici esigenze di diverse attività sportive e pubbliche

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.09.1 Creazione del fascicolo degli impianti sportivi all'aperto e al coperto (palestre e palazzetti): analisi stato di fatto e reperimento documentazione presente	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Acquisizione documentazione e archiviazione dei report/relazioni sugli impianti sportivi
			31/12/2027													
3.03.09.3 Realizzare una mappatura dei luoghi attuali e potenziali dedicati allo sport all'aperto, coinvolgendo i cittadini nella valutazione delle caratteristiche che dovrebbero avere tali impianti "open air" e delle opportunità di attività fisica che dovrebbero offrire.	Settore Sport	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Coinvolgimento cittadinanza su spazi open air
			31/12/2026													
3.03.09.4 Realizzazione di nuovi campi sportivi e aree attrezzate dedicate allo sport all'interno dei parchi pubblici	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026													Bando per ricerca sponsor pubblicato
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
creazione del fascicolo dell'impianto sportivo	si/no		Sì		33,33
realizzare una mappatura dei luoghi attuali e potenziali dedicati allo sport all'aperto, coinvolgendo i cittadini nella valutazione delle caratteristiche che dovrebbero avere tali impianti "open air" e delle opportunità di attività fisica che dovrebbero offrire	si/no	Sì			33,33
realizzazione di nuovi campi sportivi e aree attrezzate dedicate allo sport all'interno dei parchi pubblici	numero	2	3		33,33

Obiettivo operativo 3.03.10 Sport e Scuola

Descrizione

Contrasto al fenomeno del drop-out sportivo, soprattutto tra i giovani, concentrandosi maggiormente sul contesto scolastico; far comprendere l'importanza di un equilibrio tra studio e attività fisica

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.03.10.1 Organizzazione di un tavolo di lavoro con il Settore Educativi e il corpo docente per lo sviluppo di un piano di offerta formativa e di percorsi educativi sperimentali per le scuole secondarie,	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Svolgimento tavolo di lavoro
			31/07/2026																	
3.03.10.3 Definizione progetto definitivo a seguito coprogettazione con il Terzo settore per l'attività formativa da attivare nelle scuole	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Progetto definitivo approvato
			30/06/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Processo di Coprogettazione	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.03.11 Sport per la salute e il welfare

Descrizione

Promuovere lo sport come strumento preventivo per il benessere fisico e mentale e per l'inclusione sociale anche per le persone con disabilità

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Sociale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.03.11.1 Attività di supporto alle associazioni sportive nelle palestre in orario extrascolastico con Coop. Sociali di tipo B, favorendo attraverso lo sport ed i suoi valori educativi l'inclusione sociale, anche lavorativa	Settore Sport	Settore Sociale	01/01/2026													Numero inserimenti lavorativi personale impiegato nelle Coop. Sociali di tipo B				
			31/12/2027																	
3.03.11.3 Coordinamento di incontri per la condivisione , individuazione e realizzazione di proposte inclusive per la promozione dello sport come strumento preventivo per il benessere fisico e mentale e per l'inclusione sociale anche per le persone con disabilità	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Progettazione della misura/azione di inclusione
			31/12/2026																	
3.03.11.4 Coordinamento di incontri per la condivisione , individuazione e realizzazione di proposte inclusive per la promozione dello sport come strumento preventivo per il benessere fisico e mentale e per l'inclusione sociale anche per le persone con disabilità	Settore Sport	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2027													Avvio della progettualità				
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
restituzione alla cittadinanza dell'impatto della collaborazione tra Settore Sport e di un'ATI di cooperative sociali di tipo B, impegnate nei servizi di custodia/vigilanza e pulizia negli impianti sportivi	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.03.12 Promozione sportiva

Descrizione

Promuovere e sostenere la pratica sportiva, sia a livello competitivo che di partecipazione diffusa

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.03.12.1 Aumentare e sostenere il diritto allo sport attraverso erogazione di contributi a famiglie in difficoltà: bando diritto allo sport	Settore Sport	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/04/2025													n. beneficiari erogazione voucher				
			31/12/2027																	
3.03.12.3 Campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo influencer sportivi, per far comprendere appieno i benefici che derivano dalla partecipazione all'attività fisica e sportiva	Settore Sport		01/01/2026													Campagna di sensibilizzazione svolta				
			01/01/2026																	
3.03.12.4 Coordinamento di incontri per la condivisione , individuazione e realizzazione di proposte innovative per la promozione dello sport tramite la creazione della figura del "coach di quartiere"	Settore Sport		01/01/2026															Progettazione della misura/azione di inclusione		
			30/06/2026																	
3.03.12.5 Coordinamento di incontri per la condivisione , individuazione e realizzazione di proposte innovative per la promozione dello sport tramite la creazione della figura del "coach di quartiere"	Settore Sport		01/07/2026																	Avvio della progettualità piltota
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo influencer sportivi, per far comprendere appieno i benefici che derivano dalla partecipazione all'attività fisica e sportiva	si/no	Sì			20
percentuale di ragazzi che fanno sport nella fascia 7/17 rispetto ad anno precedente	%	4%	5%	5%	20
incremento praticanti donne rispetto all'anno 2023	%		10%		20
valutazione per potenziare le ore di attività motoria fin dalla Scuola dell'Infanzia.	si/no	Sì	No		20
istituire la figura del "Coach di Quartiere"	si/no	Sì	No		20

Obiettivo operativo 3.03.13 Turismo e vocazione sportiva

Descrizione

Promuovere Parma come destinazione turistica sportiva a livello nazionale e internazionale, offrendo ispirazione agli atleti locali e alle giovani generazioni attraverso l'incontro con grandi campioni e squadre e contribuendo a incrementare le presenze turistiche sul territorio

Struttura responsabile

Settore Sport

Responsabile

Elena Turci

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.13.1 Museo dello Sport: inaugurazione	Settore Sport		01/01/2027													Museo inaugurato
			31/12/2027													
3.03.13.2 Collaborazione nella progettazione dei contenuti del Museo dello Sport del nuovo stadio Tardini	Settore Sport		01/01/2027													Progetto Museo dello Sport presentato
			31/12/2027													
3.03.13.3 Istituzione di una Cabina di Coordinamento incaricata di individuare, attrarre e sostenere eventi sportivi di alto livello nel territorio cittadino	Settore Sport		01/01/2026													Svolgimento incontri della Cabina di coordinamento
			31/12/2027													
3.03.13.4 Coorganizzazione degli eventi e supporto alle società/associazioni sportive in manifestazioni patrocinate dall'Ente	Settore Sport		01/01/2026													Realizzazione eventi
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Museo dello sport: progettazione	si/no	Sì			25
istituzione di una Cabina di Coordinamento incaricata di individuare ,attrarre e sosterere eventi sportivi di alto livello nel territorio cittadino, strutturando un'efficace calendarizzazione durante l'anno e coinvolgendo i cittadini di diverse fasce d'età nella partecipazione diretta a queste iniziative	si/no	Sì			25
collaborazione nella stesura di un report di impatto sul territorio derivante dagli eventi sportivi	si/no		Sì		25
Museo dello sport: realizzazione	si/no		Sì		25

Obiettivo operativo 3.03.14 Parma Capitale Europea dello sport per l'integrazione ed il volontariato

Descrizione

Promuovere Parma come città che definisce ed attua politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e di valorizzazione del mondo del volontariato che sostiene e le attività sportive di base nella comunità

Struttura responsabile

Settore Sport

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Responsabile

Elena Turci

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.14.2 Attuazione delle azioni e degli eventi sportivi inseriti nel dossier di candidatura	Settore Sport	Settore Sociale	01/01/2027													Attuazione delle azioni e degli eventi sportivi
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
attuazione delle azioni e degli eventi sportivi inseriti nel dossier	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.03.15 Impianto sportivo Lauro Grossi: Rifacimento manto pista atletica

Descrizione

Rendere l'attuale pista di atletica competitiva a livello nazionale per una possibile candidatura agli assoluti

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.15.5 Certificato di regolare esecuzione	Settore Opere Pubbliche		01/11/2025													CRE redatto
			31/03/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Cerificato Regolare Esecuzione	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.03.16 Riqualificazione area adiacente all'EFSA a seguito demolizione piscina Caduti di Brema

Descrizione

Restituire alla città un area grazie alla sua rinaturalizzazione iniziando dalla demolizione della Piscina Caduti di Brema attualmente in stato di abbandono tanto da essere divenuta luogo di rifugio per emarginati

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.03.16.3 Impegno di spesa a seguito aggiudicazione lavori	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Atto impegno di spesa a seguito aggiudicazione lavori approvato
			31/07/2026													
3.03.16.4 Avvio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/08/2026													Verbale d'inizio lavori
			01/11/2026													
3.03.16.5 Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/11/2026													Verbale di fine lavori
			31/07/2027													
3.03.16.6 Certificato di regolare esecuzione	Settore Opere Pubbliche		01/04/2027													CRE redatto
			31/10/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
avvio lavori	si/no	Sì			50
fine lavori	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.04.01 Contributi al sistema culturale cittadino

Descrizione

Prevedere interventi di sostegno specifici per dare spazio alle progettualità esistenti e nuove in ambito culturale, creando e sostenendo una rete di collaborazione tra soggetti attivi, consolidati e non, nella programmazione culturale cittadina

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

80

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.01.1 Ampliamento dei rapporti convenzionali con i soggetti culturali, associazioni, enti ed istituzioni che operano nel settore musicale per la realizzazione di progetti condivisi in attuazione agli obiettivi strategici	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													2 nuovi rapporti convenzionali e/o accordi di collaborazione con Enti e Associazioni del territorio volti al reperimento di nuove progettualità musicali da proporre alla cittadinanza ogni anno
			31/12/2027													
3.04.01.2 Coordinamento della attività volte alla realizzazione della programmazione delle iniziative dei rapporti convenzionali	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Programma annuale delle iniziative dei rapporti convenzionali realizzato
			31/12/2027													
3.04.01.3 Sostegno alla rete di associazioni e realtà culturali per realizzare eventi gratuiti e di divulgazione cittadina	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Contributi erogati all'anno
			31/12/2028													
3.04.01.4 Programmazione e promozione eventi con sostegno comunale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Eventi programmati e promossi
			31/12/2028													
3.04.01.5 Pubblicazione annuale avviso pubblico per progettualità culturali	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2026													Avviso pubblico pubblicato
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero contributi erogati ad iniziative di particolare valore culturale	numero	30	30	30	33,33
numero Festival che usufruiscono di finanziamenti dalla Regione e dal MIC su cui viene mantenuto il coordinamento	numero	3	3	3	33,33
nuovi rapporti convenzionali e/o accordi di collaborazione con Enti e Associazioni del territorio volti al reperimento di nuove progettualità musicali da proporre alla cittadinanza	numero	2	2	2	33,33

Obiettivo operativo 3.04.02 Volontari per la Cultura

Descrizione

Consolidare l'azione di coinvolgimento dei cittadini volontari, esperienza nata in ambito Parma 2020 nella prospettiva di una proficua collaborazione in campo culturale

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

85

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.02.1 Coordinamento, confronto e dialogo con i Volontari iscritti	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													volontari coinvolti e attivi
			31/12/2028													
3.04.02.2 Implementazione, modifiche e aggiornamenti sito web MiimpegnoaParma e creazione pagine social	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													post ed eventi social, newsletters, pagine web
			31/12/2028													
3.04.02.3 Implementazione soggetti gestori esterni possibili fruitori del servizio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Soggetti gestori esterni coinvolti
			31/12/2028													
3.04.02.4 Coinvolgimento "Volontari per la Cultura" nelle attività della Fondazione Teatro Regio	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Numero volontari coinvolti
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero volontari coinvolti e attivi	numero	200	200	200	50
post ed eventi social, newsletters, pagine web	numero	70	70	70	50

Obiettivo operativo 3.04.03 Programma culturale unico

Descrizione

Indirizzare una azione condivisa nelle prospettiva di un cartellone annuale delle stagioni e dei festival teatrali, musicali, cinematografici, con una programmazione coordinata, attraverso la valorizzazione dei tavoli di concertazione teatrale, musicale, cinematografica. Costruire un tavolo di coordinamento pubblico-privato sulla programmazione delle attività espositive e culturali in città e provincia

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sport, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A., Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.04.03.1 Programmazione tavoli di concertazione	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sport, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2023													Tavoli di concertazione realizzati		
			31/12/2028															
3.04.03.2 Implementazione agenda unica con eventi culturali e turistici patrocinati e coorganizzati	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sport, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2023															Agenda unica implementata
			31/12/2026															
3.04.03.3 Promozione e comunicazione calendario unico degli eventi	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2023													Calendario unico eventi		
			31/12/2028															
3.04.03.4 Valorizzazione spazi espositivi comunali e calendario mostre	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Spazi valorizzati e mostre realizzate come da calendario		
			31/12/2028															
3.04.03.5 Programmazione artistica del Teatro Regio integrata con la programmazione del Comune di Parma	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Coordinamento eventi realizzato		
			31/12/2028															
006 Colaborazione di ADe SpA all'implementazione dell'agenda unica di eventi culturali e turistici patrocinati e coorganizzati con i propri eventi	Ade S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Eventi di ADE all'interno delal programmazione unica del Comune		
			31/12/2028															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero eventi/mostre realizzate	numero	3	3	3	50
numero eventi patrocinati e coordinati	numero	90	90	90	50

Obiettivo operativo 3.04.04 Ex Cobianchi

Descrizione

Valutare la riqualificazione dello spazio ipogeo di Piazza Garibaldi, noto come ex Cobianchi, in un’ottica di miglioramento dei servizi di Palazzo del Governatore

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.04.2 Approvazione progetto esecutivo - lotto 1	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/07/2025													Atto approvato
			31/01/2026													
3.04.04.3 Avvio lavori - lotto 1	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/04/2026													Verbale d'inizio lavori
			31/05/2026													
3.04.04.4 Fine lavori - lotto 1	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/06/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
approvazione progetto esecutivo	%	100%			33,33
avvio lavori	si/no	Sì			33,33
fine lavori	si/no		Sì		33,33

Obiettivo operativo 3.04.06 Rilancio del Castello dei Burattini in Oltretorrente

Descrizione

Ricollocare il Castello dei burattini nel sottocrociera dell’Ospedale Vecchio, come occasione di rilancio del Castello in Oltretorrente, da dove tutto era partito

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

95

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.a.

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.06.1 Affidamento progetto definitivo ed esecutivo degli allestimenti	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/09/2023															Affidamenti		
			30/06/2026																	
3.04.06.2 Approvazione progetto	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/07/2026																	Progetto approvato
			31/12/2026																	
3.04.06.3 Apertura al pubblico del Museo	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche, Parma Infrastrutture S.p.a.	01/07/2027															Museo aperto al pubblico		
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
nuovo progetto di riallestimento del Castello dei Burattini approvato	si/no	Sì			50
apertura al pubblico del Museo	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.04.07 Centro Studi Archivio Bertolucci

Descrizione

Dare avvio ad un Centro Studi Archivio dedicato ad Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci a partire dalla valorizzazione degli Archivi Bertolucci, in collaborazione con la Fondazione Bertolucci di Roma e con il supporto dell'Università di Parma

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.07.1 Progetto sede definitiva cittadina e avvio attività	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2027													Trasferimento materiali e sede operativa
			31/12/2027													
3.04.07.2 Fruizione cittadina del centro studi e Istituzione premio in ricordo/memoria Bertolucci	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024													Premio assegnato
			31/12/2027													
3.04.07.3 Eventi espositivi, spettacolari e divulgativi del progetto in collaborazione con Fondazione Bertolucci	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024													Eventi realizzati
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
predisposizione locali e attività per la sede definitiva	si/no		Sì		50
apertura al pubblico sede definitiva	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.04.08 Sistema teatrale cittadino

Descrizione

Consolidare la grande esperienza del teatro cittadino, a partire dal ruolo centrale del Teatro Regio, dalla lirica fino alla prosa e alle nuove forme di espressione contemporanea. Creazione di una rete di collaborazione e sostegno alle nuove produzioni cittadine e coordinamento tra enti e istituzioni teatrali

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

80

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.08.1 Supporto, sostegno e programmazione condivisa con il Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Programmazione Teatro Regio realizzata
			31/12/2026																	
3.04.08.2 Convenzioni attivate a sostegno del sistema teatrale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Programmazione sistema teatrale realizzata
			31/12/2026																	
3.04.08.3 Convenzioni attivate a sostegno dei festival teatrali	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Programmazione festival teatrali realizzata
			31/12/2026																	
3.04.08.4 Progetti speciali teatrali e coordinamento realtà	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Eventi realizzati
			31/12/2026																	
3.04.08.5 Coordinamento della Programmazione artistica del Teatro Regio con gli Enti e le Istituzioni della Città di Parma	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Coordinamento programmazione realizzata				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero annuale spettacoli teatri convenzionati	numero	80	80	80	100

Obiettivo operativo 3.04.09 Innovazione culturale digitale

Descrizione

Sviluppo di progettualità legate al digitale e alle nuove tecnologie, implementando percorsi per rendere accessibili a cittadini e visitatori spazi pubblici e luoghi d'arte privati o inaccessibili

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, It.city S.p.a.

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato					
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9		10-12				
3.04.09.2 Realizzazione progetto di intervento specifico realizzato per abbattimento barriere a seguito di reperimento risorse	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024																	Interventi realizzati	
			31/12/2026																		
3.04.09.3 Nuovo sito dei musei civici: Elaborazione contenuti e struttura in collaborazione con associazioni di persone con disabilità	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale	01/01/2026																	Nuovo sito pubblicato	
			31/12/2026																		
3.04.09.5 Portale dei Musei Civici: Analisi e progettazione completa dello sviluppo	It.city S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026															Progettazione effettuata			
			31/03/2026																		
3.04.09.6 Portale dei Musei Civici: Realizzazione e sviluppo del portale (con test e collaudo)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/04/2026																		Sito collaudato
			31/12/2026																		
3.04.08.7 Portale dei Musei Civici Formazione – Inserimento Contenuti e pubblicazione	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2027																		Contenuti pubblicati
			31/03/2027																		

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Nuovo sito dei Musei civici pubblicato	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.04.10 Sistema cinematografico

Descrizione

Sostenere e rafforzare la programmazione dei cinema cittadini, organizzando incontri, nuove proiezioni e rassegne speciali

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

80

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.10.1 Coordinamento soggetti convenzionati	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Convenzioni stipulate
			31/12/2026													
3.04.10.2 Programmazione e realizzazione rassegne (I giardini della paura e Parma Film Festival)	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Rassegne realizzate
			31/12/2028													
3.04.10.3 Progetti speciali in occasione di eventi e feste civili	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Progetti realizzati
			31/12/2026													
3.04.10.4 Monitoraggio dati e presenze	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Raccolta e analisi dati
			31/12/2026													
3.04.10.5 Film commission - attività di supporto	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Supporto alla Film commission
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
rassegne cinematografiche o eventi organizzati	numero	8	8	8	100

Obiettivo operativo 3.04.11 Sviluppo del Sistema musicale

Descrizione

Pianificare nuove strategie di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e delle diversificate iniziative che Parma attraverso gli enti e associazione che partecipano al tavolo istituzionale musicale è in grado di offrire, per favorire una maggiore integrazione e potenziare il sistema di relazioni e delle opportunità con i più significativi soggetti culturali, pubblici e privati del territorio

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.11.1 Individuazione di nuove modalità di sviluppo tematico da condividere con i soggetti del tavolo degli enti musciali per la costituzione di una calendarizzazione di iniziative condivise	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Nuove modalità individuate
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realizzazione calendario condiviso	si/no	Sì	Sì	Sì	50
numero rassegne fruibile da un numero di persone > 200 coordinate da un nuovo tavolo territoriale con realtà musicali e Associazioni	numero	1	1	1	50

Obiettivo operativo 3.04.12 Casa della Musica: innovazione culturale digitale

Descrizione

Migliorare la fruibilità e l'accessibilità del patrimonio culturale, per permettere alle persone con disabilità di accedere ai luoghi d'arte e di cultura, attraverso investimenti in digitalizzazione e rimozione delle barriere architettoniche e cognitive con percorsi tattili e materiali informativi per ipovedenti e non vedenti

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.12.1 Ideazione di azioni mirate alla fruizione accessibile dei contenuti già presenti nei Musei della Musica	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale	01/01/2023																	Partecipazione a progetti di rete per individuazione di proposte per la realizzazione di un percorso progettuale
			31/12/2026																	
3.04.12.2 Realizzare accordi con associazioni specializzate per addivinire di un programma mirato al reperimento di risorse	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale	01/06/2023																	Stipula accordi
			31/12/2026																	
3.04.12.3 Realizzazione progetto di intervento specifico realizzato per abbattimento barriere a seguito di reperimento risorse	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Sociale	01/01/2024																	Interventi realizzati
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero iniziative di restituzione dell'attività svolta per incrementare la conoscenza musicale	numero	3	3	3	50
numero rassegne di divulgazione musicale	numero	3	3	3	50

Descrizione

Condividere strategia di valorizzazione con Università di Parma, Comitato San Francesco e Associazioni culturali afferenti al quartiere, attraverso iniziative condivise

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.13.1 Definizione dei termini di accordo di collaborazione tra i vari soggetti afferenti a Piazzale San Francesco tra cui Università di Parma, Comitato San Francesco e associazioni culturali afferenti il quartiere per la realizzazione di iniziative condivise volte alla valorizzazione di Piazzale San Francesco	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Termini di accordo di collaborazione definiti
			31/12/2026																	
3.04.12.2 Programmazione artistica fuori dal Teatro Regio di Parma	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Eventi realizzati				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di nuove manifestazioni interistituzionali e di fruizione musicale gratuite	numero	2	2	2	100

Obiettivo operativo 3.04.14 La Musica incontra i Quartieri

Descrizione

Mettere la musica al servizio della comunità e della società, come elemento necessario, primario e qualificante, accessibile a tutti, in grado di generare buone prassi culturali, frutto di un dialogo virtuoso tra territorio e cittadini

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.14.1 Definizione nell'ambito dei rapporti convenzionali con gli enti musicali di una programmazione annuale che comprenda una serie di iniziative rivolte e realizzate nei quartieri	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Sociale	01/01/2023																	Calendario iniziative realizzate
			31/12/2026																	
3.04.13.2 Programmazione artistica fuori dal Teatro Regio di Parma nei Quartieri	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Programma realizzato				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero quartieri con progetti musicali attivati	numero	3	3	3	100

Descrizione

Attività di riordino, inventariazione, divulgazione e attività didattica degli Archivi gestiti dalla Casa della Musica di ambito teatrale e Musicale (Archivio storico Teatro Regio Parma, Legato Ferrarini, Fondo Horszowski, Archivio studio Fotografico Montacchini ed altri minori)

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.15.1 Adesione alla Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio promossa dalla Regione Emilia-Romagna	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Iniziative e/o attività didattiche per Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio realizzate
			31/12/2026																	
3.04.15.2 Adesione ad Archivissima - Il Festival e la Notte degli Archivi	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023																	Iniziative e/o attività didattiche per Archivissima - Il Festival e la Notte degli Archivi realizzate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero iniziative di restituzione dell'attività svolta per incrementare la conoscenza del patrimonio archivistico	numero	2			100

Obiettivo operativo 3.04.16 Acquisizione Archivio ex Consorzio Termale Baistrocchi

Descrizione

Procedere con l'acquisizione dell'Archivio ex Consorzio Termale Baistrocchi con riordino e sistemazione della documentazione presso gli Archivi Comunali

Struttura responsabile

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Simona Colombo

Peso

80

Strutture coinvolte

Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.16.1 Documentazione riordinata e sistemata presso l'Archivio Comunale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2026													Documentazione riordinata e sistemata presso l'Archivio Comunale
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Documentazione riordinata e sistemata presso l'Archivio Comunale	%	100%			100

Obiettivo operativo 3.04.17 La cura della memoria

Descrizione

Aggiornare strumenti urbanistici e regolamenti relativi alle politiche cimiteriali

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Ade S.p.a.

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.04.17.1 Aggiornamento regolamento funerali gratuiti	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2026																	Regolamento approvato
			30/06/2026																	
3.04.17.4 Aggiornamento Piano particolareggiato dell'Ottagono alla Villetta	Ade S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Settore Manutenzioni e Facility Management, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2027													Piano approvato				
			31/12/2027																	
3.04.17.5 Digitalizzazione Archivio Storico di ADE	Ade S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													Avanzamento digitalizzazione Archivio Storico di ADE				
			31/12/2027																	
3.04.17.6 Aggiornamento regolamento cimiteriale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Ade S.p.a.	01/01/2026																	Regolamento approvato
			30/06/2026																	
3.04.17.7 Aggiornamento Piano Regolatore Cimiteriale	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio, Ade S.p.a.	01/01/2027													Piano aggiornato con delibera di CC				
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Aggiornamento Piano particolareggiato dell'Ottagono alla Villetta	si/no	No	Sì		33,33
Aggiornamento regolamento cimiteriale	si/no	Sì	No		33,33
Aggiornamento regolamento funerali gratuiti	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 3.05.01 Valorizzazione del Complesso monumentale di San Paolo quale sede della Camera di San Paolo, della Pinacoteca Stuard, della Biblioteca delle Arti , del Museo dei Burattini Giordano Ferrari e valorizzazione del polo museale civico

Descrizione

Proseguire nelle attività di restauro e valorizzazione del Complesso monumentale di San Paolo quale polo museale, sede dei musei civici ed in particolare promuovendo la Camera di San Paolo, arricchimento del settore museale civico cittadino da valorizzarsi ulteriormente attraverso l'ampliamento del percorso espositivo e il ripristino del collegamento interno originario con la Pinacoteca Stuard (con lavori architettonici in capo a Parma Infrastrutture). Recupero e utilizzo delle statue del Boudard e dell'installazione contemporanea negli spazi pubblici ai fini della riflessione e valorizzazione dello spazio urbano

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Settore Relazioni Esterne e Archivi, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.05.01.1 Partecipazione all'elaborazione del progetto esecutivo per l'apertura del collegamento	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/01/2024													Apertura collegamento Camera di San Paolo/ Pinacoteca Stuard
			01/12/2026													
3.05.01.3 Restauro opere originali del Boudard nel Parco Ducale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Opere restaurate
			01/12/2026													
3.05.01.4 Progettazione e installazione ausili facilitanti la visita nei Musei Civici del San Paolo per diversamente abili	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024													Ausili installati
			01/12/2026													
3.05.01.5 Valorizzazione del patrimonio artistico civico tramite il prestito delle opere d'arte e l'acquisizione di fondi/collezioni	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2023													Prestiti effettuati e/o collezioni acquisite
			31/12/2026													
3.05.01.6 Valorizzazione delle collezioni fotografiche Amoretti e Rosati tramite la conservazione nei depositi comunali, catalogazione e digitalizzazione e l'allestimento di mostre tramite l'esposizione dei fondi fotografici	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2023													Conservazione dei fondi nei depositi, catalogazione, mostre fotografiche
			31/12/2026													
3.05.01.8 Attuazione progetto SEED all'interno del Giardino di San Paolo	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		30/04/2026												Progetto attivato	
			02/08/2026													
3.05.01.9 Accordo di collaborazione con UNIPR per Progetto AFFRESCHI ACCESSIBILI (AFFACCI) per rendere accessibile ad un pubblico cieco o ipovedente la Camera di San Paolo	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sociale	01/01/2026											Accordo di collaborazione sottoscritto		
			30/06/2026													
3.05.01.10 rimodulazione del percorso espositivo finalizzato al collegamento Pinacoteca/ Camera di San Paolo: apertura collegamento: fine progettazione	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche	01/06/2026												Progetto esecutivo approvato	
			31/12/2026													
3.05.01.11 rimodulazione del percorso espositivo finalizzato al collegamento Pinacoteca/ Camera di San Paolo: apertura collegamento: fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche	01/01/2027											Verbale di fine lavori		
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Attuazione progetto SEED	si/no	Sì			25
rimodulazione del percorso espositivo finalizzato al collegamento Pinacoteca/ Camera di San Paolo: apertura collegamento	si/no		Sì		25
avanzamento installazione ausili facilitanti per visitatori diversamente abili	%	100%			25
patrimonio artistico civico ampliato	%	100%			25

Descrizione

Proseguire gli investimenti sull'Ospedale Vecchio come Distretto della memoria sociale-civile e popolare, recuperando il sottocrociera con l'insediamento del nuovo Castello dei Burattini e con la realizzazione di un Museo multimediale della città di Pama

Struttura responsabile

Parma Infrastrutture S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Giorgio Pagliari

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
				Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
3.05.02.2 Verbale di fine lavori	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
3.05.02.3 Collaudo opera (100% lavori)	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/04/2026													Collaudo redatto
			30/09/2026													
3.05.02.4 Chiusura pagamenti e Fatturazione a saldo dell'intervento al Comune	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Pagamenti quietanzati
			30/09/2026													
3.05.02.5 Chiusura rendicontazioni	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Chiusura rendicontazioni
			30/09/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti e collaudi		30/06/2026			25
Chiusura rendicontazioni		30/06/2026			25
avanzamento lavori	%	100%			25
MILESTONE: terminare i lavori entro il 30 giugno 2026	si/no	Sì			25

Obiettivo operativo 3.05.03 Ospedale Vecchio: luogo della memoria

Descrizione

Portare all'Ospedale Vecchio le associazioni partigiane e l'Istituto Storico della Resistenza, consolidando e valorizzando anche la presenza dell'Archivio di Stato

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

85

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.05.03.1 Spazi e layout per le associazioni partigiane Archivio di Stato ed ISREC individuati	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2026													Proposta di assegnazione spazi
			01/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
spazi e layout per le associazioni partigiane Archivio di Stato ed ISREC individuati	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.05.05 Ospedale Vecchio - Sottocrociera: Museo multimediale della città di Pama

Descrizione

Completare, sul progetto di Studio Azzurro, la realizzazione nel sottocrociera del Museo multimediale della città di Pama (lavori architettonici in capo a Parma Infrastrutture). Definizione di un gruppo di lavoro che elabori i contenuti del percorso espositivo; la mappa concettuale dei temi che saranno sviluppati; ricerca ed elaborazione di contenuti e testi attraverso il reperimento delle fonti iconografiche e testuali provenienti dagli archivi della città; accordi di collaborazione con enti per l'aggiornamento dei contenuti multimediali

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio, Settore Opere Pubbliche, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.05.05.1 Convocazione e coordinamento del gruppo di lavoro	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2026													Progettualità proposta dal gruppo di lavoro		
			01/12/2026															
3.05.05.2 Ricerca delle fonti visive, bibliografiche e testuali e loro rielaborazione finalizzate alla realizzazione dei contenuti multimediali	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Patrimonio	01/01/2026													Documentazione fornita per la rielaborazione		
			31/12/2026															
3.05.05.3 Coordinamento con la direzione tecnica e artistica per la realizzazione di contenuti e allestimento del museo	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Comunicazioni con le direzioni		
			31/12/2026															
3.05.05.4 Elaborazione del progetto di fattibilità gestionale del nuovo museo multimediale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Porgetto realizzato		
			31/12/2026															
3.05.05.5 Fine lavori con messa disposizione spazi	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026															Verbale di fine lavori
			30/06/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Fine lavori con messa disposizione spazi	si/no	Sì			50
realizzazione dei contenuti multimediali	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 3.05.06 Workout Pasubio, Distretto delle imprese creative e della rigenerazione urbana

Descrizione

Attivare lo strumento della co-progettazione con il terzo settore, che coinvolga le associazioni e i cittadini del quartiere San Leonardo, per addivenire alla miglior gestione che possa portare rapidamente all’apertura del Workout Pasubio: un luogo di aggregazione per eventi culturali, mercatali, assembleari, con spazi di co-working per giovani lavoratori e partite iva, con un punto prestiti e spazi dedicati alla formazione e al lavoro

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.05.06.2 Apertura degli spazi rinnovati	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/06/2025													Inaugurazione nuovi spazi
			31/03/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
apertura del WOPA rinnovato	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.05.07 Grande Crociera dell’Ospedale Vecchio: polo culturale dell'arte contemporanea

Descrizione

Creazione nella Grande Crociera dell'Ospedale Vecchio di un importante polo culturale legato all'arte contemporanea, comprensivo di diversi servizi, che possa diventare attrattivo per i cittadini, rappresentando un importante progetto di riqualificazione di tutta l'area circostante, ma anche di richiamo a livello turistico, in quanto la collocazione risulta strategica sia per la vicinanza al Giardino Ducale che al Polo Universitario e Bibliotecario

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Patrimonio

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.05.07.1 Progettazione spazio museale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Progettazione gestionale e funzionale realizzata
			31/12/2026													
3.05.07.2 Inaugurazione Grande Crociera	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Opere Pubbliche	01/01/2027													Inaugurazione effettuata
			31/12/2027													
3.05.07.3 Fine lavori con messa disposizione spazi	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
3.05.07.4 Realizzazione mostra My Light Years"	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		30/04/2026													Mostra realizzata
			02/08/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Fine lavori con messa disposizione spazi		Sì			33,33
progettazione gestionale e funzionale realizzata	si/no	Sì			33,33
inaugurazione dell'Ospedale Vecchio quale polo culturale dell'arte contemporanea	si/no		Sì		33,33

Obiettivo operativo 3.06.04 I like Parma – Nuova edizione

Descrizione

Estendere i weekend di successo di “I like Parma” inaugurando una nuova formula stagionale, che porterà alla scoperta di un patrimonio storico e paesaggistico spesso nascosto o dimenticato promuovendo percorsi all'interno dei diversi quartieri cittadini e attivando collegamenti tematici culturali anche in provincia

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

80

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.06.04.1 Coordinamento degli enti culturali coinvolti	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/02/2023																	Tavoli di coordinamento e soggetti operativi
			31/12/2026																	
3.06.04.2 Progetto didattico per le scuole	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/03/2023																	Scuole coinvolte
			31/12/2026																	
3.06.04.3 Promozione e comunicazione evento	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/03/2023																	Campagna di comunicazione
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero soggetti coinvolti in rete nelle varie edizioni	numero	20	20	20	50
classi coinvolte in attività didattiche specifiche	numero	30	30	30	50

Obiettivo operativo 3.06.05 Sostegno ai festival e ai grandi eventi

Descrizione

Realizzare nuove sinergie tra istituzioni e associazioni culturali per favorire la partecipazione popolare alla fruizione dell'offerta culturale nelle sue molteplici forme, dai piccoli ai grandi eventi

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

90

Strutture coinvolte

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.06.05.1 Realizzazione di eventi, festival e spettacoli	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2023													Eventi realizzati
			31/12/2026													
3.06.05.2 Coinvolgimento soggetti culturali esterni e sostegno alle realtà locali	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Soggetti culturali esterni coinvolti e realtà locali sostenute
			31/12/2026													
3.06.05.3 Incentivazione nuove proposte culturali da realizzare nei quartieri	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Eventi realizzati
			31/12/2026													
3.06.05.4 Attività di promozione e comunicazione	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/01/2023													Attività svolta
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realtà coinvolte	numero	30	30	30	50
numero festival o rassegne realizzate direttamente o sostenute	numero	15	15	15	50

Obiettivo operativo 3.06.06 Città della memoria

Descrizione

Implementazione del percorso "Città della memoria" attraverso un lavoro di valorizzazione del cimitero monumentale della Villetta e dei patrimoni archivistici/di storia locale/familiari presenti nel nostro territorio, finalizzati alla raccolta, messa a sistema e fruizione di un racconto "corale" della memoria di Parma

Struttura responsabile

Ade S.p.a.

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Matteo Petronio

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A.

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.06.06.1 Il racconto delle storie di cittadine e cittadini che ora riposano al Cimitero della Villetta mediante la realizzazione di podcast in collaborazione con le scuole	Ade S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/10/2023																	Realizzazione di 5 podcast
			01/11/2026																	
3.06.06.2 Il racconto delle storie di cittadine e cittadini che ora riposano al Cimitero della Villetta mediante la realizzazione di podcast in collaborazione con le scuole	Ade S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/05/2023																	Pubblicazione online e presentazione pubblica dei nuovi podcast
			01/11/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di interventi mirati al recupero e valorizzazione del percorso storico e identitario cittadino	numero	3	3	3	100

Obiettivo operativo 3.06.07 Nuova Biblioteca Alice nel quartiere Pablo

Descrizione

Attivare la nuova biblioteca, dopo l'apertura della Malerba nel quartiere Montanara, come nuovo tassello della vocazione di Parma quale città della lettura

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.06.07.1 Fine lavori	Settore Opere Pubbliche	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/12/2024													Verbale di fine lavori
			31/05/2026													
3.06.07.3 Acquisto arredi	Settore Manutenzioni e Facility Management		01/11/2025													Arredi acquistati
			31/03/2026													
3.06.07.4 Allestimento e inaugurazione Biblioteca	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/04/2026													Inaugurazione biblioteca
			31/10/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
fine lavori Nuova Biblioteca Alice	si/no	Sì			50
incontri con il quartiere	numero	1			50

Obiettivo operativo 3.06.08 Definizione partecipata delle linee di sviluppo del sistema bibliotecario

Descrizione

Definire la mission prioritaria del sistema bibliotecario attraverso focus group con gli attuali e i possibili fruitori

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.06.08.1 Attivazione focus group con gli stakeholder	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026													Focus group con gli stakeholder
			31/08/2026													
3.06.08.2 Documento programmatico della missione condiviso e approvato	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/09/2026													Documento programmatico approvato
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Documento programmatico della missione condiviso e approvato	si/no	Sì			50
Focus group con gli stakeholder	numero	3			50

Obiettivo operativo 3.06.09 Il Giardino Ritrovato

Descrizione

Rigenerazione del bordo sud-est del Parco Ducale attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione del COMPLESSO immobiliare, oggi dismesso e in grado di riattivare il bordo sud del parco, costituito da EX SERRE DEGLI ARANCI, CORTE INTERNA, TEATRO DEL VICOLO e connessi SPAZI ESTERNI;

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Responsabile

Emanuela Montanini

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.06.09.1 Accordo con Regione per il CRU - Contratto di Rigenerazione Urbana	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2026																	Accordo con Regione per il CRU Sottoscritto
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Accordo con Regione per il CRU - Contratto di Rigenerazione Urbana		30/06/2026			100

Obiettivo operativo 3.07.02 Rafforzare la sinergia con la Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy nella realizzazione delle eventi e iniziative a tema food in linea con i suoi indirizzi statutari, valorizzando la rete delle città creative in Italia e all'estero

Descrizione

Realizzazione degli eventi del settembre gastronomico e di altre iniziative rilevanti a tema food che promuovano una sempre maggiore partecipazione degli operatori del territorio e il coinvolgimento dei diversi quartieri cittadini. Valorizzazione e affiancamento delle attività della Fondazione in relazione alle altre città creative per rendere sempre più rilevante la presenza e il ruolo di Parma come città creativa all'interno della rete

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.07.02.1 Realizzazione dell'evento Cena dei Mille	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/03/2024													Evento annuale realizzato
			31/12/2027													
3.07.02.2 Partecipazione attiva del CAL alle iniziative pubbliche di "Parma Alimentare", del Settembre Gastronomico, sponsorizzazione tecnica della Cena dei 1000, partecipazione con tavoli di degustazione/promozion e ad eventi CAI svolti in città	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Partecipazione garantita
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
evento realizzato	si/no	Sì	Sì	Sì	50
numero incontri e attività con le altre città della rete delle città creative UNESCO	numero	4	4	4	50

Obiettivo operativo 3.07.03 Mercato alimentare permanente in Ghiaia

Descrizione

Riportare e realizzare un Mercato alimentare permanente in Ghiaia, con un progetto, senza stravolgere la situazione attuale ma con miglioramenti significativi

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

90

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.07.03.2 Progetto nuovo mercato alimentare permanente in Ghiaia	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Presentazione del progetto in coerenza con la concessione esistente
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Presentazione del progetto in coerenza con la concessione esistente	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.07.04 Piano di Sviluppo territoriale

Descrizione

Strutturare un piano per migliorare l'attrattività del territorio in termini di sviluppo commerciale e industriale

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.07.04.1 Avvio e monitoraggio delle azioni previste nel piano coordinato di sviluppo	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026																	Almeno 1 azione avviata
			31/12/2026																	
3.07.04.2 Attivazione nuove realtà commercio con imprenditoria industriale nel territorio	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2024																	Attivazione nuove realtà commercio con imprenditoria industriale
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
azioni strategiche implementate	%	100%	100%		100

Obiettivo operativo 3.07.05 Nuovo centro di logistica

Descrizione

Sistemazione depositi manutentivi in via del Taglio
area ex mercato bestiame

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

S.T.T. Holding S.p.A.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG

Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.07.05.3 Inizio cantiere 1° LOTTO	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	Inizio cantiere
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
inizio cantiere	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.07.06 I luoghi della cultura della città: i teatri

Descrizione

Proseguire nella riqualificazione dei teatri storici della città, salvaguardandone le strutture e migliorandone la ricettività e l'accessibilità

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Fondazione Teatro Regio

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU

Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.07.06.2 Teatro Regio: manutenzione straordinaria della copertura dei fornici del braccio sud: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche	Fondazione Teatro Regio	01/12/2025																	Verbale inizio lavori
			30/06/2026																	
3.07.06.3 Teatro Regio: manutenzione straordinaria della copertura dei fornici del braccio sud: fine lavori	Settore Opere Pubbliche	Fondazione Teatro Regio	01/11/2026																	Verbale fine lavori
			30/04/2027																	
3.07.06.5 Interventi di adeguamento normativo Teatro al Parco: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/11/2025																	Verbale inizio lavori
			30/04/2026																	
3.07.06.6 Interventi di adeguamento normativo Teatro al Parco: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/04/2026																	Verbale fine lavori
			31/12/2026																	
3.07.06.8 Teatro Regio: interventi di miglioramento strutturale - inizio lavori	Settore Opere Pubbliche	Fondazione Teatro Regio	01/12/2025																	Verbale inizio lavori
			31/01/2027																	
3.07.06.9 Teatro Regio: interventi di miglioramento strutturale - fine lavori	Settore Opere Pubbliche	Fondazione Teatro Regio	01/07/2026																	Verbale fine lavori
			31/12/2026																	
3.07.06.10 Lavori di adeguamento e completamento Arena Shakespeare e Teatro Due: approvazione PFTE	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026																	Atto approvato
			31/03/2026																	
3.07.06.11 Lavori di adeguamento e completamento Arena Shakespeare e Teatro Due: approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/02/2027																	Atto approvato
			31/12/2027																	
3.07.06.12 Lavori di adeguamento e completamento Arena Shakespeare e Teatro Due: inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/08/2026																	Verbale inizio lavori
			31/01/2027																	
3.07.06.13 Lavori di adeguamento e completamento Arena Shakespeare e Teatro Due: fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/02/2027																	Verbale fine lavori
			31/12/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
interventi al Teatro al Parco	si/no	Sì			33,33
Interventi al Teatro Regio	si/no	Sì			33,33
interventi su Arena Shakespeare e Teatro Due	si/no	Sì	Sì		33,33

Obiettivo operativo 3.07.07 Potenziamento integrato del brand Parma

Descrizione

Definizione di un piano di attività comunicazione e promozione online e offline della città che sappia valorizzarne i prodotti principali secondo una logica di target e di mercato anche attraverso la creazione di un sintetico calendario di eventi e iniziative di portata nazionale e internazionale

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Fondazione Teatro Regio, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.07.07.1 Integrazione servizi Biglietteria, shop e Visite turistiche tra IAT e Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Fondazione Teatro Regio	01/01/2026													Integrazione effettuata
			31/12/2026													
3.07.07.2 Valorizzazione del monumento “Teatro Regio” e del brand FTR	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Attività di valorizzazione realizzate
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Integrazione servizi Biglietteria, shop e Visite turistiche tra IAT e Teatro Regio	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.08.02 Teatro Guareschi

Descrizione

Avviare il cantiere di completamento del Teatro Guareschi

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.08.02.3 Avanzamento intervento pari al 30%	Settore Opere Pubbliche		01/11/2025																	Pagamento del 30% spese sostenute dall'Ente
			31/10/2026																	
3.08.02.4 Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/11/2026																	Verbale di fine lavori
			30/04/2027																	
3.08.02.5 Collaudo (100% lavori)	Settore Opere Pubbliche		01/01/2027																	Collaudo redatto
			31/10/2027																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
pagamento spese complessive	%	30%	100%		100

Obiettivo operativo 3.09.01 Spip Ecodistrict

Descrizione

Sostenere il progetto di SPIP, puntando alla riqualificazione paesaggistica e ambientale del quartiere, all’incremento dei servizi offerti alle aziende, ad una migliore accessibilità infrastrutturale e di mobilità dolce, alla sicurezza e ad una immagine coordinata che permetta di valorizzare il marchio del distretto manifatturiero. Favorire iniziative imprenditoriali, con la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti con servizi e di un nido d’infanzia interaziendale

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A. , Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.09.01.2 Definizione di azioni per la qualificazione dell'Ecodistrict	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Transizione Ecologica, Settore Opere Pubbliche, Settore Patrimonio	01/01/2024													Azioni attivate		
			31/12/2027															
3.09.01.3 Programmazione artistica fuori dal Teatro Regio di Parma	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Spip Verdi parade realizzata		
			31/12/2028															
3.09.01.4 Progetto da parte di ParmaInfrastrutture	Parma Infrastrutture S.p.a.	Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2026															progetto definito
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetto condiviso con le aziende insediate definito	si/no	Sì	Sì		100

Obiettivo operativo 3.10.03 Grandi Mostre

Descrizione

Analisi di fattibilità operativa e finanziaria di un programma di mostre di alto livello, nel medio e lungo periodo

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.10.03.1 Predisposizione piano fattibilità e operativo	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Piano fattibilità e operativo
			31/12/2026													
3.10.03.2 Analisi costi e condivisione budget	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2023													Costi analizzati e budget condiviso
			31/12/2026													
3.10.03.3 Piano di comunicazione condiviso	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Relazioni Esterne e Archivi	01/03/2023													Piano di comunicazione
			31/12/2026													
3.10.03.4 Realizzazione evento	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/09/2023													Evento realizzato
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero grandi mostre realizzate o ospitate all'interno degli spazi comunali	numero	1			100

Obiettivo operativo 3.10.04 Destination Management Organization "Parma Welcome"

Descrizione

Costruzione della DMO «Parma Welcome» quale Convention & Visitors Bureau di Parma con il ruolo di sviluppo e di gestione delle attività di promozione e di accoglienza turistica, nonché della valorizzazione di Parma e del suo territorio sia a livello nazionale, sia internazionale

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.10.04.3 Insediamento e avvio attività della DMO	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/07/2025													Attività avviata
			31/03/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
DMO avviata	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.11.01 Più sostegno meno burocrazia

Descrizione

Sburocratizzazione e snellimento delle procedure amministrative con la riduzione degli adempimenti, oltre a inserire agevolazioni per l'occupazione del suolo pubblico (CUP), in particolare negli assi commerciali da rivitalizzare. Introduzione sportello per il commerciante

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.11.01.3 Istituzione e monitoraggio tutoraggio per il commerciante	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Tutoraggio istituito e monitoraggio attività		
			31/12/2028															
3.11.01.4 Attivazione controllo strutturato sul tutoraggio e i processi autorizzativi relativi alle attività economiche	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026															Controllo attivato
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di accessi allo sportello per le attività di tutoraggio	numero	40	40	40	100

Obiettivo operativo 3.11.02 Piano di valorizzazione commerciale

Descrizione

Realizzare un Piano di valorizzazione dei negozi sfitti. Garantire incentivi alla neo-imprenditorialità (soprattutto nelle aree di maggior depressione commerciale). Pubblicare un bando straordinario per la riqualificazione delle attività esistenti e per la valorizzazione dei “borghi” e delle vie cittadine

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.11.02.2 Implementazione azioni previste nel piano per la valorizzazione delle attività economiche (esistenti, "borghi", neoimprenditorialità) - Rigenerazione borgo Antini, Rigenerazione strade tramite Giovani Artisti ER (GA/ER), Rigenerazione vie commerciali centro storico	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2024																	Implementazione di almeno 1 azione all'anno
			31/12/2026																	
3.11.02.3 Assegnazione contributi tramite bandi per sviluppo commerciale (bando Oltretorrente, bando zona Nord, Bandi HUB commerciali nuovi distretti L.R., etc)	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2024																	Pubblicazione o assegnazione di almeno 1 bando all'anno
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
azioni attivate	numero	1	1		50
bandi pubblicati o assegnati	numero	1			50

Descrizione

Revisione del sistema delle righe blu e gestione della permessistica per l'accesso nelle zone a traffico limitato

Struttura responsabile

Settore Mobilita' e Trasporti

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Mobilita' e Trasporti, Infomobility S.p.a., It.city S.p.a.

Responsabile

Andrea Mancini

Società partecipate coinvolte

Infomobility S.p.A., It.City S.p.A.

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.11.03.1 Approvazione degli atti amministrativi finalizzati all'estensione della fascia a pagamento	Settore Mobilità e Trasporti	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2023													Fascia a pagamento estesa in 1 zona ZPRU ogni anno
			31/12/2026													
3.11.03.2 Progetto InfomobilitySuite - Sviluppo di un nuovo sistema informativo integrato per la gestione della permessistica per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (vendita titoli controllo della sosta) nonché per la gestione di tutte le attività amministrative per il rilascio dei permessi di transito con particolare attenzione alle diverse e molteplici categorie interessate con focus sulle attività commerciali	It.city S.p.a.	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Infomobility S.p.a.	01/01/2026													Test e Collaudi complessivi del sistema
			31/12/2026													
3.11.03.3 Progetto InfomobilitySuite - Realizzazione di un nuovo sistema informativo integrato per la gestione della permessistica per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (vendita titoli controllo della sosta) nonché per la gestione di tutte le attività amministrative per il rilascio dei permessi di transito con particolare attenzione alle diverse e molteplici categorie interessate con focus sulle attività commerciali	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilità e Trasporti, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026													Piattaforma sviluppata
			31/12/2026													
3.11.03.4 Progettazione attivazione della nuova zona a pagamento ZPRU15	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilità e Trasporti	01/01/2026													Progettazione realizzato
			31/12/2026													
3.11.03.5 Attivazione della nuova zona a pagamento ZPRU15	Infomobility S.p.a.	Settore Mobilità e Trasporti	01/01/2027											Nuova zona attivata		
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero Zone ZPRU di estensione fascia a pagamento	numero	1	1		50
nuovo sistema informativo integrato per la gestione della permessistica per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (vendita titoli controllo della sosta) nonché per la gestione di tutte le attività amministrative per il rilascio dei permessi di transito attivato	si/no	Sì			50

Obiettivo operativo 3.11.04 Piano di rilancio dell’arredo urbano

Descrizione

Realizzare un Piano di rilancio dell'arredo urbano, con percorsi di ascolto e partecipazione aperti alla cittadinanza e alle associazioni

Struttura responsabile

Settore Manutenzioni e Facility Management

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Tiziano Di Bernardo

Società partecipate coinvolte

Peso

95

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.11.04.1 Acquisto e posta in opera di elementi di arredo urbano	Settore Manutenzioni e Facility Management	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2026													50 elementi acquistati e posati
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
acquisto e posa elementi di arredo urbano (panchine, tavoli)	numero	50			100

Obiettivo operativo 3.11.05 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione

Trasporto pubblico non di linea – taxi ed ncc: ridefinizione del servizio finalizzato al miglioramento del livello di qualità anche attraverso incremento delle licenze ed autorizzazioni

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

It.City S.p.A.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.11.05.1 Sviluppo trasporto pubblico non di linea tramite rafforzamento Servizio TAXI e regolamentazione TAXi ed NCC	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Corpo di Polizia Locale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2024																	Assegnazione di nuove licenze taxi e pubblicazione di nuovo bando anche per licenze disabili
			31/12/2026																	
3.11.05.2 Trasporto pubblico non di linea tramite rafforzamento Servizio TAXI e regolamentazione TAXi ed NCC: Definizione del progetto di reingegnerizzazione: requisiti, obiettivi e scadenza del progetto	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Progetto definito
			30/06/2026																	
3.11.05.3 Consegna documento di progettazione e implementazione dei flussi operativi, da parte di It.City, già condivisi e immediatamente operativi (secondo la tempistica di progetto)	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Documento e flussi implementati
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Attivazione piattaforma monitoraggio servizio	si/no	No	Sì		50
regolamento	si/no	Sì			50

Descrizione

Semplificazione e unificazione dei regolamenti sul Commercio, Decoro Urbano e spazio Pubblico

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Locale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni

Responsabile

Nicola Ferioli

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.11.06.1 Aggiornamenti regolamenti Commercio, Decoro e Spazio Pubblico	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Corpo di Polizia Locale, Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni	01/01/2024													Aggiornamento di almeno 1 regolamento all'anno
			31/12/2026													
3.11.06.2 Semplificazione regolamenti e loro riunificazione	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	Corpo di Polizia Locale	01/01/2025													Approvazione di uno o pochi testo/i unificato/i
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
regolamenti aggiornati	numero	1			50
regolamenti unificati	numero	1			50

Obiettivo operativo 3.11.07 Rinnovamento dei mercati rionali

Descrizione

Struttura responsabile
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile
Nicola Ferioli

Peso
100

Strutture coinvolte
Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Società partecipate coinvolte
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.11.07.1 Nuovo regolamento dei mercati	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2027													Regolamento approvato
			30/06/2027													
3.11.07.2 Analisi dei mercati partendo dai produttori agricoli e quindi i mercati alimentari	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2026													Analisi realizzata
			31/12/2026													
3.11.07.3 Avvisi pubblici per concessione mercati alimentari	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/09/2026													Avvisi pubblicati
			31/12/2026													
3.11.07.4 Collaborazione di CAL con il Settore Sviluppo Economico all'analisi dei mercati rionali alimentari	C.a.l.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026													Analisi realizzata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Nuovo regolamento dei mercati	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.12.01 Piano strategico per l'internazionalizzazione

Descrizione

Definizione di una strategia unitaria in tema di internazionalizzazione, coinvolgendo i vari stakeholder pubblici e privati del territorio in una cabina di regia per l'attrattività internazionale. L'obiettivo è promuovere Parma al fine di attrarre investimenti e collaborazioni, in sinergia con il mondo produttivo, culturale, scolastico, sportivo e accademico, al fine di competere a livello internazionale

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.12.01.1 Progettazione e programmazione azioni di promozione dell'attrattività del territorio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024																	Azioni progettate e programmate
			31/12/2026																	
3.12.01.2 Collaborazione per la realizzazione delle azioni	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale		01/01/2024																	Azioni realizzate dai Settori di riferimento
			31/12/2026																	
3.12.01.3 Internazionalizzazione dell'offerta artistica di FTR	Fondazione Teatro Regio		01/01/2026													Offerta artistica internazionale				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero azioni progettate/ programmate in collaborazione con i Settori interni di riferimento e coinvolgendo gli Stakeholder esterni	numero	4			100

Obiettivo operativo 3.12.03 Welcome policy - Parma Talenti

Descrizione

Realizzazione di iniziative di facilitazione nell'accoglienza e integrazione dei talenti internazionali nei vari ambiti della vita della comunità

Struttura responsabile

Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Alessandro Puglisi

Società partecipate coinvolte

Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.12.03.1 Coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2024													Collaborazioni avviate
			31/12/2026													
3.12.03.2 Progettazione e programmazione di attività per l'attrattività dei talenti	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2024													Attività e strumenti progettati e realizzati
			31/12/2026													
3.12.03.3 Modularità della programmazione artistica e della formazione (Accademia Verdiana Corso di Alta Sartoria e l'Accademia di Voci Bianche del Teatro Regio)	Fondazione Teatro Regio	Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026													Numero di corsi di Formazione attivati
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progettazione strumenti e attività realizzate per facilitare l'attrattività dei talenti	%	100%			100

Obiettivo operativo 3.12.04 Cooperazione internazionale

Descrizione

Promuovere in città il valore e la efficacia della cooperazione internazionale come risposta alle grandi ingiustizie sociali

Struttura responsabile

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Simona Colombo

Peso

90

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.12.04.1 Realizzazione attività di cooperazione internazionale in qualità di capofila e/o in collaborazione con le Associazioni del territorio	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2024																	Rapporto descrittivo attività realizzate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero attività di cooperazione realizzate	numero	5	5	5	100

Obiettivo operativo 3.12.05 Cittadinanza globale

Descrizione

Sviluppare in tutta la città la consapevolezza della Cittadinanza globale , attraverso azioni formative rivolte alle scuole e attraverso reti e network pubblici e privati che permettano di disseminare e comunicare l'ECG in modo pervasivo

Struttura responsabile

Settore Relazioni Esterne e Archivi

Responsabile

Simona Colombo

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.12.05.4 Iniziative di divulgazione	Settore Relazioni Esterne e Archivi		01/01/2026															numero iniziative ed eventi di sensibilizzazione e divulgazione dei temi della cittadinanza globale
			30/06/2027															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero iniziative ed eventi di sensibilizzazione e divulgazione dei temi della cittadinanza globale	numero	2	2	2	100

Obiettivo operativo 3.13.01 Approvazione di una food policy territoriale

Descrizione

Sviluppare ed approvare una food policy che tenga insieme le varie dimensioni del cibo, pilastro fondamentale della città: produzione, consumo, educazione, promozione. Un documento su cui costruire non solo la gestione diretta dei servizi sotto il controllo diretto dell'Ente (quali le mense), ma che funga da riferimento per tutti gli attori coinvolti nel settore food

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.13.01.1 Predisposizione Food Policy Territoriale	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	Settore Transizione Ecologica, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2024																	Delibera di approvazione Food Policy Territoriale sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale
			31/12/2026																	
3.13.01.2 Condivisione dati e attività del CAL con UNIPR	C.a.l.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale	01/01/2026																	Dati e attività condivise
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
food policy territoriale approvata	si/no	Sì			100

Descrizione

Nella parte oggetto della brillante riqualificazione recentemente terminata, ampliare la rifunzionalizzazione in chiave culturale e nel rispetto della identità storica dell’immobile, degli spazi e la messa a sistema delle realtà esistenti mediante la realizzazione di nuovi spazi espositivi e di formazione valutando lo sviluppo di ulteriori iniziative dedicate alla promozione ed all’innovazione nel campo della cultura enogastronomica, promuovendo la presenza del laboratori aperti ed il ruolo della Fondazione UNESCO Parma Creative City of Gastronomy in relazione al proprio scopo statutario

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

85

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.13.02.1 Realizzazione eventi a tematica food e/o digitale, anche a seguito di avvisi pubblici specifici	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Almeno 2 avvisi pubblici pubblicati, con attuazione iniziative individuate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero partecipanti al programma di attività annuale del Laboratorio Aperto	numero	5.000	5.000	5.000	100

Obiettivo operativo 3.14.01 Road to Parma Capitale Europea dei Giovani 2027

Descrizione

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Roberto Barani

Società partecipate coinvolte

ASP Parma, Infomobility S.p.A., Formafuturo S.cons.r.l., TEP S.p.A., Fondazione Teatro Regio di Parma

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
3.14.01.1 Attivare progettualità ed eventi che porteranno all'inaugurazione della Capitale Europea Giovani	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026																	Numero minimo di iniziative realizzate
			31/12/2026																	
3.14.01.2 Partecipazione attiva di TEP alla progettualità all'interno del gruppo di lavoro dedicato e Agevolazioni per i giovani sul TPL	Tep S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026																	Iniziative attivate
			31/12/2027																	
3.14.01.3 Partecipazione attiva di Infomobility alla progettualità all'interno del gruppo di lavoro dedicato.	Infomobility S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Iniziative attivate
			31/12/2026																	
3.14.01.4 Agevolazioni tariffarie per i giovani nelle procedure di affidamento per la gestione dei servizi di mobilità condivisa di Infomobility	Infomobility S.p.a.	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Mobilita' e Trasporti	01/01/2026																	Scontistica attivata
			31/12/2026																	
3.14.01.5 Promozione da parte di ASP Parma di occasioni di interazione tra culture e generazioni diverse	Asp Parma	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Inziiative realizzate
			31/12/2026																	
3.14.01.6 Partecipazione attiva di Fondazione TeatroRegio alla progettualità all'interno del gruppo di lavoro dedicato	Fondazione Teatro Regio	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/01/2026																	Eventi e progettualità attivate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Eventi e progettualità attivate	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 3.14.02 Via della partecipazione giovanile

Descrizione

Potenziare il ruolo attivo delle giovani generazioni nei processi decisionali, riducendo il divario intergenerazionale e favorendo la costruzione di una società maggiormente inclusiva, equa e pienamente democratica.
Dare voce ai giovani attraverso lo sviluppo di azioni di riflessione e consultazione con una dimensione europea.
Coinvolgere partners e organizzazioni europee a dialogare con i giovani del territorio sul futuro della Strategia Europea per i giovani.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.14.02.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Iniziative attivate		
			31/12/2027															
3.14.02.2 Claiming Europe - Dialogo europeo intergenerazionale per il futuro della democrazia	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/09/2026															iniziativa realizzata
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
CARTA PER LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE E LO SPAZIO PUBBLICO	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.03 Piazza dell’agorà contemporanea

Descrizione

Riflettere e proporre soluzioni tese a tutelare e valorizzare i diritti civili e politici dell' rappresentanze giovanili, contrastando il restringimento degli spazi civici attraverso la promozione e valorizzazione degli spazi fisici e di nuove modalità di partecipazione. Accrescere la partecipazione giovanile a livello locale e nazionale, individuando strategie su come allargare la partecipazione nei contesti dove vivono giovani con minori opportunità. Proporre soluzioni al contrasto dell'astensionismo, favorire un processo di riconoscimento attivo delle organizzazioni giovanili sperimentando azioni pilota, attraverso anche l'evoluzione dello strumento dello Youth Test a pratica nazionale.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.04.03.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Strategia Locale per i Giovani	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.04 Piazza della rigenerazione e dell’abitare

Descrizione

Promuovere l'attivazione giovanile nella riappropriazione degli spazi urbani,valorizzando l'urbanistica come dispositivo di partecipazione visibile, fondato suprincipi di accessibilità, sostenibilità e utilizzo di architetture temporanee e noninvasive.Istituire un dialogo strutturato dedicato alla rigenerazione urbana e sociale,affrontando in maniera sistemica la questione dell’abitare tra le nuove generazioni, inun contesto universitario come quello di Parma e più in generale attraverso iniziativee percorsi di co-progettazione, anche a dimensione nazionale tra soggetti pubblici eprivati.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.04.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Linee Guida di attivazione del co-housingintergenerazionale	si/no		Sì		50
Nuovi modelli di spazi urbani a misura digiovane	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.14.05 Via del benessere e qualità della vita

Descrizione

Promuovere il benessere, offrendo opportunità di confronto tra giovani provenienti da diversi contesti europei, al fine di incrementare la qualità della vitadelle generazioni. Co-progettare soluzioni innovative sui temi dell'equilibrio vita-lavoro e del benessere in una dimensione europea.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.14.05.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Iniziative attivate		
			31/12/2027															
3.14.05.2 Beautiful Lives - Evento Europeo su Benessere e Qualità della vita per le giovani generazioni	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/09/2026															iniziativa realizzata
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
CARTA PER IL BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.06 Piazza della bellezza

Descrizione

ATTESOTrasformare il patrimonio in uno spazio vivo di espressione, appartenenza eoportunità come leva per promuovere il benessere psicologico, sociale eprofessionale dei giovani. Integrare l’offerta culturale nei programmi di benesseregiovanile, promuovendo attività che attraverso l’uso dell’arte e della memoriastorico-culturale supportino la salute mentale delle giovani generazioni. Creare spazi e percorsi di produzione culturale condivisi tra generazioni diverse,valorizzando il patrimonio artistico e creativo locale per ridurre il divariointergenerazionale e generare opportunità formative, professionali e relazionali peri giovani.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.06.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
MODELLO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE COME STRUMENTO DIBENESSERE	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.07 Piazza dello sport inclusivo

Descrizione

Facilitare spazi di dialogo e sperimentazione dedicati alla promozione del benesserepsicofisico e dell'inclusione sociale, contrapponendo al paradigma dellacompetizione e della prestazione d'élite un approccio allo sport più inclusivo epartecipativo. Favorire una serie di azioni volte a localizzare il Kazan Action Plan, con l'obiettivo dioffrire opportunità di dialogo e integrazione sociale, favorendo così la lotta alrazzismo e all'abilismo e la realizzazione di un ambiente più accogliente per tutte lediversità.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.07.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
COMPETENCE FRAMEWORK PER UNO SPORT INCLUSIVO	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.08 Via della cultura e politiche per la sostenibilità

Descrizione

Favorire il protagonismo giovanile nei processi decisionali rivolti ai temi dell’Agenda 2030, attivando un dialogo con gli attori europei sulla coerenza dellepolitiche per lo sviluppo sostenibile. Valorizzare le sinergie e le azioni di Parma Climate Neutral 2030 nel più ampio contesto europeo, promuovendo la creazione di reti giovanili tra le 100 cittàsmart a impatto climatico zero.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.08.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Iniziative attivate
			31/12/2027													
3.14.08.2 Sostienimi - Dalla Youth Volontary Review alla localizzazione dell'Agenda 2030	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/09/2026													iniziativa realizzata
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
LOCALIZZAZIONE AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.09 Piazza delle botteghe del futuro

Descrizione

Favorire il dialogo virtuoso tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica, valorizzando il potenziale creativo delle nuove generazioni e connettendo le attività produttive di Parma alle sfide contemporanee legate alla sostenibilità ed alla transizione digitale. Creare opportunità intergenerazionali che permettano ai più giovani di conoscere le evoluzioni del mercato del lavoro e le competenze richieste dai lavori del futuro. Colmare il divario tra il modo di concepire il lavoro delle generazioni precedenti e le nuove aspirazioni professionali dei giovani, anche attraverso strumenti per le imprese di certificazioni ad hoc. Promuovere un ambiente favorevole all'emergere di idee imprenditoriali giovanili, anche attraverso l'ibridazione tra sapere artigianale e innovazione sostenibile.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.09.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
CERTIFICAZIONE D'IMPRESA "GENERAZIONALE"	si/no		Sì		50
LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEL MISMATCH TRA GIOVANI E MONDO DEL LAVORO	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.14.10 Piazza del cibo

Descrizione

Favorire il dialogo sul connubio tra culture culinarie e nuove filiere alimentari.Promuovere una cultura del cibo legata al benessere e agli stili di vita sani. Sviluppare una rete collaborativa a livello locale e nazionale che coinvolga decision-makers,giovani e imprese del settore agroalimentare per definire strategie condivise in favore dellasostenibilità e della lotta alla crisi climatica. Facilitare nuove opportunità occupazionali nel settore food, coniugando culturagastronomica, responsabilità ambientale e innovazione sociale, contribuendo così a uncambiamento sistemico riconoscibile su scala nazionale ed europea

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.10.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
MANIFESTO DI UNA CITTÀ LABORATORIO APERTO DEL FOOD DESIGN	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.11 Via della convivialità delle differenze

Descrizione

Rafforzare l'impegno di Parma come città europea dei diritti, della pace e delle diversità. Valorizzare il contributo di ogni giovane, inclusi quelli con minori opportunità, allo sviluppo di una cultura della non discriminazione e all'uguaglianza digenere e generazionale, attraverso azioni concrete, strumenti partecipativi innovativi e politiche europee orientate alla coesione sociale.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato		
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12			
3.14.11.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2026													Iniziative attivate		
			31/12/2027															
3.14.11.2 Convivial Europe - evento con il programma del Corpo Europeo di Solidarietà	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/09/2026															iniziativa realizzata
			31/12/2026															

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
CARTA DELLA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 3.14.12 Piazza del disarmo climatico

Descrizione

Promuovere una cultura della nonviolenza attiva e del contrasto alla crisi climatica, valorizzando il ruolo delle giovani generazioni nella trasformazione dei conflitti e nellacostruzione di un futuro equo e giusto per tutti. Facilitare connessioni tra i giovani di Parma e i movimenti europei per la giustizia climaticaal fine di rendere Parma un punto di riferimento accogliente, sicura e stimolante per tuttigli attivisti per il clima e la pace.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.02.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
ADVOCACY TOOLKIT PER ILDISARMO CLIMATICO	si/no		Sì		50
LOCALIZZAZIONE AGENDA"GIOVANI, PACE E SICUREZZA"	si/no		Sì		50

Obiettivo operativo 3.14.13 Piazza dell’educazione aperta

Descrizione

Sperimentare nuove forme di riconoscimento delle competenze nell'educazione nonformale, rafforzando la collaborazione con agenzie educative nazionali, università, associazioni professionali e realtà cooperative locali e nazionali. Favorire modelli di apprendimento trasversali e interdisciplinari, capaci di mettere al centro i bisogni educativi espressi direttamente dai giovani e di promuovere il loro protagonismo nella co-progettazione di percorsi formativi innovativi. Contribuire a delineare la figura di youth workers come figura educative riconosciuta al livello locale ed europeo, in grado di accompagnare le giovani generazioni in percorsi di crescita personale, sociale e civica.

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
3.14.13.1 Programmazione iniziative	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/01/2027													Iniziative attivate
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
FRAMEWORK DELLE COMPETENZE PER UNA EDUCAZIONE NON FORMALE	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 4.03.01 Forum per il lavoro e lo sviluppo territoriale

Descrizione

Creare un Forum per il lavoro e lo sviluppo territoriale, che riunisca in un unico centro associazioni di categoria, Università, sindacati, enti di formazione a cui aggiungere nuovi servizi dedicati alle nuove imprenditorialità, soprattutto quella femminile, e all'economia collaborativa. Istituire ‘sportelli’ di vicinato nei punti nevralgici della Città, con particolare riferimento ai giovani che non studiano e non lavorano (NEET) e ai “lavoratori fragili”

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

85

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.03.01.1 Attivazione del Forum sul lavoro	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale		01/01/2024																	Attivazione e sviluppo del forum sul lavoro
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
azioni condivise tra imprese, istituzioni e sindacati per il contrasto al lavoro nero, la legalità e la dignità del lavoro	%	100%			100

Obiettivo operativo 4.03.03 Registro delle aree dismesse

Descrizione

Adottare un registro delle aree dismesse al fine del loro riutilizzo

Struttura responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Responsabile

Emanuela Montanini

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.03.03.1 Programmazione e definizione delle azioni volte al recupero delle aree individuate	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Patrimonio	01/01/2024													Azioni di recupero individuate anche attraverso la partecipazione a bandi
			31/12/2027													
4.03.03.2 Interventi avviati per il recupero delle aree	Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	Settore Patrimonio	01/07/2025													1 area avviata al recupero
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero aree avviate al recupero	numero	1	1		100

Obiettivo operativo 4.03.04 PNRR Inclusionione e coesione - M5C1 - 1.1: Centro per l'impiego

Descrizione

Dare una nuova sede per il nuovo Centro per l'Impiego e Ufficio del Collocamento Mirato di Parma

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR



Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.03.04.2 Fine lavori	Settore Opere Pubbliche		01/05/2025													Verbale di fine lavori
			30/06/2026													
4.03.04.3 Chiusura pagamenti (lato Comune) , collaudo e rendicontazione	Settore Opere Pubbliche		01/01/2026													Chiusura pagamenti (lato Comune) , collaudo e rendicontazione
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Chiusura pagamenti (lato Comune) , collaudo e rendicontazione		30/06/2026			33,33
MILESTONE: CPI operativo entro il 30/06/2026	si/no	Sì			33,33
fine lavori	si/no	Sì			33,33

Obiettivo operativo 4.03.05 ATUSS: Riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale “Forma Futuro” di Parma sito in via La Spezia – POR FESR 2021/2027 – Azione 5.1.1

Descrizione

Riqualificazione con parziale demolizione e ricostruzione degli edifici siti in via Spezia di proprietà regionale di prossima concessione in uso al Comune di Parma

Struttura responsabile

Settore Opere Pubbliche

Strutture coinvolte

Forma Futuro Soc.cons.r.l.,
Settore Opere Pubbliche

Responsabile

Michele Gadaleta

Società partecipate coinvolte

Formafuturo S.cons.r.l.

Peso

100

Valore
Pubblico



VIG



Agenda
ONU



Missioni
PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.03.05.2 Approvazione esecutivo	Settore Opere Pubbliche		01/10/2025													Atto approvato
			28/02/2026													
4.03.05.3 Inizio lavori	Settore Opere Pubbliche		01/02/2026													Verbale inizio lavori
			31/03/2026													
4.03.05.4 Fine lavori - Consegna prima palazzina	Settore Opere Pubbliche	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	01/03/2026													Verbale di fine lavori
			30/09/2027													
4.03.05.5 Organizzazione logistica al fine di non interrompere l'attività in relazione al cantiere e avvio cantiere	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	Settore Opere Pubbliche	01/01/2026													Attività non interrotta
			30/09/2026													
4.03.05.6 Consegna seconda palazzina e collaudo	Settore Opere Pubbliche	Forma Futuro Soc.cons.r.l.	01/01/2027													Collaudo
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
progetto esecutivo	si/no	Sì			33,33
collaudo	data	31/12/2026			33,33
popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali (non connessi al clima)	numero	30.000			33,33

Obiettivo operativo 4.04.02 Spazi di sosta coperti per i rider

Descrizione

Individuare spazi di sosta coperti per i rider, dove si possa sostare e incontrarsi, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse, e dove si abbia quindi la possibilità di ricaricare gratuitamente i cellulari

Struttura responsabile

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale

Responsabile

Nicola Ferioli

Peso

80

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.04.02.2 Demolizione bar Kubi e realizzazione nuova area riders	Settore Opere Pubbliche		01/01/2027													Demolizione bar Kubi e realizzazione nuova area rider
			31/12/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Demolizione bar Kubi e realizzazione nuova area rider	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 4.05.01 Piano comunale per la parità di genere

Descrizione

Promuovere un Piano comunale per la parità di genere e lotta alle discriminazioni che possa concretizzarsi, in diverse fasi, nell'individuazione di linee guida e referenti nei singoli settori in materia di parità di genere

Struttura responsabile

Settore Risorse Umane

Responsabile

Donatella Signifredi

Peso

100

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Società partecipate coinvolte

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons.

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.05.01.1 Redazione piano comunale per la parità di genere in collaborazione con il CUG	Settore Risorse Umane	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili	01/01/2026																	Piano comunale per la parità di genere approvato all'interno del PIAO
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
piano comunale per la parità di genere approvato	si/no	Sì			50
percentuale di settori con referente interno per la parità di genere	%	100%			50

Obiettivo operativo 4.05.02 Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Descrizione

Contrasto alla violenza di genere e rafforzare le convenzioni con le associazioni che si occupano di promuovere una cultura di rispetto fra uomini e donne e di tutelare le donne che subiscono violenza

Struttura responsabile

Settore Sociale

Responsabile

Benedetta Squarcia

Peso

95

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.05.02.1 Sensibilizzazione sulla tematica attraverso la ripresa dei tavoli interistituzionali	Settore Sociale		01/02/2023																	Incontri e realtà coinvolte
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Nuove attività con associazioni	si/no	Sì	Sì		100

Obiettivo operativo 4.05.03 Atlante di genere di Parma

Descrizione

Impostare il lavoro di studio, sul modello di altre città europee, per la realizzazione di un Atlante di genere di Parma, che incroci gli studi di genere con quelli urbani e aiuti a pianificare contesti più rispettosi e inclusivi per chi abita lo spazio della città

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.05.03.1 Attività per impostazione lavoro e studio per Atlante di genere	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	01/01/2024													Atlante realizzato
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realizzazione dell'Atlante di genere di Parma	si/no	Sì			100

Obiettivo operativo 4.05.04 Leggere la parità di genere

Descrizione

Promuovere, sensibilizzare e diffondere la cultura della parità di genere attraverso una offerta bibliotecaria complessa che preveda la collaborazione con l’associazionismo per la costituzione nelle biblioteche di una o più sezioni dedicate, percorsi di empowerment quali gruppi di lettura, scrittura e conversazione, incontri con autrici

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita’ e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.05.04.1 Figure della femminilità e della maschilità nella fiaba, nel mito e nella letteratura per l'infanzia e per ragazzi	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità' e Tutela Animali		01/04/2024													Costruzione dei percorsi di lettura e lavoro con le classi
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
classi coinvolte	numero	3	3	3	100

Obiettivo operativo 4.05.05 Prevenire la violenza di genere in ambito scolastico ed educativo

Descrizione

Prevenire la violenza di genere in ambito scolastico ed educativo

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Peso

90

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.05.05.1 Realizzazione di un programma di iniziative per la prevenzione della violenza di genere all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026																	numero di iniziative
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero di iniziative per la prevenzione della violenza di genere all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado	numero	5			100

Obiettivo operativo 4.07.02 Parma Citta interculturale

Descrizione

Promozione dell'intercultura attraverso la costituzione di un Laboratorio tematico, una rinnovata forma di partecipazione per le comunità straniere, la realizzazione di iniziative e progettualità, anche in collegamento con le reti di città italiane ed europee

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.07.02.2 Realizzazione evento ed iniziative collegate per neo diciottenni con acquisizione recente o prossima della cittadinanza italiana	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/10/2024													un evento all'anno realizzato				
			31/12/2028																	
4.07.02.3 Organizzazione e realizzazione evento di conferimento della benemerenza civica ai bambini e alle bambine (Scuola Primaria) senza cittadinanza italiana	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/09/2024													Evento annuale realizzato				
			31/12/2028																	
4.07.02.4 Promuovere un Festival interculturale che animi l'intera città con musica, spettacoli, dibattiti e ospiti di rilievo nazionale e internazionale - Realizzazione Festival "Diffuso" nei quartieri della Città	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	01/09/2024													Realizzazione Festival				
			31/12/2028																	
4.07.02.7 Network città interculturali - Iniziative e progettualità nella rete italiana ed europea - Promozione di iniziative locali sui temi dell'intercultura e collaborazione con Rete Città del Dialogo per progetti locali ed europei	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2024													Iniziative e progettazioni realizzate				
			31/12/2027																	
008 Attivazione e avvio incontri / progetti del nuovo Tavolo delle comunità religiose	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2026													Tavolo costituito				
			31/12/2028																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
realizzazione evento per diciottenni	si/no	Sì	Sì	Sì	25
almeno 200 bambini e bambine di origine straniera con la benemerenza civica di cittadini italiani	si/no	Sì	Sì	Sì	25
numero eventi organizzati di "Festival diffuso"	numero	15	15	15	25
iniziative e progettazioni realizzate (almeno 2 / anno)	si/no	Sì	Sì	Sì	25

Obiettivo operativo 4.08.01 Competenze digitali per i ragazzi

Descrizione

Organizzare corsi specifici di alfabetizzazione, anche digitale, nelle biblioteche comunali, consolidando i percorsi di ‘dopo scuola’ in tutti i quartieri, al fine di abbattere la povertà educativa e l'abbandono scolastico

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.08.01.1 Predisposizione programma di incontri nelle biblioteche a tema dipendenza digitale e rischi della rete e individuazione soggetti attuatori (programmazione annuale)	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/06/2023													Affidamento incarichi (ripetizione annuale)
			31/12/2028													
4.08.01.2 Reclutamento partecipanti (annuale)	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/06/2023													Partecipanti reclutati ogni anno
			31/12/2028													
4.08.01.3 Realizzazione attività nelle biblioteche (annuale)	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/06/2023													Incontri/laboratori realizzati
			31/12/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero Laboratori organizzati	numero	10	10	10	100

Obiettivo operativo 4.08.04 Desegregazione professionale di genere

Descrizione

Definire azioni di sistema di lunga durata, con la partecipazione di scuole, famiglie, Università di Parma, per promuovere la desegregazione professionale di genere come quelle finalizzate a promuovere l'accesso delle giovani ragazze agli studi scientifici (discipline STEM)

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Responsabile

Donatella Signifredi

Peso

100

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.08.04.1 Incontri per confronto con enti e famiglie coinvolte	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/03/2023													Incontri effettuati
			31/12/2026													
4.08.04.2 Percorsi sulle STEM	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/04/2023													Percorso realizzato
			31/12/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero percorsi di orientamento e ri-orientamento attivati	numero	1	1	1	100

Obiettivo operativo 4.08.05 ATUSS - Laboratorio Aperto di Parma: soluzioni innovative per una comunità creativa e digitale – POR FESR 2021/2027 – Azione 1.2.4

Descrizione

Garantire una transizione digitale democratica, inclusiva e sostenibile risulta una priorità indiscussa

Struttura responsabile

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili

Responsabile

Roberto Barani

Peso

85

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Valore Pubblico



VIG



Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.08.05.1 Realizzazione attività previste dal progetto	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili		01/10/2023																	100% indicatori di progetto di ogni anno realizzati
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
indicatori di progetto di ogni anno realizzati	%	100%			100

Obiettivo operativo 4.10.01 Risistemazione delle aree cani di competenza comunale

Descrizione

Ripristinare le staccionate per la sicurezza degli animali e dei cittadini

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.10.04.1 Manutenzione straordinaria di aree cani	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali		01/01/2026																	Aree cani riqualificate
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
numero aree cani riqualificate	numero	5			100

Obiettivo operativo 4.10.02 Realizzazione Cimitero degli Animali a Valera

Descrizione

Struttura responsabile
Ade S.p.a.

Strutture coinvolte
Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile
Matteo Petronio

Società partecipate coinvolte
Ade S.p.A.

Peso
90

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.10.06.1 Realizzazione Cimitero degli Animali a Valera	Ade S.p.a.	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	01/01/2027													Cimitero inaugurato
			30/06/2027													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Realizzazione Cimitero degli Animali a Valera	si/no		Sì		100

Obiettivo operativo 4.10.03 Digitalizzazione Polo Integrato Animali d'Affezione

Descrizione

Digitalizzazione modulistica canile e gattile

Struttura responsabile

Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, It.city S.p.a.

Responsabile

Donatella Signifredi

Società partecipate coinvolte

Ade S.p.A.,
It.City S.p.A.

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato				
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12					
4.10.03.1 Digitalizzazione modulistica canile e gattile: test, messa in produzione, avviamento	It.city S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	01/01/2026																	Digitalizzazione modulistica canile e gattile
			31/12/2026																	
4.10.03.2 Digitalizzazione modulistica canile e gattile:Definizione scheda servizi on-line: dati e flusso procedurale	Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, It.city S.p.a.	01/01/2026																	Scheda definita
			30/06/2026																	
4.10.03.3 Collaborazione di ADE SpA alla digitalizzazione modulistica canile e gattile	Ade S.p.a.	Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, It.city S.p.a.	01/01/2026																	Modulistica definita e digitalizzata
			31/12/2026																	

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Digitalizzazione modulistica canile e gattile	%	100%			100

Obiettivo operativo 4.11.01 Un Patto con il Terzo Settore per un cambio di paradigma nella visione dei rapporti tra Terzo settore e Pubblica amministrazione

Descrizione

Promuovere azioni di formazione, conoscenza e sviluppo delle attività del Terzo settore legate alla inclusione, ai diritti e alla pace in co-progettazione con la amministrazione

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Strutture coinvolte

Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante

Responsabile

Debora Saccani

Società partecipate coinvolte

Peso

100

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.11.01.1 Approvazione Regolamento dei rapporti tra Comune e Terzo Settore	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino	Settore Staff Della Direzione Generale e Politiche Giovanili, Settore Finanziario, Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunita' e Tutela Animali, Settore Sociale, Settore Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Settore Patrimonio, Settore Stazione Unica Appaltante	01/01/2026													Approvazione Manuale Operativo del Regolamento entro 30.06.2026
			30/06/2026													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
Regolamento approvato	si/no	Sì			50
numero di co-progettazioni ex D. Lgs. 117/2017 nei diversi Settori in più rispetto all'anno precedente	%	20%	20%	20%	50

Obiettivo operativo 4.12.01 Promozione di politiche di Pace e di cultura non violenta

Descrizione

Promuovere, attraverso tutti i mezzi a disposizione della amministrazione, della città nelle sue anime culturali e imprenditoriali e sussidiarie, una cultura della gestione dei conflitti interpersonali e sociali in modo da costruire presupposti di una cultura di pace e non violenza

Struttura responsabile

Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino

Responsabile

Debora Saccani

Strutture coinvolte

Società partecipate coinvolte

Peso

85

Valore Pubblico



VIG

Agenda ONU



Missioni PNRR

Attività	Struttura responsabile	Strutture coinvolte	Inizio	2026				2027				2028				Indicatore di risultato
			Fine	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	
4.12.01.1 Realizzazione iniziative locali attraverso il convenzionamento con ETS sulla tematica della Pace / non violenza (Festival della Pace, attività nelle scuole e nei quartieri...)	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/03/2023													Iniziative realizzate
			31/12/2028													
4.12.01.2 Attività collegate all'adesione a network nazionali e internazionali sul tema Pace	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/03/2023													Adesioni realizzate e attivazione scambi
			31/12/2028													
003 Attivazione e incontri Tavolo per la Pace delle Scuole di Parma	Settore Cittadinanza Attiva e Servizi Al Cittadino		01/01/2026													Attivazione a avvio attività del tavolo delle scuole
			30/06/2028													

Indicatori	Unità di misura	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Peso
percentuale di scuole superiori coinvolte in corsi di formazione sulla Non violenza	%	75%	80%	85%	100