



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
arch. ANDREA DINI
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione
arch. CORRADO SIGNORINI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Riqualificazione Palasport Bruno Raschi

(CUI 00162210348202600021 - CUP I92H25000510004)

LOTTO 1

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato:

Cronoprogramma

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	09
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--

		1° MESE				2° MESE			
		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana
LAVORAZIONE	FASE								
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	■	■	■	■				
	SMOBILIZZO CANTIERE								■
2	SISTEMAZIONE PORTE US		■	■	■	■	■	■	■
	SOSTITUZIONE PORTE US		■	■	■	■	■	■	■
3	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA ESTERNA US LATO PANORAMA		■	■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■	■	■
4	SISTEMAZIONE BAGNI			■	■	■	■	■	■
				■	■	■	■	■	■
5	FORMAZIONE PAVIMENTO CAMPO E MOQUETTE GRADINI				■	■	■	■	■
					■	■	■	■	■
6	TINTEGGI						■	■	■
							■	■	■
7	CARTELLONISTICA ANTINCENDIO E US							■	■
								■	■
8	RELAMPING ILLUMINAZIONE E IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI						■	■	■
							■	■	■
9	VERIFICA ASCENSORE						■	■	■
							■	■	■
10	RIVESTIMENTO FONDO FOYER INGRESSO CON FACCIATA METALLICA				■	■	■	■	■
					■	■	■	■	■
11	NUOVA RAMPA DISABILI			■	■	■	■	■	■
				■	■	■	■	■	■
12	PREDISPOSIZIONE PER BAR NEL FOYER INGRESSO		■	■	■	■	■	■	■
			■	■	■	■	■	■	■
13	SISTEMAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO				■	■	■	■	■
					■	■	■	■	■
14	PANNELLI PER FACCIATA VETRATA						■	■	■
							■	■	■

arch. Andrea Dini