



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE
DIRIGENTE
ING. MICHELE GADALETA

OGGETTO: Sintesi delle modifiche apportate al Programma Triennale OO.PP. 2026/2028.

Si riportano di seguito la modifica effettuata al Triennale OO.PP. 2026/2028 da recepirsi nell'aggiornamento del DUP 2026/2028, previsto per la seduta di Consiglio Comunale in calendario per il 13/07/2026.

MODIFICHE TRIENNALE A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO

Incremento interventi già presenti a triennale

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97H20002080004	Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a San Prospero	820.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.700.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento si è reso necessario a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), nonché a causa delle richieste di modifiche al progetto emerse in sede di Conferenza di Servizi. Inoltre, occorre procedere alla modifica della viabilità di via Quingenti al fine di ottimizzare la viabilità preesistente, oltre ad intervenire sulla sistemazione del sistema fognario attraverso la creazione di un *bypass* per poter risolvere il problema degli allagamenti nel quartiere, edificato negli anni 2004/2010.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B24000170004	Nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione in località Roncopascolo	960.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.760.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento si è reso necessario a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM). A ciò si aggiunge la necessità di apportare alcune modifiche al progetto alla luce delle richieste emerse in sede di Conferenza di Servizi

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97E17000010001	Scheda Norma AF1 Vicofertile Nord (Lotto 10) - Costruzione edificio di n. 25 alloggi Erp	6.023.826,31

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €6.003.826,31

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà di ricorso al BIM (Building Information Modeling: metodo digitale per la progettazione, costruzione e gestione di edifici) per progetti superiori ai 2 mln. e la correlata necessità di attivare servizi per figure necessarie, quali il BIM Manager (Gestore dei processi digitalizzati) ed il BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi), i cui costi ricadono sul Q.E. dell'intervento, ha comportato la necessità di incremento del costo complessivo dell'intervento.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I95B24000240004	Nuovo blocco spogliatoi con annesso locale ristoro - impianto sportivo Baseball Tullo Massera in via Parigi	550.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €500.000,00

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. E' emerso durante la progettazione che lo spogliatoio necessita di un adeguamento dell'allaccio alla rete fognaria, che andrà intercettata in via Parigi. Pertanto, come per l'intervento precedente, occorre prevedere un allungamento del percorso ed il superamento di alcune interferenze esistenti con altre linee, con conseguente necessità di incremento del Q.E.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I98E18000030004	Riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni del Duc e sistemazione I.go Novaro	€ 629.189,21

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €429.189,21.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. Nel corso dello sviluppo della progettazione è emersa la necessità di procedere anche al rifacimento della pavimentazione dell'area in quanto quella attuale presenta cavillature che potrebbero generare percolazioni nell'area privata posta sotto la piazza.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B21005030004	Impianto Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco spogliatoi in via Madonna dell'Aiuto	460.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.400.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'incremento dell'importo si è reso necessario per criticità legate all'allaccio fognario che abbisogna di un intervento di adeguamento.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I93D21001400004	Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: ex serre Petitot - lotto 1	950.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.750.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. si è reso necessario per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza SABAP relativamente ai serramenti storici, essendo l'immobile in parola originariamente adibito a serra, risultano avere grandi dimensioni con relativo notevole impatto sul Q.E.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B24000260004	Rotatoria Via Emilia ovest- Strada Madonna dell'Aiuto- Via Lizzadri	750.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.600.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento si è reso necessario a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B24000230004	Realizzazione pista ciclopedonale tratto Cervara - Baganzola	600.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.500.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento si è reso necessario a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Diminuzione interventi già presenti a triennale

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I94D25002920004	Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed	4.100.000,00

		efficientamento energetico - Scuola don Cavalli	
--	--	--	--

Tipologia modifica: diminuzione intervento precedentemente previsto per l'importo di € 5.100.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. A seguito dell'elaborazione del PFTE dell'intervento, è emersa la possibilità di diminuire l'importo complessivo, pur mantenendo la qualità dell'opera.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I99J25000950004	Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per la ciclabilità	160.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di € 200.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Importo intervento diminuito al fine del cofinanziamento dell'intervento, più sotto citato, denominato "Realizzazione area sosta camion quartiere SPIP", intervento non presente a triennale in quanto i lavori risultano sotto € 150.000,00.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I92F25000120002	"RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI VIA BASSANO DEL GRAPPA" nell'ambito Bando "PAT.T.O per il territorio" di Fondazione Cariparma	225.000,00

Tipologia modifica: diminuzione intervento precedentemente previsto per l'importo di € 375.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Il Q.E. inoltrato a Fondazione Cariparma per la richiesta di contributo in relazione all'intervento in parola risultava pari a complessivi € 375.000,00, di cui € 225.000,00 per lavori ed € 150.000,00 per servizi. Per mero errore materiale tutti i 375.000,00 Euro sono stati considerati legati ai lavori. Occorre pertanto provvedere alla giusta imputazione delle somme.

Inserimento nuovi interventi

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I98C18000060007	Riqualificazione immobile in Via Cecchi per il Progetto L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) a favore delle fasce fragili	500.000,00

Tipologia modifica: inserimento nuovo intervento.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'intervento ed i relativi fondi erano previsti nell'Accordo di Programma sottoscritto con RER in relazione all'area ex Boschi. Attualmente tali fondi risultano impegnati a favore di STU Area Stazione e potranno essere liberati unicamente a seguito della definizione del nuovo piano di ristrutturazione del debito della società. Considerate da un lato le scadenze imposte da RER per l'utilizzo del contributo, nonché l'ammissione ai contributi CARIPARMA per l'acquisto di attrezzature e la gestione dell'immobile in parola, si è ritenuto opportuno prevederne l'iniziale copertura con mezzi propri dell'Ente.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Manutenzione straordinaria canile - gattile	600.000,00

Tipologia modifica: inserimento nuovo intervento.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. Applicazione avanzo vincolato richiesta dal settore competente a seguito delle criticità segnalate in relazione alla struttura.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	n.d.	Demolizione e ricostruzione scuola materna Mago Merlino	2.100.000,00

Tipologia modifica: inserimento nuovo intervento.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. La struttura prefabbricata che ospita la scuola materna in parola richiede interventi significativi al punto che risulta preferibile la demolizione e ricostruzione. Conseguentemente si è provveduto all'inserimento del nuovo intervento.

Sostituzione tipologia di finanziamento

Al fine di un alleggerimento dell'impatto sulla parte corrente degli interessi dovuti al perfezionamento dei nuovi contratti d'indebitamento causa l'elevato tasso attualmente applicato, considerata l'entità della disponibilità di avanzo, si è proceduto alla sostituzione della tipologia di finanziamento per gli interventi sotto riportati, passati da copertura con indebitamento a copertura con fondi dell'Ente. Qualora gli interventi avessero subito anche altro tipo di variazione, si è provveduto ad inserire le singole specifiche

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97H23001460004	Riqualificazione del parcheggio sito tra via Lanfranco e via Ghiretti	425.000,00

Intervento precedentemente previsto per complessivi € 385.000,00 finanziati come sotto riportato:

- € 340.000,00: contratto indebitamento
- € 45.000,00: fondi dell'Ente

Con l'attuale variazione l'intervento salirà a complessivi € 425.000,00 così finanziati:

- € 340.000,00: avanzo in sostituzione contratto d'indebitamento
- € 45.000,00: fondi dell'Ente già previsti in precedenza
- € 40.000,00: integrazione importo precedente con applicazione avanzo

L'incremento del Q.E. dell'intervento è stato determinato dall'obbligo di applicazione sia del nuovo preziario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM). A ciò si aggiunga la necessità di apportare alcune modifiche al progetto alla luce delle richieste emerse in sede di Conferenza di Servizi.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I99J25001000004	Segnaletica orizzontale e verticale di nuovi impianti e ripristino di tratti esistenti (strade periferiche, parcheggi, strade private ad uso pubblico, ecc)	400.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I96C23000010002	PPP D'iniziativa pubblica: nuovo impianto natatorio: demolizione e ricostruzione piscina Ferrari in via Zarotto	€ 13.384.970,80

L'importo individuato, riferito ai soli lavori, risultava così finanziato:

- € 9.734.970,80: capitale privato
- € 3.650.000,00: contratto d'indebitamento a carico dell'Ente

L'A.C. ha stabilito di realizzare l'intervento secondo le modalità dell'art.175 del D.lgs. 36/2023 (Partenariato Pubblico Privato), ipotizzando un contributo per l'investimento a carico dell'Ente. Tuttavia, in risposta all'avviso pubblico approvato con DGC 352/2024, sono pervenute unicamente richieste nelle quali il proponente prevede il ricorso al leasing. Pertanto, al fine dell'approvazione del PFTE presentato dal proponente individuato dalla commissione al fine dell'avvio della gara, è risultato necessario procedere non solo alla sostituzione della fonte di finanziamento (ora coperta da avanzo), ma prevedere altresì l'importo in parte corrente, vista la natura del pagamento (canone).

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I95B25000240004	Realizzazione di nuovi campi sportivi e aree attrezzate dedicate allo sport all'interno dei parchi pubblici	300.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B24000280004	Rotatoria Via Strada Bodrio- SP 513R	600.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I92B25001200004	Interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in utilizzo al settore sociale – annualità 2026	300.000,00

Spostamento interventi dal 2026 al 2027

Al fine di posticipare il pagamento degli interessi, prevedendolo nell'annualità dove di fatto i lavori risultano già in corso, si è provveduto a richiedere lo spostamento degli interventi per i quali, pur prevedendo l'approvazione del PFTE nel 2026, l'approvazione dell'esecutivo avverrà solo nel 2027. Qualora gli interventi avessero subito anche altro tipo di variazione, si è provveduto ad inserire le singole specifiche.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I99J25000970004	Interventi di miglioramento e funzionalità smart parcheggi scambiatori	300.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I96C25000070004	Demolizione bar Kubi e realizzazione nuova area riders	250.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I97H25002440004	Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobianchi" in Piazza Garibaldi - LOTTO 2	1.000.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I92F25000410004	Manutenzione straordinaria Palazzo Cusani, attuale sede della Casa della Musica	700.000,00

Oltre a differire l'intervento al 2027, si è ritenuto opportuno, per una migliore gestione del cantiere, unire due interventi precedentemente distinti:

- Adeguamento impianto di raffrescamento e macchine UTA di Casa della Musica: € 200.000,00
- Manutenzione di alcune porzioni del tetto e delle grondaie di Palazzo Cusani con ripristino delle pareti a ridosso del tetto rovinate dalle infiltrazioni (interne ed esterne): € 500.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I99D25000360004	Ospedale Vecchio - Lavoro di Restauro del Braccio Lungo della Sotto-Crociera	1.000.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I98E25000340004	Area camper: ampliamento numero piazzole	250.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I92H25000500004	Completamento Centro Sportivo "ex cral Bormioli" ora Impianto Sportivo Carlo Seriola	500.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	I91B21005030004	Manutenzione straordinaria campo sintetico a 9 impianto sportivo "Bellè" in via Madonna dell'Aiuto	450.000,00

Oltre a spostare l'intervento al 2027, si è provveduto ad incrementare l'importo iniziale in quanto i soli lavori ammontano a circa € 290.000,00 al netto di IVA.

Spostamento interventi dal 2027 al 2028

Si è provveduto alla richiesta di spostamento dei sotto riportati interventi, finanziati da indebitamento, al fine di adeguare il bilancio alle nuove previsioni inoltrate dal settore committente per la redazione Triennale 2027/2029.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2028	n.d.	Rotatoria Via Emilia Ovest- Vallazza	600.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2028	n.d.	Rotatoria Strada Mulattiera, Strada Mulattiera Superiore- Strada da Viazzolo Alto	600.000,00

Altri differimenti

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2028	I94J22000430004	DUC A: interventi di efficientamento energetico	1.500.000,00

Intervento spostato dal 2026 al 2028. Infatti, nel 2023 l'Ente aveva proposto candidatura per l'ottenimento di contributo finalizzato alla riqualificazione energetica dell'immobile. La motivazione addotta per l'esclusione dell'Ente dal contributo ha portato all'avvio di procedimento d'opposizione all'esclusione innanzi al TAR. Recente sentenza ha visto la soccombenza dell'Ente. Tuttavia, è ferma intenzione presentare l'intervento, viste le sue caratteristiche perfettamente in linea con la linea di mandato Parma Carbon Neutral, per l'ammissione a nuovo contributo. Si chiede pertanto lo slittamento della copertura finanziaria al 2028.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2028	n.d.	Realizzazione nuova Sede Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA)	4.000.000,00

Intervento spostato dal 2027 al 2028 in quanto la pubblicazione dell'Avviso per la concessione del contributo in parola è stata posticipata e pertanto occorre posticipare l'intervento

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2028	I91B26000040004	Realizzazione nuova circonvallazione di Corcagnano	11.000.000,00

Intervento, da finanziarsi tramite indebitamento, precedentemente previsto nel 2027. Oltre alla necessità di procedere ad uno slittamento al 2028 dell'intervento, slittamento reso necessario a causa del coinvolgimento di ANAS nel procedimento, è ferma intenzione dell'A.C. proporre l'intervento per l'ammissione ai nuovi contributi di RER, considerati i riscontri favorevoli ottenuti a seguito di una prima presentazione nell'anno 2025.

INCREMENTO INTERVENTI GIÀ FUORIUSCITI TRIENNALE IN QUANTO APPALTATI

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I92B22001350004	Interventi di manutenzione straordinaria centro diurno "Molen Bass"	850.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di € 800.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento è stato richiesto al fine di poter procedere all'affidamento "Opere opzionali" approvate unitamente al progetto esecutivo

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I92F22000580004	ATUSS: riqualificazione "Parco dei vetrai"	568.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €560.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento è stato richiesto per poter procedere al riconoscimento maggiori importi dovuti per revisione prezzi.

VARIAZIONI DI BILANCIO INTERVENTI CON LAVORI < € 150.000,00

Sostituzione tipologia di finanziamento

Al fine di un alleggerimento dell'impatto sulla parte corrente degli interessi dovuti al perfezionamento dei nuovi contratti d'indebitamento causa l'elevato tasso attualmente applicato, considerata l'entità della disponibilità di avanzo, si è proceduto alla sostituzione della tipologia di finanziamento per gli interventi sotto riportati, passati da copertura con indebitamento a copertura con fondi dell'Ente.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I93J24000030004	Ripristino aree mercatali	150.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97H25003050004	Realizzane nuove strade - strada Ambolana	150.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97H25003040004	Riqualificazione aree di parcheggio	150.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I97H25002410004	Piano d'Azione Acustica - Realizzazione di asfalti a bassa rumorosità sulle strade cittadine: viale Mentana	180.000,00

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Trasformazione fari LED negli impianti all'aperto	150.000,00

Differimento interventi

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2027	n.d.	MUSEO CASA NATALE TOSCANINI- Lavori di riqualificazione dell'illuminazione ambientale idonea a spazi museali	150.000,00

Intervento finanziato da indebitamento spostato dal 2026 al 2027.

Incremento interventi

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I98C24000480004	Adeguamento centro del riuso di Via Lazio	220.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per €.200.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023: art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento è richiesto a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) che hanno incrementato l'importo lavori ad un totale pari ad € 149.733,94, al netto di IVA, come da PFTE approvato con DGC 152/2026, non permettendo una sufficiente capienza alla voce imprevisti per affrontare eventuali criticità.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	I91B24000330004	Pista ciclabile via La Spezia da tangenziale a SIDEL.	200.000,00

Tipologia modifica: incremento intervento precedentemente previsto per l'importo di €.150.000,00.

Riferimento Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 : art. 5 comma 9. L'incremento del Q.E. dell'intervento si è reso necessario a causa dell'obbligo di applicazione sia del nuovo prezzario 2026, sia dei Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Nuovi interventi

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Centro sportivo La Paz: nuova area ristoro	150.093,00

L'intervento ha ricevuto un contributo da CARIPARMA pari ad € 75.000,00, insufficiente per la realizzazione del progetto presentato in sede di candidatura. E' pertanto risultato necessario procedere contestualmente all'integrazione dell'importo previsto.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Ripristino cava Bergonzi	150.000,00

Applicazione avanzo vincolato. Infatti l'importo risulta accertato con DD 2986/2024 al capitolo 04203000 - CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INTERVENTI (accertamento 1841/2024)

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Opere di urbanizzazione non eseguite da privati - PUA BF13	94.600,00

Le opere di urbanizzazione riferite al PUA in parola sono terminate e durante le attività di collaudo, è stato necessario applicare un degrado relativo alle opere realizzate in difformità alle regole del buon costruire, come esplicitato nell'atto di collaudo a firma del professionista incaricato dall'Ente. Tale degrado è stato valutato in € 94.600,00. Importo sarà destinato ad ultimare i lavori non eseguiti dall'attuatore del PUA, considerato che la piena efficacia del suddetto certificato di collaudo è subordinata al ripristino da parte del Comune di Parma delle opere degradate o incomplete.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Realizzazione impianti semaforici in prossimità' sottopassi	150.000,00

Importo richiesto al fine di informare in tempo immediato la cittadinanza in caso di allagamento dei sottopassi.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Realizzazione nuova segnaletica stradale e turistica	100.000,00

Richiesti dalla Polizia Locale in riferimento all'obbligo di segnalazione installazione impianti di videosorveglianza, segnalazione necessaria per ottemperare a precisi e stringenti norme di legge GDPR.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Impianto d'illuminazione a servizio nuova viabilità fiere	175.000,00

Intervento che affianca la realizzazione della nuova viabilità Fiere, intervento quest'ultimo da ritenersi particolarmente strategico.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Manutenzione straordinaria aree ortive	50.000,00

Importo richiesto dal settore competente a causa delle numerose richieste pervenute.

Anno	CUP	Oggetto	Importo
2026	n.d.	Realizzazione area sosta camion quartiere SPIP	180.000,00

Intervento finanziato per € 90.000,00 da contributo da privati, oltre ad € 90.000,00 da fondi dell'Ente.

La Responsabile
Dott.ssa Manuela Percudani