



Comune di Parma



responsabile unico del procedimento
Ing. Matteo Mochi

Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

collaboratori al progetto
Geom. Gianluca Giovati

Ing. Guido Casoli

Geom. Edoardo Schiappa

Parma Infrastrutture S.p.a.

coord. della sicurezza in fase di progettazione
Geom. Federico Comelli

con studio in via Zappati 4, Sala Baganza (PR)

coord. della sicurezza in fase esecutiva
Geom. Federico Comelli

con studio in via Zappati 4, Sala Baganza (PR)

direzione lavori
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

Piano d'Azione Acustica - Realizzazione di asfalti a bassa rumorosità sulle strade cittadine: viale Mentana

CUP I97H25002410004

titolo elaborato:

Cronoprogramma

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	10.0
----------	-------------

formato	
---------	--

scala	
-------	--

file:	
-------	--

Calendario/Fasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Cantierizzazione																														
Fresatura di 4cm di tappeto bituminoso su tutta l'area di intervento																														
Fresatura in corrispondenza delle aree più ammalorate																														
Posa strato di Binder																														
Posa strato di usura Rubber Asphalt																														
Smobilitazione del cantiere																														