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CODICE ATTIVITÀ LAVORATIVA DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A.1 STRADA BASSA DEI FOLLI

A.2 STRADA NAVIGLIO ALTO

A.3 STRADA CASA BIANCA

A.4 STRADA BUDELLUNGO

A.5 VIA SIDOLI
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A.5 VIA SIDOLI

A.6 VIA FARNESE VIGHEFFIO

A.7 VIA BAGANZA

A.8 VIA PASSO DELLA CISA

A.9 VIA VERONA

A.10 VIA COMPOSTELA

A.11 STRADA RITORTA

A.12 STRADA MONTANARA_Intervento 1

A.12bis STRADA MONTANARA_Intervento 2

A.13 VIA DUCA ALESSANDRO

A.14 VIA FIRENZE

A.15 VIA DONATORI DI SANGUE

A.16 STRADA COMMENDA_Intervento 1

A.16bis STRADA COMMENDA_Intervento 2

A.17 VIA DE CHIRICO

A.18 VIA EMILIA ESTA.18 VIA EMILIA EST

B.1 VIA TRAVERSETOLO

B.2 VIA GRAMSCI

B.3 VIA DUCA ALESSANDRO

TOTALE DURATA LAVORI = 343gg
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