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Cronoprogramma delle lavorazioni

Tempo di esecuzione : 40 gg

Calendario/Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ponte delle Nazioni: FASE PROPEDEUTICA
Demolizione isola spartitraffico e apposizione piano di segnalamento

Pontedelle Nazioni: FASE 1 - Porzione NORD
Fresatura strato bituminoso superficiale e pulizia accurata del fondo

Ponte delle Nazioni: FASE 1 - Porzione NORD
Rifacimento strato bituminoso di Usura (SMA)

Ponte delle Nazioni: FASE 1 - Porzione NORD
Rimozione giunto esistente e risanamento strutture di appoggio

Ponte delle Nazioni: FASE 1 - Porzione NORD
Posa nuovo giunto

Ponte delle Nazioni: FASE 2 - Porzione CENTRALE
Cantierizzazione e apposizione piano di segnalamento

Ponte delle Nazioni: FASE 2 - Porzione CENTRALE
Fresatura strato bituminoso superficiale e pulizia accurata del fondo

Ponte delle Nazioni: FASE 2 - Porzione CENTRALE
Rifacimento strato bituminoso di Usura (SMA)

Ponte delle Nazioni: FASE 3 - Porzione SUD
Cantierizzazione e apposizione piano di segnalamento

Ponte delle Nazioni: FASE 3 - Porzione SUD
Fresatura strato bituminoso superficiale e pulizia accurata del fondo

Ponte delle Nazioni: FASE 3 - Porzione SUD
Rifacimento strato bituminoso di Usura (SMA)

Ponte delle Nazioni: FASE 4 - Ricostruzione isola spartraffico
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