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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
restauro e nuove costruzioni

01 accantieramento e risoluzione interferenze
02 montaggio ponteggi esterni
03 rimozione manto di copertura
04 posa isolante e impermeabilizzazione del tetto
05 posa manto di copertura e lattonerie e comignoli
06 smontaggio impianti e sanitari
07 smontaggio infissi esistenti
08 demolizione del soppalco esistente e pavimentazione
09 scavi 
10 fondazioni in cls
11 posa impianti idraulici ed elettrici sottotraccia
12 assistenza muraria
13 formazione isolanti, massetti e caldane
14 restauro murature esterne
15 smontaggio ponteggio esterno
16 montaggio ponteggio interno
17 demolizione controsoffitto
18 restauro murature interne
19 esecuzione controsoffito interno
20 smontaggio ponteggio interno
21 esecuzione struttura soppalco in ferro e solai in legno
22 formazione di pareti in cartongesso 
23 posa impianti elettrici per illuminazione e areaulici
24 posa pavimenti e rivestimenti interni
25 serramenti esterni e tende oscuranti
26 posa serramenti interni
27 tinteggi e finiture 
28 restauro e posa infissi esistenti
29 montaggio apparecchiature elettriche / fancoil / corpi illuminanti

sistemazioni esterne
30 pulizia aree verdi
31 demolizione pavimentazione e rampa disabili
32 risoluzione delle interferenze 
33 scavi
34 formazione di solette e muri di contenimento e gradini
35 realizzazione basamento UTA esterna
36 posa cavidotti  e sottoservizi
37 sistemazione fognature acque bianche e nere
38 esecuzione dei massetti e posa della pavimentazione in pietra
39 finiture e sistemazioni del verde e messaa dimora delle piante
40 montaggio corpi illuminanti esterni
41 pulizie e dismissione cantiere

fine lavori e collaudo
42 collaudi e certificazioni
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