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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 126 g

Preparazione delle aree di cantiere 23 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 23 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 23 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Protezione delle linee elettriche aeree 3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 3 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 3 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 3 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 3 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 3 g

Smobilizzo del cantiere 17 g

Smobilizzo del cantiere 17 g

LAVORI STRADALI 95 g

Demolizioni e rimozioni 41 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 41 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 41 g

Demolizione di fondazione stradale 41 g

Demolizione di misto cemento 41 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 41 g

Rimozione di segnaletica verticale 41 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 41 g

Sede stradale 44 g

Formazione di rilevato stradale 44 g

Formazione di fondazione stradale 44 g

Formazione di manto di usura e collegamento 44 g

Opere d'arte 44 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 44 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 44 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 44 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 44 g

Realizzazione di marciapiedi 44 g

Opere complementari 10 g

Posa di segnaletica verticale 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 10 g

Pulizia di sede stradale 10 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 17 g

Formazione di tappeto erboso 17 g

Messa a dimora di piante 17 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 17 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 40 g

Rinterri e rinfianchi 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 10 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 10 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 10 g

Scavi a sezione obbligata 5 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 5 g

Scavi a sezione ristretta 5 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 5 g

Scavi di sbancamento 5 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 5 g

Scavi di splateamento 5 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 5 g

Scavi eseguiti a mano 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

Scavo eseguito con martello demolitore 5 g

Tracciamenti e risezionamenti 5 g

Tracciamento dell'asse di scavo 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

LAVORI DI URBANIZZAZIONE 5 g

ACQUEDOTTI 5 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 5 g

FOGNATURE 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

IMPIANTI A RETE 5 g

Impianti a rete 5 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Posa di conduttura fognaria 5 g

Esecuzione di protezioni elettriche 5 g
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