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LAVORAZIONI PRIMA FASE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 RIMOZIONI IMPIANTI ELETTRICI

3 RIMOZIONI IMPIANTI MECCANICI

4 RIMOZIONI IMPIANTI IDRICO-SANITARI

5 RIMOZIONI PORTE INTERNE, PARQUET E MOQUETTE

6 RIMOZIONI SERRAMENTI

7 DEMOLIZIONI MURATURE 

8 RIMOZIONI CONTROSOFFITTI

9 DEMOLIZIONE PARETI E CONTROPARTI IN CARTONGESSO

10
RIMOZIONE/DEMOLIZIONE DI PORZIONE DELLA COPERTURA E 

SISTEMAZIONE NUOVA COPERTURA

11 OPERE DA LATTONIERE IN COPERTURA

12 SCAVI PER FONDAZIONI

13 FONDAZIONI PARETI CORTILE

14 NUOVA MURATURA ESTERNA A SECCO

15 IMPERMABILIZZAZIONI

16 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA

17 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

18 IMPIANTI MECCANICI E IDRICO SANITARI

19
CONTROPARETI E PARETI IN CARTOGESSO COMPRESO 

ISOLAMENTI

20 SOTTFONDI BAGNI

21 MASSETTI BAGNI

22 SERRAMENTI ESTERNI

23 CONTROSOFFITTI E ISOLAMENTI

24 PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN CLS

25 PAVIMENTAZIONI INTERNE (SOPRAELEVATE E NON)

26 RIVESTIMENTI BAGNI

27 TINTEGGI INTERNI ED ESTERNI

28 SERRAMENTI INTERNI

29 ZOCCOLINI/BATTISCOPA

30 INSTALLAZIONE SANITARI

31 MESSA A REGIME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

32 MESSA A REGIME IMPIANTI MECCANICI E IDRICO

33 RITOCCHI E PULIZIE

34 COLLAUDO IMPIANTI

M 9 M 10 M 11 M 12

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA' 

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8



LAVORAZIONI SECONDA FASE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 RIMOZIONI IMPIANTI ELETTRICI

3 RIMOZIONI IMPIANTI MECCANICI

4 RIMOZIONI IMPIANTI IDRICO-SANITARI

5 RIMOZIONI PORTE INTERNE, PARQUET E MOQUETTE

6 RIMOZIONI SERRAMENTI

7 DEMOLIZIONI MURATURE 

8 RIMOZIONI CONTROSOFFITTI

9 DEMOLIZIONE PARETI E CONTROPARTI IN CARTONGESSO

10
RIMOZIONE/DEMOLIZIONE DI PORZIONE DELLA COPERTURA E 

SISTEMAZIONE NUOVA COPERTURA

11 OPERE DA LATTONIERE IN COPERTURA

12 SCAVI PER FONDAZIONI

13 FONDAZIONI PARETI CORTILE

14 NUOVA MURATURA ESTERNA A SECCO

15 IMPERMABILIZZAZIONI

16 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA

17 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

18 IMPIANTI MECCANICI E IDRICO SANITARI

19
CONTROPARETI E PARETI IN CARTOGESSO COMPRESO 

ISOLAMENTI

20 SOTTFONDI BAGNI

21 MASSETTI BAGNI

22 SERRAMENTI ESTERNI

23 CONTROSOFFITTI E ISOLAMENTI

24 PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN CLS

25 PAVIMENTAZIONI INTERNE (SOPRAELEVATE E NON)

26 RIVESTIMENTI BAGNI

27 TINTEGGI INTERNI ED ESTERNI

28 SERRAMENTI INTERNI

29 ZOCCOLINI/BATTISCOPA

30 INSTALLAZIONE SANITARI

31 MESSA A REGIME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

32 MESSA A REGIME IMPIANTI MECCANICI E IDRICO

33 RITOCCHI E PULIZIE

34 COLLAUDO IMPIANTI

M 9 M 10 M 11 M 12

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA' 
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